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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO PUBLICO )
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.

Nombre del organismo
contratante

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo y Clase: LICITACION PUBLICA (Ley n° 13.064) N° 11 |Ejercicio: 2016

Modalidad: Sin modalidad

Expediente DGN N° 962/2016

Rubro comercial: Mantenimiento, reparacion y limpieza.

OBJETO DE LA CONTRATACION: Ejecucién de diversas obras de mediana envergadura en los
inmuebles sitos en la Av. Callao N.° 970, Montevideo N. 477, Carlos Pellegrini N.° 173 2° Piso y
San José N.° 331/3 Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.040.845-
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO).

(PESOS DOS MILLONES CUARENTA MIL

Sistema de contratacion: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Publica 13.064

Garantia de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial.

Costo del pliego: sin costo

Fecha unica de visita: 13, 14 y 15 de julio de 2016, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, previa
coordinacién con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: 4893-1174/8886 6
arquitectura@mpd.gov.ar

Consultas administrativas y/o técnicas: toda consulta debera ser realizada hasta 10 (diez) dias
habiles previos a la fecha de apertura

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/ Direccion Plazo y Horario

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES Hasta el dia y hora fijado para el acto de apertura

SAN JOSE 331/3, Piso 2°, CAB.A. de ofertas.
Tel: 4124-0646/0644/45/46/47/48/56
ACTO DE APERTURA
Lugar/ Direccién Dia y Hora

09 de agosto de 2016; 11.00 hs.

IMPORTANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES
SAN JOSE 331/3, Piso 2°, C. A.BA.
Tel: 4124-0646/0644/45/46/47/48/56

Se recomienda a los oferentes hacer la
presentacion del sobre conteniendo la propuesta,
con la debida anticipacién a la hora fijada para la

apertura, teniendo en cuenta que la persona
encargada de entregar el mismo, debera
gestionar su ingreso, pudiendo ocasionarle
demoras a dicho tramite.

MARCELO A\ MONTALDG

Y Subsecretario Administrativo
‘alangaria Naneralde 1a Narion
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO f1°

- OBJETO DEL PLIEGO

ARTICULO 2°

- TERMINOLOGIA

ARTICULO 3° -

NORMAS SUPLETORIAS

ARTICULO 4° -

PRINCIPIO DE CONCURRENCIA Y CONSERVACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 5° -

CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

ARTICULO 6° -

CONSULTAS. CIRCULARES

ARTICULO 7° -

CUESTIONES JUDICIALES

CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

ARTICULO 8° -

CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

ARTICULO 9° -

INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

ARTICULO 10° - INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITAA LA

ARTICULO 11° -

OBRA
LUGAR DE PRESENTACION DE 'AS OFERTAS

ARTICULO 12° -

FORMA DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 13° -

GARANTIA DE OFERTA.

ARTICULO 14°

- APERTURA DE LA LICITACION

CAPITULO Il

- ADJUDICACION DE LA LICITACION.FORMALIZACION DEL CONTRATO

ARTICULO 15° -

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

ARTICULO 16° -

PREADJUDICACION

ARTICULO 17° -

ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 18° -

AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO

ARTICULO 19° -

DOMICILIO DEL CONTRATISTA

ARTICULO 20° -

INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 21° -

PLAN DE TRABAJOS

ARTICULOQ 22° - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 23° -

REPLANTEO DE LA OBRA

ARTICULO 24°

- ALINEACION Y NIVELES

ARTICULO 25° -

CIERRE DE LAS OBRAS

ARTICULO 26°

- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

ARTICULO 27° -

MATERIALES. ABASTECIMIENTO. APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS.

ARTICULO 28° -VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS.

ARTICULO 29° -

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR

ARTICULO 30°

-DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

ARTICULO 31° -

ARTICULO 32° -

RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMIN|STRATIVAS
LETREROS ‘

ARTICULO 33° -

LIMPIEZA DE LA OBRA

ARTICULO 34° -

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

ARTICULO 35° -

PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ARTICULO 36° -

INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ARTICULO 37° -

ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS

ARTICULO 38° -

SOLUCION DE DIVERGENCIAS

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO 39° -

SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 40° -

INSTRUCCIONES DE LA INSPECClON

ARTICULO 41°

- ORDENES DE SERVICIO

ARTICULO 42° -

REPRESENTANTE TECNICO

ARTICULO 43° -

DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.

CAPIiTULO VII - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULOQO 44° -

JORNALES MINIMOS.

ARTICULO 45° -

PAGO DEL PERSONAL.

ARTICULO 46° -

COMPETENCIA DEL PERSONAL.

CAPITULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS

SISTEMAS PATENTADOS

ARTICULO 47° -
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ARTICULO 48° - SEGUROS

ARTICULO 49° - COMODIDADES PARA LA INSPECCION

ARTICULO 50° - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.

ARTICULO 51° - SUBCONTRATISTAS

ARTICULO 52° - OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

ARTICULO 53° - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULQ 54° - EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO

ARTICULO 55° - UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, ARREGLO DE
DESPERFECTOS

ARTICULO 56° - CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

ARTICULQO 57° - AGUA PARA LA CONSTRUCCION

ARTICULQO 58° - PLAZO PARA RECLAMACIONES

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
ARTICULO 59° - MODIFICACIONES ADICIONALES
ARTICULO 60° - LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS
ARTICULQO 61° - TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN
ORDEN '

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS
ARTICULO 62° - NORMAS DE MEDICION u
ARTICULO 63° -.MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS
CERTIFICADOS PARCIALES
ARTICULO 64° - CERTIFICADOS, FACTURACION
ARTICULO 65° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS
ARTICULO 66° - REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 67° - FONDO DE REPARO

ARTICULO 68° - INTERES POR RETARDO

ARTICULO 69° - MULTAS POR RETARDOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA
ARTICULO 70° - APLICACION DE LAS MULTAS

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA
ARTICULO 71° - RECEPCION PROVISIONAL
ARTICULO 72° - PLAZO DE GARANTIA
ARTICULO 73° - RECEPCION DEFINITIVA
ARTICULO 74° - RECEPCIONES PARCIALES
ARTICULO 75° - DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS

CAPITULO Xl - RESCISION DEL CONTRATO
ARTICULO 76° - RESCISION . NOTIFICACIONES RECIPROCAS
ARTICULO 77° - TOMA DE POSESION DE LA OBRA
ARTICULO 78° - INVENTARIO
ARTICULO 79° - AVALUO
ARTICULO 80° - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS

PUBLICAS
CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO

La licitacion, contratacién'y construccion de las obras publicas a cargo del Ministerio Publico de la
Defensa, se ajustar)é allas bases de licitacion y normas de ejecucion contenidas en este Pliego, y
en los Pliegos de Cla’usulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando asi corresponda.
ART. 2°: TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearan las siguientes denominaciones:

Licitante/Ministerio Publico de la Defensa: es el Ministerio Publico de la Defensa — Defensoria
General de la Nacion. |

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente.

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la reparticién oficial contratante y el contratista, y
cuyas condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran.

Dias: salvo especificacion en contrario, se entendera dias corridos.

Mes: periodo entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente.

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en
cumplimiento del contrato.

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta péra la ejecucién de la obra.
Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicacién, hasta la firma del contrato.
Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato.

Inspeccion o Direccion de obra: son los especialistas designados por la reparticién oficial
contratante para las tareas de control sobre la ejecucion de la obra objeto del presente pliego.
Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la
base de los items de la planilla de cotizacidn, con indicacion de las fechas de cumplimiento de los
plazos.

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el
contratista, aprobados por la Direccién de Obra.

P.C.G.: Pliego de Clausulas Generales.

- P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.

P.E.T.: Pliego de'Especificaciones Técnidas.

Proveedor: persona fisica o juridica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra.
Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf.
Decreto/Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93) Ingeniero especializado con matricula del COPIME
vigente, segun las caracteristicas de la obra, que la contratista debe designar en el Contrato de
Obra Publica, para representarlo ante el Ministerio Publico de la Defensa a todos los efectos
técnicos. .
Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobacién de la. rép;ﬁartigjén oficial
contratante, celebra un contrato para la ejecucion de una parte especifica de los t(abéjos'-‘de ’Ia

obra.
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Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo, tendra
el significado otorgado por los usos y costumbres en la materia.

ART. 3°: NORMAS SUPLETORIAS:

Los casos no previstos en este Pliego se resolveran por aplicacion de la Ley Nacional de Obras
Publicas N° 13.064, sus normas modificatorias y comp;'lémentarias‘.

ART. 4°: PRINCIPIO DE CONCURRENCIA Y CONSERVACION DE LAS OFERTAS

En caso de duda sobre la aceptacién o-no de las ofertas/propuestas y la interpretacion sobre el
cumplimiento de los requisitos especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones debera
estarse por la aceptacion de las propuestas de conformidad con el principio de concurrencia,
igualdad y competencia de los oferentes y el de conservacién de las ofertas.

La evaluacién tanto formal como técnica de las ofertas siempre debera considerar el cumplimiento
de los requisitos en forma armonica y con una interpretacion dinamica de las clausulas que rigen
la contratacién teniendo en cuenta los fines para. los que ha sido convocada y evitando los
excesos rituales formales y las interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas.

ART. 5°: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estaran a disposicién de los interesados
para su consulta- en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacién

(http://www.mpd.gov.ar)

Los pliegos deberan retirarse personalmente en el Departamento de Compras y Contrataciones o
en los lugares indicados para cada contratacion en las Clausulas Particulares, que los
suministrara en forma gratuita, pudiendo no obstante la Defensoria General de la Nacioén fijar en
las Clausulas Especiales un precio para adquirirlos. Al retirar el pliego el interesado debera
consignar una direccion de correo electronico que sera registrada y se considerara valida para la

remision de circulares y demas comunicaciones dirigidas a los interesados.
IMPORTANTE:

- LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION (INCLUYENDO LAS CIRCULARES EMITIDAS QUE SE LE HUBIERAN
COMUNICADO).

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitacion y las

circulares que lo integran, por ello se solicita no adjuntar los Pliegos a la_oferta, dado que

aquél obra en las actuaciones correspondientes.

En virtud de ello, se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios

que lo integran para su cumplimentacién y posterior agregacion en la oferta.

En este sentido, se destaca que la conservaciéon del Pliego sera de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacion del vinculo contractual y . contribuira a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

ART. 6°: CONSULTAS y CIRCULARES:

Durante el plazo para la preparaciéon de las propuestas y hasta 10 (diez) dias habiles antes del
fijado para la apertura —excepto que el P.C.E. indique uno distinto- los interesados podran

formular, por escrito y al domicilio unico que fije el P.C.E., consultas administrativas y/o técnicas

A. MONTALDO 5

de \a Naclon
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relativas a la documentacion licitatoria.
Las aclaraciones correspondientes_serén efectuadas mediante circulares con consulta.
El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio, mediante
circulares sin consulta.
A fin de lograr celeridad en la elaboracién de las circulares a cursar a los interesados, se requiere
que las consultas sean confeccionadas en una unica presentacion por cada uno de los potenciales
oferentes, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las
veces que sea necesario. Estas podran ser remitidas por correo electronico a la direccién de mail
que se indique en las-Clausulas Particulares.
Todas las circulares deberan emitirse hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura —excepto que el P.C.E. indique uno distinto- y llevaran numeracién corrida, pasando a
formar parte del Pliego de Bases y Condiciones. Seran comunicadas a todos los interesados que
hayan adquirido el pliego y publicadas en la pagina web de la Defensoria General de la Nacién.
Podran también ser publicadas en el Boletin Oficial.
ART. 7°: CUESTIONES JUDICIALES:
Las cuestiones judiciales que se planteen con relacién al presente contrato, se sustanciaran ante
los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires. (Articulo 55, primer parrafo de la Ley 13.064).

CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

Los representantes legales de las sociedades .deberan acreditar que estan facultados para

contratar en su nombre. | |

Quienes invoquen un mandato, deberan acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad

suficiente para representar al oferente. _

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas
en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido
rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios
anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por
suv culpa, con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal
y/o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del
régimen de contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucién. DGN
N° 230/2011- Capitulo IV,Art. 50).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes

especiales.
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Para presentarse a la licitaciéon, las personas fisicas o juridicas deberan acreditar no hallarse
incursas en algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas fisicas, las empresas, sus
presidentes, directores, sindicos, socios gerentes y representantes legales deberan presentar la
declaracion jurada contenida en los Anexos | y Il del presente Pliego.

ART. 10°: INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA
Los proponentes deberan realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del
Departamento de Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita debera
coordinarse con el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion
arquitectura@mpd.gov.ar (tel: 4893-1174/8886). Horario de Atencién: Lunes a Viernes de 08:00 a

14:00 hs., quien otorgara el certificado correspondiente que debera adjuntarse a la oferta.

Deberan efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes
autorizados, presentando el documento nacional de identidad.

La mera presentacion de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes
han evaluado los documentos de la licitacion y obtenido informes de caracter local (por ejemplo
los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que
pueda influir en la determinacion del costo de las obras) y asimismo, que se han informado
respecto de las caracteristicas técnicas de la obra.

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentaran hasta el dia y hora fijjados para el Acto de Apertura, en lugar que se
indique en las Clausulas Especiales.

ART. 12°: FORMA DE LAS PROPUESTAS.

1.- Las propuestas se presentaran en original y copia que se identificara como duplicado, en

idioma castellano, foliadas, escritas a maquina sin enmiendas, raspaduras entre lineas o errores
que no hayan sido debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera el sefialado como "ORIGINAL". _

 Se presentaran debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su
representante legal.

La planilla _de cotizacién debera estar firmada por el representante legal y por un

representante técnico del oferente (segun el Articulo 42 del presente pliego)
La presentacion podra realizarse en sobre Unico o dos sobres, segun se prevea en las Clausulas
Especiales, debidamente cerrados con indicacion del OFERENTE, numero de la licitaciéon, objeto
y la fecha y hora de apertura.
En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados con la misma informacion
citada en el parrafo anterior.
Toda informacion suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendra
caracter de declaracion jurada.
Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos econémicos de las
ofertas admisibles, podran ser corregidas por el Ministerio de la siguiente' manera:

. Cuando haya una contradiccion entre el precio de un item consignado en

numeros y letras prevalecera esta ultima forma.
. Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total

cotizado para la obra, el Ministerio puede disponer la eliminacion de la oferta sin derecho a

reclamacion alguna del oferente.

RCELO A. NONTALDC

subsecretario Admi strative .
ria General de la Nacion
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Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin
abrir, con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. E!l MINISTERIO rio asume
responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningun tipo por la no apertura de dichas
propuestas.
2.- Documentacion que debera contener la propuesta.
Las ofertas deberan contener la siguiente documentacion:
a) Constancia de retiro del Pliego;
b) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de'inscripcién en la
Inspeccién General de Justicia (1.G.J.) o en cualquiera de los Registros Publicos de las
distintas jurisdicciones provinciales, segln corresponda.
En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales
deberan presentar con caracter de Declaracion Jurada un detalle de facturacion anual
consignado por Contador Publico Matriculado, cuya firma debera estar debidamente
certificada por el Consejo Profesional de la jurisdiccion correspondiente.
c) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditacion del cargo del firmante -
mediante copia certificada del Acta de designacion. |
d) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personeria del/los firmante/s de la
oferta.
e) Certificado del Empleador (el cual debera estar vigente al momento del acto de
adjudicacion), original o en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la Construccion (IERIC).
f) Certificado de Capacidad Anual para contratar extendido por el Registro de Constructores de
Obras Publicas u organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdiccion-
correspondiente al sitio de la obra, el que debera estar vigente el momento de la apertura de
las ofertas y de la preadjudicacién. El mismo debera presentarse con la oferta en original o
copia certificada.
g) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el
licitante. | '
h) Certificado Fiscal para Contratar, vigente a la fecha de Ia'apertura de ofertas o bien copia de
la respectiva solicitud de emision interpuesta ante la A.F.1.P. (Res. Gral. N° 1814/05). La
presentacion del certificado vigente sera un requisito esencial para proceder a la
adjudicacion de las obras.
i) Constancia dé inscripcion ante la AFIP, segun Res. AFIP N° 10/97 y sus modificatorias.
) Planilla de Cotizacion de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicacion
parcial de lo ofertado, y cotizacion total en un monto Gnico y global en pesos, expresado en
letras y numeros y suscripta por el representante legal y por el representante técnico del
oferente.
k) Indicacion clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria y demas elementos de
evaluacion de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar
en la obra; que se indican en los Pliegos de Clausulas Especiales y de Especificaciones
‘Técnicas y que el oferente considero al formular su propuesta econémica; _
l) Garantia de mantenimiento de oferta o poliza de seguro de caucion por igual concepto, de

. conformidad con lo establecido en el Art. 13° de este pliego.
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ART. 13°: GARANTIA DE OFERTA _
El oferente debera asegurar el mantenimiento de la éferta que ‘presenta mediante la constitucion
de una garantia a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto
Oficial de la obra que se licita. |
La constituciéon de esta garantia podra realizarse de la siguiente forma:
1.- Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina a la orden del licitante
' en efectivo, titulos o bonos nacionales que tengan cotizaciéon en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.

2.- Fianza .bancaria que cubra el valor -exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa
renuhcia de los beneficios de division y excusién en los términos del Art. 1584 del Cédigo
Civil y Comercial de la Nacion. |

3.- Seguro de Caucién, mediante péliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la

' Nacion y extendida a favor de la “Defensoria General de la Nacion”.
Las propuestas deberan presentarse con el sellado qu de corresponder establezcan las normas
vigentes sobre el particular.
La garantia sera devuelta: _ ’

¢ A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible.

¢ A todos los que no estan incluidos en la adjudicacién

e Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la

oferta. .

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta en Concepto de indemnizacion unica y total por tal
incumplimiento. ‘
Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego.
ART. 14°: APERTURA DE LA LICITACION
Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.
Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la
misma hora del primer dia habil subsiguiente.
De todo lo actuado se labrara un acta en la que se detallaran las ofertas numeradas por orden de
apertura, el importe de las mismas y el monto y forma de los depésitos de garantia. El acta sera
leida y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo.
Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de

aperturas seran rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentacion extemporanea.

CAPITULO il - ADJUDICACION DE LA LICITACION
FORMALIZACION DEL CONTRATO

A QNT ALDO
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ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles, salvo disposicion en

contrario en las Clausulas Especiales. Dicho plazo sera prorrogado automaticamente por
sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la
oferta con una antelaciéon minima de 10 (diez) dias habiles al vencimiento de cada plazo.
ART. 16°: PREADJUDICACION: 4
El estudio de las ofertas presentadas lo hara la Comisiénv de Preadjud'icaciones, quien se expedira
a través del dictamen correspondiente, que constara en un Acta.
El Dictamen de Preadjudicacién se notificara a cada proponente por correo electronico a la
direccién denunciada, ademas de publicarse por el término de un (1) dia en la cartelera del
licitante, en su pagina web oficial y en el Boletin Oficial.
El dictamen podra ser impugnado dentro de los 3 (tres) dias habiles posteriofes a la notificacion
referida. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los OFERENTES para su
vista, sin que ello de lugar a la suspensién de los tramites o demoras en el procedimiento.
Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.
ART. 17°: ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO
Terminado el estudio de las ofertays se efectuara la adjudicacion por la Defensoria General de la
Nacion, procediéndose a la firma del Contrato de Obra Publica. Esta diligencia se llevara a cabo
dentro de los 15 (quince) dias corridos de la notificaciéon de la adjudicacién, o dia habil siguiente
en caso de que dicho plazo finalice en dia inhabil.
Previo a la adjudicacion, la firma seleccionada debera presentar los formularios correspondientes
al Alta de Beneficiario ante la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas
Publicas, en la Direccion General de Administracion, sita en .Ia calle San José N° 331/3, 3° piso,
C.ABA.
ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO
En el acto de la firma del contréto, el adjudicatario afianzara su cumplimiento presentando
constancia de depésito en el Banco de la Nacidén Argentina, de un 5% (CINCO POR CIENTQO) del
monto del convenio a la orden de la Defensoria General de la Nacién, o en efectivo, titulos o
bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacién oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. Esta garantia podra ser integrada
asimismo en las formas previstas en el punto 3 del Articulo 13° de este pliego.
ART. 19°: DOMICILIO DEL CONTRATISTA
El contratista debera constituir domicilio especial y una direccion de correo electronico donde
seran validas todas las comunicaciones que se cursen. A tal fin, debera completar y suscribir el
Anexo | del Pliego de Clausulas Particulares.
ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente ambas partes suscribiran:

a) El presente Pliego;

b) Las Clausulas Particulares;

¢) Los planos y planillas de la licitacién;

d) Las Especificaciones Técnicas;
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e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacion

que el licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de
apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea decision;
f) El Presupuesto Oficial de ]a obra cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;
g) La oferta;
h) El acta de la adjudicacion;
i) EI Contrato de Obra Publica.
Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:
a) La orden de comienzo de los trabajos;
b) El acta de iniciacion;
c) Elplany diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el licitante;
d) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecucién de
la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélia;
f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad

competente;

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS |

En el plazo que se fija en las Clausulas Particulares, el contratista presentara el plan de trabajos a

que se ajustara la ejecucién de la obra.

La aprobacion del plan por el Ministerio Publico de la Defensa no libera al contratista de su

responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la

conformidad del Ministerio Publico de la Defensa y a condicion de que se ajuste al plazo pactado.

El Ministerio Publico de la Defensa podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado

prérrogas del o de los plazos contractuales.

ART. 22°: INICIACION DE LA OBRA _

Firmado el Contrato, el Ministerio dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion

minima de 15 dias corridos, y segun se establezca en las Clausulas Particulares, fecha a partir de

la cual el contratista queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrara el

Acta de Inicio de Obra. El plazo contractual comenzara a correr a partir de la fecha en que se

labre el Acta de Inicio de Obra. :

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra todos

los planos, planillas de célculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones

Técnicas. La Inspeccion de Obra la retendra a los fines de su seguimiento y control.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Publico de la

Defensa tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia

de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Ministerio
11
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Publico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se computara a
partir del vencimiento de la fecha indicada en la orden de inicio.

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, términos y condiciones que establecen las Clausulas Particulares
y Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provehientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

ART. 24°: ALINEACION Y NIVELES

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacioén y niveles correspondientes.

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de .ias obras, cuando corresponda, en la extension que se indique
en las Especificaciones Tecnlcas de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren
en V|genC|a

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRAPO DE LA OBRA

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, asi como
lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la
administracion o de terceros, se determinara en las Clausulas Particulares y/o Especificaciones
Técnicas. ‘
La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que aili se prevén.

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se
regira por lo dispuesto en las Clausulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento
de sus sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el Ministerio Publico de la
Defensa.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde |a fecha de su notificacion
por medio fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el
Ministerio Publico de la Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del
Fondo de Reparos. ‘ '

La recepcion final de los trabajos no enervara el derecho del Ministerio Plblico de la Defensa de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccion de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al
contratista de las responsabilidades que determinan los articulos 1273/4/5/6 del Codigo Civil y
Comercial de la Nacion. _

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR

12
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El contratista tendra en la obra los cobertizos, depésitos y demas construcciones provisionales
que se requieran para la realizacion de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que
no molesten la marcha de la 6bra. Todos los edificios provisionales serén conservados en perfecta
higiene por el contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de
agua a los mismos.
ART. 30°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES
El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Publico
de la Defensa e Inspeccién destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del
Ministerio Publico de la Defensa o de terceros; asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del
obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios
que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del contratista.
Estas responsabilidades subsistiran hasta Ia recepcion provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se éjecuten en el periodo de garantia.
El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.
ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las normas nacionales, provindiales y
municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago
de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccion a
dichas normas.
ART. 32°: LETREROS
Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, 'letreros comerciales de propaganda,
cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo
permiso otorgado por el Ministerio Publico de la Defensa.
ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA

" Durante la ejecucion de las obras, el contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos. I‘gual exigencia se tendra al término de éstos.
En las Clausulas Particulares y/o Especificaciones Técnicas, se determinaran los requerimientos
de esta indole con relacion a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en
caso de infraccion.
ART. 34°: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
E! contratista debera asegurar la libre circulacion peatonal y vehicular en todo tiempo y con
cualquier condiciéon climatica, para lo cual debera presentar a la Inspeccion un Plan de
Sefalizacion de Obra, al cual la Inspeccion podra efectuar observaciones. Dicha presentacion
debe éfectuarse con una anticipacion no menor a cinco (5)‘ dias al inicio de los trabajos
respectivos. La presentaciéon mencionada no libera al contratista de la responsabilidad por dafios y
perjuicios segun las leyes vigentes.
Estara a cargo del contratista el consumo de energia eléctrica o combustible a emplear en la
sefalizacién luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvios y obrador.

ART. 35°: PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
13
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Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Particulares para la ejecucion
de los trabajos, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Publico de la Defensa.

A los efectos dél otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracién especialmente las
siguientes causas: ' _ ’

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
gjecucion de las obras; |

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas;

c) casos fortuitos o de fuerza mayor;

d) meteorologia;

Las solicitudes de prorroga deben presentarse al Ministerio Publico de la Defensa en el plazo de
treinta (30) dias de la produccién o terminacion del hecHo 0 causa que las motiva, transcurrido el
cual no se tomaran en consideracion.

El Ministerio Pablico de la Defensa estara obligado a substanciar el pedido de prorroga en el plazo
que se fije en las Clausulas Especiales.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion

previa de las empresas.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ART. 36°: INTERPRETACION DE PLLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucién y conservacion de
la misma hasta la recepcion final. |

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra debera comunicario
al Ministerio Publico de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una
multa por falta de comunicacion de los errores del proyecto, siendo su monto minimo el
equivalente al valor de veinte (20) jornales, y el maximo, de cien (100) jornales.

ART. 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS.

En caso de discrepancia-entre los documentos del contrato, se seguira por el siguiente orden de
prelacion: a) el presente Pliegos de Clausulas Generales, b) el Pliego de Clausulas Particulares, ¢)
los planos y planillas de la licitacién, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares
aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la oferta, h) la resolucién de adjudicacion, i) el contrato de
obra publica, j) la orden de comienzo de los trabajos, k) el acta de iniciacion, |) el plan y diagrama’
de ejecucion de la obra aprobada por el licitante, m) las ordenes de servicio que por escrito
imparta la Inspeccién, n) los planos complementarios que el licitante entregue al contratista
durante la ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella; ) los
comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente.
ART. 38°: SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretacién del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran

resueltas por el Ministerio Publico de la Defensa, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
' 14"
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calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y a la interpretacion de
las normas de mensura.

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo pena de aplicaciéon de una multa por cada dia de suspension

injustificada de los trabajos, que sera el equivalente a diez (10) jornales por dia.

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA

ART. 39°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS.

La superintendencia del Ministerio Publico de la Defensa sobre los trabajos se hara efectiva por
intermedio de la Inspeccién de Obra que estara a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a
la que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras.

vART. 40°: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y é6rdenes impartidas por la Inspeccion o
por su intermedio.

La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ART. 41°: ORDENES DE SERVICIO.

Las ordenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronologicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Publico de
la Defensa, que la Inspeccién guardara en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser
salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas del requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de una multa equivalente a
diez (10) jornales.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso de que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los téerminos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio ‘de presentar al Ministerio Publico de la Defensa,
por intermedio de la Inspeccion de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar
desde su suscripcion, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le
asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hara pasible de una
multa equivalente al valor de diez (10) jornales como minimo y cincuenta (50) como maximo. El
Ministerio Publico de la Defensa puede ademas mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa
del contratista,y los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le

extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos.
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ART. 42°: REPRESENTANTE TECNICO.
A los efectos de la direccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, sera un
Profesional Técnico Universitario matriculado (segutn el Articulo 17 del Decreto PEN 1724/93), que
debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra Publica, para representarlo ante el
Ministerio Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las condiciones y obligaciones de
este representante se estableceran en las referidas Clausulas Especiales.
Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotizacion -segun lo exigido
por el Articulo 12 del presente pliego- no necesariamente debera ser el mismo que luego la
contratista designe —al suscribir el Contrato de Obra Publica- para representarlo durante la
ejecucion de la obra. Tampoco resultara exigible que los Representantes Técnicos —tanto aquél
que suscriba la planilla de cotizacion como quien resulte designado para dirigir las obras- sean la
misma persona designada como Representante Técnico de la firma ante el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas y cuya identidad surge del Certificado de Capacidad de
Contratacion Anual.
En este dltimo caso se debera acreditar el titulo del profesional y su matriculacion, en
cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93.
ART. 43°: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.
El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los

efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VII - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ART. 44°: JORNALES MiNIMOS.

El contratista debera abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los
minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos.salarios se quuidarén por la jornada legal de
trabajo.

A tales efectos, el contratista llevara las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija
y detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podra ser requerido por la
Inspeccion de Obra. Igual formalidad cumpliran los subcontratistas aceptados por el Ministerio
Publico de la Defensa.

La violacion de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa equivalente a diez
(10) jornales, por cada infraccion comprobada de pago de los jornales minimos
reglamentariamenté establecidos, a cuyo fin la Inspeccién verificara si el pago se hace en la forma
establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten
perjudicados en cada periodo de pago.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicard y debera ser
comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ART. 45°: PAGO DEL PERSONAL.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del tramite y pago de los
certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Esta clausula regira también para los

casos de contratacidén de trabajos a destajo.
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El cumplimiento de lo que se deja establecido, podra ser comprobado y documentado, en cada
caso, por la Inspeccion de Obra cuando esta lo considere necesario.

ART. 46°: COMPETENCIA DEL PERSONAL. .

El contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
nlmero como para que la ejecucion de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria
al exacto cumplimiento del contrato.

La Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion
a otra tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacién de todo personal del contratista que
provocara desérdenes o indisciplina, y la ampliacion del personal cuando éste resultare

insuficiente.

CAPITULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS

ART. 47°: SISTEMAS PATENTADOS.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se consideran

incluidos en los precios del contrato.

El contratista sera uUnico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de

patentes.

ART. 48°: SEGUROS.

El contratista, durante la realizacién de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier

trabajo extra relacionado con el mismo, debera mantener las siguientes coberturas de seguros:

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)

De acuerdo con las exigencias de la LRT N° 24 557, el contratista esta obligado a adoptar las

medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo

contratar obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptara el

régimen del autoseguro. Deberan contemplarse especificamente los trabajos en silleta.

En todos los casos el contratista adjuntara una némina del personal declarado ante la A R.T.

que se asigna al presente Contrato, y notificara en forma fehaciente las altas y bajas del

mencionado personal. .

El contratista debera exigir esta misma prescripcion a todos sus Subcontratistas y debera

verificar su cumplimiento, haciéndose unico responsable por su falta.

2. Responsabilidad civil hacia terceros.
En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Publico de la Defensa por
accidentes, proteccion contra toda clase de riesgos de dafios o destruccidén de la propiedad,
robo e incendio; y lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos
y donde quiera que se encuentren, resultantes de cualquier acto, omision u operacién del
contratista y/o Subcontratistas, y/o personal en relacion con la obra, y/o causados por sus
empleados o dependientes, éualquiera fuese la causa de estos eventos. Este seguro debera
incluir por las mismas sumas aseguradas, la responsabilidad civil eme'rgente del uso de

automotores de cualquier indole, y equipos 0 maquinarias, propias o ajenas, operadas por el

contratista y sus Subcontratistas, en relacion con la obra. La suma asegurada sera la
establecida en el Pliego de Clausulas Especiales.
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Todas las pélizas de seguros seran emitidas por compariias que el Ministerio Publico de la
Defensa aceptard oportunamente. Tales pdlizas deberan contener endosos apropiados y el
Ministerio Publico de la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compainias las
condiciones de contratacién de los seguros requeridos. Ademas, el plazo de vencimiento de
los contratos de seguro no podra ser inferior al plazo fijado para el presente Contrato.

La documentacion contractual que instrumente la existencia de tales seguros sera entregada,
antes de comenzar la ejecucion fisica de la obra, a la Direccién de la Obra o Inspeccién.

Todas las poélizas contratadas de acuerdo con lo aqui establecido, deberan especificar que el
contratista no podra efectuar ningun cambio material o cancelacién de las mismas, sin
notificacién previa con 10 (diez) dias de anticipacion al AMinisterio Pudblico de la Defensa y
consentimiento por escrito. A

Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Publico de Ia
Defensa los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por
los motivos sefialados en el punto 2. El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su
poder, de las sumas que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que
las reclamaciones y acciones que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos,
hayan sido definitivamente descartadas y aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a
que hubiese lugar por derecho.

El cumplimiento por parte del contratista de los requerimievntos que anteceden en lo que
respecta a la contratacion de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevara al
mismo de las responsabilidades y obligaciones impuestas en otros articulos de este Pliego.

El Ministerio Publico de la Defensa no sera en ninguin caso responsable por pérdida o dafios a
cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o
dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sélo limitado
a maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino
incluso a cualquier otro bien de los mismos.

El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el
Ministerio Publico de la Defensa, por dafio o destruccién de sus bienes, propios o alquilados,
bienes de sus empleados, agentes, servidores o dependientes o por dafios corporales,
lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales,
permanentes o temporarias (incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier
momento como resultado de los mismos).

El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Publico
de la Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a

favor del contratista.

ART. 49°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION.

El contratista debera suministrar, si asi lo requiere la Inspeccién de Obra, por su cuenta el local

con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que

se

consignan en las Clausulas Especiales. Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los

instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones

que motive la ejecucion de las obras.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las

obras sin riesgos o peligros.
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ART. 50°: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.
El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y
de los que el Ministerio Publico de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de
otros contratistas, debiendo cumplir las indicacioneé que en tal sentido formule la Inspeccion,
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.
La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este
permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las
condiciones y con el alcance que se establezcan en las Clausulas Especiales.
Convendra, asimismo, con aquellos, y con intervenciéon decisiva de la Inspeccién, en caso de
desinteligencia, respecto de la ubicacion de los materiales y enseres.
Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la
que realice directamente el Ministerio Publico de la Defensa, ajustandose a las indicaciones que
se le impartiran, o a los planos y especificaciones.
Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencia o retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccidn, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

- ART. 51°: SUBCONTRATISTAS.
El contratista, para subcontratar con terceros parté de la obra adjudicada, debera obtener
previamente, la conformidad del Ministerio Publico de la Defensa. La Subcontratacién no exime al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades con relacion al Ministerio Publico de la
Defensa. '
ART. 52°: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN.
El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su
fin, y conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones
y los demas documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de
adicional alguno.
ART. 53°: GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS.
El contratista garantizara Ia'buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y
averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En
consecuencia, y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacion de los desperfectos
quedara exclusivamente a su cargo.
El contratista usara equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspeccion
podra exigir cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucion del trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuacién del
equipamiento producto de las observaciones de la Inspeccién de obra no dara derecho a reclamo
alguno por parte de la contratista por dicho motivo.
ART. 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO.
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos

estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina

en las Especificaciones Técnicas.
19

MARCELO A. MONTALD(
Subsecrstario Administrativ.,
Defensoria Genaral de in Masian




Ano 2016- Bicentenario de la Declaracion

de la Independencia Nacional

Mristoris Dettor o £ @%m
@&%ﬁdau’a %n&m/ A é %&'ﬂ’n

ART. 55°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE
DESPERFECTOS

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la
propuesta que se acepta:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes. .

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes. y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 56°: CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo que resu!tare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, debera ser
corregido por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolera y
reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar una ampliacion del pI’azo previsto para la obra.
La Inspeccion establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo Ia
correccion realizarse a satisfaccion de aquélla. 4

ART. 57°: AGUA PARA LA CONSTRUCCION.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo A'
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados,
salvo disposicién en contrario de las Clausulas Particulares.

~ ART. 58°: PLAZO PARA RECLAMACIONES.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentaciéon no se establezcan expresamente plazos
en este Pliego o en las Clausulas Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10)
dias de producido el hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente,
con determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de treinta dias a partir del vencimiento

del primer término. Si no lo hiciera, perdera t'odo derecho.

_ CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ART. 59° MODIFICACIONES ADICIONALES.

El Ministerio Publico de la Defensa podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista
tenga derecho a reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.
Ademas, podra ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales
a las obras contratadas.

ART. 60°: LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el
Articulo 38 de la Ley N° 13.064, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Ministerio Publico de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de
los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta

las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacion.
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Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera establecido mediante un analisis en el que se incluira el valor actualizado de
los materiales, mano de obra, transportes y demas elementos determinantes del costo directo del
nuevo trabajo.

AuUn en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle,
con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Publico de la Defensa podra disponer
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato.

ART. 61°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN.
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado
con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las érdenes de
servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél
los demolera y reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato estando a su cargo los

gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ART. 62°: NORMAS DE MEDICION.

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en la documentacién contractual.

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Publico de la Defensa resolvera lo
pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

ART. 63°: MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
PARCIALES.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por periodos mensuales, salvo
especificacion en contrario de las Clausulas Especiales, con asistencia del contratista o de su
representante, y la Inspeccion consignara de inmediato los resultados a los fines de la
correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se
ajustaran a lo establecido en las Clausulas Especiales.

Dentro de los diez (10) dias de practicada la medicidon, se extendera el certificado mensual de
obra, y una vez suscripto por el contratista, se le entregara a éste una copia simple. Cumplidos los
tramites de practica, se le entregara asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada.
En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera,

la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las

que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
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sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final, y ésta sea
aprobada por la autoridad competente. |

ART. 64°: CERTIFICADOS. FACTURACION.

Lugar de presentacion de los certificados: los certificados seran presentados en el lugar que se
establezca en el Pliego de Condiciones Especialles.

Se establece como condiciéon necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada
uno de ellos, cuando se tramita un? pago, sea acompanado por la correspondiente factura. Dicha
factura debera reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.1.P.
Resp’ecto al .V.A.| esta Defensoria reviste el caracter de sujeto “Exento”, siendo la normativa
vigente de aplicacién, la Resolucién General A.F.I.P. N° 1415/03.

Esta Defensoria actua como agente de retencion del Impuesto al Valor Agregado. En el momento
de presentar las facturas, el adjudicatario debera manifestar su situacion individual respecto de la
Resolucion General A.F.1.P. N° 18/97, sus modificatorias y complementarias.

ART. 65°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados se hara efectivo: dentro de Ioé treinta (30) dias cor.ridos,- los de obra y
acopio; y dentro de los sesenta (60) dias corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se
contaran a partir del primer dia subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere
opuesto repa‘ros para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
~incurrida por tal motivo. Si los pliegos de Clausulas Particulares establecieren otros menores, se
tomaran estos ultimos. Si los pliegos de Clausulas Particulares no establecieran plazos para la
conformidad de los certificados, la misma se considerara otorgada si el contratista no los

impugnase dentro los 5 (cinco) dias habiles posteriores al de su presentacion.

ART.66° REDETERMINACION DE PRECIOS: Dentro del ambito del Ministerio Publico de la

Defensa no resulta de aplicacion el Decreto N° 691/16 de redeterminacion de precios de Contratos
de Obra Publica y de Consultbria de Obra Publica, asi como tampoco el Decreto N° 1295/02 de
redeterminacién de precios en los contratos de obras publicas regidos por la ley 13.064.

No obstante 'eIIo, los precios de los contratos de obra publica, correspondientes a la parte faltante
de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la contratista, tomando en cuenta la
variacién que pueda haber sufrido el indice de Costo de la Construccién (ICC) —Nivel General—
publicado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

Dicha redeterminacién procedera si los precios de plaza registrasen un incremento tal que reflejen
una variacion promedio en el ICC —Nivel General- publicado por el INDEC, superior en un DIEZ
POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de la ultima redeterminacion,
segun corresponda. ,

A efectos del computo del porcentaje determinado en el parrafo precedente, seran consideradas

las variaciones que el aludido indicador haya experimentado a partir de la fecha en la que tenga

lugar la suscripcion del contrato de obra publica, de conformidad con la metodologia de calculo de

variacién de costos publicado en el indice de Costo de la Construccién (ICC). ‘

El contratista que solicite la redeterminaciéon de precios no debera haber suspendido la ejecucién
de los trabajos descriptos en el plan de trabajos.

Reunidos los extremos sefialados, las partes contratantes suscribiran un Acta de Redeterminacion
de Precios. Su suscripcion implicara la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por

mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
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naturaleza, pretendidamente motivados por cambios en la economia desde la fecha de firma del
Acta mencionada. v
El diez por ciento (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible.

" Silos Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos financiera
y el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendra fijo e inamovible el precio de
los items detallados en la planilla de cotizacion y/o del contrato, segun corresponda, en la
proporcion de dicho anticipo.

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto
contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de
Arquitectura, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Si se reducen las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

ART. 67°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las Clausulas
Especiales para constituir el fondo de reparos, que se devolvera al contratista en los términos que
figuran en dichas clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o
bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria
otorgada a satisfaccion del Ministerio Publico de la Defensa. Si el depdsito de titulos o bonos se
hiciera por anticipado, o la fianza cubriera igualimente el importe del Fondo de Reparo, el
Ministerio Publico de la Defensa no lo deducira del certificado, dejando en este caso constancia en
el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligacion ha quedado satisfecha.
Asimismo, dicho fondo podra reemplazarse de conformidad a lo establecido en el punto 3 del
Articulo 13° de este pliego.

ART. 68°: INTERES POR RETARDO.

Si el pago de los certificados se retardara por mas de treinta dias a partir del plazo estipulado en
el Articulo 65° de este pliego, el contratista tendra derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por
el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses
correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia en que se le notifique al contratista que esta a
su disposicion el importe correspdndiente.

Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses aunque el beneficiario
omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose unicamente ese derecho si la
reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de liquidacién final de la obra.
ART. 69°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible de
aplicacion de multas por demora en la terminacion de las obras.

Producida la mora del contratista el Ministerio Publico de la Defensa queda facultado para lo
siguiente:

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecucion por cada fraccién

de tres dias de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; |

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
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podra rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones

correspondientes y con ejecucion de las garantias de contrato, quedando facultado el
Ministerio Publico de la Defensa a contratar con terceros a costa del incumplidor.
ART. 70°: APLICACION DE LAS MULTAS.
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego de Condiciones, seran aplicadas por el
Ministerio Publico de la Defensa y su importe podra ser deducido: del primer certificado que el
contratista deba cobrar después de su aplicacion del Fondo de Reparos y, en ultimo término, del
deposito de garantia o bien afectando la fianza rendida. Queda obligado el contratista a completar

ese Fondo de Reparos o la garantia, si fueran afectados.

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA

ART. 71°: RECEPCION PROVISIONAL.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referendum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare
por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la
operacién. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir
de la cual correra el plazo de garantia. - ,

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacién -
que debera hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Publico de la Defensa efectuara, por si y
ante si, esa diligencia dejando constancia de la citacion y ausencia del contratista.

ART. 72°: PLAZO DE GARANTIA.

Durante el plazo de garantia que se determine en las Clausulas Particulares, el contratista sera
responsable de Ié cohservacic’m de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucidn deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacion, hasta la recepcidn definitiva de la obra,
de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que
se refiere el articulo 74° de este Pliego.

Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las.
construcciones.

ART. 73°: RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Especiales, tendra lugar la
recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacién del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las
instalaciones especiales, a cuyo »efecto se realizaran las pruebas que el Ministerio Publico de la
Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
recepcidn provisional.

La Recepcidon Definitiva de la Obra se realizara sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren surgir de acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 de! Cadigo Civil y Comercial

de la Nacion.
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De las actas de recepcion debera entregarse al contratista una copia certificada.

ART. 74°: RECEPCIONES PARCIALES. ’

La recepcién provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su
gjecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Especiales admitan
recepciones parciales provisionales o que el Ministerio Publico de la Defensa las autorice cuando
lo considere conveniente.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en las
Clausulas Especiales, se practicaran, también fraccionadamente, las recepciones parciales
definitivas. |

ART. 75°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS.

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos
importes, le seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcion definitiva de las
obras y una vez satisfechas la indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquiera otra deuda
gue corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se libere o

devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

CAPITULO Xl - RESCISION DEL CONTRATO

ART. 76°: RESCISION. NOTIFICACIONES RECIPROCAS.

Las causas de rescision que a criterio del Ministerio Publico de la Defensa sean imputables al
contratista, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma
procedera el contratista cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Publico
de la Defensa.

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perdera la garantia, sin perjuicio de las sanciones
que le quepan.

ART. 77°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA.

Producida la rescision, el Ministerio Publico de la Defensa tendra derecho a tomar posesion
inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaluo
de los trabajos, materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucién de la obra en las
condiciones que estime mas conveniente, respond,ién_do el contratista por los perjuicios que sufra
el Ministerio Publico de la Defensa cuando la vreé’c‘isién haya sido declarada por culpa de aquél.
ART. 78°: INVENTARIO. " | ' |

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio
Publico de ia Defensa estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
contratista, bajo constancia, una copia del mismo. ’

ART. 79°: AVALUO.

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.

En caso de disconformidad entre ellos el diferendo se resolvera por la via judicial. Si dentro de tres

(3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a

ese derecho y se somete al resultado del avaluo que practique el perito nombrado por el Ministerio.
25
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Publico de la Defensa.

ART. 80°: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

El Ministerio Publico de la Defensa practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa seran retirados de
~la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor
de quince (15) dias siguientes a la notificacion por telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Ministerio Publico de la Defensa
hara retirar y depositar fuera de la obra es0s materiales y enseres, corriendo todos los gastos a
cargo de aquél. _

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que le sehale
el Ministerio Publico de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Publico de la Defensa los
demolera con gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaluo, constituird un credito a
favor dei contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién
y liquidacién final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos
por contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescision irrogue al Ministerio Publico de la Defensa, el contratista debera abonar

el saldo que por ese concepto resulte.

MARCELD A. MONTALDC
Subsecretario Adminigtrative,
Defensorie Genaral de ta Nacitw
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE LA EMPRESA
Enmicaracterde ...............coi oo, declaro bajo juramento que
L@ BTN
(Nombre de la firma)

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del

Pliego de Clausulas Generales para la Licitacidon y Ejecuciéon de Obras.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipél o del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N°
230/2011- Capitulo IV, Art. 50).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Art. 50 Régimen para la Adquisicion, Enajenacién y Contrataciéon de Bienes y Servicios
del Ministerio Publico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran contratar con el
Ministerio Publico de ia Defensa:

a) las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la Oficina
Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social,

c) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena;

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracién Publica Nacional, o contra la fe 'pUinca o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana contra la Corrupcion, Ley 24.759;

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial y

municipal, declarados tales por autoridad competente;” -

(Firma del declarante)
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SINDICO, SOCIO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

(Nombre del declarante) _ (Funcion en la empresa)

delafirma........................................................., declaro bajo juramento que:
(Nombre de la empresa) '

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo
9° del Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucién de Obras Publicas.-------—-

“ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

No podran concurrir como PROPONENTES:

6) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvi'erevn
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

7) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

8) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. ,

9) Las demas personas que resulten incursas enlas causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N° 230/2011-
Capitulo IV Art. 50).

10) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

“Art. 50 Régimen para la Adquisicion, Enajenacién y Contratacion de Bienes y
Servicios del Ministerio Publico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran
contratar con el Ministerio Publico de la Defensa:

a) las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la
Oficiné Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren
vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las
cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la ’vo!untad social;

¢) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena;

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana contra la Corrupcion, Ley 24.759; ‘

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial

y municipal, declarados tales por autoridad competente;”

(Firma del declarante)
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CLAUSULAS PARTICULARES

1. OBJETO DE LA LICITACION

El presente llamado tiene por objeto la ejecucion de diversas obras de mediana envergadura en
los inmuebles sitos en la Av. Callao N.° 970, Montevideo N.°© 477, Carlos Pellegrini N.° 173 2° Piso
y San José 331/3 Ciudad Auténoma de Buenos Aires

El régimen de ejecucion general de la obra sera por el Sistema de Ajuste Alzado.
2. RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposicion de los interesados para su consulta
en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacion:

http://www.mpd.gov.ar/index.php/compras-y-contrataciones

El Pliego de Bases y Condiciones debera retirarse personalmente, bajo apercibimiento de ser
desestimada su oferta, en el Departamento de Compras y Contrataciones — sito en la calle San
José 331/3, 2° piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en el horario de 9.30 a 16.00 — en forma
gratuita. Al retirar el pliego el interesado debera identificarse y consignar domicilio, teléfono y una
direccion de correo electronico que sera registrada y se considerara valida para la remision de
circulares y demas comunicaciones gue sean necesarias remitir a los interesados.

El Pliego de Bases y Condiciones sera suministrado en C.D. y en forma gratuita. Los Pliegos
entregados en formato digital son inalterables. Ante cualquier alteracién o modificacion al presente
Pliego, prevalecera la existente en formato papel incorporada al expediente.

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas de caracter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberan
efectuarse por escrito hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha fijada para el acto de
apertura, estableciendo domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito
en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30
a 16.00 hs., tel: (011) 4124-0656/44/45/48. También podran remitirse por correo electrénico a la
siguiente direccion: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el numero y objeto de la
contratacion.

Asimismo, por razones opeérativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracion de las circulares a
cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una Unica
presentacion por cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del
plazo establecido las veces que sea necesario.

Las respuestas, aclaraciones y/o modificaciones al Pliego, que no alteren el objeto del
requerimiento, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los
interesados - se circularizaran de igual forma, hasta el segundo (2°) dia habil anterior a la fecha
tope fijada para la presentacién de ofertas (acto de apertura), a todas las personas que hubiesen
retirado el pliego. Las circulares formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

4. PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de las ofertas debera efectuarse en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Defensoria General de la Nacion en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, hasta el dia y la hora indicada para el acto de apertura de ofertas.

LA PR’ESENT"ACI(')N EXTEMPORANEA DE LAS OFERTAS DARA LUGAR A SU RECHAZO
SIN MAS TRAMITE.

El presente procedimiento de seleccion del contratista es de etapa unica, por lo tanto las ofertas
deberan presentarse en un unico sobre cerrado incluyendo tanto la documentacion y constancias
exigidas por el presente Pliego de Bases y Condiciones como la propuesta econdmica, de la cual
debera agregarse una copia y la documentacion requerida en el art. 12 del P.U.B.C.G. y Anexos |
y Il del mismo.

Debera presentarse también la oferta en soporte digital (CD o DVD).
No se admitiran modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas.
/~ IMPORTANTE:

29
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- LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION.

Se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran
para su cumplimentacion y posterior agregacion en la oferta.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual
-adjudicatario hasta la finalizacion del vinculo contractual y contribuira a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

' 5. CONSTITUCION DE DIRECCION ELECTRONICA Y DOMICILIO

El oferente debe constituir, con caracter de declaracion jurada, una direccion electronica donde
seran validas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo y con iguales efectos, debe
constituir domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A tal fin, debera presentarse con la oferta el Anexo VI al presente, debidamente completo y
suscripto.

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

Las empresas antes de formular su propuesta deberan realizar ia visita de obra previa, a las
instalaciones de los inmuebles sitos en calles Av. Callao N.° 970, Montevideo N.° 477, Carlos
Pellegrini N.° 173 2° piso y San José N.° 331/3, Ciudad Auténoma de Bs. As., tal cual lo establece
el Pliego de Bases y Condiciones Generales, no pudiendo en consecuencia por ninguna razén
invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omisién de la visita de obra por
parte del oferente dara lugar a la desestimacion-de la oferta sin mas tramite.

Dicha visita se coordinara con el Departamento de Arquitectura — Tel.: 4893-1174/8886 e-mail:
arquitectura@mpd.gov.ar

El oferente debera presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que sera extendido por
el Departamento de Arquitectura.

7. FORMA DE COTIZACION

Se debera cotizar en pesos, VA incluido, indicando el precio total del item o rengion, y el total
general de la oferta (en numeros y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones,
en caso de ser ofrecidos.

Las ofertas: expresadas en otra moneda y/o que contengan clausulas de ajuste seran
desestimadas.

Los precios ofertados. deberan incluir la mano de obra, la provision de todos los elementos
necesarios (materiales, herramientas y maquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete,
descarga) para poder cumplir con lo requerido en forma satisfactoria, como asi también los
seguros de trabajo del personal asignado.

El oferente debera cotizar todos los renglones e items.

Todos los trabajos, comenzando con la cotizacion de los mismos, deberan realizarse segun las
Reglas del Arte. ‘

No se éceptarén adicionales de ningun tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse
mediante el sistema juridico-econdmico por AJUSTE ALZADO.

A tal fin, debera completar y suscribir de.bidamente la planilla que forma parte de la presente como
- Anexo V — Planilla de cotizacién. '

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles; dicho plazo sera
prorrogado automaticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta, con una antelaciéon minima de 10 (diez) dias
habiles al vencimiento de cada plazo.

9. GARANTIAS

Los oferentes y adjudicatarios deberan constituir sus garantias a favor del “Ministerio Publico de la
Defensa — Defensoria General de la Nacién” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del
P.B.C.G.
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En el caso de constituirse las garantias de mantenimiento de oferta y/o de adjudicacién mediante
seguro de caucién, las comparias aseguradoras que aprueben las poélizas respectivas deberan.
encontrarse autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, y contar con acreditada
solvencia y trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Publico de la Defensa la aceptacion de
la compariia propuesta.

10. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

La adjudicacion se efectuara a un unico oferente, cuya oferta se estime mas conveniente para el
Ministerio Publico de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente
y las demas caracteristicas de la oferta.

11. PLAZO DE OBRA

Todos los trabajos necesarios deberan quedar completamente concluidos en el plazo de ciento
veinte (120) dias corridos a partir de la suscripcién del Acta de Inicio de Obra, pudiendo el
oferente realizarla en un plazo menor.

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, solamente aquellos
que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época del afio de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteoroldgico Nacional.

12. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Particulares para la ejecucion
de los trabajos, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Publico de la Defensa de conformidad a lo
previsto en el art. 35 del Pliego de Bases y Condiciones General.

Las solicitudes de prérroga deben presentarse al Ministerio Publico de la Defensa en el plazo de
treinta (30) dias de la produccién o terminacién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual no se tomaran en consideracion. :

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Publico de la Defensa sustanciara el pedido de
prorroga dentro del plazo de cinco dias habiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse
pronunciamiento se tendra por denegada la peticion.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacion de los respectivos plazos contractuales cuando la
causa o0 hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentaciéon
previa de las empresas.”

13. FIRMA DEL CONTRATO

Resuelta la adjudicacién y notificada la Orden de Compra, el contratista tendra tres (3) dias para
suscribir o rechazar dicha Orden desde la notificacién de su emisién. Vencido este plazo sin que el
adjudicatario haya efectuado manifestacion alguna, se considerara como aceptada.

Una vez aceptada la Orden de Compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica.
Fecho el adjudicatario debera presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y
Contrato vigente con la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.).

14. PLAN DE TRABAJOS

Luego de la suscripcidon del contrato y dentro de los 5 (cinco) dias corridos, el adjudicatario debera
presentar un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se especificara su orden, sus
duraciones parciales y la duracion total de la obra, para consideracién y aprobacién por parte de la
Direccion de Obra, en todo de acuerdo a las Reglas del Arte.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion técnica de obra, exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la superposicion de
gremios, por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en el mencionado organigrama,
motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto
desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de
modo de lograr una precision acorde a la complejidad de los rubros inherentes.

15. ACTA DE INICIO DE OBRA

Sera emitida dentro de los QUINCE (15) dias corridos a contarse desde la suscripcion del
contrato. En dicho acto, la empresa contratista debera presentar el Plan de Trabajos Definitivo de
la obra el que quedara sujeto a la aprobacion de la Direccidén de Obra.

31

MARCELO A. MONTALD(
Subsecretatio Administrative, ‘
Defensoris General de ta Naciori




Ano 2016- Bicentenario de la Declaracion

de la Independencia Nacional

Menistrie Dot b Dhlrs
.@&%ﬂdaza’z %n&m/ A é %;b’?&

Los plazos de ejecucion de las obras contratadas, comenzaran a computarse desde su emision.
La falta de inicio en plazo dara derecho al Ministerio Publico de la Defensa a la rescision del
contrato en los términos previstos en el articulo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Si el Ministerio Publico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se
computara a partir del vencimiento de la fecha indicada en el Acta de inicio.

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del
contratista.

La Defensoria General podra disponer, por razones operativas, la postergacién de la fecha de
comienzo de las obras, la cual podrd extenderse por un término no mayor de diez (10) dias
habiles contados desde el vencimiento del plazo indicado en el parrafo precedente. La
postergacion del comienzo de la obra, no dara derecho a reclamo alguno por parte del contratista.
Reconociéndose Unicamente aquellas variaciones de costos debidamente acreditadas y que
fueran previstas en el presente Pliego.

16. HORARIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los dias y horarios en los que se permitird el acceso para la ejecucion de.los trabajos
involucrados, se encontraran sujetos a la aprobacién por parte de la DDO de acuerdo a cada
edificio y a las tareas especificas que se fueran a efectuar diariamente, conforme fuera informado
por la Contratista para cada caso. No obstante, y en pos de facilitar la proyeccion de los trabajos,
se plantéa como generalidad el acceso en el horario de 08.00 a 17.00 hs. todos los dias habiles, y
sin restricciones horarias durante los fines de semana, asuetos y feriados. previa solicitud formal y
aprobacion de cada caso por parte de la DDO.

17. INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

El oferente acompanara a su oferta con la siguiente informacion detallada, a saber:

1) Némina e informaciéon completa de obras similares realizadas, indicando caracteristicas,
monto, plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su
evaluacién técnica y econémica.

2) Némina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma,
indicandose el profesional que se desempefiara como Representante Técnico. En los
antecedentes de profesionales y técnicos se detallara: nombre, numero de matricula y
organismo que la expidio. La Defensoria se reserva el derecho de exigir al Adjudicatario,
previa a la adjudicacién, el cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los
antecedentes aportados no son satisfactorios con relacién a la obra licitada.

3) Equipo minimo necesario para la realizacion de la obra. El oferente debera presentar, una
lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en
perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de ejecucién de los trabajos.

4) Folleteria técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratacion, incluyendo
alternativas de marcas comerciales.

18. REPRESENTANTE TECNICO

La contratista contara con un Representare Técnico, con titulo de Arquitecto y/o Ingeniero Civil,
matriculado en las instituciones correspondientes, con jurisdiccién nacional.

19. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario proveera los materiales, la mano de obra, herramientas propias, especificas de su
oficio, supervision, direccion técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los
trabajos.

Se debera tener en cuenta que si hubiera que mover los muebles de lugar, estara a cargo de la
empresa adjudicataria dicha tarea.

20. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

Las limpiezas periddicas y la limpieza final de los trabajos, son de caracter OBLIGATORIO y seran
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario. Cada fin de jornada laboral debera quedar todo en
perfectas condiciones de habitabilidad, debiéndose guardar extremo cuidado a la hora de ejecutar
los trabajos en virtud de facilitar lo mencionado, y salvaguardar el mobiliario y equipamiento de
oficina que pudiera verse afectado por los trabajos ejecutados.

21. FLETE Y DESCARGA

El flete y la‘descarga de la totalidad de los equipos y materiales seran por cuenta del adjudicatario.
Debera coordinarse con la administracién del edificio los horarios permitidos para efectuar las
descargas que sean requeridas.
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22. PERSONAL

Dentro de los diez (10) dias habiles de aceptacion de la orden de compra el adjudicatario debera
presentar, al Departamento de Arquitectura, una némina de las personas que intervendran en los
trabajos contratados, con indicacién de cargo, nombre y D.N.I.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo.

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Publico de la Defensa debera contar con
una credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja.

El personal encargado de la realizacion de los trabajos debera contar con las herramientas
propias y especificas de su oficio.

23. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

En forma previa al inicio de los trabajos, el adJudlcatarlo debera presentar copia de polizas y
comprobantes de pago de:

23.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio:

El adjudicatario, antes del inicio de los trabajos solicitados, debera presentar con caracter de
Declaracion Jurada la némina del personal empleado para los trabajos, con identificacion de sus
documentos de identidad (tipo y numero). En caso de corresponder, debera contemplarse
especificamente la habilitacién para realizar trabajos en altura. Dicha comunicacion se mantendra
actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse durante el transcurso del
contrato. En todos los casos el adjudicatario debera acreditar por medio fehaciente (certificacion
extendida por la compafiia aseguradora o copia certificada del contrato de afiliacion y sus anexos)
que el personal empleado se encuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con
una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su eleccion, en cumplimiento con las disposiciones
emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y
complementarias.

Debera presentar ademas, las pdlizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a
lo normado por el Decreto N° 1567/74, normas reglamentarias y complementarias.

En caso de subcontratar trabajadores auténomos, cada uno de ellos debera contratar los seguros
pertinentes.

23.2- Seguros de Responsabilidad Civil:

E!l adjudicatario tendra un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda
pérdida y/o reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o dafios y perjuicios, o destruccion
de la propiedad, robo e incendio, resultantes de cualquier acto, omisién u operacién del
adjudicatario y/o subadjudicatario y/o personal dependiente; asi como también por las cosas de
que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas a cualquier persona incluyendo muerte, y a
bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecucion del
contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o extrajudiciales, y los costos y
gastos derivados de las mismas.

El monto de la suma asegurada ascendera al equivalente de pesos dos millones ($ 2.000.000).
23.3-Requisitos de los seguros contratados: V

El adjudicatario observara los S|gu|entes requ|3|tos en lo relativo a la totalidad de los seguros a
contratarse: : :

Las polizas deberan tener vigencia igual a la duracion de lo contratado, debiéndose contratar las
mismas companias de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfaccion de esta Defensoria
General.

Todas las polizas de seguros y comprobantes de pago, seran entregados debidamente endosados
en el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacién, antes de la iniciacion
de los servicios, reservandose aquella el derecho de verificacién.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocara la
rescision del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte
del adjudicatario.
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24. FONDO DE REPARO

Segun el articulo 67 del PBCG se establece un fondo de reparo equivalente al 5 % (cinco por
ciento) de cada certificado. Este fondo sera devuelto al efectuarse la Recepcion Definitiva de la
Obra.

25. PLAZO EN QUE SE OTORGARA LA RECEPCION PROVISORIA

La recepcidn de la obra tiene caracter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma
mensual los funcionarios designados en la direccion de obra quedan sujetas a la recepcion
definitiva. Sin perjuicio de ello esos certificados de recepcion provisoria debidamente conformados
seran presentados para su liquidacion y pagados a los 30 'dias de recibida la correspondiente
factura y constitucion del fondo de reparo. Los plazos se computaran en dias corridos segun lo
establecido en los contratos.

26. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la fecha de la recepcién provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de garantia
de UN (1) afio, durante el cual el adjudicatario corregira sin cargo alguno, cualquier defecto
producido por deficiencias en la ejecucién de los trabajos o por la mala calidad de los materiales
empleados. Transcurrido el mencionado plazo, se le otorgara la Recepcién Definitiva de la Obra
sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73° del Pliego de Clausulas Generales.

27. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACION

La obra se desarrollara conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podra facturar en
forma mensual contra la certificacion provisoria. El primer pago podra requerlrse contra certificado
del primer mes de obra.

El pago se realizara en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del
Tesoro Nacional, conforme las disposiciones de la Resolucion 262/SH/95.

En forma previa a la adjudicacion, el proveedor presentara el Alta de Beneficiario en el
Departamento de Contabilidad de la Oficina de Administracion General y Financiera, sita en San
Jose N° 331/3, 3° piso, CAB.A.

28. FORMA DE PAGO

La Defensoria General de la Nacion abonara la obra mediante certificados mensuales a favor de

. la Contratista de acuerdo-a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspeccion. Los

certificados seran presentados a la Direccién de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La
Oficina de Administracién General y Financiera exigira, previo a realizar pagos, que la Contratista
acredite no adeudar importes correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las
correspondientes a la A.R.T. de su personal.

MARCELO A. MONTALD(

tive,
Subsecretario Administra
Defenerria General dp s Nacion
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A) DISPOSICIONES GENERALES

1. Memoria descriptiva
El objetivo de esta contratacién es la ejecucion de diversas obras de mediana envergadura en los
inmuebles sitos en la Av. Callao 970, Montevideo 477, Carlos Pellegrini 173 2° Piso y San
José 331/3 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, asiento de dependencias y reparticiones
del Ministerio Publico de la Defensa, siempre en consideracion de las REGLAS DEL ARTE.

2. Documentacion anexa
Se adjunta a la presente, la documentaciéon que se detalla a continuacién, valiendo la aclaracién
de que la mencionada reviste de caracter meramente ORIENTATIVO, a saber:

v Anexo la: Planta, vista y corte (con especificaciones) de los nuevos Tanques de Reserva,
para provisién e instalacion en Av. Caillao 970. -

Anexo Ib: Intervencion en fachada de contrafrente y vereda en Av. Callao 970.
Anexo Ic: Relevamiento fotografico del estado actual en Av. Callao 970.

Anexo lla: Planta (con especificaciones) de intervencién general en Montevideo 477.
Anexo lIb: Relevamiento fotografico del estado actual en Montevideo 477.

U NEENEENERN

Anexo llla: Planta (con especificaciones) de obra civil e instalaciones sanitarias en sector
de servicio de Carlos Pellegrini 173 2° Piso.

(\

Anexo llIb: Planta (con especificaciones) de instalaciones eléctricas en sector de Servicio
de Carlos Pellegrini 173 2° Piso.

v" Anexo lllc: Relevamiento fotografico del estado actual en Carlos Pellegrini 173 2° Piso.

v Anexo IVa: Planta (con especificaciones) de intervencién en patios, medianera, azoteas
inaccesibles y azotea accesible 4° Piso de San José 331/3.

v" Anexo IVb: Relevamiento fotografico del estado actual en San José 331/3.

v Anexo V: Planilla de Cotizacién General (con las unidades de cada. rubro).

3. Generalidades

a. El Contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las
tareas comprendldas en los rubros e.items que se citan en la presente documentacion y
aun todos aquellos que sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los
efectos de conseguir el ObjetIVO propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo
idéneo.

b. En los casos que el Contratista decida subcontratar alguno de los rubros, debera presentar
los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado
vigente su intervencion en trabajos similares y conformidad del comitente que haya
recibido el servicio. No se aceptaran certificados provistos por empresas o particulares que
no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecucién del
trabajo y su verificacion actual.

c. Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido
una especificacion técnica, porque su ejecucién no pueda ser cumplimentada por
problemas de mercado, tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por el Departamento
de Arguitectura de la Defensoria General de la Nacion, en su caracter de 6rgano técnico a
cargo de la Direccion e Inspeccion de Obra (en adelante, DDO), quien propondra en cada
caso la solucion a adoptar.

d. En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los anexos
graficos que forman parte de la presente documentacién, se establezcan materiales o
equipos de una clase o marca especial, el Oferente podra proponer productos de otras
marcas, de igual o superior calidad. En estos casos el oferente debera aportar al
organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar
que los bienes ofertados relinen las caracteristicas requeridas.
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e. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se

hara con sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las areas de
“trabajo en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.

f. Para el desarrollo de los trabajos, los contratistas deberan proveer andamios especiales,
balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el maximo de seguridad tanto para el
personal a su cargo, como para los empleados del edificio, peatones y para la via publica,
de acuerdo a las exigencias de la Inspeccion, normas y ordenanzas municipales vigentes.

g. La contratista entregara a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los trabajos, las
pélizas correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

h. Todo el personal empleado en los trabajos, estara asegurado contra accidentes de trabajo,
ademas la Empresa Contratista debera contar con un seguro que cubra dafios a bienes y
personas ajenas a este organismo, incluia responsabilidad civil. Para todo ello rigen:

e LalLey de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
e Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24.028
e Laleyde ART.N°24.557y sus Decretos Reglamentarios.
i, Todos los tramites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos
competentes para la habilitacion de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego,
quedan a cargo exclusivo de la contratista.

4. Reglamentos
A continuacién se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacion.
Asimismo seran utilizados para la aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones,
que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas
de ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

e Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional de
Arquitectura de la S.ET.O.P.

e Codigo de la Edificacion y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

e Ley N° 962 - Modificacién al Cédigo de la Edificacién y Planeamiento del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Accesibilidad fisica para personas con necesidades espaciales.

e Ley N° 257/99 - Obligaciones del propietario relativas a la conservacion de las obras del
Cédigo de la Edificacién. Mantenimiento envbuen'estado de balcones, terrazas y azoteas.
Tareas de prevencion para evitar accidentes. Demolicién. Inspeccion técnica de inmuebles.

e Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

5. Muestras
Sera obligacion del contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la Obra para su aprobacion. Las muestras deberan presentarse dentro
de los 15 (quince) dias corridos anteriores a la fecha de inicio propuesta por la contratista para el
inicio de cada rubro de obra. ‘
La presentacion sera acompanada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante
o el proveedor. La muestra debera ser observada y/o aprobada (segun cada caso) por la DDO, a
través de la Inspeccién, dentro de los 5 (cinco) dias corridos de presentada.
La DDO podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras
de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados que
se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del contratista.
La aprobacién por parte de la DDO de las muestras serd siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

6. Materiales para la ejecucion de los trabajos

Seran de primera calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de la
contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas. La
Contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecucion de
los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.

La Contratista sera responsable por las degradaciones y/o averias que pudieran experimentar
tanto dichos materiales como aquellos existentes con antelacién por los trabajos que fueran
ejecutados, por efectos de la intemperie o por otras causas inespecificas.

7. Materiales de reposicién
El contratista debera proveer en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales seran los
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que se indican a continuacion y representaran el 20% de las cantidades empleadas en la obra, a
saber:

v' Solado de mosaico granltlco prensado para vereda frente a Av. Callao 970.

v Revestimiento (piso / pared) para Pellegrini 173 2° Piso.

v' Artefactos de iluminacion para Pellegrini 173 2° Piso.

Estos elementos seran. transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo,
conforme fuera indicado para cada caso por la DDO.

8. Orden de prelacion
Queda establecido que ante una discrepancia y/o contradicciéon entre el presente P.E.T. y los
Planos adjuntos, prevalecera la informacion grafica ante la escrita. De esta manera, de observarse
una diferencia, la empresa contratista debera comunicarla al Departamento de Arquitectura, en su
caracter de DDO, a fin de que se resuelva su definicién.

9. Modificaciones, adicionales y/o deducciones

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de nmgun modo la
invalidez del Contrato, la DDO podra ordenar modificaciones, adicionales y/o deducciones al
trabajo originalmente contratado. Dichas érdenes se daran a través del Libro de Ordenes de
Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales sobre el
Contrato Original, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas.

A menos que la DDO autorice un plazo mayor, el Contratista debera preparar y presentar el
presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) dias consecutivos a la recepcion de la mencionada
Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, debera solicitarlo formalmente por escrito
dentro de los 3 (tres) dias consecutivos a la recepcion del pedido del presupuesto en cuestion.

10. Seguridad e higiene

Se debera dar cumplimiento a la legislacion vigente del rubro, conforme las necesidades de las
intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la S|gwente documentacion con
caracter de OBLIGATORIO, a saber:

1. Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

2. Clausula de no repeticion a favor de la Defensoria General de la Nacion, correspondiente

al personal que ingresara a trabajar en el establecimiento.
3. Constancia de entrega de Equipos de Proteccién (EPP) y de Capacitacién al Personal.

B) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

01 - Provision e Instalacion de Nuevos Tanques de Reserva para el edificio sito en Av.
Callao 970. Reciclado fachada contrafrente. Reemplazo del solado en vereda

01.01. Demolicion tanque de reserva existente, provision de nuevas unidades de acero inoxidable
y reconexion a subida sanitaria existente

01.01.01. Presentaciones y aprobaciones

El contratista debera tramitar el respectivo aviso de obra, ademas de realizar las presentaciones
Municipales a fin de obtener los permisos correspondientes para el armado de andamios vy la
ocupacion de la vereda, en el caso que fuera necesario al momento de ingresar materiales y/o
elementos (tanques y accesorios) a la obra. Debera contemplar en su oferta el pago de sellados,
derechos, y todo permiso que fuera necesario adquirir para el dinamico avance de los trabajos.

01.01.02. Construccion de vallas reglamentarias y demas elementos de seguridad

Por tratarse de trabajos a ejecutarse en altura, y ante la posibilidad de desprendimiento de
materiales que pudieran caer al vacio, se debera prever la ejecucion de vallas en terciado fenolico
de 18 mm con bandeja de contencién a 45° en los sectores que se considerara necesario, a
exclusivo criterio de la DDO, para la proteccion de las personas tanto dentro de los predios (patios
propios y vecinos) como en la via publica (en el caso de que fuera preciso el izaje de materiales
y/o maquinarias, o bien para el retiro de residuos en general y demolicion), y de los vehiculos.
Asimismo, se deberan montar barreras del tipo quita-miedo para aquellos operarios que fueran a
desarrollar las tareas en altura.

01.01.03. Provisién, colocacion y puesta en funcionamiento de un tanque de reserva provisorio
(ubicacion a definir), conexionado a la cafieria montante y bajada principal del actual sistema, en
virtud de la no interrupcion del servicio sanitario de agua para el inmueble durante el plazo de
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ejecucion de los trabajos.

01.01.04. Demolicion y retiro del actual tanque de reserva.

Se debera proceder a la demolicién de los tabiques de cerramiento lateral y techo (tapa superior).
del antiguo tanque, debiéndose considerar a tal fin que el fondo del mencionado servira de losa de
apoyo para. los nuevos tanques a proveer. '

01.01.05. Ejecucion de carpeta de nivelacion de 5 (cinco) cms. de espesor, sobre la cara superior
de la losa que constituyera el fondo del tanque demolido, como preparacion para asiento de los
nuevos tanques de reserva.

01.01.06. Provision e instalaciéon de 4 (cuatro) tanques verticales de acero inoxidable (AISI304
Affinity Classic, sin base, volumen 3000 Its, diametro 142 cms, altura 198 cms, o de caracteristicas
y calidad equivalente), a colocar en caracter de reserva del sistema, conforme el diagrama de
ubicacion y conexionado desarrollado en el Anexo la, Ib y Ic, siendo su caracter meramente
orientativo, y debiendo la contratista presentar la documentacion gréafico-técnica inherente para
inspeccion y aprobacién de la DDO, previo el comienzo de los trabajos (conforme lo establecido
en el punto 01.02 del presente pliego).

01.01.07. Canierias y elementos constitutivos del sistema (Anexo [)

Reciclado y limpieza del colector de bajadas existente para su reutilizacion.

La cafieria montante de entrada de agua a los tanques se materializara con HIDROBRONZ de
igual diametro a la entrada existente (que no se reemplaza). De igual modo, se efectuara el
conexionado entre los tanques para su llenado mediante nuevos tendidos de caferia en
HIDROBRONZ de 3”, con todos sus accesorios y elementos constitutivos (codos, curvas, cuplas
esclusas, valvulas de limpieza, etc;).

Provision, instalacién y puesta en funcionamiento de 1 (un) flotante automatico (y todos sus
accesorios) que sera colocado en el tanque de agua que posea el ingreso desde red.

Se deberan ejecutar todas las verificaciones que fueran necesarias para asegurar la hermeticidad
del sistema, la ausencia de filtraciones, su adecuada presion y correcto funcionamiento, siendo
exclusiva responsabilidad de la contratista cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse y su
consecuente solucidn, todo ello en coordinacion activa con la DDO.

01.02. Trabajos de reciclado y pintura en fachada contrafrente

01.02.01. Armado de andamios. Cumplimiento de pautas de seguridad e higiene

Se deberan armar todos los tramos de andamios que sean necesarios, ya sean estos parciales o
totales para alcanzar la altura de azotea. Estos seran proyectados desde el sector cocheras, y
planos intermedios. Los mencionados andamios deberan estar perfectamente sujetos entre si y al
muro, debiéndose recubrir con media sombra u otro material adecuado que permita la ejecucion
de los trabajos involucrados, sin generar polvo o desprendimientos de mampuesto que pudieran
ensuciar o dafiar vehiculos y todo aquello que hubiere bajo la linea de trabajo.

Sera de absoluta obligacion y responsabilidad de le empresa contratista, el control y uso de todos
aquellos elementos de seguridad (arneses, cascos, guantes, antiparras, etc;) por parte de los
empleados de la construccidon que se ocupen de la ejecucion de los trabajos, ya sea en altura o a
nivel, maxime en el caso de uso de silletas u otros sistemas para trabajo en altura.

Como condicion de seguridad e higiene, se entregara formalmente a la DDO toda la
documentacién requerida conforme fuera puntualizado precedentemente en este pliego (punto 10,
apartado A de este PET).

01.02.02. Generalidades para la preparacion y reparacion de la superficie a intervenir

Se debera picar el revoque existente deteriorado (solapado, agrietado, afectado por la humedad,
etc;) hasta dejar vista la mamposteria o estructura resistente, procediéndose a limpiar prolijamente
toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, debiendo quedar la misma libre de todo
residuo de lo demolido. _

En los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique
la demolicion del revoque existente, se efectuara un hidro-lavado a presién, que debera dejar en
excelente estado la superficie tratada.

Los trabajos comprenderan la remocion de la totalidad de la vegetacion que se encuentre en las
paredes, techos, cornisas, muros divisorios, etc; producto de la humedad no deseada en los
mismos.

Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se
procedera a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso, se prestara especial
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atencion a la terminacion pues no se admitiran bordes o distintos niveles entre los revoques
nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover.

Para la reparacion de la superficie deteriorada se deberan tener en cuenta los siguientes casos
posibles (genéricos), a saber:

a. Caso de armaduras expuestas
Se debera picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a la vista
y al acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierro para su tratamiento.
Las armaduras seran correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con
adecuados inhibidores o pasivadores de 6xidos. Si se presentaran casos en que el estado
de las armaduras es tal que requiera una accién particular y de mayor importancia, el
oferente lo debera indicar en su oferta y expresar el procedimiento de solucién que ha de
implementar para cada caso. .
Se rellenaran las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que
afecten la armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro tratado con los
inhibidores a fin de que no se produzcan “cavidades” que con el tiempo ocasionen
desprendimientos o resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros
empleados deberan tener una composicién y una terminacién que permita la correcta
compatibilidad y adherencia de la pintura impermeabilizante final.
Se enrasara la terminacién prolijamente.

b. Caso de grietas y fisuras
Se abriran en “V” en toda su longitud, se limpiaran con cepillo de alambre y aire a presién,
y se rellenaran con selladores elasticos poliuretanicos apropiados, resistentes a la
radiacion ultravioleta y efectos climaticos. Los lugares donde habran de aplicarse deberan
ser previamente acondicionados segun lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las
instrucciones de utilizacién dadas por el fabricante del producto.
De ser necesario, se colocaran llaves espaciadas de no mas de 40 (cuarenta) cms. entre si
a lo largo de toda la fisura. Se colocaran embutidas hasta aproximadamente la mitad del
espesor del muro, con mortero de cemento.
Se hara una terminacién con prolijo enrase.

c. Caso de revoque flojos o debilitados
Se picara en todo su entorno para desprender y retirar completamente las areas flojas o
debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregacion de
los componentes del mortero. Se limpiara la superficie expuesta y se la tratara
adecuadamente para permitir una correcta adherencia de la capa de mortero nuevo.
El nuevo revoque exterior se compondra de una capa hidréfuga, el grueso y el fino exterior
con un correcto enrase.

d. Salientes horizontales
Sobre los muros divisorios, en sus salientes horizontales externas, se desmalezara,
limpiara y ejecutara un chanfle con mortero de cemento impermeable, en el angulo diedro
que forma con la pared que continua. Previamente, se habra picado el revoque exterior
existente hasta la capa aistadora vertical en esa zona. '

01.02.03. Revoques exteriores (grueso y fino)

Concretada la preparacion y reparacion de superficie (enunciada en el punto anterior), se deberan
realizar los revoques correspondientes a los muros exteriores.

Como primera tarea, se realizara un azotado con mortero cementicio de relacién 1:3 (cemento,
arena fina) con la incorporacion de hidréfugo Tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de
amasado. Finalmente se ejecutara un jaharro con mortero reforzado 1/4:1:4 (cemento, cal, arena
gruesa) y un enlucido con mortero 1/3:1:4 (cemento, cal, arena fina).

01.02.04. Revestimiento en muros exteriores y cielorrasos de balcones

En todos los planos verticales y horizontales, se procederda a la preparacién y limpieza de
superficie para la aplicacién de revestimiento hidrofugo texturado (aplicacion a definir conforme
ejecucion de muestras in situ), marca SITEX, REVEAR, o calidad equivalente.

En la preparacién mencionada, se debera considerar la verificacidon de estado de los revoques
existentes, conforme las generalidades expuestas en el punto 01.02.02 apartado B del presente.
Cabe sefialar que para la ejecucion de todos los trabajos incluidos en este item, se debera
considerar el armado de andamios, uso de silletas y todo aquello que fuera desarrollado en el
punto 01.02.01 apartado B.

Estos trabajos incluiran todos los planos verticales de la fachada, en su extensién de altura de 6
(seis) niveles desde planta baja hasta la azotea, los frentines de los balcones abiertos, los
cielorrasos de los mencionados balcones, y todo mampuesto existente.
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01.02.05. Pintura al latex satinado para carpinterias de madera

Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especificadas en el
punto 03.12 apartado B del presente pliego.

Las carpinterias y todas las superficies de madera existentes se pintaran con latex satinado para
carpinterias, color a definir in situ (tentativamente, blanco/tiza), exclusivamente en sus caras
exteriores. '
Previo al inicio de los trabajos de pintura, se debera contemplar una restauracion completa de las
mismas, incluyendo reposicion de fallebas, cerraduras bisagras, y todo aquél elemento'que no se
encontrara en perfecto estado.

En la cotizaciéon se deberan incluir.las marcas de los productos cotizados asi como también los
correspondientes folletos indicativos.

01.02.06. Pintura al esmalte sintético en superficies metalicas

Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especificadas en el
punto 03.12 apartado B del presente pliego.

Todas las superficies metalicas existentes se pintaran con esmalte sintético, color a definir in situ
(tentativamente, gris oscuro/negro).

Previo al inicio de los trabajos de pintura, se debera contemplar una restauracion completa de las
mismas, incluyendo reposiciéon de fallebas, cerraduras, blsagras y todo aquél elemento que no se
encontrara en perfecto estado.

En la cotizacion se deberan incluir las marcas de los productos cotizados asi como también los
correspondientes folletos indicativos.

01.03. Reemplazo total del solado de vereda

01.03.01. Demolicidén y desmonte del solado existente

Extraccion y/o demolicion de todo el solado (baldosén) en vereda, como asi también su
contrapiso, debiéndose incluir limpieza, preparacion de la superficie y retiro de residuos mediante
volquetes (conforme el apartado B) 01.04 del presente).

01.03.02. Realizacion de contrapiSo de hormigdn  de cascote armado, de 12 (doce) cms. de
espesor, sobre terreno natural.

01.03.03. Proyeccion (a cargo de la empresa contratista) y ejecucion de cantero en hormigén
armado (murete perimetral, altura aproximada de 10/15 cms) como jardinera del arbol existente,
conforme normativa vigente.

01.03.04. Provisién y colocacion de mosaico granitico prensado, fondo blanco de 64 (sesenta y
cuatro) panes para vereda, dimensiones 40 x 40 x 3,5 cms, previa presentacién de muestras para
consideracion y aprobacién por parte de la DDO.

Se deberan considerar y ejecutar las juntas de dilatacion asfalticas.

01.04. Limpiezas Periddicas (incluye Volquetes)

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenlentes de las tareas
efectuadas sean retirados inmediatamente del area de las obras, a fin de evitar cualquier tipo de
perturbacién en el funcionamiento de las dependencias publicas que alli prestan funciones.

Los residuos deberan embolsarse y subirse/bajarse con cuidado por las escaleras, evitando por
principio, y de ser posible, la utilizacién ascensores. En el caso de no contar con otra opcién y
utilizar los ascensores de cada inmueble, se debera proceder al cubrimiento total de planos
espejados, de aluminio, acero inoxidable o cualquier otro tipo de material, que por el
acumulamiento de materiales de obra pudieran dafiarse y/o ensuciarse, quedando a costo y
cargo, bajo exclusiva obligacién y responsabilidad de la contratista tanto su mantenimiento y
reparacién/reemplazo (llegado el caso), como el correcto funcionamiento de cada unidad durante
todo el periodo de obra

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de ninguno de los inmuebles.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafos en pisos, escaleras, ascensores, etc.
seran retiradas al realizar cada limpieza periédica, debiéndose recolocar previo a la continuacion
de los trabajos, cada semana hasta la conclusiéon de los mismos.

01.05. Limpieza Final
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratlsta retirara todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma.
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Asimismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante,
dejando al inmueble con una limpieza profunda.
El contratista debera cumplir con los siguientes puntos:

a. Todos aquellos locales que se vean involucrados, sea por desarrollarse la obra en su
interior 0 por encontrarse ubicados al paso de acceso a los sectores intervenidos, se
deberan limpiar integramente.

b. Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la DDO.

c. Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas
tareas. ’

d. El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier

. elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia que, a juicio de la DDO, se hubiera incurrido.
Se debera incluir en este item la provision de materiales, transporte, mano de obra,
herramientas, equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el
presente Pliego, para la completa limpieza profunda de todo el edificio.

Se debe considerar que la presente limpieza debera ser de caracter profundo, dejando el
inmueble en impecable estado de habitabilidad. '

02 - Instalacion (sin provision, a cargo del MPD) de Nuevos Tanques de Bombeo para el
edificio sito en la calle Montevideo 477

02.01. Armado de base de asiento para el Nuevo Sistema de Bombeo.

Se proyectara (a cuenta y cargo de la empresa contratista, tomando el esquema del Anexo Il
como meramente orientativo, y sujeto a aprobaciéon formal por parte de la DDO) una base de
apoyo de 10 (diez) cms. de altura, preparada en hormigén armado, que alojara tanto a los 2 (dos)
tanques de poliestileno (provistos por el Organismo) como al nuevo equipo de bombeo,
debiéndose prever que en el sector delimitado a tal fin, se colocara una base-cama de goma
gruesa que servira para absorcion de vibraciones y disminucién del ruido.

02.02. Provision e instalacién de Nuevas Bombas.

El equipo de bombeo se vera conformado por 2 (dos) bombas monofasicas a proveer, cuya
capacidad debera ser calculada conforme la altura barométrica (estimada en 25,00 mts.), cuyo
calculo debera ser presentado para consideracion y aprobacion de la DDO.

02.03. Ubicacidn, instalacién y nueva montante a Tanques de Reserva.

Se ubicaran sobre la base descripta en el punto 02.01, los 2 (dos) tanques (poliestileno de 500 lts.

provistos por el Organismo, ya in situ) y las 2 (dos) bombas conforme diagrama tentativo (Anexo

[I). Se materializara todo el conexionado entre aquellos y se debera plantear un nuevo tendido y

montante de subida a Tanques de Reserva (paralela a la existente, dentro del pleno principal del

inmueble, cuya ubicacién especifica queda pendiente de definicion al momento de su ejecucion),

que sera materializado en sistema de termo-fusiéon (AQUASYSTEM, o calidad equivalente),

debiéndose considerar a tal fin todos sus accesorios (valvulas, codos, cuplas, uniones, etc;). Cabe

sefialar que la mencionada montante debera ser planteada en paralelo a la actual de cafio

galvanizado, de forma tal de minimizar la interrupcion del servicio de provision sanitaria.

Previo al inicio de los trabajos inherentes a este punto, se debera presentar el proyecto técnico

gjecutivo, detallado e integral (incluyendo tendidos, accesorios, elementos, dimensiones,
~ diametros, etc;) para consideracion y aprobacion por parte de la DDO.

Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de 1 (un) flotante automatico (y todos sus

accesorios) que sera colocado en el tanque de agua que posea el ingreso desde la red publica.

Se deberan considerar todas aquellas modificaciones que pudieran surgir para la adecuacion del

ingreso de agua de red al nuevo sistema.

02.04. Anulacién, desmonte, desguace y retiro del tanque existente bajo-escalera.

Cumplido el montaje del nuevo sistema de bombeo sanitario, se procedera al retiro absoluto del
actual tanque de bombeo, considerando que no deben quedar indicios de su existencia previa, y
planteando un recorrido bajo-escalera, limpio y accesible.

Asimismo, se retiraran las bombas actualmente en uso, como asi también todos los accesorios y
elementos que pudieran considerarse Utiles y reutilizables.

Todos ellos deberan ser formalmente entregados a la DDO, para su guardado.

02.05. Limpiezas Periodicas (incluye Volquetes)
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De ser necesarias de acuerdo al plazo de trabajos previsto, se ejecutaran conforme lo
especificado en el punto 01.04, punto B, del presente pliego.

02.06. Limpieza Final
Se ejecutara conforme lo espeC|f|cado en el punto 01.05, punto B, del presente pllego

03 - Proyecto y ejecucion de obra civil y sanitaria, en sector de servicio del 2° piso del
edificio sito en la calle Carlos Pellegrini 173. Revision instalacion eléctrica. Pintura.
Trabajos accesorios

03.01. Replanteo parcial

En la cotizacion se deberan incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales de cada rubro,
segun se describe a continuacién, incluyendo la mano de obra, materiales y todo otro concepto no
expresamente mencionado en el presente pliego (0 su Anexo grafico) pero necesario para
completar y/o complementar los trabajos.

Previo a la ejecucion de los replanteos, la contratista debera contar con los Planos Ejecutivos de
Obra aprobados por la DDO.

El Contratista debera realizar verificaciones de control por vias diferentes, llamando la atenciéon a
la DDO sobre cualquier discrepancia de los planos.

Cualquier trabajo extraordinario, sean demoliciones de tabiques, revestimientos, elementos
estructurales, movimiento de marcos de puertas o ventanas y rellenos o perforaciones que fuere
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en eI replanteo, sera por cuenta y cargo del
Contratista, sin reconocimiento de adicionales.

El contratista en ningun caso podra alegar como excusa la circunstancia de que la DDO no se
hubiere hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

03.02. Planos de arquitectura y detalles técnicos

Previo al comienzo de las obras, la empresa debera confeccionar a su exclusivo cargo todos los
planos de Obra Civil (demolicion y obra nueva) e Instalacién Sanitaria (provision agua fria y
desague cloacal), debiéndose incluir los detalles y calculos de bajadas, que fueran necesarios.
Asimismo, debera confeccionar los planos de obra y finales que resulten esenciales, o los que
surjan por pedido expreso de la DDO. Tendra también a su cargo la ejecucion de una memoria
con todos los calculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demas
documentacién técnica que las obras requieran.

Antes de la iniciacion de cada rubro, la Contratista presentara a la DDO los planos de ejecucion
para su aprobacién con todos los detalles constructivos requeridos, en escala apropiada para su
Optima visualizacién.

Tanto los planos como la memoria técnica antedicha, deberan ser aprobados por la DDO antes
del comienzo de los trabajos.

La DDO, podra exigir todas las modificaciones a esta memoria técnica y/o planos que considere
justificadas, a su exclusivo criterio, como asi también solicitar todos los calculos y/o planos
adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definicion de la obra.

El recibo y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la DDO no releva a la Contratista de
la obligacion de evitar cualquier error u omisién al realizar el trabajo, aunque dicha ejecucion se
haga de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omision debera ser corregido por
la Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revision y aprobacion de los
planos por la DDO y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante todo el plazo de obra se mantendran in situ y al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la DDO.

Finalizados los trabajos, el Contratista debera presentar a la DDO 2 (dos) juegos de copias de
planos impresos (conforme a obra) de arquitectura, de las instalaciones ejecutadas y de todo
aquello que haya sido oportunamente solicitado como parte del proceso de documentacion de la
obra y sus injerencias.

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formato
digital. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar AutoCAD 2007 como minimo. Junto con®
los planos se entregaran los archivos en soporte magnético correspondientes.

03.03. Demolicién

Se procedera a la demolicion y retiro del solado existente en su totalidad, dentro los locales
sanitarios (bafio de caballeros y office) de acuerdo a lo indicado en el Anexo .

Asimismo, se demoleran los revestimientos ceramicos de tabiques existentes a intervenir; se
procedera al picado completo de la superficie y posterior preparacion para recibir el tratamiento
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Se demoleran los actuales tabiques de separacion del office con el bafio de caballeros, en virtud
del replanteo espacial del sector a intervenir, conforme proyecto adjunto.

03.04. Desmonte

Se desmontaran los artefactos sanitarios de los bafios, como ser los inodoros, mingitorios y
lavatorios. De acuerdo a su estado, y a exclusivo criterio de la DDO, se consideraran reutilizables
o meros residuos de demolicién, para lo cual la empresa contratista debera solicitar formalmente
dicha valoracion, entregando para su deposito aquellos que resultaran utiles y desechando
aquellos que no alcanzaran el status mencionado (todo ello conforme lo especificado en el punto
03.21y 03.22 del presente pliego).

Se deberan desmontar las caferias horizontales de provision de agua y desagles cloacales
dentro de los bafios a intervenir; no se deberan retirar las bajadas, ya que por tratarse de un
inmueble no exclusivo del Ministerio, se prevé su reutilizacién. No obstante, se deberan efectuar
todas las pruebas pertinentes que aseguren su adecuado funcionamiento, previa coordinacion y
puesta en conocimiento de la Administracion del edificio (ajena a este Organismo).

03.05. Contrapisos -
Se debera proceder a la reparacion integral de aquellos sectores que por motivo de fos trabaJos
descriptos en el punto precedente se hayan visto perjudicados y/o dafiados.

03.06. Carpetas
Se debera ejecutar una carpeta de mortero de cemento de 2 cms. de espesor (como minimo)
sobre los contrapisos existentes en los paquetes sanitarios designados en el plano.

03.07. Revoque grueso (jaharro bajo revestimiento)

Se debera picar el revoque existente hasta dejar vista la mamposteria o estructura resistente,
procediéndose a limpiar prolijamente toda la superficie descubierta con cepillo de alambre,
debiendo quedar la misma libre de todo residuo de lo demolido. Una vez limpia la totalidad de las
superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se ejecutara un jaharro de 1/4 14
(cemento, cal, arena gruesa).

03.08 Revoque fino (enlucido de yeso interior)

Se realizaran con mortero para enlucido interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea, 1:3 (cal,
arena fina). Se prestara especial atencién a la terminacion, pues no se admitiran bordes o distintos
niveles entre los revoques nuevos y los existentes, debiendo quedar una superficie en condiciones
optimas para la aplicacion de pintura.

03.09. Revestimiento de pared

Posterior al desmonte, se proveeran y colocaran piezas ceramicas para tabique de color blanco,
medidas 30 cms x 30 cms, colocados en cuadricula (no trabados).

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas, una vez terminado el trabajo de
revestimiento, se colocaran cantoneras de aluminio de color blanco, adheridos con adhesivo
sintético especial para superficies brillantes y secas, aprobado por la DDO.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Cuando fueran necesarios, los cortes seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

El contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de
revestimiento a emplear (conforme el punto 5, apartado A, del presente).

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en
cada caso se indique el fabricante.

La colocacion se hara utilizando adhesivo cementicio, del tipo KLAUKOL, impermeable y si fuera
necesario KLAUKOL secado rapido, KERFIX (o calidad equivalente, para cada caso), a exclusivo
juicio de la DDO.

Sera rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebarbas, grietas, etc.

El contratista debera proveer piezas de repuesto en una cantidad equivalente al 20% del total de
cada una de las superficies colocadas (conforme el punto 7, apartado A, del presente).

En la cotizacién se deberan incluir las marcas de los productos cotizados asi como también los
correspondientes folletos indicativos.

03.10. Revestimiento de piso (solados y z6calos)

Posterior a los trabajos de ejecucion de nuevos desagles, nivelacion, construccidon de nueva
carpeta, verificacion de pendientes de escurrimiento, etc. segun corresponda para cada caso, se
procedera a la colocacion del revestimiento de piso. Este estara conformado por piezas ceramicas
especiales para piso, con propiedades antideslizantes, de color a definir mediante la presentacién
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de, al menos, 5 (cinco) tipos de muestras y medidas de 30 cms x 30 cms, con zécalo del mismo
material y 10 cms de altura. La. pastina serd a tono. Se deberan colocar solias metalicas
ranuradas, color acero satinado, del ancho de puerta en los ingresos a cada uno de los locales o
en cada cambio de piso.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Cuando fueran necesarios, los cortes seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud. ' _

El contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de
revestimiento a emplear (conforme el punto 5, apartado A, del PET).

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en
cada caso se indique el fabricante.

La colocacion se hara utilizando adhesivo cementicio, del tipo KLAUKOL, impermeable y si fuera
necesario KLAUKOL secado rapido, KERFIX o calidad equivalente, a exclusivo juicio de la DDO.
Sera rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebarbas, grietas, etc. :
El contratista debera proveer piezas de repuesto en una cantidad equivalente al 20% del total de
cada una de las superficies colocadas (conforme el punto 7, apartado A, del presente).

En la cotizacion se deberan incluir las marcas de los productos cotizados asi como también los
correspondientes folletos indicativos.

03.11. Armado de nuevos boxes privados para inodoros en bafio para caballeros

Se proyectaran y materializaran los paneles divisorios de los boxes de referencia, con melanina
plastica marca FORMICA o calidad equivalente, color a definir conforme alternativas de mercado,
con sus aberturas, herrajes, y accesorios.

Previo al montaje, se deberan presentar muestras de cada uno de los elementos constitutivos
para consideracion y aprobacion de la DDO.

03.12. Pintura en tabiques al latex interior lavable
Se deberan considerar las siguientes generalidades para todos los trabajos que involucren tareas
de pintura en el presente pliego (sea en interiores o exteriores, seglin cada caso), a saber:

a. Los trabajos se realizaran siempre de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en
todos los casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas,
oxido, y demas imperfecciones, lijandolas prolijamente y preparandolas en forma
conveniente antes de recibir el fijador y las sucesivas manos de pintura.

b. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros o grietas.

c. Se dara la ultima mano de pintura una vez que todos los gremios que participen en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

d. Las pinturas seran de primera calidad y de marcas y tipos que se indiquen en cada caso,
no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

e. El contratista entregard muestras a la DDO para su eleccion y su aprobacién. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la DDO quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes, se debera respetar las
indicaciones del fabricante.

f. Previo a una aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general
a las superficies salvando con masilla, yeso o enduido toda irregularidad.

g. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego, sera motivo suficiente de
rechazo, factible de aplicacién de toda sancion que fuese contemplada en la ley de Obra
Publica. .

h. Para el caso de los locales interiores, antes de dar principio al pintado, se debera efectuar
el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, mobiliarios,
artefactos y demas accesorios, con lonas, arpillera, carton corrugado, o lo que a criterio de
la DDO provea la mayor proteccién, y que el contratista proveera a tal fin. Igual principio se
considerara para intervenciones en el exterior y elementos que pudieran ser dafiados

~ durante su ejecucidn (barandas, carpinterias, equipos de aire acondicionado, luminarias,
ornamentos, etc).

i. Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar los sectores
comunes del inmueble de polvo, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las
puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo. Sera
indispensable para la aprobacién de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La DDO podra exigir a la contratista la ejecucion de muestras
gue a su juicio considere oportuno.
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j. No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa,
debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstruccién de las superficies
observadas, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

k. Cuando se indique el nimero de manos a aplicar (establecida SIEMPRE en un minimo de
3), se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera
un perfecto acabado a juicio de la DDO. La contratista corregira los defectos que presenten
las superficies o juntas antes de proceder al pintado.

I. En adicién a las manos de pintura minimas establecidas en el punto precedente, se toma
como criterio la obligatoriedad de aplicaciéon de 1 (una) mano previa de fijador.

m. Los materiales a emplear seran en todos los casos de primera calidad y marca reconocida
(ALBA, SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente). Los tonos de los colores de las
pinturas a utilizar seran elegidos (y aprobados por la DDQO) de catalogo, cuando
corresponda. '

Toda la superficie de tabiqueria interior se pintara con latex para interior lavable de primera marca
y calidad, aplicada en 3 (tres) manos.

Se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran existir.

Donde se constate la presencia de hongos se efectuara un lavado con una solucion de detergente
y agua que sera enjuagado con agua pura y limpia. Luego se aplicara a pincel una solucion al
10% de agua con fungicida de marca reconocida. Se dejara secar por lo menos 48 (cuarenta y
ocho) horas antes de aplicar la primera mano de pintura.

Se aplicara en primer lugar un enduido de primera calidad hasta cubrir perfectamente la superficie.
Luego se aplicara 1 (una) mano de fijador y 3 (tres) manos sucesivas de pintura latex de primera
calidad para interiores.

Se deberan presentar muestras en obra para la eleccion, de hasta 5 (cinco) colores.

03.13. Pintura en cielorrasos al latex interior anti-hongos

Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especmcadas en el
punto precedente del presente pliego.

Se aplicaran 3 (tres) manos de pintura especial anti-hongos para cielorrasos de primera marca y
calidad en todos los locales sanitarios (bafios y office), en las circulaciones, o en todos aquellos
que por sus caracteristicas (falta o deficiente ventilacién natural) pudieran concentrar niveles de
humedad indeseados.

03.14. Pintura al latex satinado para carpinterias de madera

Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especificadas en el
punto 03.12 y el punto 01.02.05 apartado B del presente Pliego.

Las carpinterias y todas las superficies de madera existentes se pintaran con latex satinado para
carpinterias, color a definir in situ (tentativamente, blanco/tiza). '

03.15. Pintura al esmalte sintético en carpinterias metalicas

Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especificadas en el
punto 03.12 y el punto 01.02.06 apartado B del presente pliego.

Las carpinterias y todas las superficies de madera existentes se pintaran con latex satinado para
carpinterias, color a definir in situ (tentativamente, blanco/tiza).

03.16. Nuevo tendido eléctrico en sectores a intervenir (bafio de caballeros y office comun)

La instalacién eléctrica se realizara completamente a nuevo dentro de todos los nucleos

contemplados, quedando la instalacion existente completamente obsoleta, debiendo ser

desmontada en su totalidad. Asimismo, quedara sujeto a verificacion por parte de la contratista y

en coordinacion con la DDO, toda la instalacion eléctrica (circuitos iluminacion y toma-corrientes)

de TODO el sector de servicios, es decir, incluyendo circulaciones y bafio de damas.

En lineas generales, se debera dar cumplimiento a las siguientes pautas para la colocacion de las

carerias, el cableado del sistema eléctrico de iluminacion y toma-corrientes, como asi también a

los elementos que seran provistos por la contratista, a saber:

a. Instalacion de cafrierias, en los lugares donde existe cielorraso, las cafierias correspon-
dientes a los circuitos de iluminacion y ramales se llevaran suspendidos desde la losa por
medio de barrales roscados de 1/4" y perfil “C" con grapa adecuada. Las cajas de pase
siempre se colocaran en coincidencia con un artefacto de iluminacién de tal forma que
estas sean accesibles a través del artefacto. '

Para los casos en que las cajas octogonales queden suspendidas o alejadas mas de 5 cm.
por encima del cielorraso, la conexidén al artefacto desde la caja se realizara mediante un
cable tipo auto-protegido con la normativa antes indicada. Todas las cajas octogonales
llevaran tapa, y el cable auto-protegido estara sujeto mediante prensa-cables de aluminio
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de tamafo adecuado.

En caso de las juntas de dilatacion se utilizara la alternativa precedente. Toda la
instalacion sera canalizada, con cajas de pase sin estampar, de tal forma de evitar la
presencia de chispas expuestas que provoquen explosiones. v :

b. Canerias embutidas, se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se
realiza en el interior de tabiques ejecutados con placa de yeso, mamposterias, losas,
cielorrasos, etc. Seran del tipo semi-pesado, de hierro negro, salvo indicacién en contrario.
Las caferias embutidas se colocaran en linea recta entre cajas, o con curvas suaves. En
los muros de mamposteria, se embutiran los cafios a la profundidad exigida por las
Normas. En todos los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y
arena (1:3), se debera impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearan
tramos originales de fabrica de 3,00 mts. de largo. Seran esmaltadas interior y
exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una cupla. La rosca de los cafios
sera la denominada eléctrica cilindrica, de paso a la derecha vy filete Whitworth (55°). Para
diametros superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes humedos se utilizaran cafios
de hierro galvanizado.

c. Forma de realizar el cableado en cafierias, el tendido de los cables por cafierias se hara

por tramos entre cajas de paso ejerciendo el esfuerzo de traccion en forma suave y
sostenida.
No se permitiran empalmes de cables en el interior de los cafios. Estos se haran
solamente en cajas, los que en consecuencia, tendran las dimensiones adecuadas para
permitir una terminacion prolija de dichos empalmes. La alimentacién al artefacto se hara
con cable tipo TPR con ficha macho hembra para facilitar el retiro de estos para
mantenimiento. Junto a los cables de iluminacion y en todas las cafierias del sistema se
tendra también un cable para puesta a tierra de iguales caracteristicas que los anteriores,
pero de aislacién color verde-amarillo y de 2.5 mm2 de seccién minima.

d. Puesta a tierra de las instalaciones, la totalidad de la cafieria metalica, cajas rectangulares,
cajas de pase, soportes, y en general de toda la estructura conductora aislada que por
accidente pueda quedar bajo tension en caso de fallas, se ha previsto que sean
solidamente puestas a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberan
conectarse mediante el cable aislado (verde/amarillo) de seccién adecuada, de acuerdo a
normas de reglamentacién de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos (Ultima Edicion).

e. Conductores, seran anti-llama y de una seccién no inferior a 2.5 mm2, tipo PIRELLI o
similar, de igual o mayor calidad.

f. Se permitira el uso de cafio corrugado blanco, previa autorizacion de la DDO.

g. Las cajas seran octogonales de hierro semi-pesado, llaves interruptoras a tecla, toma-
corrientes de embutir de 10 amperes con puesta a tierra y sus respectivas tapas, todos los
materiales seran de la linea CAMBRE o equivalente.

h. Las llaves de luz y tomas seran de color blanco, tipo Linea JELUZ Verona o similar.

i. Las conexiones se realizaran de centro a centro. La longitud maxima de las caferias sin
caja de paso sera inferior a los 10 ml.

j.  El conductor de puesta a tierra recorrera la totalidad de las canerias y sera del tipo
PIRELLI anti-llama de 2,5 mm2 de seccidn, debiendo estar con puesta a tierra todas las-
canerias de llaves, tomas, fuerza motriz y baja tension. La toma del conductor de puesta a
tierra sera de como minimo 2,5 mm2 de seccion y hacia el tablero seccional de piso sera
de como minimo 4 mm2 de seccion.

k. Se permitira el uso de cable-canal de 3 (tres) vias unicamente en los locales donde sea
imposible amurar las cafierias, siempre con previo consentimiento de la DDO.

03.17. Artefactos de iluminacion para techo
Se deberan considerar las siguientes generalidades, a saber:
a. Se proveeran e instalaran los artefactos eléctricos completos para la ejecucion de la
~ iluminacion interior, no solo del sector a intervenir con obra civil y sanitaria (bafio de
caballeros y office comudn) sino de todo el sector de servicios de piso (cuyo corte se
reconoce en la puerta de comunicacion con el hall de distribucion general del edificio),
debiéndose considerar los materiales, mano de obra, equipos y su colocacion, quedando la
totalidad de los mencionados en perfectas condiciones de funcionamiento.

b. La iluminacion artificial aportara un minimo de 300 lux de iluminacion de servicio en cada
local, y estara constituida por artefactos de probada eficacia luminica distribuidos segun
planos adjuntos.

c. La distribucién de artefactos propuesta en la documentacion grafica es meramente
orientativa. La ubicacién definitiva debera ser verificada por el contratista, respecto de la
posible interferencia con otras instalaciones, por lo que el contratista debera elaborar a su
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costo y cargo, para presentacion y aprobacion formal por parte de la DDO, el proyecto
ejecutivo de distribucion, con los detalles técnicos que fueran necesarios.

d. Entodos los casos se debera respetar la canti"dad de artefactos consignada en los planos.

e. Con una antelacion no menor a los 15 (quince) dias del comienzo de la fabricacion, el
Contratista sometera a la aprobacion de la DDO, las muestras de los artefactos a proveer,
los que se deberan ajustar a los planos aprobados y a las caracteristicas enunciadas.

f. El contratista esta obligado al terminar la obra a entregar al comitente el equivalente al
20% de artefactos de repuesto, completos con todas sus lamparas y accesorios, tal como
estan descriptos en el presente pliego (conforme el punto 7, apartado A).

Para el caso de los artefactos de techo, se proveeran e instalaran, artefactos tipo plafon o
embutidos (segun cada caso y sus posibilidades) cuadrados (opcidén redondo, a definir durante la
obra), marca MOVILUX linea QUADRO (Mod. 4810), o similar, de igual'o mejor calidad, de
dimensiones 200 mm x 200 mm, color blanco texturado, para lamparas fluorescentes compactas
(luz blanca).

03.18. Artefactos de iluminacién para pared

Se deberan considerar todas aquellas generalidades especificadas en el punto precedente.

Se deberan proveer e instalar, artefactos apliques de pared, marca MOVILUX linea EBRO (Mod.
31114), o similar, de igual o mejor calidad, de dimensiones 660 mm x 120 mm x 40 mm, color
blanco texturado, para lamparas fluorescentes (luz blanca).

03.19. Sistema de iluminacién de emergencia :

s Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especificadas en el
" punto 03.16, apartado B. _

Los artefactos de iluminacion de emergencia se instalaran en los lugares indicados (con caracter

tentativo) en los planos inherentes. Se debera incluir el tendido de las cafierias necesarias para

esta instalacion.

Las luminarias de emergencias seran equipos para lamparas fluorescentes, colocadas en las

circulaciones generales, cuyo conjunto estara integrado por, a saber:

- Modulo electronico compuesto por elementos de estado soélido, determinara la entrada en
servicio del equipo de emergencia al faltar tensién en la linea de informacion o ser ésta menor
que 160V, mediante un sensor que accionar el circuito electrénico. Otro sensor protegera la
vida de la bateria, desconectandola cuando se haya consumido el 80% de su carga nominal.

- Cargador, un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensién y
corriente electronicos, alimentara la bateria, con reduccién automatica al llegar la bateria a
carga nominal. .

- Baterias, seran acumuladores que no requieren mantenimiento, herméticos, involcables y que
no necesiten reponer el electrolito perdido por evaporacion. Deberan soportar un minimo de
cien ciclos de carga/descarga. Deberan tener autonomia minima de 1,5 horas partiendo de
carga nominal hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20% de su carga.

- Pruebas, tendra indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba del equipo
simulando falta de energia normal.

03.20. Instalacién sanitaria y cloacal. Artefactos y accesorios

Comprende el proyecto ejecutivo de la instalacién y la provision de todos los componentes
(materiales y mano de obra) necesarios para la realizacién segun el presente pliego y su
documentacion anexa, de desaglles cloacales (primarios y secundarios), distribucién de agua fria,
colocacion de artefactos y griferias, y obras complementarias para el correcto funcionamiento,
segun normas vigentes, de los locales sanitarios proyectados.

Las instalaciones responderan a las disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador
con competencia en la materia.

La empresa contratista debera realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del sistema,
luego de haber finalizado los trabajos descriptos a continuacion.

03.20.01. Nuevo tendido para provisién sanitaria (agua fria)

El tendido sanitario horizontal de distribucion interna se debera realizar integramente a nuevo
quedando obsoleta la instalacion existente. Se debera proyectar la provision para todos los
artefactos sanitarios existentes y/o a proveer en los sectores a intervenir (inodoros, mingitorios,
lavatorios, dispenser, etc).

Asimismo, por tratarse de un edificio ajeno al Organismo y con sus montantes e instalaciones
comunes a todo el consorcio, se debera mantener la subida al tanque de reserva existente y las
bajadas para la distribucion interna, debiéndose prever su acople con la nueva instalacion.
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Las caferias de provisidbn de agua fria se materializaran con cafios de termo-fusién tipo
AQUASYSTEM o calidad equivalente, con las correspondientes seccuones segun estudio de
caudales.

Se colocaran llaves de paso en cada uno de los locales sanitarios, las mismas seran metélicas de
terminacion satinada o brillante, de excelente calidad.

Se debera realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del sistema, luego de haber
finalizado los trabajos recién descriptos.

03.20.02. Nuevo tendido para desagtlies cloacales (primarios y secundarios)

La instalacion contemplara la nueva distribucién interna dentro de los locales sanitarios y se
fusionara con la cafieria principal (troncal) existente, presuntamente alojada dentro de los plenos,
siempre y cuando ésta se encuentre en integras condiciones. Caso contrario, queda sujeto a
coordinacion con el consorcio y administracién activa el temperamento a seguir para subsanar
cualquier inconveniente que pudiera existir que comprometiera la integridad del sistema de
desague.

Los diametros de los tendidos cloacales seran los aprobados, debiendo superarse en un rango las
secciones de calculo o minimas con el fin de lograr éptimas condiciones de servicio. Los
conductos seran de PVC tipo AQUADUCK o calidad equivalente. La empresa contratista debera
realizar las pruebas pertinentes a fin de que la DDO apruebe formalmente la instalacién ejecutada.
La instalacion cloacal que se plantea en la documentacion grafica adjunta es tentativa, ya que se
desconoce la real ubicacion de la cafieria principal. Por lo expuesto, previo al inicio de la
realizacion de la instalacion la empresa debera realizar un estudio que determine la real ubicacion
de los distintos elementos de la instalacién, para asi, de ser necesario, proponerle a la DDO un
nuevo tendido de las carierias, con los diametros, pendientes y la especificacion de la totalidad de
los elementos que la componen, para su aprobacion.

La realizacién de nuevos contrapisos para lograr correctas pendientes de desague o nivelar, etc.
correra por cuenta de la empresa.

Cualquier rotura de carierias existentes sera responsabilidad de la empresa contratista y correra
por cuenta y cargo de la misma, debiéndose considerar la complejidad del caso, por tratarse de un
inmueble cuya administraciéon e intendencia resultan ajenas a este Organismo.

En la cotizacién de todos los items, se deberan incluir las marcas de los productos propuestos, asi
como también los correspondientes folletos indicativos.

03.20.03. Inodoros con mochila en bafio de caballeros

Se proveera e instalara inodoro largo tipo FERRUM, linea BARI, con depésito y accesorios, color
blanco, o similar de iguales medidas, calidad y caracteristicas técnicas, para cada nuevo box
sanitario en bafo de caballeros. Asimismo, se proveeran las tapas para inodoro en color blanco
correspondientes al modelo provisto.

03.20.04. Mingitorios en bafo de caballeros

Se proveeran e instalaran mingitorios tipo FERRUM OVAL, con descarga automatica (Cédigo
MTN) o calidad equivalente.

Asimismo, con motivo de mejorar la privacidad del usuario, se colocaran entre los artefactos,
segun se indica en plano anexo, 3 (tres) mamparas de 90 cms de altura 'y 35 cms de profundidad,
materializadas con placas de granito negro de 2 cms de espesor, sujetas con 4 (cuatro)
planchuelas metalicas en “L” (dos en la parte superior y dos en la parte inferior, a cada lado) para
adecuado soporte de la misma hacia el tabique.

03.20.05. Lavatorios de pie en bario de caballeros

Se proveeran e instalaran lavatorios de pie marca FERRUM o calidad equivalente, adecuados
para la griferia solicitada (punto 03.20.06), linea a definir segun opciones de mercado, color
blanco, columna de soporte a tono y accesorios incluidos.

Tanto la alimentacion de agua como los desaglies de las mismas se efectuaran con cafieria rigida
cromada.

03.20.06. Griferias en bafo de caballeros y office comun
Se proveeran e instalaran griferias con pulsador tipo FV, canilla inclinada para lavatorio (Cdd.
0361/02) Linea PRESSMATIC, de color cromo, o similar, de igual o mejor calidad.

03.20.07. Espejo en bafo de caballeros

Se proveeran y colocaran espejos de cristal incoloro tipo FLOAT de 6 mm de espesor minimo, del-

ancho de la sumatoria de los lavatorios instalados, y 90 cms de altura. Tendran todos los bordes
pulidos en cantos a la vista, matados con un ligero chanfle a bisel.
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03.20.08. Dispenser de jabon liquido en bario de caballeros

Se proveera y colocara al lado de cada uno de los lavatorios (ubicacién a definir in situ, de
acuerdo a cada caso) un dispenser chico de 20 cms x 8 cms x 11 cms, para jabén liquido en
acrilico transparente e irrompible tipo VALOT, linea TRADICIONAL o similar.

03.20.09. Seca-manos eléctrico automatico en bafo de damas y caballeros

Se proveera y colocara a un lado del espejo, con ubicacién a definir in situ, un equipo seca-manos
eléctrico automatico, tipo AEROFRESH manos libres, de 25 cms x 30 cms x 18 cms, carcaza de
alto impacto/aluminio fundido, color blanco, tiempo de secado estimado de 20 a 30 segundos,
paro automatico al retirar las manos. '

03.20.10. Cestos de basura en bafio de damas y caballeros
Seran de plastico negro reforzado de piso o colgar (segin cada caso y a definir in situ) tipo
VALOT o similar, a colocar proximo a los lavatorios y en cada box privado con inodoro.

03.20.11. Dispenser de toalla de mano y papel higiénico bafio de caballeros y office comun

Se proveera y colocara un dispenser de toalla de mano chico de 23,5 cms x 18 cms x 7,5 ¢ms, en
acrilico transparente e irrompible tipo VALOT, linea TRADICIONAL o similar, dentro del nuevo
office (con ubicacién a definir in situ). '

Del mismo modo, se hara lo propio con dispenser para papel higiénico pre-cortado de idénticas
caracteristicas generales al anteriormente descripto, dentro de cada uno de los gabinetes para
inodoros (con ubicacion a definir in situ).

03.20.12. Perchas en bafio de damas y caballeros
Se proveera y colocara dentro de cada uno de los gabinetes para inodoros, en la cara interior de
la puerta, una percha metalica simple, tipo FV LIBBY satinada o similar.

03.20.13. Senalética en bafio de damas y caballeros

En las puertas de los locales sanitdrios deberan colocarse los carteles indicativos de sexo del tipo
siluetas hombre/mujer color platil, tipo Linea LEO de FABHERR S.H, o similar de igual calidad. Se
admitiran alternativas, previa presentacion y aprobacién formal por parte de la DDO.

03.21. Limpiezas Periodicas (incluye Volquetes)
Se ejecutaran conforme lo especificado en el punto 01.04, apartado B, del presente pliego.

03.22. Limpieza Final
Se ejecutara conforme lo especificado en el punto 01.05, apartado B, del presente pliego.

04 - Reparaciones de albadileria en altura para solucionar problemas de filtraciones
pluviales en el edificio sito en la calle San José 331/3. Trabajos accesorios

04.01. Armado de andamios y/o preparacion de muro medianero para intervencion con silletas

Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especificadas en el
punto 01.02.01, apartado B.

Se debera definir la factibilidad de intervencion del sector inherente mediante la utilizacion de
andamios, silletas para trabajos en altura o todo aquel método que la contratista considera
adecuado de acuerdo a su experiencia en el rubro, siempre previa coordinacién con la DDO.
Luego, y de considerarse la alternativa del armado de andamios, se procedera al armado todos
los tramos de que sean necesarios para alcanzar la altura total del muro medianero. Estos seran
proyectados desde el patio del edificio lindero, para lo cual se deberan respetar todos aquellos
lineamientos que fueran planteados en el reglamento de co-propiedad de aquél, como asi también
las buenas costumbres y el respeto por la propiedad ajena. Asimismo, deberan estar
perfectamente sujetos entre si y al muro, debiéndose recubrir con media sombra u otro material
adecuado que permita la ejecucion de los trabajos involucrados, sin generar polvo o
desprendimientos de mampuesto que pudieran ensuciar o dafar superficies ajenas a este
Organismo. ,

Sera de absoluta obligacién y responsabilidad de le empresa contratista, el control y uso de todos
aquellos elementos de seguridad (arneses, cascos, guantes, antiparras, etc;) por parte de los
empleados de la construccidon que se ocupen de la ejecucién de los trabajos, ya sea en altura o a
nivel. Como condicion de Seguridad e Higiene, se entregara formalmente a la DDO toda la
documentacion requerida conforme fuera puntualizado precedentemente en este pliego (punto 10,
apartado A).
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04.02. Preparacion y reparamon de'la superficie deteriorada en muro medianero derecho

Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especificadas en el
punto 01.02.02, apartado B. _

Los trabajos se realizaran desde el predio lindero, con sus correspondlentes andamios, silletas y
elementos de seguridad personal (punto 04.01).

04.03. Nueva mamposteria de completamiento en medianera derecha y

Se completara con mamposteria de ladrillo hueco el tramo superior del muro medianero, en el
tramo de cierre de locales del 4° piso del edificio del Organismo, quedando perfectamente
enrasado con el plano inferior existente, sin evidencias de uniones o salientes de ningun tipo,
asegurando su correcto anclaje y sujecion a lo existente.

04.04. Revoques exteriores (grueso y fino)

-Se deberan considerar todas aquellas generalidades que correspondieran especificadas en el

punto 01.02.03, apartado B.

Estos trabajos se ejecutaran en todo los planos orientados hacia el predio vecino (intervenidos
conforme lo desarrollado en los puntos precedentes) y en la extension total de los muros de
cerramiento del patio de fondo (segun fuera necesario).

04.05. Pintura al latex de muros exteriores en medianera y patio de fondo

Se deberan considerar todas aquellas generalidades especificadas en el punto 03.12, apartado B
del presente pliego. .

Se aplicaran 3 (tres) manos (minimas) con latex para exterior tipo DURALBA (o calidad
equivalente), previa una mano de fijador tipo ALBA (o calidad equivalente) para exteriores con el
color incorporado. Previo a lo descripto, se ejecutaran 3 (tres) muestras de color para que la DDO
pueda definir cual sera el definitivo, en coordinacion con el consorcio vecino.

Estos trabajos se ejecutaran en todo los planos orientados hacia el predio vecino (intervenidos
conforme lo desarrollado en los puntos precedentes) y en la extension total de los muros de
cerramiento del patio de fondo.

04.06. Provision y colocacion de membrana en azotea accesible 4° piso y azoteas inaccesibles

Se procedera a colocar membrana del tipo GEOTEXTIL de 4 mm, debiéndose incluir imprimacion
y pintura de terminacién exterior (color a definir in situ).

Previo al inicio de los trabajos se debera retirar, demoler y/o desmontar la totalidad de todo aquel
material existente sobre la superficie a tratar (revestimiento, membrana, etc), a fin de dejarla limpia
y liberada para recibir la nueva proteccion.

Sobre el contrapiso existente se ejecutaran (en el orden que se especifican) los siguientes
elementos, previa limpieza previamente descripta, a saber:

- Carpeta de nivelacion, de material reforzado de 25 mm. de espesor.

- Membrana transitable GEOTEXTIL (alma central de 40m / proteccion superior de poliéster
170 gramos), correctamente solapada, sin roturas ni fisuras, perfectamente pegada,
incluyendo cargas y babetas. Antes de su aplicacion se verificara, con la presencia y
control de la DDO, la sequedad de la base, no pudiendo el contratista aplicarla hasta tanto
el sustrato no se encuentre totalmente seco.

Se colocara la membrana, adhiriendo a la superficie mediante llama, solapando 10 cms. en
ambos sentidos. En los bordes la membrana no sera continua, sino que llevaran babetas
superpuestas, verificando especialmente la correcta impermeabilidad del mismo y el
correcto escurrimiento del agua.

Ante cualquier anormalidad, el contratista debera proceder a su definitiva correccion.

La membrana cumplira como minimo con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 para
carga de rotura, resistencia al calor, plegabilidad y punzonado dinamico. Se deberan efectuar los
trabajos en un todo de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la membrana y cumplimiento
de las REGLAS DEL ARTE. . -

Se colocara la mencionada membrana en el sector de azotea accesible 4° piso, en las losas
inaccesibles sobre ese nivel (data center, servicio archivo y area de trabajo 2) y en la losa
inaccesible a nivel 2° piso.

04.07. Revestimiento en muros exteriores de patios y azotea 4° piso
Se deberan considerar todas aquellas generalidades especificadas en el punto 01.02.04 apartado
B del presente pliego.
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En las caras de cerramiento vertical de ambos patios de aire y luz (cada uno de ellos sobre Ia
linea medianera de cada lado del inmueble) como asi también en las caras exteriores orientadas
hacia azotea accesible del 4° piso, se procedera a la preparacion y limpieza de superficie para la
aplicacidon de revestimiento hidrofugo texturado (aplicacion y colocar a definir conforme ejecucion
de muestras in situ), marca SITEX, REVEAR, o calidad equivalente.

En la preparacidon mencionada, se debera considerar la verificacién de estado de los revoques
existentes, conforme las generalidades expuestas en el punto 04.02 apartado B del presente.
Puntualmente, se debera demoler y retirar al bajo-losa (cielorraso exterior), que obra en el
voladizo del patio mayor, hoy en estado deficiente, con probabilidades de desprendimiento. Luego
se procedera a la ejecucién de los trabajos necesarios conforme punto 04.04 apartado B.

Cabe sefalar que para la ejecucién de todos los trabajos incluidos en este item, se debera
considerar el armado de andamios, uso de silletas y todo aquello que fuera desarrollado en el
punto 04.01 apartado B.

04.08. Limpiezas Periodicas (incluye Volquetes)

Se ejecutaran conforme lo especificado en el punto 01.04, apartado B, del presente pliego. Cabe
sefalar que se debera prestar especial atencién a la limpieza efectiva en aquellos sectores de
transito y/o comunes dentro del inmueble vecino desde donde se accedera para la ejecucién de
los trabajos sobre la medianera.

04.09. Limpieza Final
Se ejecutara conforme lo especificado en el punto 01.05, apartado B, del presente pliego.

MARCELO A. MONTALDO

Subsecretano Administratjo

Defensoria General de | Nacion
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ANEXO Ia - Inmueble Av. CALLAO 970 / Tanques de Reserva, C.A.B.A.

PLANTA:
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ANEXO Ib - Inmueble Av. CALLAO 970 / Fachada Cfte. & Vereda, CAB.A. -
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ANEXO Ic - Relevamiento Fotografico Estado Actual AV. CALLAO 970

Fotografia N° 01 | Fotografia N° 02

Fotografia N° 03 Fotografia N° 04

Fotografia N° 05 Fotografia N° 06




ANEXO lla - Inmueble MONTEVIDEO 477 SUBSUELO, CAB.A.
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ANEXO IIb - Relevamiento Fotografico Estado Actual MONTEVIDEO 477

FoTogrofia N° Q1

Fotografia N° 03 Fotografia N° 04
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ANEXO llla - Inmueble Calle CARLOS PELLEGRINI 173 PISO 2°, CAB.A.
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j ANEXO b - Inmueble Calle CARLOS PELLEGRINI 173 PISO 2°, C AB.A.
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ANEXO llic - Relevamiento Fotogrdfico Estado Actual PELLEGRINI 173 2° PISO
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ANEXO IVa - Inmueble Cal.le SAN JOSE 331/3 PISO 4°/ AZOTEA, C AB.A.
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ANEXO V - PLANILLA DE COTIZACION

/

RENGLON
NO
DESCRIPCION UN. CANT. COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
01 Provision e Instalacion de Nuevos Tanques de Reserva para el edificio sito en
Av. Callao 970. Reciclado fachada contrafrente. Reemplazo del solado en
vereda
01.01 Demoliciéon tanque de reserva existente, provision de nuevas unidades de
acero inoxidable y reconexion a subida sanitaria existente
01.01.01 Presentaciones y global $
aprobaciones 1,00
01.01.02 Construccion de vallas global $
' reglamentarias y demas ~| 1,00
elementos de seguridad
01.01.03 Provision, colocacion y unidad $
puesta en funcionamiento de 1,00
un tanque de reserva
provisorio
01.01.04 | Demolicion y retiro del actual | global $
tanque de reserva 1,00
01.01.05 Ejecucion de carpeta de global $
nivelacion 1,00
01.01.06 Provision e Instalacion de 4 | unidad $
‘ (cuatro) tanques verticales de 4,00
acero inoxidable (AISI304
Affinity Classic, sin base,
volumen 3000 Its, diametro
142 cms, altura 198 cms, o de
caracteristicas y calidad
equivalente)
01.01.07 Canferias y elementos global $
constitutivos del sistema 1,00
(Anexo 1)
01.02 Trabajos de reciclado y pintura en fachada contrafrente
01.02.01 Armado de andamios. global $
Cumplimiento de pautas de 1,00
seguridad e higiene
01.02.02 Generalidades para la global $
preparacion y reparacion de 1,00
la superficie a intervenir
01.02.03 | Revoques exteriores (grueso | global $
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y fino) 1,00
01.02.04 Revestimiento en muros global $
exteriores y cielorrasos de 1,00
balcones -
01.02.05 | Pintura al latex satinado para | global |, $
carpinterias de madera 1,00
01.02.06 Pintura al esmalte sintético global $
en superficies metalicas 1,00
01.03 Reemplazo total del solado de vereda
01.03.01 Demolicion y desmonte del m2 $
' solado existente 43,00
01.03.02 | Realizacién de contrapiso de m2 $
hormigoén de cascote armado 43,00
01.03.03 Proyeccion y ejecucion de global $
cantero en hormigén armado 1,00
01.03.04 Provision y colocacion de m2 $
mosaico granitico prensado 43,00
01.04 Limpiezas Periddicas (incluye | global $
Volquetes) ' 1,00
- 01.05 Limpieza Final global $
1,00
Subtotal Item N° 01 $
02 Instalacion (sin provision, a cargo del MPD) de Nuevos Tanques de Bombeo
para el edificio sito en la calle Montevideo 477
02.01 Armado de base de asiento global $
para el Nuevo Sistema de 1,00
Bombeo
02.02 Provision e instalacion de unidad $
Nuevas Bombas 2,00
02.03 Ubicacion, instalacién y global $
nueva montante a Tanques 1,00
de Reserva
02.04 Anulacion, desmonte, global $
desguace y retiro del tanque 1,00
existente bajo-escalera
02.05 Limpiezas Periédicas (incluye | global $
Volquetes) 1,00
02.06 Limpieza Final global $
1,00
Subtotal Item N° 02 $
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03 Proyecto y ejecucion de obra civil y sanitaria, en sector de servicio del 2° piso
del edificio sito en la calle Carlos Pellegrini 173. Revision instalacion eléctrica.
Pintura. Trabajos accesorios

03.01 Replanteo Parcial global $ $
1,00

03.02 Planos de arquitectura y global $ $
detalles técnicos .| 1,00

03.03 Demolicién global $ $
1,00

03.04 Desmonte global | $ $
1,00

03.05 Contrapisos m2 $ $
13,00

03.06 Carpetas m2 $ $
+ 13,00

03.07 Revoque grueso (jaharro bajo m2 $ $
revestimiento) 39,00

03.08 Revoque fino (enlucido de m2 $ $
yeso interior) 39,00

03.09 Revestimiento de pared m2 $ $
| 26,00

03.10 Revestimiento de piso m2 $ $
(solados y z6calos) 13,00

03.11 Armado de nuevos boxes global $ $
privados para inodoros en 1,00

BOCO

03.12 Pintura en tabiques al latex m2 $ $
interior lavable 13,00

03.13 Pintura en cielorrasos al latex | m2 $ $
interior anti-hongos 13,00

03.14 Pintura al latex satinado para | global $ $
carpinterias de madera 1,00

03.15 Pintura al esmalte sintético | global $ $
en carpinterias metalicas 1,00

03.16 Nuevo tendido eléctrico en global $ $
sectores a intervenir (B°C° y 1,00

office)

03.17 Artefactos de iluminacion unidad $ $
para techo 11,00

03.18 Artefactos de iluminacién | unidad $ $
para pared 7,00
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03.19 Sistema de iluminacion de unidad $ $
emergencia 2,00
03.20 Instalacion sanitaria y cloacal. Artefactos y accesorios
03.20.01 | Nuevo tendido para provision | global $ $
sanitaria (agua fria) 1,00
03.20.02 | Nuevo tendido para desagiies | global $ $
cloacales (primarios y 1,00
secundarios)
03.20.03 | Inodoros con mochila en B°C° | unidad $ $
2,00
03.20.04 “Mingitorios en B°C® unidad $ $
2,00
03.20.05 Lavatorios de pie en B°C° unidad $ $
2,00
03.20.06 Griferias en B°C° y office unidad 1$ $
comun 3,00
03.20.07 Espejo en B°C® unidad $ $
1,00
03.20.08 . | Dispenser de jabén liquido en | unidad $ $
B°C° 1,00
03.20.09 Seca-manos eléctrico unidad $ $
- automatico en B°D° y B°C° 2,00
03.20.10 Cestos de basura en B°D°y | unidad $ $
: B°C° 2,00
03.20.11 Dispenser de toalla de mano | unidad $ $
y papel higiénico en B°C°y 3,00
office comun
03.20.12 Perchas en B°D° y B°C° unidad $ $
4,00
03.20.13 Seialética en B°D° y B°C° unidad $ $
' 2,00
03.21 Limpiezas Periodicas (incluye | global $ $
Volquetes) 1,00
03.22 Limpieza Final global $ $
1,00
Subtotal Item N° 03 $
04 Reparaciones de albahileria en altura para solucionar problemas de filtraciones
pluviales en el edificio sito en la calle San José 331/3. Trabajos accesorios
04.01 Armado de andamios y/o global '$ $

preparacion de muro

medianero para intervencion

1,00
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con silletas

04.02 Preparacion y reparacion de | global $ $
la superficie deteriorada en 1,00
muro medianero derecho

04.03 Nueva mamposteria de global $ $
completamiento en 1,00
medianera derecha

04.04 Revoques exteriores (grueso | global ‘ $ $
y fino) 1,00

04.05 Pintura al latex de muros global $ $
exteriores en medianera y 1,00

patio de fondo

04.06 Provision y colocacion de m2 $ $

membrana en azotea : 80,00

accesible 4° piso y azoteas
inaccesibles

04.07 Revestimiento en muros global $ $
exteriores de patios y azotea 1,00
4° piso
04.08 Limpiezas Periodicas (incluye | global $ $
Volquetes) 1,00
04.09 Limpieza Final global | $ $
1,00
Subtotal Item N° 04 $
TOTAL OFERTA $
TOTAL PESOS......coonn...... e, e ettt (en letras)
T 4 1 1 B T PN
7 Xod B T - od 1T o 1
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ANEXO VI

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA- DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION

CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREQO ELECTRONICO

Procedimiento de seleccion:

Tipo y Clase:
Modalidad:

N°:
Ejercicio:

Lugar, dia y hora del Acto de Apertura:

Declaro bajo juramento que constituyo domicilio especial en la
Calle. . e NP i, PISO
.............. departamento ............ de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Cddigo Postal:

..., teléfono:.................................... y la siguiente direccidon de correo electrdnica:

................................................................................. donde seran validas todas las

comunicaciones que se me cursen.

Firma:
Aclaracién:
Caracter:

Lugar y fecha:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA - DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION - denominada en adelante ‘LA DEFENSORIA GENERAL’,
representada por el Sr. Administrador General, Contador Gabriel Andrés
Torres por una parte, y. la empresa -----------emm oo
cuyos datos de constitucion obran en la Actuaciéon Notarial de ------------- ,
inscripta ante la Inspeccién General de Justicia bajo el Numero ----------- de
Sociedades por Acciones Escritura------- , de todo lo cual obra copia
certificada a fs. ----- del Expte. DGN N° 962/2016, denominada en
adelante “LA CONTRATISTA”, representada por el sefior ------------- (D.N.I.
N® —emmmmeeeee ), por la otra parte, se conviene en celebrar el presente
contrato sujeto a las clausulas y condiciones siguientes:-----------mcmcmmcaoooo-
ARTICULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO: LA DEFENSORIA GENERAL DE
LA NACION encomienda a LA CONTRATISTA y ésta se obliga a ejecutar los
TRABAJOS DE EJECUCION DE DIVERSAS OBRAS DE MEDIANA ENVERGADURA EN LOS
INMUEBLES SITOS EN LA AV. CALLAO N.° 970, MONTEVIDEO N.° 477, CARLOS PELLEGRINI
N.° 173 2° PISO y SAN JOSE N.° 331/3 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
incluyendo la provisién, transporte y colocacién de todos los méteriales y
mano de obra, conforme adjudicacion resuelta mediante Resolucion DGN N°
--------- ---- y en un todo de acuerdo con el PLIEGO DE CLAUSULAS
GENERALES PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS,
CLAUSULAS PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TECNlCAS y PLANOS
correspondientes a la LICITACION PUBLICA N° ***/2016 (Expediente DGN
N° 962/2016), como asi también |la oferta agregada a fs. ----~-------- , de LA
CONTRATISTA y demas documentacién obrante en las referidas actuaciones
administrativas.-

ARTICULO 2°.- SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecucion de la obra se
efectuara por el sistema de AJUSTE ALZADO conforme |la Ley de Obras
Publicas N° 13.064 y su reglamentacién, sobre la base del monto total
establecido por LA CONTRATISTA en su oferta, en un todo de acuerdo con
la forma de contratacion prevista en el Articulo 7° de las Clausulas
Especiales. ~---ommmmmm e e e e e -
ARTICULO 3°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra se llevara a cabo
ateniéndose en-un todo a las bases de la contratacién, pliego de Clausulas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, presupuesto
desglosado, planos, oferta y demas documentos de la licitacién, los que
fundamentan la adjudicacion y por lo tanto forman parte integrante del
presente. Los casos no previstos en la documentacién citada se resolveran
por aplicacion de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, sus normas

complementarias y reglamentarias. -=--=---m-mmmm oo
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ARTICULO 4°.- MONTO DEL CONTRATO: El precio total de la obra queda
convenido en la suma de PESOS ----ccooeoao- ($---------mmm- ). Este precio
incluye todo impuesto que correspondiera tributar, como asimismo todos los
gastos que debe efectuar LA CONTRATISTA para cumplir las obligaciones
que emergen del presente, hasta la entrega de las instalaciones a
satisfaccion de LA DEFENSORIA GENERAL . ==--cmm o
ARTICULO 5°.- FORMA DE PAGO: La obra se contrata por un precio global,
‘ total y uUnico por todos los trabajos completamente terminados y recibidos
provisionalmente, pagaderos en un todo de acuerdo con lo previsto en el
Articulo 27° y 28° de las Clausulas Particulares y por las disposiciones del
Capitulo X del Pliego de Clausulas Generales. -==--==-e oo oomoooaa.
ARTICULO 6°.- FONDOS DE REPAROS: De todos los certificados que se
libren se retendra el CINCO POR CIENTO (5%) que pasara a integrar el
Fondo de Reparos, quedando sujeto a lo previsto en el Articulo 24° de las
CIéusUIas Particulares. --------mmomo o

ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecuciéon total de los
trabajos completamente terminados sera de ciento veinte (120) dias corridos
contados a partir de la entrega del Acta de Iniciacion de Obra
correspondiente, que se labrara dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcion del presente contrato.----------ommmmom .
ARTICULO 8°.- PRORROGA DE LOS PLAZOS: El plazo de ejecucion total de
los trabajos es fijo, admitiéndose prorrogas Unicamente en virtud de lo
establecido en el articulo 35° del Pliego de Clausulas Generales y el
Articulo 12° del Pliego de Clausulas Particulares.-----=--=ccmmeoomoommooooool

ARTiCULO 9°%- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO: Sera de
aplicacion lo dispuesto en el Articulo 69° del Pliego de Clausulas Generales.
ARTICULO 10°.- RECEPCION DE LAS OBRAS y GARANTIA DE LOS
TRABAJOS: La reéepcién provisoria y definitiva de las obras se efectuara en
la oportunidad y condiciones previstas en el Articulo 25° y 26° de las
Clausulas Particulares. La recepcion definitiva de las obras no libera a LA
CONTRATISTA de la responsabilidad prevista en los articulos 1273/4/5/6
del Codigo Civil y Comercial de 1a NaCiONn . ~====--mmm oo
ARTICULO 11°.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: Regiran al respecto las previsiones de los Articulos 30 y 48 del
Pliego de Clausulas Genérales. ------------------------------------------------------

ARTICULO 12°.- PERMISOS Y SEGUROS: LA CONTRATISTA debera
gestionar y obtener ante quien corresponda, por intermedio de su
Representante Técnico, los permisos y/o avisos de obra que resulten
necesarios. Asimismo LA CONTRATISTA debera asegurar la obra contra
todo riesgo de construccion conforme lo establecido en el Articulo 48 del

Pliego de Clausulas Generales.---------oooo
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ARTICULO 13°.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Sera de aplicacién el
Articulo 53 de las Clausulas Generales y el Pliego de Especificaciones
T C NI CaAS . === === mmm o oo o o e e
ARTICULO 14°.- DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO: La
DEFENSORIA GENERAL designa como director de obra, al Arquitecto Walter
Hugo de Dominicis, D.N.I 14.316.086 LA CONTRATISTA designa como su
Representante Técnico, al ----------- (Matricula N° ------ JFEEEEEEEET LR et
ARTICULO 15°- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA
CONTRATISTA afianza el cumplimiento del contrato mediante |la
presentacion de........................ emitida por................ de fecha ......... de

.......... de 20.., individualizada bajo el N° ............,por un importe de

ARTICULO 16°- IMPUESTOS: Las certificaciones de obra y cualesquiera
otras estaran sujetas a lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la
Administracion Federal de Ingresos Publicos que resulten de aplicacidn,
declarando LA CONTRATISTA hallarse inscripta ante ese Organismo bajo el
N de CUIT ------------ . LA CONTRATISTA se obliga asimismo a dar oportuno
cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y previsionales que le
correspondan por las normas que resulten de aplicacién, sin perjuicio de las
exenciones que puedan caber a la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.-
ARTICULO 17°.- NORMAS APLICABLES: Para todo lo que no se halla
explicitamente establecido en el presente contrato, regiran las previsiones
de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y sus normas
reglamentarias y complementarias que LA CONTRATISTA declara conocer y
aceptar, y en los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones
T NI CaAS  m - m oo oo o oo e oo

ARTICULO 18.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: A todos los efectos del
presente contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios legales:
LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION en AV. CALLAO N° 970 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y LA CONTRATISTA en la calle--------- .

ARTICULO 19°.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para todos los efectos
emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion

y competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo
Asi, de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, previa integra lectura y ratificacion de todas sus partes, en la

Ciudad de Buenos Aires a los........ dias del mes de --------- de 201-.-
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