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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
 

Nombre del organismo contratante 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo y Clase: LICITACIÓN PÚBLICA (Ley Nº 13.064) Nº 44 Ejercicio: 2023 

Modalidad: Sin modalidad 

Expediente DGN Nº 43.033/2023 

Rubro comercial: Construcción 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación de una empresa que ejecute las obras de reciclado y 
obra nueva, para la refuncionalización del edificio sito en Bv. 9 de Julio N° 1319, ciudad de San 
Francisco, provincia Córdoba, destinado a alojar dependencias con competencia en dicha 
jurisdicción. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $95.456.255,41 (Pesos noventa y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis 
mil doscientos cincuenta y cinco con 41/100).  

Sistema de contratación: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Pública 13.064 

Garantía de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial. 

Costo del pliego: Sin costo 

Fechas únicas de visita: 21 y 22 de septiembre de 2023, en el horario de 8 a 13 horas, previa coordinación 
con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 7093-2060 int. 2061/5 o 
arquitectura@mpd.gov.ar  

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta deberá ser realizada hasta 5 (cinco) días hábiles 
previos a la fecha de apertura.   

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar/ Dirección Plazo y Horario 

Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal 

de Primera Instancia de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba; sita en Jerónimo Luis 

Cabrera Nº 2182, ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba. 

Tel: (03564) 420-100 / 498-999 

Hasta el día y hora fijado para el acto de apertura de 
ofertas. 

ACTO DE APERTURA 

 

Lugar/ Dirección Día y Hora 

Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal 

de Primera Instancia de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba; sita en Jerónimo Luis 

Cabrera Nº 2182, ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba. 

Tel: (03564) 420-100 / 498-999 

20 de octubre de 2023 – 11 hs. 

IMPORTANTE 

Se recomienda a los oferentes hacer la 
presentación del sobre conteniendo la propuesta, 
con la debida anticipación a la hora fijada para la 

apertura, teniendo en cuenta que la persona 
encargada de entregar el mismo, deberá gestionar 
su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras dicho 

trámite. 

mailto:arquitectura@mpd.gov.ar
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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio Público de la Defensa, 

se ajustará a las bases de licitación y normas de ejecución contenidas en este Pliego, y en los Pliegos de 

Cláusulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando así corresponda.  

ART. 2°: TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearán las 

siguientes denominaciones:  

Licitante/Ministerio Público de la Defensa: es el Ministerio Público de la Defensa – Defensoría General 

de la Nación. 

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente. 

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la repartición oficial contratante y el contratista, y cuyas 

condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran. 

Días: salvo especificación en contrario, se entenderá días corridos. 

Mes: período entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente. 

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en cumplimiento del 

contrato. 

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecución de la obra.  

Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicación, hasta la firma del contrato. 

Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato. 

Inspección o Dirección de obra: son los especialistas designados por la repartición oficial contratante para 

las tareas de control sobre la ejecución de la obra objeto del presente pliego. 

Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la base de 

los ítems de la planilla de cotización, con indicación de las fechas de cumplimiento de los plazos. 

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el contratista, 

aprobados por la Dirección de Obra. 

P.C.G.: Pliego de Cláusulas Generales.  

P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Proveedor: persona física o jurídica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra. 

Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf. Decreto/Ley N° 

6070/58) Ingeniero especializado con matrícula del COPIME vigente, según las características de la obra, 

que la contratista debe designar en el Contrato de Obra Pública, para representarlo ante el Ministerio 

Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. 

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobación de la repartición oficial 

contratante, celebra un contrato para la ejecución de una parte específica de los trabajos de la obra. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tendrá el 

significado otorgado por los usos y costumbres en la materia. 

ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS. 

Inciso 1: Lineamientos para la evaluación de las propuestas técnico-económicas: En caso de duda 

sobre la aceptación o no de las ofertas/propuestas y la interpretación sobre el cumplimiento de los requisitos 

especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones deberá estarse por la aceptación de las propuestas de 

conformidad con el principio de concurrencia, igualdad y competencia de los oferentes y el de conservación 

de las ofertas. 
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La evaluación tanto formal como técnica de las ofertas siempre deberá considerar el cumplimiento de los 

requisitos en forma armónica y con una interpretación dinámica de las cláusulas que rigen la contratación 

teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los excesos rituales formales y las 

interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas. 

Inciso 2: Efectos de la presentación de las ofertas: LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA 

DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS 

CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES 

EMITIDAS). 

Asimismo, implica la aceptación sin condicionamientos de los efectos jurídicos que el artículo 4 del presente 

régimen establece para las direcciones constituidas por los oferentes de conformidad con este pliego y el 

Pliego de Cláusulas Especiales. 

Inciso 3: Normas de aplicación supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolverán por 

aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, sus normas modificatorias y complementarias. 

ART. 4°: RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL Y 

DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA. 

Toda comunicación entre el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA y los interesados, oferentes, 

adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución 

del contrato, deberá efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites.  

Por cualquier medio de comunicación se podrán adelantar a los interesados el estado de las actuaciones 

y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en 

ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes. 

Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberán constituir una dirección de correo postal y una 

dirección electrónica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el P.C.E. Dicha 

constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciación del procedimiento y/o en la etapa de 

ejecución del contrato administrativo, sólo surtirán efectos a partir de la notificación fehaciente por 

cualquiera de los medios mencionados en el presente artículo. 

Si la notificación tuviera lugar a través de dos o más medios de notificación, se considerará que el acto 

administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en primer término. 

Los medios fehacientes de notificación para el presente procedimiento de selección del contratista son los 

que se detallan a continuación: 

a) Comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico constituido por el interesado, el 

oferente y/o el contratista o proveedor. 

En estos casos se tendrá por notificado el día en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente la 

constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el órgano encargado de efectuar 

tales notificaciones. 

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.  

Deberá dejarse constancia de la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado en ese acto. 

c) Presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que 

resulten estar en conocimiento del acto respectivo.  

Se tendrá por notificado del acto respectivo el día en que se realizó la presentación, salvo que de sus 

términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior. 

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de 

correo postal.  



Deberá remitirse a la dirección postal constituida. En estos casos se tendrá por notificado en la fecha 

indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la 

diligencia. 

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, cuya dirección del sitio de 

internet deberá ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo único o complementario, deberá 

dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea específicamente para 

determinados actos administrativos.  

En todos los casos se tomará como fecha de notificación el día hábil siguiente al de la difusión en el sitio 

aludido. 

ART. 5º: DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los interesados para su 

descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-

contrataciones.  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal de los 

Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones 

vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberán 

completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y 

CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del 

contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter de 

domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO de 

“Constitución de domicilio especial y correo electrónico”, del Pliego de Cláusulas Especiales. Serán 

fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 

presente pliego. Sus efectos se prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que 

omitan adjuntar el ANEXO aludido. 

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación y las circulares que lo 

integran. NO DEBERÁN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado que aquél obra en las 

actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberán extraer de dicho Pliego los 

Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez completados y suscriptos sean agregados a 

la oferta que finalmente será presentada en el lugar, día y horario que se establezca para el acto de 

apertura de ofertas. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario 

hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de 

los expedientes. 

ART. 6º: CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS. 

CIRCULARES DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. 

NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. PUBLICIDAD. 

Este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA podrá elaborar, de oficio o como respuesta a consultas, 

Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Cláusulas Especiales y/o al Pliego de 

Especificaciones Técnicas –de corresponder–, de acuerdo con las previsiones que se expondrán en los 

siguientes incisos. 

Cuando la elaboración de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de apertura de 

ofertas, deberá emitirse una Circular de suspensión o prórroga de dicha fecha, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso 3) del presente artículo. 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones
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Las Circulares emitidas –ya sea de oficio, como así también como consecuencia de la consulta efectuada 

por algún interesado– llevarán numeración corrida e integrará la documentación que rige el procedimiento 

de selección, como así también el eventual contrato administrativo que se perfeccione. 

Inciso 1: Circulares aclaratorias. 

Los participantes podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.E y del P.E.T. 

que estimaren pertinentes mediante comunicación escrita y de acuerdo a lo que se establezca en dichos 

pliegos.  

Las consultas deberán ser efectuadas hasta los DIEZ (10) días anteriores a la fecha fijada para la apertura 

de las ofertas, salvo que el Pliego de Cláusulas Especiales estableciera un plazo distinto.  

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA la 

consulta es pertinente –aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el párrafo que precede– 

y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, elaborará una Circular 

Aclaratoria. 

Deberán emitirse hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E. 

indique uno distinto. 

Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO del Pliego de 

Cláusulas Especiales “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”. En caso de que el 

consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde la cual se 

efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos previstos en el artículo 4 

del presente Pliego. 

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a 

los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por cada 

uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que 

sea necesario.  

Las aclaraciones al Pliego, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los 

interesados, se notificarán, a aquél interesado que efectuó la consulta, como así también a cualquiera de las 

direcciones que hayan constituido los restantes interesados en el formulario disponible en el sitio web oficial 

del Ministerio Público de la Defensa mencionado en el artículo 5º del presente Pliego. Las circulares 

formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones. 

Asimismo, se publicarán en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, además de 

exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA DEFENSA importará, además, su notificación fehaciente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4, se tendrá por notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya 

acaecido en primer término. 

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá también de oficio realizar las 

aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos deberá observar los plazos aludidos precedentemente, 

como así también los requisitos de notificación y publicidad. 

Inciso 2: Circulares Modificatorias. 

Las Circulares Modificatorias podrán ser emitidas de oficio o como consecuencia de las consultas 

efectuadas por interesados. 

Serán emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese delegado 

expresamente tal facultad, previo dictamen jurídico, y hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada 

para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto. 



Serán notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo. También se 

difundirá y notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por notificado el acto 

administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo, deberá publicarse y difundirse por UN (1) día en los mismos medios oficiales previstos para la 

convocatoria del presente procedimiento de selección en el cual fueran emitidas, como así también en la 

cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones. 

Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebración del acto de apertura de 

ofertas. 

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podrán ser emitidas 

por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el órgano que a través del P.C.E. 

disponga la Máxima Autoridad. 

Deberán ser notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo.    

También se notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por notificado el acto 

administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo, serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que 

hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con al menos UN (1) día de anticipación 

a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.  

ART. 7º: ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Se podrá requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de Cláusulas 

Especiales lo prevea expresamente y, además, establezca el porcentaje máximo. Ello de acuerdo a lo 

establecido en los siguientes incisos. 

INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. Garantías. 

Afectación específica y acreditación del destino. Mecanismo de deducción del anticipo. Prohibición 

de cesión de importes otorgados en concepto de anticipo financiero. 

1.1.- El contratista podrá solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en el Pliego 

de Cláusulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos: 

i) El porcentaje establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales deberá calcularse sobre el monto de la 

adjudicación, es decir el importe inicial del contrato de obra pública. 

ii) Deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a 

partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos. 

1.2.- El importe solicitado, de acuerdo a los límites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1, será 

liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la solicitud.  

Dicho plazo podrá ser modificado por el Pliego de Cláusulas Especiales, en la medida en que las 

características de la obra a realizar lo aconsejen. 

1.3.- El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal 

concepto. 

La garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 

íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente inciso, para 

el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo. 

Las garantías podrán constituirse a través de los instrumentos que a continuación se establecerán –

susceptibles de combinación entre sí– a saber:  



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

Mediante fianza bancaria a satisfacción del comitente, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y 

llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 

1583 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; 

Mediante seguro de caución en los términos de la ley 17.804 y su reglamentación, mediante pólizas 

aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas por compañías aseguradoras del 

ramo con autorización vigente de ese organismo, a favor del Ministerio Público de la Defensa, y a entera 

satisfacción del comitente. 

La garantía podrá ser devuelta progresivamente –a pedido del contratista– en la proporción del anticipo 

reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Dirección de Obra otorgará 

constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que se pueda reducir el monto 

de la garantía presentada. 

1.4.- El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, instalaciones y materiales que se 

requieran para la ejecución del contrato.  

Para acreditar que ha destinado el anticipo financiero de consuno con la afectación específica prevista, 

habrá de presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 

comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

La documentación por medio de la cual se acredite lo dispuesto en los párrafos que preceden deberá 

presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes a la segunda certificación de obra, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes del presente pliego. 

1.5.- El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego 

de la liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la certificación emitida 

mensualmente. 

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, o no se hubieran presentado los comprobantes 

respectivos conforme lo estipulado en el apartado 1.4, el comitente declarará la caducidad –total o 

parcialmente, según sea el caso– del anticipo.  

El importe que resulte de la caducidad prevista en el párrafo que precede será descontado de los 

certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de pago, o que 

estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se procederá a su descuento 

de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar suficientes los fondos pendientes de 

percepción, se procederá al descuento de la garantía que quede en concepto de anticipo financiero, y –en 

su caso– de las garantías que se hayan constituido en reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y 

para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, corresponderá 

la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

1.7.- En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo deberán ser 

cobrados por el contratista.  

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. Garantía. 

Caducidad. El oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.  

Procederá en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los apartados 

que conforman el presente inciso. 

2.1.- El oferente deberá solicitarlo en su cotización, en la medida en que el Pliego de Cláusulas Especiales 

prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud deberá quedar reflejada en la Planilla de 

Cotización. 

De omitirlo, no podrá hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

2.2.- El importe consignado en la oferta no podrá superar el porcentaje tope establecido en el Pliego de 

Cláusulas Especiales. 



2.3.- Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizará un certificado inicial por el 

monto del mismo. 

La Contratista será depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien será la única 

responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluido los casos fortuitos o de fuerza 

mayor, el robo o hurto y por daños a terceros. Los gastos que ocasione la guarda y traslado de lo acopiado 

estarán a exclusivo cargo de la Contratista, quien será la única responsable ante pérdidas o deterioros. 

Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en cualquier otro 

destino que no sea su aplicación en obra. 

La Contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 

comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

2.4.- El contratista deberá, con carácter previo a su percepción, presentar una garantía por el monto total 

que se liquidará en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de caución que deberá 

mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

En caso de incumplimiento, que conlleve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no se 

adecuan al proyecto, corresponderá que se proceda a la deducción del importe no utilizado en materiales de 

los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procederá al descuento de los fondos 

líquidos retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que los fondos aludidos no alcancen a 

cubrir el importe correspondiente, corresponderá que se proceda a la ejecución de la garantía constituida en 

concepto de acopio de materiales y, en su caso, de las garantías constituidas en concepto de fondo de 

reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos 

precedentemente, corresponderá la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

INCISO 3: Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo 

financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de 

redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del presente pliego. 

 

CAPÍTULO II - BASES DE LA LICITACIÓN 

 

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES 

Los representantes legales de las sociedades deberán acreditar que están facultados para contratar en su 

nombre.  

Quienes invoquen un mandato, deberán acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad suficiente 

para representar al oferente. 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una 

participación suficiente para formar la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación 

de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones 

vigente en este Ministerio Público de la Defensa (Resolución DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

Para presentarse a la licitación, las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse incursas en 

algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas físicas, las empresas, sus presidentes, directores, 

síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la declaración jurada contenida en los 

Anexos I y II del presente Pliego. 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

ART. 10°: INFORMACIÓN QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA 

Los proponentes deberán realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del Departamento de 

Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita deberá coordinarse con el 

Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación arquitectura@mpd.gov.ar (tel: 011-

7093-2060 int. 2061/5). Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 hs., quien otorgará el 

certificado correspondiente que deberá adjuntarse a la oferta. 

Deberán efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes autorizados, 

presentando el documento nacional de identidad.  

La mera presentación de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes han 

evaluado los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local (por ejemplo los materiales y 

mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la 

determinación del costo de las obras) y asimismo, que se han informado respecto de las características 

técnicas de la obra.  

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán hasta el día y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se indique en 

las Cláusulas Especiales. 

ART. 12º: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 

Inciso 1: Las propuestas se presentarán en original y copia que se identificará como duplicado, en idioma 

castellano, foliadas, escritas a máquina sin enmiendas, raspaduras entre líneas o errores que no hayan sido 

debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá el señalado como 

"ORIGINAL". 

Se presentarán debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su representante 

legal.  

La planilla de cotización deberá estar firmada por el representante legal y por un representante 

técnico del oferente (según el Artículo 42 del presente pliego) 

La presentación podrá realizarse en sobre único o dos sobres, según se prevea en las Cláusulas 

Especiales, debidamente cerrados con indicación del OFERENTE, número de la licitación, objeto y la fecha 

y hora de apertura. 

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados con la misma información citada en 

el párrafo anterior. 

Toda información suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendrá carácter de 

declaración jurada. 

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos económicos de las ofertas 

admisibles, podrán ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:  

• Cuando haya una contradicción entre el precio de un ítem consignado en números y letras 

prevalecerá esta última forma. Asimismo, si el total cotizado para cada ítem o renglón no respondiera al 

precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 

• Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la obra, el 

Ministerio puede disponer la eliminación de la oferta sin derecho a reclamación alguna del oferente.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados serán rechazadas y devueltas sin abrir, con 

prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume responsabilidad alguna, 

ni admitirá reclamos de ningún tipo por la no apertura de dichas propuestas. 

Inciso 2: Documentación que deberá contener la propuesta.  

Las ofertas deberán contener la siguiente documentación:  

mailto:arquitectura@mpd.gov.ar
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a) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripción en la Inspección General 

de Justicia (I.G.J.) o en cualquiera de los Registros Públicos de las distintas jurisdicciones provinciales, 

según corresponda.  

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales deberán 

presentar con carácter de Declaración Jurada un detalle de facturación anual consignado por Contador 

Público Matriculado, cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional de la 

jurisdicción correspondiente.  

b) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditación del cargo del firmante mediante copia 

certificada del Acta de designación. 

c) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personería del/los firmante/s de la oferta.  

d) Certificado del Empleador (el cual deberá estar vigente al momento del acto de adjudicación), original o 

en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción 

(IERIC). 

e) Constancia de Inscripción extendida por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas u 

organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdicción correspondiente al sitio de la 

obra, la cual detalle la capacidad anual para contratar del oferente. De no surgir tal información, el órgano 

competente podrá requerir información adicional.  

Tal constancia, deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días corridos al momento de su presentación en 

el procedimiento. 

f) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante. 

g) Constancia de inscripción en AFIP o nota por medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de que la 

Oficina de Administración General y Financiera compruebe y acredite en el expediente –conforme lo 

estipulado en el artículo 16 del presente régimen–, que el oferente no se encuentra alcanzado por el 

supuesto de inhabilidad establecido en el artículo 9, inciso 4 del presente pliego; y en el artículo 53, inciso 

e), del reglamento aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019. 

h) Planilla de Cotización de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicación parcial de lo 

ofertado, y cotización total en un monto único y global en pesos, expresado en letras y números y suscripta 

por el representante legal y por el representante técnico del oferente. 

i) Indicación clara y precisa de marcas comerciales, junto con folletería y demás elementos de evaluación de 

todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en la obra; que se indican 

en el P.C.E. y en el P.E.T. y que el oferente consideró al formular su propuesta económica; 

j) Garantía de mantenimiento de oferta o póliza de seguro de caución por igual concepto, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 13º de este pliego. 

Inciso 3: Documentación a agregar por este Ministerio Público a las propuestas.  

La Oficina de Administración General y Financiera deberá adjuntar en el expediente administrativo donde 

tramita el procedimiento de selección del contratista el instrumento que acredite que el/los oferente/s no se 

encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el artículo 53, inciso e), del 

régimen aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019, en virtud de la remisión efectuada en el artículo 9, 

inciso 4, del presente régimen. 

Dicha diligencia deberá ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 del presente 

régimen. 

ART. 13°: GARANTÍA DE OFERTA 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una 

garantía a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto Oficial de la obra 

que se licita.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse de la siguiente forma:  

1.- Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden del licitante en 

efectivo, títulos o bonos nacionales que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en 

fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa renuncia de los beneficios de 

división y excusión en los términos del Art. 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

3.- Seguro de Caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y 

extendida a favor de la “Defensoría General de la Nación”. 

Las propuestas deberán presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas vigentes 

sobre el particular.  

La garantía será devuelta: 

• A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible. 

• A todos los que no están incluidos en la adjudicación 

• Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.   

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perderá la garantía de 

mantenimiento de oferta en concepto de indemnización única y total por tal incumplimiento. 

Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no 

tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego. 

ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACIÓN. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. CONTENIDO.  

Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la licitación, 

ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 

Junto con su oferta el oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo establecido en 

el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el 

artículo 7 inciso 2 del presente pliego. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizará a la misma 

hora del primer día hábil subsiguiente. 

De todo lo actuado se procederá a labrar un acta, que deberá contener: a) lugar, fecha y hora del acto de 

apertura de ofertas; b) número de acta; c) número de orden asignado a cada oferta; d) monto de las ofertas; 

e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantías acompañadas; g) las observaciones 

y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.  

El acta será leída y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo. 

Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de aperturas serán 

rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentación extemporánea. 

 

CAPITULO III - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles, salvo disposición en contrario en las 

Cláusulas Especiales. Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, 

salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 

(diez) días hábiles al vencimiento de cada plazo.  

ART. 16º. PREADJUDICACIÓN. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA 

CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 

IMPUGNACIONES. 

El estudio de las ofertas presentadas lo hará la Comisión de Preadjudicaciones, quien se expedirá a través 

del dictamen correspondiente, que constará en un Acta.  



En esta etapa deberá incorporarse la constancia emitida por la AFIP (de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución General N° 4164-E/2017) que dé cuenta de que el oferente cuya adjudicación fuera propiciada 

por los órganos intervinientes no registra deuda tributaria y/o previsional. Dicha constancia tendrá una 

validez de DIEZ (10) días y deberá encontrarse vigente al momento de emitirse el dictamen de 

preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación deberá ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Dicha 

notificación deberá cursarse –de modo indistinto– a la dirección de correo electrónico o a la dirección postal 

constituidas. 

Además, dicho dictamen se publicará por UN (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y se difundirá en la 

cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio web oficial del 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. 

El dictamen podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la 

notificación referida. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los OFERENTES para 

su vista, sin que ello dé lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el procedimiento. 

Los interesados podrán impugnar el dictamen de preadjudicación dentro de los TRES (3) días computados 

a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. 

El P.C.E. podrá fijar un plazo más extenso para la formulación de las impugnaciones. 

Si se hubieran formulado impugnaciones, serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ADJUDICACIÓN. 

NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. CONSTANCIA DE HABILITACIÓN FISCAL PARA CONTRATAR.  

VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO. 

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalización del procedimiento de selección. 

La Máxima Autoridad de la Defensoría General de la Nación, o el órgano en el cual se delegue la 

competencia, emitirá el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento de 

selección.  

Asimismo, y según corresponda, deberá adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar desierto el 

procedimiento –para el caso en que no se hayan presentado oferentes–, y/o declararlo fracasado –para el 

supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o inconvenientes–, y/o dejarlo sin 

efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En todos los casos deberá intervenir, en forma 

previa, el órgano de asesoramiento jurídico a efectos de que se expida en el marco de sus competencias y 

proyecte el acto administrativo pertinente. 

Inciso 2: Adjudicación del requerimiento. Presupuestos. 

De resultar conducente la adjudicación, en el sentido expuesto en el párrafo que precede, corresponderá 

que intervenga el órgano de asesoramiento jurídico a fin de que emita el dictamen pertinente y proyecte el 

acto administrativo conducente. 

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podrá adjudicarse aun cuando 

se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al dictamen de 

preadjudicación, en los plazos y términos previstos en el artículo 16 del presente pliego, deberán ser 

resueltas mediante dicho acto administrativo. 

Asimismo, se hará saber al adjudicatario que deberá dar cumplimiento al artículo 18 del presente régimen. 

La firma seleccionada deberá presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario ante la 

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Dirección General de 

Administración, sita en la calle Tacuarí Nº 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A. 

Inciso 3: Notificación y difusión. 

El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobación del procedimiento, y cualquiera de las 

decisiones previstas en el tercer párrafo, deberá notificarse en forma fehaciente al correo electrónico 

constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes que participaron en el 

procedimiento de selección. Dicha diligencia deberá tener lugar dentro de los TRES (3) días de la emisión 

del acto administrativo. 
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Asimismo, el órgano competente deberá difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Público de la Defensa. 

Dicha difusión conllevará la notificación prevista en el artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

En caso de discrepancia entre las fechas de notificación, rige lo dispuesto en el artículo 4 del presente 

reglamento. 

Inciso 4: Emisión de la orden de compra. 

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el Departamento 

de Compras y Contrataciones deberá emitir la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días de recibido el 

expediente. 

Dicho documento contractual deberá notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera de las 

direcciones constituidas. Tal diligencia deberá ser cumplida dentro del plazo de TRES (3) días de su 

emisión. 

En la notificación de la Orden de Compra emitida se hará saber al adjudicatario que deberá presentarse 

dentro del plazo de TRES (3) días siguientes en la sede del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES a fin de suscribir dicha Orden o de rechazar la adjudicación.  

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de la notificación fehaciente, 

se podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio 

de la aplicación de las penalidades respectivas. 

Una vez suscripta la Orden de Compra o transcurrido el plazo de TRES (3) días sin haberse rechazado la 

adjudicación, se tendrá por aceptada. 

Inciso 5: Suscripción del contrato de Obra Pública. 

Aceptada que fuese la orden de compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública.  

Esta diligencia se llevará a cabo dentro de los QUINCE (15) días corridos de la aceptación de la orden de 

compra, o día hábil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en día inhábil. 

ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO 

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará su cumplimiento presentando constancia de 

depósito en el Banco de la Nación Argentina, de un 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del convenio a la 

orden de la Defensoría General de la Nación, o en efectivo, títulos o bonos nacionales, provinciales o 

municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en 

plaza. Esta garantía podrá ser integrada asimismo en las formas previstas en el punto 3 del Artículo 13º de 

este pliego.  

ART. 19°. DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA. EFECTOS.  

El contratista deberá constituir una dirección de correo postal y una dirección electrónica, donde serán 

válidas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente 

régimen y en el P.C.E.  Hasta tanto ello no sea cumplido, tendrán el carácter de domicilio especial o 

constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrónico) que hayan sido consignadas en el 

formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” 

disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del contratista, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 5 del presente régimen. 

Los actos administrativos, como así también los dictámenes, informes y toda otra actuación, que se cursen 

a dichas direcciones tendrán el carácter de notificación fehaciente en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 4 del presente régimen. 

Dicha constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 

Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán: 

a) El presente Pliego; 

b) Las Cláusulas Especiales; 



c) Los planos y planillas de la licitación; 

d) Las Especificaciones Técnicas; 

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el 

licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 

requerimiento de éstos o por espontánea decisión; 

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; 

g) La oferta; 

h) El acta de la adjudicación; 

i) El Contrato de Obra Pública. 

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación: 

a) La orden de comienzo de los trabajos; 

b) El acta de iniciación; 

c) El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el licitante; 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección; 

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecución de la obra, y 

los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla; 

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente; 

 

CAPITULO IV - EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS 

En el plazo que se fija en las Cláusulas Especiales, el contratista presentará el plan de trabajos a que se 

ajustará la ejecución de la obra. 

La aprobación del plan por el Ministerio Público de la Defensa no libera al contratista de su responsabilidad 

directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

El contratista podrá en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la conformidad del 

Ministerio Público de la Defensa y a condición de que se ajuste al plazo pactado. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prórrogas del 

o de los plazos contractuales. 

ART. 22°: INICIACIÓN DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO 

Firmado el Contrato, el Ministerio dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de 

15 días corridos, y según se establezca en las Cláusulas Especiales, fecha a partir de la cual el contratista 

queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio de Obra. El plazo 

contractual comenzará a correr a partir de la fecha en que se labre el Acta de Inicio de Obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra todos los 

planos, planillas de cálculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas. La 

Inspección de Obra la retendrá a los fines de su seguimiento y control. 

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Público de la Defensa 

tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento 

del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el Ministerio Público de la Defensa no 

ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de la fecha 

indicada en la orden de inicio. 

Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a partir del día siguiente al que se haya 

formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podrá solicitar anticipo financiero por el porcentaje 

máximo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de 

conformidad a lo previsto en el artículo 7 inciso 1 del presente pliego. 

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo se hará en la forma, términos y condiciones que establecen las Cláusulas Especiales y 

Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las 
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operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, 

etc., serán por cuenta del contratista. 

ART. 24°: ALINEACIÓN Y NIVELES 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la 

alineación y niveles correspondientes. 

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en las 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren en vigencia. 

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir 

robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 

servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de 

terceros, se determinará en las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por 

lo dispuesto en las Cláusulas Especiales y Especificaciones Técnicas.  

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 

sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo 

del contratista. En caso contrario, los abonará el Ministerio Público de la Defensa. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar 

las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio 

fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Ministerio Público de la 

Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. 

La recepción final de los trabajos no enervará el derecho del Ministerio Público de la Defensa de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra 

en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que 

determinan los artículos 1273/4/5/6 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR 

El contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se 

requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la 

marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el 

contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos. 

ART. 30°: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

El contratista tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Público de la Defensa e 

Inspección destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Ministerio Público de la 

Defensa o de terceros; así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 

elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá 

por cuenta exclusiva del contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los 

trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. 



El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por 

algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho. 

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y municipales 

vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el 

resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas normas. 

ART. 32°: LETREROS 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea 

su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo permiso otorgado por el 

Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término de éstos. 

En las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, se determinarán los requerimientos de esta 

índole con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de infracción. 

ART. 34º: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 

El contratista deberá asegurar la libre circulación peatonal y vehicular en todo tiempo y con cualquier 

condición climática, para lo cual deberá presentar a la Inspección un Plan de Señalización de Obra, al cual 

la Inspección podrá efectuar observaciones. Dicha presentación debe efectuarse con una anticipación no 

menor a cinco (5) días al inicio de los trabajos respectivos. La presentación mencionada no libera al 

contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios según las leyes vigentes. 

Estará a cargo del contratista el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la señalización 

luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvíos y obrador. 

ART. 35°: PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución de los 

trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por 

causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes 

causas: 

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las 

obras; 

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades 

técnicas imprevistas; 

c) casos fortuitos o de fuerza mayor; 

d) meteorología; 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de treinta (30) 

días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 

consideración. 

El Ministerio Público de la Defensa estará obligado a substanciar el pedido de prórroga en el plazo que se 

fije en las Cláusulas Especiales. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o 

hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa de las 

empresas. 

 

CAPÍTULO V - NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 
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ART. 36º: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y 

responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta 

la recepción final. 

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo al 

Ministerio Público de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por 

falta de comunicación de los errores del proyecto, siendo su monto mínimo el equivalente al valor de veinte 

(20) jornales, y el máximo, de cien (100) jornales.  

ART. 37º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá por el siguiente orden de prelación: 

a) el presente Pliego de Cláusulas Generales, b) el Pliego de Cláusulas Especiales, c) los planos y planillas 

de la licitación, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la 

oferta, h) la resolución de adjudicación, i) el contrato de obra pública, j) la orden de comienzo de los 

trabajos, k) el acta de iniciación, l) el plan y diagrama de ejecución de la obra aprobada por el licitante, m) 

las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección, n) los planos complementarios que el licitante 

entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por 

aquella; ñ) los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad 

competente.  

ART. 38º: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el 

Ministerio Público de la Defensa, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, 

la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura. 

El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen 

divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa por cada día de suspensión injustificada de 

los trabajos, que será el equivalente a diez (10) jornales por día. 

 

CAPÍTULO VI - DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

ART. 39º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS. 

La superintendencia del Ministerio Público de la Defensa sobre los trabajos se hará efectiva por intermedio 

de la Inspección de Obra que estará a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a la que el contratista 

facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras. 

ART. 40º: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección o por su 

intermedio. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, 

harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

ART. 41º: ÓRDENES DE SERVICIO. 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente 

consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Público de la Defensa, que la 

Inspección guardará en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del 

requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa equivalente a diez (10) jornales. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que 

no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella 

se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 



Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, 

deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Público de la Defensa, por intermedio de la 

Inspección de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde su suscripción, un 

reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden 

recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa equivalente al 

valor de diez (10) jornales como mínimo y cincuenta (50) como máximo. El Ministerio Público de la Defensa 

puede además mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, 

deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de 

Reparos. 

ART. 42º: REPRESENTANTE TÉCNICO. 

A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, será un 

Profesional Técnico Universitario matriculado, que debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra 

Pública, para representarlo ante el Ministerio Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las 

condiciones y obligaciones de este representante se establecerán en las referidas Cláusulas Especiales. 

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotización -según lo exigido por el 

Artículo 12 del presente pliego- no necesariamente deberá ser el mismo que luego la contratista designe –al 

suscribir el Contrato de Obra Pública- para representarlo durante la ejecución de la obra. Tampoco resultará 

exigible que los Representantes Técnicos –tanto aquél que suscriba la planilla de cotización como quien 

resulte designado para dirigir las obras- sean la misma persona designada como Representante Técnico de 

la firma ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y cuya identidad surge del Certificado 

de Capacidad de Contratación Anual. 

En este último caso se deberá acreditar el título del profesional y su matriculación, en cumplimiento con lo 

dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58.  

 
ART. 43º: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA. 

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de 

facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

CAPÍTULO VII - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

ART. 44º: JORNALES MÍNIMOS. 

El contratista deberá abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los mínimos en 

vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

A tales efectos, el contratista llevará las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija y 

detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podrá ser requerido por la Inspección de 

Obra. Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por el Ministerio Público de la Defensa. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa equivalente a diez (10) 

jornales, por cada infracción comprobada de pago de los jornales mínimos reglamentariamente 

establecidos, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en 

cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada período de pago. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

ART. 45º: PAGO DEL PERSONAL. 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los 

salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de 
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trabajo, siendo motivo de suspensión del trámite y pago de los certificados, la falta de cumplimiento de 

dichas obligaciones. Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajos a destajo. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podrá ser comprobado y documentado, en cada caso, por la 

Inspección de Obra cuando esta lo considere necesario.  

ART. 46º: COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número 

como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto 

cumplimiento del contrato. 

La Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra 

tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o 

indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente. 

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS 

 

ART. 47º: SISTEMAS PATENTADOS. 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en 

los precios del contrato. 

El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 

ART. 48º: SEGUROS. 

El contratista, durante la realización de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier trabajo 

extra relacionado con el mismo, deberá mantener las siguientes coberturas de seguros: 

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) 

De acuerdo con las exigencias de la LRT Nº 24.557, el contratista está obligado a adoptar las medidas 

legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo contratar 

obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptará el régimen del autoseguro. 

Deberán contemplarse específicamente los trabajos en silleta. 

En todos los casos el contratista adjuntará una nómina del personal declarado ante la A.R.T. que se 

asigna al presente Contrato, y notificará en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal. 

El contratista deberá exigir esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y deberá verificar su 

cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta. 

2. Responsabilidad civil hacia terceros. 

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Público de la Defensa por accidentes, 

protección contra toda clase de riesgos de daños o destrucción de la propiedad, robo e incendio; y 

lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos y donde quiera que se 

encuentren, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del contratista y/o Subcontratistas, y/o 

personal en relación con la obra, y/o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuese la 

causa de estos eventos. Este seguro deberá incluir por las mismas sumas aseguradas, la 

responsabilidad civil emergente del uso de automotores de cualquier índole, y equipos o maquinarias, 

propias o ajenas, operadas por el contratista y sus Subcontratistas, en relación con la obra. La suma 

asegurada será la establecida en el Pliego de Cláusulas Especiales. 

3. Todas las pólizas de seguros serán emitidas por compañías que el Ministerio Público de la Defensa 

aceptará oportunamente. Tales pólizas deberán contener endosos apropiados y el Ministerio Público de 

la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compañías las condiciones de contratación de 

los seguros requeridos. Además, el plazo de vencimiento de los contratos de seguro no podrá ser 

inferior al plazo fijado para el presente Contrato. 

4. La documentación contractual que instrumente la existencia de tales seguros será entregada, antes de 

comenzar la ejecución física de la obra, a la Dirección de la Obra o Inspección. 



5. Todas las pólizas contratadas de acuerdo con lo aquí establecido, deberán especificar que el contratista 

no podrá efectuar ningún cambio material o cancelación de las mismas, sin notificación previa con 10 

(diez) días de anticipación al Ministerio Público de la Defensa y consentimiento por escrito. 

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Público de la Defensa 

los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por los motivos 

señalados en el punto 2. El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas 

que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones y acciones 

que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos, hayan sido definitivamente descartadas y 

aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubiese lugar por derecho. 

7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que respecta a la 

contratación de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevará al mismo de las 

responsabilidades y obligaciones impuestas en otros artículos de este Pliego. 

8. El Ministerio Público de la Defensa no será en ningún caso responsable por pérdida o daños a 

cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o 

dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sólo limitado a 

maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino incluso a 

cualquier otro bien de los mismos. 

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el Ministerio 

Público de la Defensa, por daño o destrucción de sus bienes, propios o alquilados, bienes de sus 

empleados, agentes, servidores o dependientes o por daños corporales, lesiones, enfermedades o 

incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporarias (incluyendo la 

muerte que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de los mismos). 

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Público de la 

Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a favor del 

contratista. 

ART. 49º: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El contratista deberá suministrar, si así lo requiere la Inspección de Obra, por su cuenta el local con su 

mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en 

las Cláusulas Especiales. Proporcionará, además, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para 

efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 

El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin 

riesgos o peligros. 

ART. 50º: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS. 

El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y de los que 

el Ministerio Público de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, 

debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, respecto al orden de ejecución 

de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras principales. Este permitirá a los 

otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que 

se establezcan en las Cláusulas Especiales. 

Convendrá, asimismo, con aquellos, y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de 

desinteligencia, respecto de la ubicación de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que 

realice directamente el Ministerio Público de la Defensa, ajustándose a las indicaciones que se le impartirán, 

o a los planos y especificaciones. 

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencia o 

retrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección, para que ésta 

tome las determinaciones a que haya lugar. 
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ART. 51º: SUBCONTRATISTAS. 

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener previamente, la 

conformidad del Ministerio Público de la Defensa. La Subcontratación no exime al contratista de sus 

obligaciones y responsabilidades con relación al Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 52º: OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN. 

El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin, y 

conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás 

documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los 

detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

ART. 53º: GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS. 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías 

que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta 

la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

El contratista usará equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspección podrá exigir 

cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución del 

trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuación del equipamiento producto de las observaciones 

de la Inspección de obra no dará derecho a reclamo alguno por parte de la contratista por dicho motivo.  

ART. 54º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO. 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo 

indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo 

del contratista. 

El contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina en las 

Especificaciones Técnicas. 

ART. 55º: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE DESPERFECTOS 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, 

estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta que se 

acepta: 

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; 

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 

licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás 

requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del 

Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 56º: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, deberá ser corregido 

por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que 

ello pueda justificar una ampliación del plazo previsto para la obra. 

La Inspección establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección 

realizarse a satisfacción de aquélla. 

ART. 57º: AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo 

estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados, salvo disposición 

en contrario de las Cláusulas Especiales. 

ART. 58º: PLAZO PARA RECLAMACIONES. 

Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en este 



Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el 

hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, 

especies, etc., en un plazo de treinta días a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, 

perderá todo derecho. 

 

CAPÍTULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

ART. 59º: MODIFICACIONES ADICIONALES. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga 

derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Además, podrá 

ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas. 

ART. 60º: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS. 

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el Artículo 38 de la 

Ley Nº 13.064, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato. 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido 

con el Ministerio Público de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios 

contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de 

los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el 

precio será establecido mediante un análisis en el que se incluirá el valor actualizado de los materiales, 

mano de obra, transportes y demás elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus 

derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la 

aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en 

instancia administrativa o judicial. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Público de la Defensa podrá disponer que los 

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato. 

ART. 61º: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN. 

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 

calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales 

especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al 

contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podrán ser rechazados, aunque fuesen 

de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo 

estipulado en el contrato estando a su cargo los gastos provocados por esta causa. 

 

CAPÍTULO X - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

ART. 62º: NORMAS DE MEDICIÓN. 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en la 

documentación contractual. 

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Público de la Defensa resolverá lo pertinente 

dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

ART. 63º: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES. 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por períodos mensuales, salvo 

especificación en contrario de las Cláusulas Especiales, con asistencia del contratista o de su 

representante, y la Inspección consignará de inmediato los resultados a los fines de la correspondiente 

certificación. 

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se ajustarán 
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a lo establecido en las Cláusulas Especiales. 

Dentro de los diez (10) días de practicada la medición, se extenderá el certificado mensual de obra, y una 

vez suscripto por el contratista, se le entregará a éste una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica, 

se le entregará, asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada. 

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera, la rectificación 

pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a 

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final, y ésta sea aprobada por la autoridad 

competente. 

ART. 64º: CERTIFICADOS. FACTURACIÓN. 

Lugar de presentación de los certificados: los certificados serán presentados en el lugar que se establezca 

en el Pliego de Condiciones Especiales. 

Se establece como condición necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada uno de 

ellos, cuando se tramita un pago, sea acompañado por la correspondiente factura. Dicha factura deberá 

reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.I.P. 

Respecto al I.V.A., esta Defensoría reviste el carácter de sujeto “Exento”, siendo la normativa vigente de 

aplicación, la Resolución General A.F.I.P. Nº 1415/03. 

Esta Defensoría actúa como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado. En el momento de 

presentar las facturas, el adjudicatario deberá manifestar su situación individual respecto de la Resolución 

General A.F.I.P. Nº 18/97, sus modificatorias y complementarias.  

ART. 65º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

El pago de los certificados se hará efectivo: dentro de los treinta (30) días corridos, los de obra y acopio; y 

dentro de los sesenta (60) días corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se contarán a partir del 

primer día subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere opuesto reparos para su 

trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. Si los pliegos de 

Cláusulas Especiales establecieren otros menores, se tomarán estos últimos. Si los pliegos de Cláusulas 

Especiales no establecieran plazos para la conformidad de los certificados, la misma se considerará 

otorgada si el contratista no los impugnase dentro los 5 (cinco) días hábiles posteriores al de su 

presentación. 

ARTÍCULO 66: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS. 

PROCEDIMIENTO.  

Inciso 1: Exclusiones. Ámbito de aplicación. 

Dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa no resulta de aplicación el Decreto Nº 691/16 de 

redeterminación de precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública, así como 

tampoco el Decreto Nº 1295/02 de redeterminación de precios en los contratos de obras públicas regidos 

por la ley 13.064. 

Sin embargo, los precios del contrato de obra pública que se integren con el presente pliego de bases y 

condiciones, se regirán por las directrices del presente artículo y sus concordantes. 

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminación de precios.  

La solicitud de redeterminación de precios deberá observar –ineludiblemente– los requisitos que se 

detallarán a continuación, puesto que de lo contrario será rechazado in limine. 

a) El contratista deberá efectuar la solicitud de redeterminación de precios en forma escrita mediante 

Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los fundamentos de tal 

requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variación que pueda haber sufrido el 



Índice de Costo de la Construcción (ICC) –Nivel General– publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

b) La primera solicitud de redeterminación de precios no podrá ser solicitada antes de la presentación 

del primer certificado de obra. 

En consecuencia, deberá ser presentada en forma concomitante con la primera medición o bien 

dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 63 del presente pliego. 

c) El contratista que solicite la redeterminación de precios no deberá haber suspendido la ejecución de 

los trabajos descriptos en el plan de trabajos. 

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura deberá 

constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se ejecuta de 

acuerdo al plan de trabajos. 

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminación de precios. 

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, corresponderá entonces 

que la procedencia del pedido de redeterminación de precios se analice de conformidad con las reglas que 

se consignan a continuación: 

a) El pedido de redeterminación comprenderá a los precios de la parte faltante de ejecutar, es decir, 

aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la Dirección de Obra, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 y 63 del presente pliego. 

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminación aquello trabajos que encuadren dentro del 

supuesto regulado en el inciso 4 del presente artículo. 

b) Las solicitudes de redeterminación de precios deberán formularse ante el Ministerio Público de la 

Defensa, hasta treinta (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra o 

prestación del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

c) Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos financiera y 

el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendrá fijo e inamovible el precio de los 

ítems detallados en la planilla de cotización y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de 

dicho anticipo. 

d) El diez por ciento (10%) del precio total del contrato –con sus eventuales redeterminaciones– se 

mantendrá fijo e inamovible. 

e) Resultará procedente en la medida en que los precios de plaza registrasen un incremento tal que 

reflejen una variación promedio en el ICC –Nivel General– publicado por el INDEC, superior en un 

DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de la última 

redeterminación, según corresponda. 

La obtención de dicha información oficial, su certificación e incorporación al expediente estará a cargo 

de la Oficina de Administración General y Financiera de la Defensoría General de la Nación.  

Si se reducen las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor 

final, serán deducidas del precio a pagar. 

f) A efectos del cómputo del porcentaje variación mencionado en el párrafo precedente, serán 

consideradas las variaciones que el aludido indicador haya experimentado a partir de la fecha de 

apertura de ofertas, de conformidad con la metodología de cálculo de variación de costos publicado 

en el Índice de Costo de la Construcción (ICC). 

Inciso 4: Solicitud de redeterminación de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo. 

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto 

contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de Arquitectura, se 

liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de 

las penalidades que pudieren corresponder. 

Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos. 

En caso de que la redeterminación se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados por 

Dirección de Obra, resultan de aplicación las disposiciones del artículo 59 y ss. del presente pliego. 
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Para ello deberá tenerse en consideración si existen trabajos de características semejantes o análogas a los 

previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto, deberá estarse a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60. 

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no trabajos análogos o semejantes), la 

solicitud de redeterminación de precios deberá adecuarse a lo establecido en los incisos 1, 2, 3 y 4 del 

presente artículo. 

Inciso 6: Fondo de reparos. Integración. 

En caso de que resulte procedente la redeterminación de precios, corresponderá que se retenga el importe 

equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo de reparo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 67 del presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Especiales.  

Inciso 7: Acta de redeterminación de precios. 

Reunidos los extremos señalados en los incisos 2 y 3, la Máxima Autoridad –o la autoridad en la cual se 

delegue la competencia– emitirá el acto administrativo por medio del cual se disponga la redeterminación de 

precios. 

Dicho acto administrativo deberá ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera de las 

direcciones (de correo electrónico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no obsta a su 

notificación a través de los mecanismos previstos en el artículo 4, incisos b) y c), del presente régimen. 

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribirán un Acta de Redeterminación de Precios.  

Su suscripción implicará la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente 

motivados por cambios en la economía desde la fecha de firma del Acta mencionada. 

Inciso 8: Carácter de la redeterminación de precios. Redeterminación provisoria y definitiva. 

Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminación definitiva. 

a) En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecución del contrato tendrán el 

carácter de provisorias y se aplicará –tal y como se encuentra previsto en el inciso 3, apartado a)– 

sobre la parte del contrato pendiente de ejecución.  

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso 3, 

apartado b). 

b) Los precios de los contratos deberán adecuarse de manera provisoria, para luego ser redeterminados 

definitivamente a la finalización del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente artículo. 

Ésta comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas. 

c) En virtud de lo dispuesto en los acápites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Público de la 

Defensa procederá a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva que 

se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato. 

d) Por otro lado, y para el caso de que dicha redeterminación se efectué a requerimiento del contratista, 

su solicitud deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde 

la fecha de pago del último certificado de obra por parte de este organismo o la recepción provisoria 

de obra –lo que ocurra primero–. 

A tal fin deberá adjuntar el cálculo correspondiente, conforme la normativa vigente.  

ART. 67º: FONDO DE REPARO 

Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en las Cláusulas Especiales 

para constituir el fondo de reparo, que se devolverá al contratista en los términos que figuran en dichas 

cláusulas. 

El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o bonos 

nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria otorgada a satisfacción del 



Ministerio Público de la Defensa. Si el depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado, o la fianza 

cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el Ministerio Público de la Defensa no lo deducirá del 

certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la 

obligación ha quedado satisfecha. Asimismo, dicho fondo podrá reemplazarse de conformidad a lo 

establecido en el punto 3 del Artículo 13º de este pliego. 

ART. 68º: INTERÉS POR RETARDO. 

Si el pago de los certificados se retardara por más de treinta días a partir del plazo estipulado en el Artículo 

65 de este pliego, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la 

Nación Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses correrán desde el 

comienzo del retardo, hasta el día en que se le notifique al contratista que está a su disposición el importe 

correspondiente. 

Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario omitiese 

hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera 

en el acto de percibir el importe del certificado de liquidación final de la obra. 

ART. 69º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de aplicación de 

multas por demora en la terminación de las obras.  

Producida la mora del contratista el Ministerio Público de la Defensa queda facultado para lo siguiente: 

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecución por cada fracción de tres 

días de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; 

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, podrá 

rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones correspondientes 

y con ejecución de las garantías de contrato, quedando facultado el Ministerio Público de la Defensa 

a contratar con terceros a costa del incumplidor. 

ART. 70º: APLICACIÓN DE LAS MULTAS. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones 

de los diversos artículos de este Pliego de Cláusulas Generales, serán aplicadas por el Ministerio Público de 

la Defensa y su importe podrá ser deducido: del primer certificado que el contratista deba cobrar después de 

su aplicación del Fondo de Reparos y, en último término, del depósito de garantía o bien afectando la fianza 

rendida. Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparos o la garantía, si fueran afectados. 

 

CAPÍTULO XI - RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 71º: RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente, cuando 

se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 

establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su 

representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que 

se conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la 

efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitación - que 

deberá hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Público de la Defensa efectuará, por sí y ante sí, esa 

diligencia dejando constancia de la citación y ausencia del contratista. 

ART. 72º: PLAZO DE GARANTÍA. 

Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Especiales, el contratista será responsable 

de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos 

provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del contratista incluye la conservación, hasta la recepción definitiva de la obra, de 

aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que se refiere el 
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artículo 74 de este Pliego. 

Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones. 

ART. 73º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las Cláusulas Especiales, tendrá lugar la recepción 

definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen 

estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto 

se realizarán las pruebas que el Ministerio Público de la Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir 

parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional. 

La Recepción Definitiva de la Obra se realizará sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren surgir de 

acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia certificada. 

ART. 74º: RECEPCIONES PARCIALES. 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su ejecución 

hubieran regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan recepciones parciales 

provisionales o que el Ministerio Público de la Defensa las autorice cuando lo considere conveniente. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en las Cláusulas 

Especiales, se practicarán, también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

ART. 75º: DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS. 

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le 

serán devueltos al contratista después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez 

satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquiera otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la 

parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos. 

 

CAPÍTULO XII - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

ART. 76º: RESCISIÓN. NOTIFICACIONES RECÍPROCAS. 

Las causas de rescisión que a criterio del Ministerio Público de la Defensa sean imputables al contratista, se 

le comunicarán a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procederá el contratista 

cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Público de la Defensa. 

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perderá la garantía, sin perjuicio de las sanciones que le 

quepan. 

ART. 77º: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

Producida la rescisión, el Ministerio Público de la Defensa tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la 

obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales 

y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más 

conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el Ministerio Público de la Defensa 

cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 

ART. 78º: INVENTARIO. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en 

lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no 

concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio Público de la Defensa estará 

de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia 

del mismo. 

ART. 79º: AVALÚO. 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En caso de 



disconformidad entre ellos el diferendo se resolverá por la vía judicial. Si dentro de tres (3) días hábiles de 

notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al 

resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 80º: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Ministerio Público de la Defensa practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 

inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Público de la Defensa serán retirados de la obra por 

el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días 

siguientes a la notificación por telegrama colacionado. 

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Ministerio Público de la Defensa hará retirar 

y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que le señale el 

Ministerio Público de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Público de la Defensa los demolerá con 

gastos a cuenta del contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados como los 

inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere 

sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 

trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la 

rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por contratista. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 

que la rescisión irrogue al Ministerio Público de la Defensa, el contratista deberá abonar el saldo que por 

ese concepto resulte. 

 

CAPITULO XIII – TÍTULO ADICIONAL 
 

ART. 81º: CUESTIONES JUDICIALES. 

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces 

de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (Artículo 55, primer párrafo de la Ley 13.064). 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA 

En mi carácter de …………………………………………………….…, declaro bajo juramento que la firma 

………………………………………………………………………………………………………. (Nombre de la firma) 

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del Pliego de Cláusulas 

Generales para la Licitación y Ejecución de Obras.-------------------------------------- 

 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la 

voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se 

le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este 

Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: 

No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de la 

Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de 

acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el 

reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las causales 

de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

                 ---------------------------------------- 
                   (Firma del declarante)    
        
 



 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SÍNDICO, SOCIO GERENTE Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 

 

……………………………………………en mi carácter de ……………..…………………..……… 

           (Nombre del declarante)                       (Función en la empresa) 

de la firma …………………………………………………, declaro bajo juramento que: 

      (Nombre de la empresa) 

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del 

Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas.-------- 

“ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar 

la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública 

Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en 

este Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA: No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de 

la Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, 

de acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” 

y el reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las 

causales de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

 

       ----------------------------------------- 
(Firma del declarante)   
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES 

 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la Contratación de una empresa que ejecute las obras de 
reciclado y obra nueva, para la refuncionalización del edificio sito en Bv. 9 de Julio N° 1319, ciudad 
de San Francisco, provincia Córdoba, destinado a alojar dependencias con competencia en dicha 
jurisdicción; conforme detalle obrante en Anexo X – Planilla de cotización- del presente. 

El régimen de ejecución general de la obra será por el Sistema de Ajuste Alzado. 

2. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los/as interesados/as 
para su descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-
contrataciones/47-licitacion-publica  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal de los 
Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los/as interesados/as en recibir notificaciones 
vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberán 
completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y 
CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del 
contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter de 
domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO IX- 
“Constitución de domicilio especial y correo electrónico”- del presente Pliego de Cláusulas Especiales. 
Serán fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
del Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas. Sus efectos se 
prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que omitan adjuntar el ANEXO 
aludido. 

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Las consultas de carácter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberán efectuarse 
por escrito hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura, estableciendo 
domicilio para efectuarlas: Departamento de Compras y Contrataciones sito en la calle Tacuarí N° 
139/43/47, 5° piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 7093-2050. También 
podrán remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: contrataciones@mpd.gov.ar indicando 
en el asunto el número y objeto de la contratación. 
Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a 
los/as interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por 
cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las 
veces que sea necesario.  
Las circulares formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones. 

Las consultas que formulen los/as interesados/as deberán ser remitidas junto con el ANEXO IX del 
presente pliego -Constitución de domicilio especial y correo electrónico-. En caso de que el 
consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde la cual se 
efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos previstos en el artículo 4 
Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas. 

A los efectos de su notificación y eficacia, rige –para cada una de las circulares que se emitan– lo 
dispuesto en el artículo 6 del Pliego de Cláusulas Generales. 

4. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de las ofertas deberá efectuarse en la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal 
de Primera Instancia de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; sita en Jerónimo Luis Cabrera 
Nº 2182, ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, hasta el día y la hora indicada para el acto de 
apertura de ofertas. 

LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS OFERTAS DARÁ LUGAR A SU RECHAZO SIN MÁS 
TRÁMITE. 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica


Las ofertas deberán ser presentadas en SOPORTE DIGITAL (CD o DVD), el cual se encontrará 
identificado con el nombre del oferente y los datos de la licitación. 

Sólo el Anexo X “Planilla de Cotización” (conforme art. 12 del Pliego de Cláusulas Generales), el 
Anexo XI “Documentación Acompañada en Soporte Electrónico” y la garantía de mantenimiento de 
oferta, deberán ser presentadas en formato PAPEL. 

No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas. 

IMPORTANTE: 

“LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A 

CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS). 

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

QUE EL ARTÍCULO 5 DEL PCG ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES CONSTITUIDAS MEDIANTE 

LA “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO”, COMO 

ASÍ TAMBIÉN MEDIANTE EL ANEXO IX PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 DEL PRESENTE PCE, 

DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.” 

Se recuerda que se deberán extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran para su 
cumplimentación y posterior incorporación a la oferta. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario 
hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de 
los expedientes. 

Nota: En caso de presentarse documentación en copia, ésta deberá ser debidamente certificada por 
Escribano/a Público/a, o bien presentar el instrumento original en la Defensoría Pública Oficial ante 
el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba o en el 
Departamento de Compras y Contrataciones, para su cotejo y posterior certificación de la respectiva 
copia. 

5. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y DOMICILIO 

El oferente debe constituir, con carácter de declaración jurada, una dirección electrónica donde serán 
válidas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe constituir 
domicilio en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. 

A tal fin, deberá presentarse con la oferta el Anexo IX del presente, debidamente completo y suscripto. 

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA   

Las empresas, antes de formular su propuesta, deberán realizar la visita de obra previa, a los lugares de 
trabajo, tal cual lo establece el Pliego de Cláusulas Generales, no pudiendo en consecuencia por ninguna 
razón invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omisión de la visita de obra por 
parte del oferente dará lugar a la desestimación de la oferta sin más trámite. 

Dicha visita se coordinará con el Departamento de Arquitectura – Tel.: (011) 7093-2060 int. 2061/5 o bien al 
e-mail: arquitectura@mpd.gov.ar   

El oferente deberá presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que será extendido por el 
Departamento de Arquitectura. 

7. FORMA DE COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del ítem y renglón, y el total general de la 
oferta (en números y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones, en caso de ser ofrecidos. 

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan cláusulas de ajuste serán desestimadas. 

Los precios ofertados deberán incluir la mano de obra, la provisión de todos los elementos necesarios 
(materiales, herramientas y máquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete, descarga) para poder 
cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como así también los seguros de trabajo del personal 
asignado. 

El oferente deberá cotizar todos los renglones e ítems. 

Todos los trabajos, comenzando con la cotización de los mismos, deberán realizarse según las Reglas del 
Arte. 

No se aceptarán adicionales de ningún tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse mediante el 
sistema jurídico-económico por AJUSTE ALZADO.  

A tal fin, deberá completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como Anexo X 
– Planilla de cotización.  

 

 

mailto:arquitectura@mpd.gov.ar
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8. ACOPIO – ANTICIPO FINANCIERO 

8.1- Acopio: El oferente podrá solicitar, en los términos del artículo 7 inciso 2º del Pliego de Cláusulas 
Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicación exclusiva a la obra de hasta un máximo 
del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta. Dicha solicitud deberá quedar reflejada en la 
Planilla de Cotización.  

Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizará un certificado inicial por el 
monto del mismo. 

En ese caso el contratista deberá, con carácter previo a su percepción, garantizar el monto total del mismo, 
a través de un seguro de caución que deberá mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 
comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

8.2- Anticipo financiero: El adjudicatario podrá solicitar, en los términos del inciso 1º del artículo citado 
anteriormente, un anticipo financiero de hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto adjudicado, el 
cual deberá ser usado únicamente para el pago de equipos, instalaciones y materiales que se requieran 
para la ejecución del contrato. 

Dicho anticipo deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos 
a contar a partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos y le será 
liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la solicitud. 

El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal 
concepto en cualquier de las formas previstas en el artículo antes citado. 

Dicha garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 
íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de caducidad del anticipo. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 
comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

Dicha documentación deberá presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes a la 
segunda certificación de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes del Pliego de 
Cláusulas Generales. 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego de la 
liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la certificación emitida 
mensualmente. 

En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo podrán ser cobrados por 
el contratista. 

8.3- Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo 
financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de 
redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del Pliego de Cláusulas Generales. 

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles; dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma fehaciente su 
voluntad de no renovar la oferta, con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles al vencimiento de 
cada plazo. 

10. CONSTANCIA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT). HABILIDAD FISCAL PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los oferentes deberán acompañar junto con su oferta la Constancia de Inscripción en AFIP, o bien una nota 

por medio de la cual denuncien su CUIT, a efectos de que al momento de la preadjudicación (conf. Res. 

DGN Nº 1484/19 -texto según Res. DGN Nº1108/22)  la Oficina de Administración General y Financiera de 

este MPD pueda constatar y acreditar en el expediente (en los términos de la Resolución General de AFIP 

N° 4164-E/2017), que no se encuentran alcanzados por el supuesto de inhabilidad establecido en el Artículo 

53 inciso e) del “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del 

Ministerio Público de la Defensa” y el artículo 26 inciso e) del “Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales del Ministerio Público de la Defensa” (aprobados mediante Res. DGN N° 1484/2019).  



Si el oferente omitiera acompañar dicha información y la documentación acompañada con su propuesta no 

permitiere determinar su CUIT, se lo intimará a la dirección de correo electrónico que haya constituido, para 

que acompañe la constancia aludida más arriba o denuncie el CUIT, bajo apercibimiento de desestimarse 

su oferta en los términos del artículo 76 inciso f) del “Régimen para la adquisición, Enajenación y 

Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa” y artículo 29 inciso f) del “Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales del Ministerio Público de la Defensa”. 

11. GARANTÍAS 

Los oferentes y adjudicatarios deberán constituir sus garantías a favor del “Ministerio Público de la Defensa 
– Defensoría General de la Nación” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del Pliego de Cláusulas 
Generales. 

En el caso de constituirse las garantías de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación mediante seguro de 
caución, las compañías aseguradoras que aprueben las pólizas respectivas deberán encontrarse 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y contar con acreditada solvencia y 
trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Público de la Defensa la aceptación de la compañía 
propuesta. 

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

La adjudicación se efectuará a un único oferente, cuya oferta se estime más conveniente para el Ministerio 
Público de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás 
características de la oferta. 

13. PLAZO DE OBRA 

El plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos involucrados en la presente contratación es de 
240 (doscientos cuarenta) días corridos contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra. 

Los días y horarios en los que se permitirá el acceso para la ejecución de los trabajos involucrados, se 

encontrarán sujetos a la aprobación por parte de la Dirección de Obra (en adelante DDO) de acuerdo a las 

tareas específicas que se fueran a efectuar diariamente, conforme fuera informado por la Contratista para 

cada caso. No obstante, y en pos de facilitar la proyección de los trabajos, se plantea como generalidad el 

acceso en el horario de 7.00 a 20.00 hs. todos los días hábiles, y sin restricciones horarias durante los fines 

de semana, asuetos y feriados, previa solicitud formal y aprobación de cada caso por parte de la DDO. 

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, solamente aquellos que se 
consideren EXTRAORDINARIOS para la época del año de acuerdo a lo informado por el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

14. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución de los 
trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por 
causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa de conformidad a lo previsto en el art. 35 del 
Pliego de Cláusulas Generales. 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de treinta (30) 
días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 
consideración. 

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Público de la Defensa sustanciará el pedido de prórroga 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse pronunciamiento 
se tendrá por denegada la petición. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o 
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa de las 
empresas. 

15. FIRMA DEL CONTRATO  

Resuelta la adjudicación y notificada la Orden de Compra, el contratista tendrá tres (3) días para suscribir o 
rechazar dicha Orden desde la notificación de su emisión. Vencido este plazo sin que el adjudicatario haya 
efectuado manifestación alguna, se considerará como aceptada.  

Una vez aceptada la Orden de Compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública. Fecho el 
adjudicatario deberá presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y Contrato vigente con 
la aseguradora de accidentes de trabajo (ART). 

16. PLAN DE TRABAJOS 

Luego de la suscripción del contrato y dentro de los 5 (cinco) días corridos el adjudicatario deberá presentar 
un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se especificará su orden, sus duraciones parciales 
y la duración total de la obra, para consideración y aprobación por parte de la DDO, en todo de acuerdo a 
las REGLAS DEL ARTE.  

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación técnica de obra, exigiéndose el estricto 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios, por 
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lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el mencionado organigrama, motivo por el cual el 
cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 

El Plan de Trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de 
lograr una precisión acorde a la complejidad de los rubros inherentes. 

17. ACTA DE INICIO DE OBRA  

Será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos a contarse desde la suscripción del contrato. En dicho 
acto, la empresa contratista deberá presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el que quedará sujeto 
a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Los plazos de ejecución de las obras contratadas, comenzarán a computarse desde su emisión. La falta de 
inicio en plazo dará derecho al Ministerio Público de la Defensa a la rescisión del contrato en los términos 
previstos en el artículo 22 del Pliego de Cláusulas Generales. Si el Ministerio Público de la Defensa no 
ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de la fecha 
indicada en el Acta de inicio. 

Una copia del Acta de Inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del contratista. 

La Defensoría General podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de 
las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo indicado en el párrafo precedente. La postergación del comienzo de la obra, no dará 
derecho a reclamo alguno por parte del contratista, reconociéndose únicamente aquellas variaciones de 
costos debidamente acreditadas y que fueran previstas en el presente Pliego. 

18. INFORMACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE  

El oferente acompañará su oferta con la siguiente información detallada:  

✓ Nómina e información completa de obras similares realizadas, indicando características, monto, 

plazo, lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su evaluación 

técnica y económica.  

✓ Nómina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, indicándose el 

profesional que se desempeñará como Representante Técnico (punto 19 del presente). En los 

antecedentes de profesionales y técnicos se detallará: nombre, número de matrícula y organismo 

que la expidió. La DDO se reserva el derecho de exigir al oferente, previo a la adjudicación, el 

cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes aportados no son 

satisfactorios con relación a la obra licitada. 

✓ Equipo mínimo necesario para la realización de la obra. El oferente deberá presentar, una lista de 

equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas condiciones 

de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos. 

✓ Folletería técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratación, incluyendo 

alternativas de marcas comerciales, conforme lo establecido precedentemente en el punto 3.d. del 

apartado A del PET. 

19. REPRESENTANTE TÉCNICO  

La contratista contará con un Representante Técnico, profesional de 1º categoría, con título de Arquitecto 
y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales (municipales y/o provinciales, 
según correspondiere), que se desempeñará desde un primer momento, iniciando con las tramitaciones 
municipales inherentes. 

20. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario proveerá los materiales, la mano de obra, herramientas propias, específicas de su oficio, 
supervisión, dirección técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los trabajos. 

Se deberá tener en cuenta que, si hubiera que mover los muebles de lugar, estará a cargo de la empresa 
adjudicataria dicha tarea.  

21. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS 

Las limpiezas periódicas y la limpieza final de los trabajos, son de carácter OBLIGATORIO y serán 
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario. 

22. FLETE Y DESCARGA 

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales serán por cuenta del adjudicatario. Deberá 
coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean requeridas. 

23. PERSONAL 

Dentro de los diez (10) días hábiles de aceptación de la Orden de Compra el adjudicatario deberá presentar 
al Departamento de Arquitectura una nómina de las personas que intervendrán en los trabajos contratados, 



con indicación de cargo, nombre y DNI, junto con una constancia de que dicho personal se encuentra 
cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa vigente, y con los pagos al día. 

Dicha comunicación se mantendrá actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse 
durante el transcurso del contrato. 

En caso de corresponder, deberá contemplarse específicamente la habilitación para realizar trabajos en 
altura.  

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su 
personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo. 

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Público de la Defensa deberá contar con una 
credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja. 

El personal encargado de la realización de los trabajos deberá contar con las herramientas propias y 
específicas de su oficio. 

 

24. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar copia de pólizas y comprobantes 
de pago de: 

24.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio: 

El adjudicatario deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por la compañía aseguradora 
o copia certificada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado se encuentra 
amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su 
elección, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.  

Deberá presentar, además, las pólizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a lo 
normado por el Decreto Nº 1567/74, normas reglamentarias y complementarias. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente del rubro, conforme las necesidades de las 
intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente documentación con carácter de 
OBLIGATORIO, a saber: 

✓ Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

✓ Cláusula de no repetición a favor de la Defensoría General de la Nación, correspondiente al 
personal que ingresará a trabajar en el establecimiento. 

✓ Constancia de entrega de Equipos de Protección (EPP) y de Capacitación al Personal. 

En caso de subcontratar trabajadores autónomos, cada uno de ellos deberá contratar los seguros 
pertinentes.  

24.2- Seguros de Responsabilidad Civil:  

El adjudicatario tendrá un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda pérdida y/o 
reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios, o destrucción de la propiedad, robo 
e incendio, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del adjudicatario y/o subadjudicatario y/o 
personal dependiente; así como también por las cosas de que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas 
a cualquier persona incluyendo muerte, y a bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o 
consecuencia de la ejecución del contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o 
extrajudiciales, y los costos y gastos derivados de las mismas.  

El monto de la suma asegurada ascenderá al equivalente de pesos quince millones ($ 15.000.000). 

En caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista deberá integrar un nuevo seguro que dé 
cobertura a las obligaciones descriptas en el primer párrafo. 

Para el caso en que acaezca un daño cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista deberá 
presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta alcanzar la suma de pesos quince millones ($ 
15.000.000). 

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños acaecidos, las diferencias 
resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien deberá dejar liberado a este 
Ministerio Público de la Defensa de cualquier responsabilidad al respecto. 

24.3-Requisitos de los seguros contratados: 

El adjudicatario observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse: 

Las pólizas deberán tener vigencia igual a la duración de lo contratado, debiéndose contratar las mismas 
compañías de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfacción de esta Defensoría General. 

Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregados debidamente endosados en el 
Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, antes de la iniciación de los servicios, 
reservándose aquella el derecho de verificación. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocará la rescisión del 
contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.  



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

25. FONDO DE REPARO  

Según el artículo 67 del Pliego de Cláusulas Generales, se establece un fondo de reparo equivalente al 
cinco por ciento (5%) de cada certificado. Este fondo será devuelto al efectuarse la Recepción Definitiva de 
la Obra.  

26. PLAZO EN QUE SE OTORGARÁ LA RECEPCIÓN PROVISORIA 
La recepción de la obra tiene carácter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma mensual 
los funcionarios designados en la dirección de obra quedan sujetas a la recepción definitiva. Sin perjuicio de 
ello, esos certificados de recepción provisoria debidamente conformados serán presentados para su 
liquidación y pagados a los treinta (30) días de recibida la correspondiente factura y constitución del fondo 
de reparo. Los plazos se computarán en días corridos según lo establecido en los contratos. 

27. PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía de UN (1) 
año, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias 
en la ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Transcurrido el 
mencionado plazo, se le otorgará la Recepción Definitiva de la Obra sin perjuicio de lo establecido en el Art. 
73° del Pliego de Cláusulas Generales.  

28. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACIÓN  

La obra se desarrollará conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podrá facturar en forma 
mensual contra la certificación provisoria. El primer pago podrá requerirse contra certificado del primer mes 
de obra.  

El pago se realizará en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del Tesoro 
Nacional, conforme las disposiciones de la Resolución 262/SH/95. 

En forma previa a la adjudicación, el proveedor presentará el Alta de Beneficiario en el Departamento de 
Contabilidad de la Dirección General de Administración, sita en Tacuarí N° 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A.  

29. FORMA DE PAGO 

La Defensoría General de la Nación abonará la obra mediante certificados mensuales a favor de la 
Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspección. Los certificados serán 
presentados a la Dirección de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La Oficina de Administración 
General y Financiera exigirá, previo a realizar pagos, que la Contratista acredite no adeudar importes 
correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las correspondientes a la ART de su personal. 



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

A- DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Objeto del llamado a licitación 

La presente Licitación Pública tiene por objeto contratar la ejecución de las obras de reciclado y 

obra nueva, necesarias para la refuncionalización del edificio recientemente adquirido por el 

Ministerio Público de la Defensa en la ciudad de San Francisco (Bv. 9 de Julio N° 1319), de la 

provincia Córdoba, destinado a alojar las dependencias de este Organismo con competencia en 

dicha jurisdicción. 

La contratación alcanza tanto a la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 

herramientas, estructuras auxiliares, como así también la provisión de los servicios y las 

tramitaciones que correspondan efectuar ante los organismos gubernamentales 

nacionales, provinciales y/o municipales - o del sector privado - necesarios para la ejecución 

completa de la obra. Los oferentes deberán considerar en la formulación de su propuesta que las 

obras, provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas y ensayadas, listas 

para ser puestas en funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, así como las 

obligaciones que se derivan del período de garantía, debiendo asimismo la contratista gestionar y 

obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos o 

del sector privado, que resultaren pertinentes en la materia. La cotización deberá incluir la 

totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que 

graven la ejecución de la obra, aplicables al día de presentación de la oferta. 

El inmueble a intervenir posee un uso y concepción original que fuera el de vivienda unifamiliar, 

consta de 2 (dos) plantas ejecutadas en construcción tradicional, que deberán ser recicladas y 

reacondicionadas para el uso previsto, todo ello según lo especificado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 

2. Documentación anexa 

Se adjunta a la presente, la documentación que se detalla a continuación, valiendo la aclaración 

de que la mencionada reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a saber:  

✓ Anexo y Plano N.º I: Demolición y obra nueva.  

✓ Anexo y Plano N.º II: Sectorización y locales (con rótulos alfanuméricos). 

✓ Anexo y Plano N.º III: Solados & zócalos. Colocaciones. Cubiertas & membranas. 

Carpinterías (nuevas puertas y ventanas). Detalles nuevos mobiliarios para Mesas de 

Entradas. 

✓ Anexo y Plano N.º IV: Instalaciones generales, sanitarias (agua fría y caliente), cloacales, 

pluviales, de acondicionamiento del aire y de prevención de incendios. 

✓ Anexo y Plano Nº V: Instalaciones eléctricas (planilla de cargas, diagrama unifilar y 

tendido). Voz y datos (distribución tentativa de Puestos de Trabajo). 

✓ Anexo N° VI: Hoja de Datos Garantizados del Tablero Principal de Baja Tensión, 

Seccionales y del Server. 

✓ Anexo N° VII: Cartel Institucional (Detalles). 
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✓ Anexo Nº VIII: Planilla de Locales (con las unidades de cada rubro). 

 

3. Generalidades 

a. El contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las 

tareas comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y 

aún todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los 

efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo 

idóneo.  

b. En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar 

los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado 

vigente su intervención en trabajos similares y conformidad del comitente que haya 

recibido el servicio. No se aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que 

no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del 

trabajo y su verificación actual.  

c. Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido 

una especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por 

problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por el Departamento 

de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano técnico 

competente a cargo de la Dirección e Inspección de Obra (en adelante, DDO e IO 

respectivamente), quien propondrá en cada caso la solución a adoptar.  

d. En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante, 

PET), o en los anexos gráficos que forman parte de la presente documentación, se 

establezcan materiales o equipos de una clase o marca específica, el oferente podrá 

proponer productos de otras marcas, siempre que sean de igual o superior calidad. En 

estos casos el oferente deberá aportar al organismo licitante los elementos de juicio 

necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las 

características requeridas (folletería, muestras patrón, hojas técnicas, notas certificadas de 

los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes, etc.). 

e. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se 

hará con sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo 

en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.  

f. Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberán proveer 

andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de 

seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio, 

peatones y para la vía pública, de acuerdo a las exigencias de la I.O., las normas y las 

ordenanzas municipales vigentes. 

g. Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 

competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, 

quedan a cargo exclusivo de la contratista. 

 

4. Reglamentos y normativa 



A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente licitación. 

Asimismo, serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, 

que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas 

de ejecución propiamente dichas.  

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:  

✓ Estructuras metálicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 1441 - Normas IRAM.  

✓ Pliego de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 

Arquitectura de la S.E.T.O.P.  

✓ Código de Edificación local, y su normativa accesoria. 

✓ Ordenanzas Municipales vigentes.  

✓ Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.  

 

5. Muestras  

Será obligación del contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 

que se deban incorporar a la obra para su aprobación. Las muestras deberán presentarse dentro 

de los 15 (quince) días corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro. 

La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante 

o el proveedor. La muestra será observada y/o aprobada por la I.O. dentro de los 5 (cinco) días 

corridos de presentada. Esta podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y 

ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales 

y/o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo 

del contratista.  

 

6. Materiales para la ejecución de los trabajos 

Serán de 1º (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de 

la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas. 

La contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecución 

de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.  

La contratista será responsable por las degradaciones y averías que pudieran experimentar tanto 

dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.  

La aprobación por parte de la I.O. de las muestras tendrá en todos los casos carácter de 

PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de 

los trabajos en obra.  

 

7. Materiales de reposición 

El contratista deberá proveer en su cotización la provisión del 5% de materiales de reposición, 

revestimientos de pared y pisos, para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran 

ejecutar en el tiempo. 

Estos elementos serán transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo, 

conforme fuera indicado para cada caso por la DDO. 

 

✓ Piso de PVC en mesa de entradas, áreas de trabajo, privado y circulaciones 

comunes (punto 11.1 del apartado B). 

✓ Porcellanato en paquetes húmedos (punto 11.3 del apartado B). 
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✓ Mosaico en expansiones descubiertas (punto 11.5 del apartado B). 

✓ Solias de aluminio (punto 11.4 del apartado B). 

✓ Panel LED 604x604, iluminación interior (punto 18.12., apartado B). 

✓ Panel LED 225x225, iluminación interior (punto 18.13., apartado B). 

✓ Artefacto bidireccional LED, iluminación exterior (punto 18.14., apartado B). 

✓ Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autónomo (punto 18.15., apartado B). 

 

Estos elementos serán transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo, 

conforme fuera indicado para cada caso por la DDO. 

 

8. Informe de estado de obra 

Mensualmente y en calidad de “documentación anexa” al Certificado de Obra del período, la 

contratista presentará por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecución 

donde pondrá de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparándolos con el plan 

de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos más importantes ocurridos durante el 

mes y toda otra información adicional que fuera requerida por la Inspección.  

Dichos informes deberán ser acompañados por un relevamiento fotográfico de las obras, sobre 

cada uno de los aspectos de las mismas. También deberá informar sobre el total de personal 

empleado en la obra, altas y bajas del mes, así como el número y características de todo 

accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra información sobre clasificación 

de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten. 

 

9. Orden de prelación 

Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradicción entre el PET, la “Planilla de 

Cotización” y los planos adjuntos, prevalecerá la información gráfica ante la escrita. De esta 

manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista deberá comunicarla a la DDO, a fin 

de que se resuelva su definición. 

 

10. Modificaciones, adicionales y/o deducciones 

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningún modo la 

invalidez del contrato de Obra Pública, la D.D.O. podrá ordenar modificaciones, adicionales y/o 

deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas órdenes se darán a través del Libro de 

Órdenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales 

sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas. 

A menos que la D.D.O. autorice expresamente un plazo mayor, el contratista deberá preparar y 

presentar el presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) días consecutivos a la recepción de la 

mencionada Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, deberá solicitarlo formalmente 

por escrito dentro de los 3 (tres) días consecutivos a la recepción del pedido del presupuesto en 

cuestión. 

 

11. Iluminación y fuerza motriz 



Toda la iluminación necesaria diurna y nocturna estará a cargo del contratista y se ajustará a las 

exigencias y requerimientos de la IO Asimismo correrá por cuenta del contratista la provisión de 

fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios y de los eventuales 

subcontratistas.  

En todos los casos el contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la IO 

las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias, siendo el 

contratista responsable por la ejecución de las mismas.  

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el 

contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía necesaria para 

el desarrollo de las obras.  

 

12. Energía eléctrica 

La obtención y tramitación frente a la prestataria del servicio EPEC, así como el consumo de la 

energía para la ejecución de la obra, y la iluminación de que trata el inciso anterior, serán 

costeados por el contratista a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a 

las exigencias de carácter técnico-reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los 

derechos por tales conceptos estará a su cargo y costo y no le serán específicamente 

reembolsados, considerándose todo ello incluido en su propuesta.   

Tomará el suministro desde la toma más cercana, la que será definida por la IO; o en su defecto, 

de no existir tal alimentación el contratista deberá proveerla e instalar un medidor trifásico para la 

obra, cuyos consumos y montos que deberá abonar totalmente a su cargo desde el inicio hasta la 

entrega de la obra.  

El contratista deberá proveer e instalar todos los tableros de electricidad para la obra con sus 

correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores. 

 

13. Planos Municipales 

La contratista confeccionará y presentará frente a las autoridades que así lo requirieran, los 

planos necesarios para cada etapa de obra, frente y en un todo de acuerdo a las normativas 

vigentes de la municipalidad de la ciudad de San Francisco y de las compañías proveedoras de 

servicios de agua y cloaca, electricidad (EPEC) y fuerza motriz, etc. Estarán a su cargo la 

inspección y aprobación de todas las etapas de obra, como así también las instalaciones que se lo 

requieran. 

La contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria entregará 

formalmente a la DDO los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 o 1:50, o 

según lo determine la mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Además de lo indicado 

precedentemente la contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como 

definitiva en versión digital y en soporte magnético (CD o DVD), ejecutada en AutoCAD, versión 

2011 o inferior (a coordinar con la IO). 

Todo ello en conformidad de lo estipulado expresamente a continuación en el punto 14. 

La contratista deberá obtener por parte de todas las empresas proveedoras de servicios y de la 

municipalidad de la ciudad de San Francisco el correspondiente visado y/o aprobación de planos 

(en caso de ser reglamentariamente necesario). En caso de que alguno de estos organismos no 

entregue a la contratista el correspondiente plano conforme a obra debidamente aprobado o 
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visado, ésta deberá presentarlos ante la DDO, con la pertinente constancia de trámite ante dicho 

organismo. 

 

14. Planos de Obra 

Conforme lo estipulado en el punto precedente, la contratista deberá confeccionar a su exclusivo 

cargo todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los que surjan por pedido 

expreso de la IO. La contratista también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria con todos 

los cálculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demás documentación 

técnica que las obras requieran.   

Antes de la iniciación de los trabajos, la contratista presentará a la DDO, 2 (dos) juegos de copias 

de planos de ejecución para su consideración y/o aprobación, con todos los detalles constructivos 

requeridos, en escala apropiada para su óptima visualización. Tanto los planos como la memoria 

técnica antedicha, deberán ser aprobados por la DDO, antes del comienzo de los trabajos.  

La DDO podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica 

y/o planos, a su exclusivo criterio, como así también solicitar todos los cálculos y/o planos 

adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definición de la obra.   

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la IO no releva a la contratista de la 

obligación de evitar cualquier error u omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga 

de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la 

contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los 

planos por la IO y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  

La aprobación de los planos por parte de la IO tampoco relevará a la contratista de la 

responsabilidad por sus errores u omisiones.  

Durante el transcurso de la obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la DDO.  

Además, será obligatoria la presentación de todos los planos, memorias técnicas, y demás 

documentación, conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a 

las disposiciones de presentación allí indicadas.  

Una vez terminadas las obras, el contratista deberá presentar a la DDO, 2 (dos) juegos de copias 

de planos conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas 

(electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).  

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en formato 

digital. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar 

convertible a la misma. Para la confección de los planos, se deberá utilizar AutoCAD, versión 2011 

o inferior (a coordinar con la IO). Junto con los planos se entregarán los CD correspondientes.  

 

 

B- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1. Trabajos preliminares (Anexo N° X) 

1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o altas frente al municipio y/o prestatarias de servicios. 



En cumplimiento de lo descripto en el punto 13 del apartado A, el contratista deberá elaborar, 

presentar y efectuar el seguimiento de toda aquella documentación municipal que surja necesaria, 

desde el inicio de las obras (con los permisos para iniciar los trabajos inherentes) hasta su 

conclusión (con los planos conforme a obra que den un cierre a la mencionada), en todos los 

casos a su costo y cargo, y sin derecho a reclamaciones futuras por desconocimiento de lo 

expuesto en el presente PET.  

Asimismo, deberá disponer de los medios para efectuar todas aquellas tramitaciones (frente a 

entes o prestatarias, sean públicas o privadas) tendientes a la re-categorización energética (que 

pudiera requerirse) frente a la prestataria EPEC, y demás modificaciones de todos aquellos 

servicios que fueran necesarios a priori o bien surgieran durante el transcurso de los trabajos, 

debiéndose contemplar todos los pagos y erogaciones monetarias que cupieran (normalmente, a 

excepción de deudas por servicios impagos y/o gravámenes municipales que pudieran existir 

previo a la firma del contrato de obra pública, que serán debidamente notificadas a la IO para su 

toma de conocimiento y resolución administrativa). 

1.2. Anulación del servicio de gas. 

Se deberán contemplar todos los medios conducentes a la anulación TOTAL del servicio de gas 

natural en el inmueble, como así también todas aquellas tramitaciones pertinentes para la baja 

formal del mencionado servicio frente a la prestataria EMUGAS SA, y el retiro de los medidores (si 

existieran), conforme la normativa vigente. Asimismo, se procederá a la anulación y retiro de todos 

aquellos artefactos (hornos y/o anafes y/o termotanques y/o calefones y/o estufas, etc.) y/o 

tendidos (accesibles y/o la vista) que pudieran existir y quedarán fuera de uso y funcionamiento. 

1.3. Sector obrador. 

La contratista deberá proyectar un sector para obrador, cuya ubicación y proyecto será 

previamente presentado y sujeto a aprobación formal por parte de la IO. Dentro de aquel, se 

destinará un sector específico como oficina técnica (puesto de trabajo COMPLETO, con escritorio, 

silla de arrime, conexión a internet, etc.) con las comodidades necesarias para ocupación y uso 

por parte de la DDO (para utilización durante las visitas técnicas periódicas) y su representante en 

obra, es decir, la IO. La contratista tendrá a su cargo el mantenimiento, la higiene y la 

conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de 

aquellos, debiendo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar 

las obras sin riesgo o peligro. 

Asimismo, será responsable de todos los elementos depositados (guardados, estibados), como 

así también por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y 

materiales acopiados. En general todos los equipos (estén descriptos o no) deberán estar en 

perfecto estado de uso. En caso de desperfectos deberán ser reemplazados inmediatamente por 

otros hasta su nueva puesta en servicio. Todos los pagos de servicios, seguros, patentes, etc.; 

correrán por cuenta exclusiva del contratista. 

Se deberá tener en cuenta el alquiler de los correspondientes baños químicos con servicio 

mensual de vaciado (sanitarios de obra conforme normas vigentes) o bien la utilización de núcleo 

sanitario existente (a definir, previo al inicio de obra), debiéndose garantizar su correcto uso, 

mantenimiento y limpieza periódicas. 

Todas las instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correrán a 

exclusivo cargo de la contratista y deberán cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, con aprobación del profesional competente en la materia. 
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1.4. Replanteo. 

En la cotización se deberán incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales, incluyendo la 

mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para 

completar los trabajos. 

Previo al inicio de la ejecución efectiva de los trabajos, la contratista deberá ejecutar todas las 

mediciones y confeccionar la documentación en virtud de contar con los Planos de Replanteo de 

Obra, sujeto a aprobación por parte de la DDO. Esta documentación deberá ser preparada y 

presentada mediante, al menos, 1 (un) juego de copias impreso y su correspondiente archivo en 

formato digital (AutoCAD, vs. 2011 o superior). 

Las escuadrías de los locales serán verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en los 

casos que corresponda. 

El contratista deberá realizar verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención a 

la IO sobre cualquier discrepancia de los planos. 

El contratista en ningún caso podrá alegar como excusa la circunstancia de que la IO no se 

hubiere hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 

1.5. Armado de andamios, en cumplimiento efectivo de las pautas de seguridad e higiene. 

Se deberán armar todos los tramos de andamios que sean necesarios, ya sean estos parciales o 

totales para alcanzar la altura de los diversos niveles de cubiertas (losas planas, sean existentes o 

nuevas). Los mencionados deberán estar perfectamente sujetos entre sí y al muro más próximo. 

Será de absoluta obligación y responsabilidad de la empresa contratista, el control y uso de todos 

aquellos elementos de seguridad (arneses, cascos, guantes, antiparras, etc.) por parte de los 

empleados de la construcción que se ocupen de la ejecución de los trabajos, ya sea en altura o a 

nivel. 

Como condición de seguridad e higiene, se entregará formalmente a la DDO toda la 

documentación requerida conforme fuera indicado en el punto 24 del PCE. 

 

2. Demolición (Anexos N° I, II, VIII & X) 

En conformidad con el metraje estimado (el contratista deberá verificar las medidas el día de la 

visita obligatoria a obra) en la “Planilla de Cotización”, y todos aquellos sectores que han sido 

indicados a tal fin en los anexos gráficos específicos, se deberá llevar a cabo la demolición total, 

incluyendo su retiro y limpieza integral del espacio afectado. 

Cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir de parte de la contratista (tanto para este 

como para el resto de los trabajos involucrados en el presente PET, en este apartado, en los 

anteriores y/o en los posteriores), deberá ser formalmente expuesto y fundamentado, quedando 

sujeto a definición unilateral de la IO. 

Previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro, se deberá ejecutar una verificación de los 

elementos estructurales existentes (columnas, vigas, losas, etc.), en virtud de verificar la 

factibilidad de concreción de lo propuesto, todo ello conforme las REGLAS DEL ARTE. 

2.1. Mamposterías, carpinterías y demás elementos constructivos. 

Se procederá a la demolición y retiro de todos los elementos constitutivos, mencionados en el 

titulo e indicados en el anexo gráfico inherente, sea para la apertura de vanos y/o para la 

refuncionalización de los locales involucrados, debiéndose considerar el recupero de aquellos que 



pudieran tener un valor de reciclado y potencialidad de reutilización (como por ejemplo, algunas 

carpinterías existentes), todo ellos sujeto a definición in situ y definición por parte de la IO. 

Asimismo, se demolerán los canteros, el gabinete de gas y la parrilla ubicados en el patio (local 

PB10). 

2.2. Revoques exteriores. 

En consideración de lo mencionado en los puntos precedentes, se deberá proceder al retiro total 

de los revoques existentes (fino y grueso) de los paramentos exteriores que dan al patio, 

incluyendo la medianera, (local PB10), dejándolos limpios de todo material antiguo (residuos), 

todo ello en virtud de las intervenciones integrales propuestas en el presente PET. 

2.3. Chimeneas y conductos de humo.  

Se procederá a la demolición de los hogares de los locales PB02 y PB05. Debiendo cubrir los 

huecos que quedaran al descubierto. 

2.4. Equipo acondicionado de aire ventana. 

Se procederá al desmantelamiento y retiro de todos los elementos constitutivos del equipo 

acondicionado de aire ventana ubicado en el local PA02. 

2.5. Solados y contrapisos. 

Se procederá a la demolición y retiro de todos los solados existentes de planta baja, indicados en 

el anexo gráfico inherente, en virtud de su antigüedad y la desfuncionalización propuesta en el 

presente PET para los locales y/o sectores, tanto interiores como exteriores.  

Asimismo, se demolerán los contrapisos de los locales PB04, PB08 y PB10. 

2.6. Desmantelamiento revestimientos de madera en paredes interiores. 

Se procederá al retiro de todos los revestimientos de madera que hubiere en las paredes 

interiores.  

2.7. Desmantelamiento de núcleos sanitarios. 

Se procederá al desarmado y retiro total de todos los elementos constitutivos de los locales 

sanitarios denominados PB06, PB07, PB09 Y PA05 (incluyendo en todos casos los revoques, 

solados, revestimientos, mobiliario y artefactos). 

2.8. Tanque de reserva. 

Se procederá al desmantelamiento del tanque de reserva existente en la azotea (local T01) y a la 

demolición de los elementos estructurales del mismo, considerando que no deben quedar indicios 

de su existencia previa. 

 

3. Estructuras (Anexos N° I, II & X) 

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Cotización”, y todos aquellos sectores que 

han sido indicados a tal fin en los anexos gráficos específicos, se intervendrán paredes, tabiques y 

losas, de acuerdo a cada situación. Cabe señalar que el nuevo volumen de vinculación entre 

construcciones preexistentes (local PB08, Paso) será materializado mediante construcción 

tradicional, conforme las especificaciones del presente rubro, mientras que los cerramientos 

interiores, no estructurales, se proyectan con tabiques de ladrillo hueco (punto 4.1.) o con placa de 

yeso (punto 4.2.), de acuerdo a cada caso. 

Es dable señalar, que el presente desarrollo reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, 

siendo obligación de la empresa contratista la presentación a la DDO para su consideración y 

posterior aprobación, de todos los cálculos, planillas, gráficos, detalles, etc., DEFINITIVOS 

(elaborados y rubricados por profesional matriculado en la materia), que fueran necesarios para el 
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correcto estudio y entendimiento de todos los elementos que conformen el cuerpo de los nuevos 

volúmenes, a su cargo y costo, de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y aquello indicado en el 

punto 14 del apartado A. Asimismo, deberá revisar toda la documentación suministrada y realizará 

las observaciones técnicas que estime pertinentes, en caso que detecte errores en el 

dimensionado, planos, etc. De no mediar observaciones, se entiende que la documentación ha 

sido revisada por la contratista y cuenta con su aprobación, no pudiendo invocar errores en la 

misma para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras. 

Por otro lado, la contratista podrá, si lo considera necesario, someter a juicio de la DDO, a través 

de la IO, alternativas estructurales o metodologías constructivas que ésta podrá aceptar o 

rechazar según estime conveniente tanto a los intereses del comitente como a la calidad y destino 

de las obras. En tal caso, deberá presentar junto a la alternativa, memoria de cálculo justificativa, 

planos generales y planos de detalle, como así también especificaciones técnicas detalladas que 

permitan a la DDO juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa.  

De todos modos, se deja claramente establecido que la contratista no tendrá derecho a 

reclamación alguna de adicionales y/o imprevistos que no respondan a cambios de proyecto 

debidamente autorizados por la DDO. 

Se considerarán en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los materiales”, a saber:  

✓ Cementos comunes 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima 

calidad (Loma Negra®, San Martín®, similar o superior) y aprobada por la IO. Se los abastecerá 

en envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la 

fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien 

secos, sobre el piso natural, y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección 

hasta su utilización. Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, será rechazado o deberá 

ser retirado de la obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificada la empresa por parte 

de la IO. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de 

cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los 

trabajos.  

✓ Cemento de albañilería 

Si se desea utilizar cemento de albañilería, éste deberá ser de una marca reconocida en plaza. 

✓ Cemento de fragüe rápido 

Se utilizarán en la obra solo con el consentimiento previo de la IO, debiendo ser de 1º (primera) 

calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fábrica de 

procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. La 

pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a 

los 30 (treinta) minutos. 

✓ Arena 

La arena a emplear será en general limpia. No contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla 

adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las 

Normas IRAM 1509-1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de 

granulometría requerida, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros 

tipos de mayores módulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico 



pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la IO, arena artificial, producto del 

quebramiento de la roca granítica o basáltica, polvo de ladrillo. Será exclusivamente proveniente 

de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que no 

contendrán vestigios de tierra ni, sustancias extrañas. Se permitirá la granulometría común en 

plaza sólo en el caso en que las mezclas se hagan en máquinas moledoras, mezcladoras, que 

trituren el grano. 

✓ Cascotes 

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), 

debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 (dos) y 5 

(cinco) cms, aproximadamente. 

✓ Agua 

En la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., se empleará agua corriente con 

preferencia a cualquier otra. Correrá por cuenta del contratista cualquier gasto extra que demande 

la provisión de agua para la construcción. 

✓ Mezclas 

Serán de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna más adelante. Las 

mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados y contarán con la aprobación previa de la Inspección. No se fabricará más mezcla de 

cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland® que las que debe 

usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o 

que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se 

desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland® y de cal 

hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas 

que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas en 

volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán, al 

estado de pastas firmes y del cemento Portland® y las calles hidratadas (ambas en bolsas de 

origen), que se comprimirán en el envase. 

El “Listado de mezclas” será el siguiente, a saber: 

• Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena. 

• Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3 

(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

• Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de 

arena mediana / 1 (un) kg de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

• Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: ¼ (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de 

cal grasa / 4 (cuatro) partes de arena mediana. 

• Enlucido interior a la cal: ⅛ (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 

(tres) partes de arena fina. 

• Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina. 

• Enlucido exterior: ¼ (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) 

partes de arena. 

• Colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias: ½ (media) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal hidráulica / 3 (tres) partes de arena mediana. 

• Colocación de revestimiento de interiores (porcellanato, etc.): ¼ (una cuarta) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.  
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Se permitirá la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o Iggam Multipropósito®, o calidad 

similar o superior. 

La preparación del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando 

cemento Portland® y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor 

posible, teniendo como máximo 10 (diez) mm y en general será conveniente ejecutar una ligera 

compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y 

agrietamiento.  

3.1. Refuerzo de columnas, vigas y losas de hormigón armado (H°A°). 

Previo estudio y consideración del estado de la estructura portante existente, se prevé el refuerzo 

que pudiera ser necesario para asegurar la correcta distribución de cargas en todo aquel sector 

del inmueble que fuese factible de intervención conforme este PET (ya sea por demoliciones y/o 

intervenciones adyacentes puntuales), y pudieran verse debilitados o presenten grietas y/o fisuras 

evidentes (surjan o no durante el proceso de obra, como resultado de los trabajos inherentes). 

3.2. Nueva estructura de H°A°. 

En expreso cumplimiento de lo enunciado en el punto precedente, en consideración de las 

“Generalidades de los materiales” y el “Listado de mezclas”.  

Este ítem comprenderá la realización de una base, en caso de ser necesario, columnas y losa del 

nuevo volumen (local PB08). 

 

4. Mampostería y tabiquería  

4.1. De elevación, ladrillo hueco portante 18 x 18 x 40 cm. 

En cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto 3 del presente apartado. 

Se prevé su utilización como cerramiento y/o subdivisión de los locales conformados dentro de las 

construcciones, sean nuevas o preexistentes, como así también el relleno del hueco donde 

previamente se encontraba el aire ventana (punto 2.4). 

4.2. Tabique simple de placa de yeso, espesor 10 (diez) cms. 

Se prevé su utilización como cerramiento y/o subdivisión de los locales (PB03 y PB06) 

conformados dentro de las construcciones, sean nuevas o preexistentes. 

Las superficies deberán ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se 

realizarán con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) a fin 

de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.  

La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados a los que se atornillarán las 

placas de yeso de 12,5 mm. de espesor. 

Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa 

galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una 

separación reglada de 40 (cuarenta) cms. entre ejes. 

En lo posible, se evitará el corte y colocación de placas de dimensiones inferiores a 1,00 (un) m2.  

Será de responsabilidad del contratista la coordinación de la colocación de la instalación eléctrica 

de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales. 

 

5. Contrapisos (Anexos Nº I, II, VIII & X) 



En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotización”, y lo especificado en las 

“Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

5.1. Contrapiso común interior. 

Se ejecutarán contrapisos livianos de hormigón pobre, a fin de cubrir las zonas que fueran 

intervenidas sobre el terreno existente, ya sea en la totalidad de cada superficie (por inexistencia o 

deterioro excesivo) o como completamiento de los existentes. Especialmente en los locales 

sanitarios (PB03, PB07, PB09 y PA05) y nuevo volumen (PB08). 

5.2. Contrapiso común exterior. 

Se efectuará la capa hidrófuga correspondiente y luego se ejecutarán contrapisos livianos de 

hormigón pobre, respetando los espesores mínimos y sus pendientes reglamentarias, en los 

patios (PB04 y PB10), en la totalidad de cada superficie. 

 

6. Carpetas y banquina (Anexos Nº I, II, VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotización”, y lo especificado en las 

“Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

6.1. Carpeta hidrófuga sobre contrapisos. 

En virtud de lo expuesto en el punto 5, se prevé la ejecución de carpetas de nivelación y alisado 

en todos los locales y/o sectores, sean cubiertos o descubiertos (incluyendo las cubiertas planas, 

sean nuevas o preexistentes), con motivo de la provisión y colocación de los nuevos solados para 

cada uno de ellos, conforme lo estipulado en el punto 11 del presente apartado. 

Será de responsabilidad del contratista la perfecta ejecución de las pendientes a fin de garantizar 

el escurrimiento superficial. La DDO verificará las pendientes ejecutadas, pudiendo ordenar 

rehacer el trabajo según su criterio.  

6.2. Banquina. 

Se ejecutarán de 10 (diez) cms. de altura (promedio), debajo del mueble bajo-mesada (desarrollo 

punto 16.3.) en el nuevo office y en el depósito (locales PB09 y PB11) y como asiento de las 

unidades condensadoras de los equipos de aire acondicionado (puntos 20.2. y 20.3.), sobre los 

patios (locales PB04 y PB10) y terrazas (Locales PA07 y T01). 

 

7. Capas aisladoras (Anexos Nº I, II, VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotización”, y lo especificado en las 

“Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

Se ejecutarán capas aisladoras en aquellos sectores en donde se proyectan nuevos volúmenes.  

7.1. Capa aisladora horizontal, sobre contrapiso. 

Se ejecutarán capas aisladoras en aquellos sectores en donde se proyectan nuevos volúmenes 

construidos, particularmente para el local PB08, sin perjuicio de aquellos sectores que pudieran 

haber sido omitidos en el presente desarrollo. 

Para la ejecución de la capa aisladora se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará 

que sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de manera de obtener barreras 

eficaces de contención. 

Tendrá un espesor mínimo de 20 (veinte) mm y se ejecutará con un producto hidrófugo de marca 

aprobada por la DDO, disuelto con agua (del tipo detallado en las generalidades del punto 3) y se 

colocará sobre la totalidad del contrapiso.  

7.2. Film de polietileno de 200 (doscientos) micrones. 
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En conformidad con lo expuesto precedentemente, para las superficies consideradas en el punto 

3.2. de los locales y/o sectores PB08, PB09 y PB10. 

7.3. Capa aisladora vertical. 

En conformidad con lo expuesto precedentemente, sellada, espesor mínimo de 10 (diez) mm, 

altura de 10 cm. por encima del nivel de piso terminado y 10 cms. por debajo del nivel del 

contrapiso. 

 

8. Trabajos de aislación térmica e hidrófuga en cubiertas (Anexos N° I, II, III, VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, y lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

8.1. Verificación de pendientes y desagües pluviales existentes. 

Se deberá proceder a la verificación de las pendientes y desagües existentes. Si luego alguno no 

cumpliera con los mínimos requisitos necesarios para garantizar el correcto escurrimiento 

conforme el caudal de precipitaciones pluviales que se pudieran prever, se deberá presentar y 

someter a consideración y aprobación de la I.O., las alternativas de solución que aseguren 

aquellos, siempre en cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. 

8.2. Colocación de membrana, en azoteas inaccesibles (cubiertas planas). 

Sobre los sectores T01, T02 (losas existentes) y T03 (nueva losa), en primer término, se retirará 

toda la membrana existente y se ejecutará la carpeta de nivelación correspondiente (punto 6.1.), 

material reforzado de 25 mm de espesor, apta para recibir la membrana.  

Luego, se aplicará una mano de imprimación con pintura asfáltica de secado rápido. En este 

punto, se verificará con la presencia de la IO, la sequedad de la base, no pudiendo el contratista 

proseguir hasta tanto el sustrato esté totalmente seco. 

Sobre la imprimación se colocará una membrana transitable tipo Geotextil (alma central de 40 m, 

con protección-sup de poliéster 170 grs) de 1° (primera) marca reconocida de mercado 

(Ormiflex®, Megaflex®, Sika®, o calidad similar o superior), correctamente solapada, sin roturas ni 

fisuras, perfectamente pegada en toda la extensión de la azotea (cubierta plana inaccesible), 

planos horizontales y paramentos verticales (muretes de carga). La membrana será adherida a la 

superficie mediante llama, solapando 10 (diez) cms en ambos sentidos. En los bordes la 

membrana no será continua, sino que llevarán babetas superpuestas, verificando especialmente 

la correcta impermeabilidad del mismo y el correcto escurrimiento del agua. Ante cualquier 

anormalidad, el contratista deberá proceder a su definitiva corrección, pudiéndose incluir su 

remoción y reemplazo a exclusivo requerimiento de la IO. La membrana cumplirá como mínimo 

con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 para carga de rotura, resistencia al calor, 

plegabilidad y punzonado dinámico. Se deberán efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante de la membrana. 

Se incluye canaleteado de babetas y posterior cierre, además del adecuado babeteado en las 

piletas de patio abiertas, embudos de lluvia y demás elementos de desagüe pluvial que existieran. 

 

9. Zinguería (Anexo N° X) 



Se deberán dimensionar, proveer e instalar todos los conductos, tubos de ventilación, y cualquier 

elemento que atraviese la cubierta y emerja a la superficie, debiéndose proveer, asimismo, de un 

sistema de babetas. 

En todos los trabajos el contratista seguirá estrictamente las REGLAS DEL ARTE y deberá 

confeccionar los detalles respectivos que surgieran necesarios, los cuales serán sometidos a la 

consideración y aprobación de la DDO, previo al inicio de aquellos. 

Se pondrá especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los 

ángulos y los pliegues nunca serán aristas vivas. Las uniones entre sí, serán soldadas y 

remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que presenten superficies irreprochables.  

Los trabajos asegurarán la perfecta protección hidráulica de las cubiertas, y se deberán ejecutar 

después de haber aprobado la DDO los planos generales y de detalle correspondientes, conforme 

fuera mencionado precedentemente. 

9.1. Cenefas y babetas. 

9.2. Canaletas y bajadas, materializadas con chapa Nº 24. 

 

10. Revoques y revestimientos (Anexos N° VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, lo especificado en el punto 2.2. (demolición de revoques exteriores) y en las 

“Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

10.1. Preparación y/o reparación integral de los sectores a intervenir. 

Se deberá picar todo aquel revoque existente que se hallara deteriorado (solapado, agrietado, 

afectado por la humedad, etc.) hasta dejar vista la mampostería o estructura resistente, 

procediéndose a limpiar prolijamente toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, 

debiendo quedar la misma libre de todo residuo de lo demolido. 

En los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique 

la demolición del revoque existente, se efectuará un hidrolavado a presión, que deberá dejar en 

excelente estado la superficie tratada. 

Los trabajos comprenderán la remoción de la totalidad de la vegetación que se encuentre en las 

paredes, techos, cornisas, muros divisorios, etc.; producto de la humedad no deseada en los 

mismos. 

Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se 

procederá a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso; se prestará especial 

atención a la terminación pues no se admitirán bordes o distintos niveles entre los revoques 

nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover. 

Se deberán contemplar todos aquellos trabajos conducentes a la revisión e intervención acorde de 

los sectores (a simple vista y/u ocultos, incluyendo las medianeras), que pudieran presentar 

patologías compatibles con filtraciones de humedad de cimientos (por capilaridad). Para ello se 

considera la aplicación de Inertol® Infiltración, o calidad superior o equivalente, en cumplimiento 

de las especificaciones vertidas por el fabricante, sujeto a consideración y aprobación formal por 

parte de la DDO. 

Para la reparación de la superficie deteriorada se deberán tener en cuenta los siguientes casos 

posibles (genéricos), a saber: 

✓ Caso de armaduras expuestas. 
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Se deberá picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a la vista y al 

acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierros para su tratamiento. Las 

armaduras serán correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con adecuados 

inhibidores o pasivadores de óxidos. Si se presentaran casos en que el estado de las armaduras 

es tal que requiera una acción particular y de mayor importancia, el oferente lo deberá indicar en 

su oferta y expresar el procedimiento de solución que ha de implementar para cada caso. 

Se rellenarán las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que afecten 

la armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro tratado con los inhibidores a fin 

de que no se produzcan “cavidades” que con el tiempo ocasionen desprendimientos o 

resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros empleados deberán tener una 

composición y una terminación que permita la correcta compatibilidad y adherencia de la pintura 

impermeabilizante final.  

Se enrasará la terminación prolijamente. 

✓ Caso de grietas y fisuras. 

Se abrirán en “V” en toda su longitud, se limpiarán con cepillo de alambre y aire a presión, y se 

rellenarán con selladores elásticos poliuretánicos apropiados, resistentes a la radiación ultravioleta 

y efectos climáticos. Los lugares donde habrán de aplicarse deberán ser previamente 

acondicionados según lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las instrucciones de utilización 

dadas por el fabricante del producto. 

De ser necesario, se colocarán llaves espaciadas de no más de 40 (cuarenta) cms. entre sí a lo 

largo de toda la fisura. Se colocarán embutidas hasta aproximadamente la mitad del espesor del 

muro, con mortero de cemento. 

Se hará una terminación con prolijo enrase. 

✓ Caso de revoque flojos o debilitados. 

Se picará en todo su entorno para desprender y retirar completamente las áreas flojas o 

debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregación de los 

componentes del mortero. Se limpiará la superficie expuesta y se la tratará adecuadamente para 

permitir una correcta adherencia de la capa de mortero nuevo. 

✓ Salientes horizontales. 

De ser necesario conforme el estado, los muros divisorios, en sus salientes horizontales externas, 

se desmalezarán, limpiarán y ejecutarán un chanfle con mortero de cemento impermeable, en el 

ángulo diedro que forma con la pared que continúa. Previamente, se habrá picado el revoque 

exterior existente hasta la capa aisladora vertical en esa zona. 

10.2. Revoque grueso exterior. 

Para garantizar un adecuado asiento del revestimiento hidrófugo texturado (desarrollado más 

adelante, en el punto 10.4.) en todos los nuevos planos verticales exteriores, inlcuidas las 

medianeras interiores, se proyectará un revoque con agregado ultraliviano tipo Isolteco®, o 

calidad similar o superior, con elevadas propiedades termoaislantes, a base de aglomerantes 

hidráulicos, aditivos especiales y perlas vírgenes de EPS Isopor® (aditivadas con EIA) mayor 

ahorro energético, bajo coeficiente de conductividad térmica (0,076 W/m.k.), y resistente al fuego 

(incombustible). 

10.3. Revoque grueso y fino (de yeso) interior. 



Se deberá ejecutar sobre todos los planos verticales interiores. Luego, se proyectará un jaharro de 

asiento, y un mortero para enlucido de yeso interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea. 

10.4. Revestimiento hidrófugo texturado. 

En todos los planos verticales, incluyendo el frente de planta alta revestido actualmente con 

cerámicas, medianeras y salientes horizontales exteriores de los volúmenes construidos 

(cerramientos nuevos, sin perjuicio de su estructura, sea preexistente o nueva), contemplados 

dentro de la presente contratación, se procederá a la preparación de la superficie para la 

aplicación de revestimiento hidrófugo texturado (aplicación a definir luego de la ejecución de 

muestras in situ), marca Sitex®, Revear®, o calidad similar o superior. 

Se propone la aplicación de un tipo de textura y color, a definición de proyecto y aprobación por 

parte de la DDO, durante el proceso de ejecución de la obra pública. 

En primer lugar, se deberá aplicar la base correspondiente para el revestimiento seleccionado.  

Luego se procederá a la aplicación del revestimiento plástico continuo, el cual estará formado por 

cargas minerales y emulsiones acrílicas que, combinadas, dan un sistema de alta resistencia a la 

intemperie y a todo tipo de agente atmosférico, obteniendo un revestimiento de alta resistencia 

mecánica y de gran flexibilidad para tomar micro-fisuras. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores y 3 (tres) tipos 

de texturas (llaneado, fino, medio, grueso, fratasado, etc.), que serán evaluadas por la IO para su 

definición formal y posterior ejecución. En este sentido, se deberán presentar alternativas 

decorativas de las caras, con intención de acentuar gestos, plenos, salientes y demás. 

Cabe señalar que, para el desarrollo de todos los trabajos incluidos en este ítem, como así 

también cualquier otro que involucre trabajos en altura (potencialmente de riesgo) se deberá 

considerar el armado de andamios, uso de silletas y todos aquellos elementos de seguridad que 

fueran necesarios conforme el cumplimento efectivo de las normas obligatorias de Seguridad e 

Higiene en la construcción, en estricto cumplimiento de lo estipulado en los puntos 3.f. del 

apartado A, 1.5. (del presente apartado) y artículo 24 del PCE. 

 

11. Solados y zócalos (Anexos N° I, II, III, VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, en el punto 2.5. (demolición de solados) y en los anexos gráficos inherentes. 

El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra 

deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de 

colocación uniforme, sin partes diferenciadas.  

No deberán presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las 

dimensiones y tintes serán estrictamente uniformes. Asimismo, se considerará incluido en los 

precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de piezas por centrado del 

revestimiento en los ambientes, centrado respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o 

juegos de grifería o colocaciones a mayor altura.  

✓ Muestras.  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 5, apartado A). 

Con 15 (quince) días corridos de antelación, el contratista someterá a la aprobación de la DDO, 

las muestras de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se 

mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de 
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otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su 

incorporación a la misma.  

✓ Protecciones.  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 6, apartado A). 

Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 

escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrará las medidas conducentes al logro de 

tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también 

protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepción provisional de las obras.  

✓ Material de reserva. 

En cumplimiento de lo que fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 7 del 

apartado A), el contratista tendrá en cuenta que debe entregar piezas por un 5% más de la 

superficie colocada para futuras reposiciones. 

11.1. Solados en mesa de entradas, áreas de trabajo y despachos. 

En los locales denominados PB01, PB02, PB05, PB06 y PB08, se proveerá y colocará piso de 

PVC Simil Madera sistema Click con base SPC para encastrar y para colocar sin manta. El piso 

estará compuesto por una base de PVC con refuerzo de fibra de vidrio sobre la que se aplica una 

lámina decorativa y un overlay de resistencia. Deberá ser de Alto tránsito residencial. Medidas 

Aproximadas 930 x 150 x 4mm. Color a definir por la DDO. 

La forma de colocación será flotante, sistema click, sin pegamentos.  

11.2. Zócalos en mesa de entradas, áreas de trabajo y despachos. 

Conforme el tipo y las características expuestas en el punto precedente, se proveerá e instalará 

zócalo de PVC, marca Construc-Tech®, modelo Waterproof (o similar de igual calidad o superior, 

de marca reconocida), en virtud de las muestras que presente la contratista y la aprobación 

inherente que emitirá la DDO a tal fin, debiendo contemplar las siguientes características técnicas, 

a saber: 

- Color blanco. 

- Alto 7,5 cms. 

- Largo 240 cms. 

- Espesor 1.5 cms. 

- Terminación, sin textura. 

11.3. Solados en paquetes húmedos. 

Se colocará en todos los núcleos sanitarios, sean baños (locales PB03, PB07 y PA05) y office 

(local PB09), sean preexistentes o nuevos. 

Se proveerá y colocará porcellanato esmaltado para piso, marca Ilva® línea Spirit, tipo Nirvana (o 

similar de igual calidad o superior, de marca reconocida), en virtud de las muestras que presente 

la contratista y la aprobación inherente que emitirá la DDO a tal fin. 

11.4. Solías de aluminio. 

Queda establecido por convención que en todo aquel vano que, por diferente uso y/o función, se 

produzca el cambio de solado, se deberá proveer y colocar solias. Las mismas deberán ser de 

aluminio (color gris metalizado, según muestras y disponibilidad de mercado), del ancho y largo 

total de cada vano. 

11.5. Solados en expansiones descubiertas (patios). 



Se colocará en las expansiones descubiertas de Planta Baja (sectores PB04 y PB10) 

Se proveerá mosaico de piedra natural, en piezas de 50x50 cms (medida tentativa ideal), 1º marca 

(conforme disponibilidad del mercado). 

Su color y textura serán a definir, en virtud de lo expuesto y de las muestras que presente la 

contratista, para consideración y aprobación inherente, que emitirá la DDO a tal fin. 

11.6. Pulido y plastificado de piso de madera. 

Se procederá al pulido y plastificado de la totalidad de los pisos de madera de la planta alta 

(locales PA02, PA03, PA04 y PA06). 

En principio, se deberá reparar y/o cambiar las tablas que estén levantadas o flojas para luego 

volver a colocarlas correctamente.  

Luego y previo a la aplicación de la cera, se rellenarán las juntas muy abiertas o con roturas. Para 

esto, se utilizará el aserrín del último lijado, ya que es más limpio y no posee ceras ni suciedad. Al 

mismo, se lo mezclará con el sellador, el plastificante, la cola para madera y con algún producto 

especial para este fin. Se formará una pasta tipo masilla que se aplicará con espátula de acero 

lisa, para luego ser lijada. Se estima que con tres pulidas será suficiente, limpiando y retirando los 

residuos entre cada una para ir facilitando la labor. 

Respecto al pulido, en la primera etapa se procederá al mismo con máquina pulidora de rodillo 

con lijas de grano medio, luego medio-fino y finalmente con la lija o la banda de grano fino. La 

segunda etapa será de protección, luego de pulir tres veces, o cuantas sean necesarias, se 

deberá limpiar bien con la aspiradora para retirar el polvillo y residuos. Después de esto, se 

comenzará con el plastificado. Se deberán realizar 3 manos con laca para alto tránsito tipo Petrilac 

(de igual marca o similar) semi mate. 

 

12. Colocaciones (Anexos N° I, II, III, VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 

cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto precedente. 

12.1. Revestimiento en paquetes húmedos. 

Corresponde a la provisión y colocación en los planos verticales de los núcleos sanitarios (locales 

PB03, PB07, PB09, PB11 y PA05), hasta la altura estimada del dintel del vano de acceso de cada 

local, considerada en 2,05 mts (a excepción de dónde puntualmente se indique en obra), sin 

perjuicio de otros locales que pudieran surgir por orden expresa de la IO durante el proceso de 

ejecución de los trabajos.  

Se proveerá y colocará porcellanato esmaltado, marca Ilva® línea Spirit, tipo Nirvana (o similar de 

igual calidad o superior, de marca reconocida), de igual tipo que el provisto para cumplimiento del 

punto 11.3. (del presente apartado). 

Todas las piezas asentadas con mezcla adhesiva (conforme el “Listado de mezclas” del punto 3), 

habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo y un jaharro bajo revestimiento; se 

dispondrán con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y 

porcelanina de 1° calidad, o pastina al tono, a exclusivo criterio de la DDO.  

De producirse o constatarse defectos, la IO detenta la potestad de ordenar el retiro de las partes 

defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las 

consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo del contratista.  

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., 

sean imperfectos o bien cuando se presentaran piezas partidas o rajadas. Igualmente se 
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procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 

nivelación y verticalidad respectivamente, con verificación de prolijos remates. 

En todos los ángulos salientes se colocarán cantoneras de acero inoxidable terminación brillante 

de 25 mm que irán al mismo plomo y en toda la altura del revestimiento. 

Asimismo, se colocarán listeles de acero inoxidable de 2 cms de altura y 2,5 mts de largo (medida 

estándar de la pieza) como terminación superior de los planos revestidos, en todo el perímetro.  

 

13. Cielorrasos (Anexos N° II, VIII & X) 

13.1. Suspendido en placa de yeso. 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización” y en los anexos gráficos inherentes. 

Sujeto a verificación in situ de los niveles y en consideración de las posibilidades que pudieran 

surgir, se deberá proveer y colocar en los locales PB03, PB07, PB08 y PB09 a una distancia del 

NPT (tentativo, si fuese posible) de 2,40 mts, todo ello sujeto a definición formal durante el 

proceso de obra por parte de la DDO. 

Las superficies deberán ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se 

realizarán con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) a fin 

de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.  

La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados de 35 mm, a los que se 

atornillarán las placas de yeso de 9,5 mm de espesor. 

Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa 

galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una 

separación reglada de 40 (cuarenta) cms entre ejes. 

En lo posible, se evitará el corte y colocación de placas de dimensiones inferiores a 1,00 m².  

Será de responsabilidad del contratista la coordinación de la colocación de la instalación eléctrica 

de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales. 

13.2. Buña perimetral. 

En conformidad con las cantidades establecidas en la “Planilla de Locales” y en la “Planilla de 

Cotización”, se deberá ejecutar como terminación al cielorraso suspendido de roca de yeso 

mencionado en el punto precedente. 

La misma será del tipo “Perfil Buña Perimetral Z” el cual es un perfil de sección “Z”, pre-pintado en 

color blanco, con nariz redondeada, cuya superficie del lado de mayor longitud presenta un 

moleteado que facilita la penetración de los tornillos al momento de fijarlo a la placa. 

Todo ello sujeto a la aprobación de las muestras por parte de la DDO. 

 

14. Carpinterías (Anexos N° III, VIII & X) 

En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, y todas las carpinterías indicadas a tal fin en el anexo gráfico inherente. 

14.1. Pe - Puertas existentes (materiales varios). 

Como criterio a adoptar a priori, se propone el mantenimiento de TODAS las puertas existentes 

(puertas) que se encuentren en estado adecuado de uso.  



Se prevén trabajos de reciclado, recuperación y pintura de elementos en carpinterías (de madera, 

metálicos, aluminio), debiendo contemplar todos las intervenciones y reposiciones que surjan 

necesarias del relevamiento de estado de todas aquellas carpinterías, sean de madera, aluminio o 

el material que fuere, considerándose a saber: 

• Cepillado. 

• Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo. 

• Relleno de fisuras. Masillado. 

• Reposición de fallebas (en carpinterías). 

• Reposición o reparación de bisagras (en carpinterías y postigos). 

• Colocación de burletes (en carpinterías). 

• Reciclado y recuperación de molduras o “dibujos” que pudieran existir. 

• Terminaciones en general. 

Cumplida la etapa de reciclado, se procederá a aplicar barniz o esmalte sintético en aquellos 

elementos de madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la 

DDO conforme las muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin. 

Asimismo, se deberán reemplazar las cerraduras existentes por Prive 200 con picaportes de acero 

inoxidables y bocallaves. 

Todo ello se llevará a cabo conforme lo establecido en los apartados precedentes, debiéndose 

incluir para su cotización las marcas de los productos ofrecidos como así también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. del 

Apartado A). 

Son 12 (doce) puertas, de dimensiones y tipologías variadas, sujeto a revisión de su estado en 

etapa de obra. 

14.2. P1 - Puerta de acceso. 

Se proveerá e instalará 1 (una) puerta simple, con paño fijo lateral, de 1° (primera) marca y 

calidad, con marco de acero inoxidable satinado, hoja de abrir en cristal templado laminado de 10 

mm, transparente, esmerilado rayado (no lámina adhesiva). Incluyen los herrajes cilíndricos de 

acero inoxidable (altura estimada 1900 mm). 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 2400 mm, nominal 2350 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

14.3. P2 - Puerta enchapada MDF 100. 

Se proveerá e instalará 1 (una) puerta placa de 1° (primera) marca y calidad, conforme las 

generalidades y características expuestas en el anexo de referencia. 

Incluye cerradura y herrajes marca Galo® línea clásica, modelo cónico metal liso, en acabado 

platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1000 mm, nominal 950 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

14.4. P3 - Puerta enchapada MDF 90. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) puertas placa de 1° (primera) marca y calidad, conforme las 

generalidades y características expuestas en el anexo de referencia. 

Incluyen cerradura y herrajes marca Galo® línea clásica, modelo cónico metal liso, en acabado 

platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 
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14.5. P4 - Puerta enchapada MDF 80. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) puertas placa de 1° (primera) marca y calidad, conforme las 

generalidades y características expuestas en el anexo de referencia. 

Incluye cerradura y herrajes marca Galo® línea clásica, modelo cónico metal liso, en acabado 

platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 800 mm, nominal 750 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

14.6. Reemplazo de Ve - Ventanas existentes (materiales varios). 

En los vanos V1, V3, V4, V5, V8, V9, V10 y V11 se proveerán e instalarán nuevas ventanas de 

aluminio anodizado color negro, marca Aluar, línea Módena (o calidad similar o superior), cristales 

DVH 3-9-3+3, vidrio interior tipo energy advantage low-e (de baja emisividad). 

Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizados y bicromatados. Se incluirán 

todos aquellos componentes de las carpinterías: manillas, de accionamiento, cremonas, ángulos 

de reenvío, soportes de compas y bisagras, entre otros. Con mosquitero. 

El marco existente de madera será utilizado como “premarco”. 

Los tipos y medidas de cada ventana serán los mismos que las actuales.  

14.7. V2 - Banderola (con vidrio esmerilado). 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) ventanas de 1° (primera) marca y calidad, conforme las 

características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 550 mm, nominal 500 mm, alto 

1050 mm (s/ dintel) + antepecho 1000 mm. 

14.8. V6 - Panel vidriado exterior (fijo). 

Se proveerá e instalará 1 (un) panel vidriado fijo, de 1° (primera) marca y calidad, conforme las 

características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1350 mm, nominal 1300 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

14.9. V7 - Puertaventana de paño de abrir. 

Se proveerá e instalará 1 (una) carpintería tipo puertaventana, con 1 (un) paño de abrir izquierda, 

de 1° (primera) marca y calidad, conforme las características (básicas) indicadas en el anexo 

gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

14.10. V8 – Paneles Divisorios en área de Trabajo. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) paneles divisorios de paños fijos, de 1° (primera) marca y 

calidad, conforme las características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de aluminio exterior 2600 mm, nominal 2550 mm, alto 

1600 mm. 

 

15.  Instalaciones sanitarias y cloacales (Anexos N° II, IV, VIII & X)  

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y en la “Planilla de 

Cotización”, para cada rubro y/o sub-ítem, considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la 

documentación gráfica de referencia. 



15.1. Proyecto técnico ejecutivo. 

Comprende el proyecto para el desarrollo (sujeto a revisión y aprobación formal por parte de la 

DDO) de las instalaciones y la provisión de todos los componentes (materiales y mano de obra), 

necesario para la realización según PET y anexo gráfico de: desagües cloacales (primarios y 

secundarios), distribución de agua fría y caliente, colocación de artefactos y griferías, y aquellas 

obras complementarias que surjan necesarias para el correcto funcionamiento, según normas 

vigentes y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, en los nuevos locales sanitarios 

sean office (PB09), depósito (PB11) o baños (PB03, PB07 y PA05). Las instalaciones responderán 

a las disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador local con competencia en la 

materia.  

La contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva en versión 

digital y en soporte magnético (CD o DVD), ejecutada en AutoCAD®, versión 2013 o inferior (a 

coordinar con la IO). 

La contratista deberá realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del nuevo sistema, luego 

de haber finalizado los trabajos descriptos, para verificación y aprobación por parte de la IO.   

15.2. Distribución de desagües cloacales. 

La instalación cloacal que se plantea en los anexos gráfico inherente corresponde a los nuevos 

núcleos sanitarios (mencionados previamente), es TENTATIVA y reviste de carácter meramente 

ORIENTATIVO, a los fines de su cotización y comprensión. Por ello, y de acuerdo a lo 

manifestado en el punto precedente, queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la 

confección de la documentación final, que será presentada como parte del proyecto mencionado, 

sometido a consideración y aprobación de la DDO. 

Es menester recalcar que se deberá proyectar y ejecutar un NUEVO sistema integral, que deberá 

necesariamente ser previsto de antemano por los oferentes al momento de presentar sus 

propuestas de cotización de los trabajos involucrados en el presente, debiendo considerar todo 

elemento y/o tendido preexistente (de cualquier sistema), como OBSOLETO y sujeto a demolición, 

no cabiendo la posibilidad de reutilización de aquellos, bajo ninguna circunstancia. 

Se deberá incluir sus cañerías de ventilación, tanto para este punto como para los siguientes. 

Cada nuevo núcleo sanitario, sea baño u office, en los que se debiera ejecutar nuevos tendidos, 

será materializado con sistema de termofusión tipo Awaduct® (o de calidad similar o superior). 

15.3. Elementos del sistema de desagüe cloacal. 

Se incluyen las piletas de piso abiertas (PPA), las bocas de desagüe tapadas (BDT), las bocas de 

inspección (BI), las cámaras de inspección (CI) y todo otro elemento que pudiera existir para el 

correcto funcionamiento del mencionado sistema de desagüe, sujeto al mencionado proyecto 

técnico ejecutivo (conforme el punto 15.1.). 

15.4. Tanque de bombeo. 

Se proveerá e instalará (conforme anexo gráfico, tentativamente soterrado bajo nivel de cota cero 

en nicho construido a tal fin, en el patio técnico, PB04), 1 (un) tanque plástico tipo Rotoplas® mod. 

510146 (o calidad similar o superior), que deberá cumplir con las siguientes características 

técnicas mínimas, a saber: 

- Capacidad 1200 lts. 

- Diámetro (Ø) 110 cms. 

- Alto (h) 145 cms. 

- Conexión doble de salida 1”. 
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- Diámetro (Ø) de boca 46 cms. 

- Incluye válvula de seguridad ¾", flotante Nº 7, recubrimiento antibacteriano, tubo de 

venteo, filtro de sedimentos, electronivel 2 mts., válvula de retención. 

15.5. Bomba elevadora. 

Bajo cota (en nicho construido a tal fin, conjuntamente al tanque), se proveerá e instalará 1 (una) 

bomba elevadora, con ubicación y dimensionado definitivos, conforme lo desarrollado en el 

Proyecto Técnico Ejecutivo, en cumplimiento de lo expuesto en el punto precedente. 

15.6. Cañería de conexión de red a tanque de bombeo. Verificación de presión de 

llenado. 

15.7. Tendidos de cañería de agua fría, desde tanque de bombeo (en sector bajo nivel), y 

agua caliente, desde termotanque, para los nuevos núcleos sanitarios. 

La instalación para la provisión sanitaria de agua fría y caliente que se plantea en los anexos es 

tentativa y reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotización y 

comprensión. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en los puntos precedentes, queda a 

exclusivo costo y a cargo de la empresa la confección de la documentación final (Proyecto 

Técnico Ejecutivo), que será sometida a consideración y aprobación de la DOO. 

Cada nuevo núcleo sanitario, sea baño u office, contará con tendidos agua fría y caliente 

materializados con sistema de termofusión tipo Acquasystem® y desagües en Awaduct® (o, en 

ambos casos, de calidad similar o superior), según documentación gráfica anexa. 

Se colocarán llaves de paso de agua fría y agua caliente en cada uno de los locales sanitarios, las 

mismas serán metálicas de terminación satinada o brillante, de excelente calidad. 

15.8. Termotanque eléctrico. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) termotanque eléctrico en el nuevo office (local PB09), colgado con 

ménsulas, ubicación en planta de carácter tentativo (a definir en obra), conforme proyecto técnico 

ejecutivo (punto 15.1.) y en cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. 

Serán equipos tipo Longvie® 40L mod. TE40F (o calidad similar o superior) y deberá cumplir con 

las siguientes características técnicas mínimas, a saber: 

- Capacidad 40 litros. 

- Forma de calentamiento eléctrico, con válvulas de seguridad. 

- Conexión de agua inferior. 

- Alta recuperación NO. 

- Recuperación por hora de 40 lts. 

- Montaje de colgar. 

- Alto (h) 45,3 cms. 

- Diámetro (Ø) 43 cms.  

- Potencia 1500 w. 

- Color blanco. 

Se deberá contemplar la provisión y colocación de conductos y/o rejillas de ventilación (sujeto a 

aprobación de la DDO), dimensiones conforme requerimientos técnicos, a los 4 (cuatro) vientos. 

Se admitirán propuestas alternativas, tanto de la ubicación y de la ventilación de los sectores, 

siempre y cuando sean sometidas previamente a consideración y aprobación por parte de la DDO. 

15.9. Purificador de agua, conexionado a nueva red sanitaria. 



Se proveerá e instalará 1 (una) unidad dispenser (purificador) de mesada marca Italsur®, modelo 

AS Compacto (o calidad similar o superior), para el nuevo office (local PB09), ubicación en planta 

de carácter tentativo (a definir en obra), conforme proyecto técnico ejecutivo (punto 15.1.) y en 

cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, según las siguientes características mínimas, a saber: 

- Provisión de agua fría y caliente. 

- Sistema de refrigeración - Silencioso. Gas ecológico. Provisión de agua a una temperatura 

entre 4 °C y 9 °C. 

- Sistema de calefacción - Caldera de gran capacidad de acero inoxidable. Calidad 304. 

Provisión de agua a una temperatura de 85 °C. 

- Leds Identificadores - Panel frontal con led identificadores de funcionamiento. 

- Dimensiones (estimadas) 48 (h) x 40 (a) x 50 (p) cms. 

Asimismo, se deberán proveer y entregar los siguientes insumos de repuesto, para su resguardo 

in situ, a saber: 

- Filtro agua F/C - 5 (cinco) unidades, en adición de aquellos que vengan instalados. 

- Canilla agua F/C - 5 (cinco) pares, en adición de aquellas que vengan instaladas. 

15.10. Extractor de humos. 

Se deberá plantear un circuito especial separado para el extractor en el baño de planta baja (local 

PB07). 

Se colocarán tomacorrientes especiales para extractores en aquellos locales sanitarios, que, por 

su ubicación en planta, requieran de ventilación forzada (según documentación anexa). 

Se proveerá e instalará 1 (uno) equipo, en el núcleo sanitario en donde no resulte factible la 

ventilación natural (local PB07), tipo Cata®, mod. B15 Plus (o calidad similar o superior), y 

deberán cumplir con las siguientes características técnicas mínimas, a saber:  

- Axiales de baño extraplanos, para muro y techo. 

- Diámetro (Ø) de conducto 150 mm. 

- Tensión 230 V. 

- Velocidad 2100 r.p.m. 

- Potencia absorbida 25 W. 

- Caudal máximo 320 m³/h.  

- Nivel de presión sonora 43 dB(A). 

- Dimensiones 190x190 mm. 

Los conductos de extracción se materializarán en PVC, deberán estar ocultos por sobre el 

cielorraso de placa de yeso (ubicado, tentativamente, a 2,40 mts del nivel de piso terminado 

conforme lo desarrollado en el punto 13.1.), y conducirán a los cuatro vientos. 

15.11. Inodoro con mochila. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) inodoros largos (con depósito) para los nuevos baños (locales 

PB07 y PA05), tipo Ferrum® línea Bari de color blanco (código IKL), el depósito será tipo Ferrum® 

línea Bari (código DKMXF), o calidad similar o superior. Además, se deberá proveer la tapa y el 

asiento, con herrajes plásticos, cuya terminación será laqueada en blanco. 

15.12. Inodoro para baño de discapacitados. 

Se proyecta un núcleo sanitario preparado para personas discapacitadas o con capacidades 

móviles reducidas (dentro del local PB03). Para este caso, se deberán proveer artefactos y 

accesorios especiales, todo ello tomando como base la siguiente reglamentación vigente, a saber: 
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✓ Ley Nacional N° 22.431, Sistema de protección integral de las personas discapacitadas; su 

modificatoria en los artículos 20, 21 y 22 la Ley Nacional N° 24.314 con su Decreto 

Reglamentario N° 914/97. 

✓ Reglamentación vigente en el ámbito provincial. 

✓ Reglamentación vigente en el ámbito municipal. 

Por ello, todos los artefactos sanitarios especiales, corresponden al local específicamente 

destinado a tal fin y responderán a las normas y reglamentaciones vigentes mencionadas. 

Se proveerá e instalará 1 (un) inodoro, tipo Ferrum® Alto Espacio (o calidad similar o superior), 

color blanco, tipo sifónico, con descarga de agua por depósito, con asiento y tapa (de iguales 

características a las enunciadas en el punto precedente). 

15.13. Bidet. 

Se proveerá e instalará 1 (un) bidet para el nuevo baño (local PA05), tipo Ferrum® línea Bari o 

similar de igual calidad, de 3 (tres) agujeros, color blanco (código BKT3). 

15.14. Mesada. 

Para el nuevo office y el depósito (locales PB09 y PB11) y baños (locales PB07 y PA05), se 

proveerán e instalarán mesadas de granito gris mara de 2 cms de espesor sostenidas mediante 

ménsulas metálicas a los tabiques de fondo y lateral (donde fuera posible). 

No presentarán cortes intermedios. Las mesadas llevarán un zócalo sobre mesada de 5 cms de 

altura del mismo tipo y espesor de granito, y un frentín bajo mesada de 10 cms de altura con 

iguales características técnicas. 

Se deberá considerar el corte exacto de cada mesada, replanteado in situ, al igual que los 

trasforos que fueran necesarios de acuerdo a los artefactos y/o griferías que fueran a instalarse en 

cada una de ellas. 

15.15. Lavatorio. 

Se proveerán 2 (dos) bachas colocadas por debajo de las mesadas de granito (mencionadas en el 

punto anterior) en los nuevos baños (locales PB07 y PA05), tipo Ferrum® línea Armónica Elea 

Oval, de color blanco con trasforo (código LO8F), o calidad similar o superior. Tanto la 

alimentación de agua, como los desagües de bachas y artefactos se efectuará con cañería rígida 

cromada, salvo mejor opinión y justificación formal técnica (sujeto a aprobación formal de la IO, 

durante el proceso de obra). 

15.16. Lavatorio para baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el punto 15.12. 

Se proveerá e instalará 1 (un) lavatorio, tipo ménsula Ferrum® línea Espacio (o calidad similar o 

superior), 1 (un) agujero para grifería con pulsador especial, y su altura del lavatorio no podrá ser 

distinta a 85 cms por sobre el nivel de solado terminado, con un margen de ± 5 cms. La descarga 

será a pared, a fin de permitir el libre movimiento por debajo de la misma. Tanto la alimentación de 

agua como los desagües de bachas y artefactos se realizará con cañería rígida cromada. 

15.17. Espejo. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) espejos de cristal incoloro para los baños (locales PB07 y 

PA05), tipo Float de 6 mm de espesor (mínimo). Para ellos, se propone un ancho igual a cada 

mesada sobre la cual se colocarán, y una altura igual que la del revestimiento (punto 12.1.), sujeto 

a definición y aprobación en obra. 



Tendrán todos los bordes pulidos en cantos a la vista, matado con chanfle a bisel.   

15.18. Espejo para baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el apartado 15.12.  

Se proveerá e instalará 1 (un) espejo especial, a una altura de 100 cms desde el suelo y con un 

ángulo de inclinación de 10° con respecto a la vertical, sobre el lavatorio (punto 15.16.). 

15.19. Barrales (fijos y rebatibles) para baño de discapacitados.  

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el apartado 15.12.  

Conforme la ubicación tentativa planteada en el anexo grafico de referencia, se proveerán e 

instalarán los siguientes barrales de apoyo, a saber: 

- 1 (un) barral fijo de acero porcenalizado, tipo Ferrum® línea Espacio (código VEFR6), color 

blanco, de 65 cms de longitud, o calidad similar o superior. 

- 1 (un) barral rebatible de acero porcenalizado, tipo Ferrum® línea Espacio (código VTEB8), 

color blanco, de 80 cms de longitud, o calidad similar o superior. 

15.20. Portarrollo. 

Se proveerán e instalarán 3 (tres) portarrollos en los nuevos locales de baño (PB03, PB07 y 

PA05), tipo FV® línea Libby, o calidad similar o superior. 

15.21. Grifería para office y depósito. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) griferías del tipo mono-comando para el nuevo office y el 

depósito (locales PB09 y PB11), tipo FV® línea Libby (código 0181/39), o calidad similar o 

superior, color cromo, cierre cerámico. 

15.22. Grifería para baño.  

Se proveerán e instalarán 2 (dos) juegos de grifería completa (con todos sus elementos, 

incluyendo piezas de desagüe y tapones) para los lavatorios y bidet de los nuevos baños (locales 

PB07 y PA05), tipo FV® línea Libby, o calidad similar o superior, color cromo, cierre cerámico. 

15.23. Grifería para baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el apartado 15.12.  

Se proveerá e instalará 1 (una) grifería tipo FV® Pressmatic (con pulsador especial, sólo agua 

fría), o calidad similar o superior. 

15.24. Grifería para bidet. 

Se proveerá e instalará 1 (una) grifería mono-comando para el bidet del baño (local PA05), tipo 

FV® línea Libby (cód. 189/39), o similar de igual calidad, color cromo, cierre cerámico.  

15.25. Pileta para office y depósito. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) piletas de cocina de acero inoxidable, para el nuevo office y el 

depósito (locales PB09 y PB11), tipo Mi Pileta® modelo Art. 443, de 44x34x20 cms 

(aproximadamente) para el office y Art. 421L, de 46x37x24 cms (aproximadamente) para el 

depósito, o calidad similar o superior, de iguales medidas y características técnicas. 

15.26. Dispenser de jabón líquido. 

Se proveerán e instalarán 3 (tres) dispensers para los baños (locales PB03, PB07 y PA05), cuya 

ubicación queda sujeta a definición in situ durante el proceso de obra, previa presentación de 

muestra patrón que deberá ser aprobada por la DDO, en cumplimiento de las siguientes 

características, a saber: 

• Material, ABS. 

• Depósito removible de 600 cms³. 

• Válvula dosificadora de 1 cm³. 
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• Con llave de seguridad. 

• Medidas (estimadas), 13x10x26 cms. 

• Para amurar mediante tarugos y tornillos. 

15.27. Dispenser de toallas de papel intercaladas. 

Se proveerán e instalarán 4 (cuatro) dispensers para los nuevos núcleos sanitarios, sean baños 

(locales PB03, PB07 y PA05) y/u office (local PB09), cuya ubicación queda sujeta a definición in 

situ durante el proceso de obra, previa presentación de muestra patrón que deberá ser aprobada 

por la DDO, en cumplimiento de las siguientes características, a saber: 

• Material, ABS. 

• Color, Blanco. 

• Con llave de seguridad. 

• Medidas (estimadas), 25,5x8,5x23,5 cms. 

• Para amurar mediante tarugos y tornillos. 

15.28. Cesto de basura. 

En cada núcleo sanitario, se proveerán 5 (cinco) receptáculos para residuos conforme su 

ubicación, de los siguientes tipos, a saber: 

a) Para los baños, office y depósito (locales PB03, PB07, PB09, PB11 y PA05), se prevé la 

colocación de tachos de basura de acero inoxidable, según las siguientes características 

mínimas: 

- Volumen. 20 (veinte) litros. 

- Medidas, diámetro 30 cms, altura: 45 cms. 

- Estructura y tapa de acero inoxidable. 

- Cesto interior plástico, desmontable con manija. 

- Pedal a resorte. 

- Agarre trasero para transporte. 

15.29. Señalética. 

En las puertas de los baños y office deberán colocarse los carteles indicativos de uso, en acrílico 

negro, conforme muestras que deberán ser presentadas para consideración y aprobación por 

parte de la DDO. Serán 4 (cuatro) en total, a saber: 

• 1 (un) cartel para el baño de discapacitados (en local PB03, con su silueta 

correspondiente) 

• 2 (dos) carteles para los baños (locales PB07 y PA05, del tipo “mixtos”). 

• 1 (un) cartel para el office (local PB09). 

15.30. Heladera. 

Se proveerá e instalará 1 (una) heladera bajomesada en el office (local PB09), tipo Whirlpool® 

modelo WRA12A, o calidad similar o superior, que deberá cumplir con las siguientes 

características técnicas mínimas, a saber: 

- Tipo de heladera, minibar. 

- Tipo de deshielo, cycle defrost. 

- Eficiencia energética A. 

- Capacidad 120 litros. 



- Dimensiones (estimadas) 49 (a) x 87 (h) x 52 (p) cms. 

- Peso, 28 kgs.  

- Color blanco. 

15.31. Anafe. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) anafe eléctrico de embutir para el office (local PB09), tipo Domec® 

modelo GE30 o calidad similar o superior. 

Serán equipos de 2 (dos) placas / hornallas (grande Ø185 mm + placa chica Ø150 mm). 

Medidas (estimadas), 300x510 mm. 

 

16. Mobiliario (Anexos N° II, III, VIII & X) 

16.1. Mostrador para mesa de entradas.  

Se deberá proveer e instalar 1 (uno) mostrador en el sector “Mesa de entradas” (local PB01), para 

atención al público, conforme el diseño y especificaciones técnicas enunciadas en el anexo gráfico 

de referencia, sujeto a presentación de propuesta definitiva por parte de la empresa contratista y 

aprobación final de la DDO. 

16.2. Tándem. 

Se proveerá 1 (uno) tándem de 2 (dos) asientos, a ubicar en el sector de espera (local PB01), tipo 

Grupo(a)²®, modelo Ergon, con base fija y patines cromados, tapizados en ecocuero o tela spazio 

(color a definir), según catálogo y disponibilidad., sujeto a aprobación formal por parte de la DDO. 

16.3. Mueble bajomesada. 

De acuerdo al espacio disponible para la ubicación de este mobiliario en el office (local PB09), y 

en consideración de la ubicación indicada en la documentación gráfica anexa, se deberá 

presentar un proyecto técnico definitivo para el mismo (incluyendo todos aquellos detalles que se 

consideren pertinentes a los fines de mejor comprensión de la propuesta) para consideración y 

aprobación por parte de la DDO, previo al encargo de fabricación, en un plazo no menor a los 15 

(quince) días corridos. Serán muebles simples, equipados con espacio de guardado en el sector 

bajo pileta, acceso mediante 2 (dos) puertas de abrir, y cajonera lateral, idealmente de 4 (cuatro) 

unidades, si cupieran. Deberán contemplarse especialmente las cotas del espacio (en sus tres 

direcciones) para la ubicación de las heladeras bajomesada, de acuerdo a aquellos artefactos que 

fueran provistos (conforme el punto 15.30.) y la banquina a ejecutar (punto 6.2.). 

Se materializarán en MDF terminación enchapado en melamina blanca, siendo todas las partes 

(tanto los fondos, interior de cajones, tapas, etc.) realizados en el material y terminación indicados. 

Se deberá contemplar la provisión y colocación de las bisagras metálicas correspondientes para 

las puertas, como así también los herrajes para apertura y sujeción de aquellas y de los cajones. 

Para el caso de estos últimos, se deberán considerar correderas metálicas simples (no 

telescópicas). 

 

17. Instalaciones de desagüe pluvial (Anexos N° IV & X) 

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Cotización”, para cada sub-ítem, y 

considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentación gráfica de referencia. 

Comprende la verificación de los desagües actuales en las losas planas existentes, su reparación 

y reutilización (en los casos que fuese posible y correspondiera), el proyecto ejecutivo de la 

instalación (en aquellos sectores que la instalación actual no verificara) y la provisión de todos los 
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componentes (materiales y mano de obra) necesario para la realización según pliego y plano de 

los nuevos desagües pluviales. 

17.1. Distribución de cañerías de desagüe pluvial. 

La instalación pluvial que se plantea en los planos adjuntos es TENTATIVA, quedando a cargo de 

la empresa la propuesta para la ubicación final, dimensionamiento, etc. de los elementos que la 

integran. 

Se propone el uso de materiales aprobados y certificados (de PVC) para los tendidos pluviales en 

sus tramos y conexiones horizontales y/o verticales, para aquellos casos en los que no sean a la 

vista (de existir) y no se encuadren dentro de lo contemplado en el punto 9.1. (canaletas y bajadas 

en zinguería). 

17.2. Elementos del sistema. 

Se prevé la provisión y colocación de todos aquellos componentes del sistema de desagüe pluvial, 

como ser rejillas metálicas (de 20x20 cms), BDA (boca desagüe abierta), BDT (boca desagüe 

tapada), ELL (embudos de lluvia), etc. Aquellos elementos en zinguería (que conforman las 

canaletas, cenefas y bajadas pluviales), ya han sido contemplados en el punto 9 del presente. 

 

18. Instalaciones eléctricas (Anexos N° V, VI, VIII & X) 

Comprende proyecto, provisión e instalación de todos los componentes necesarios para la 

instalación completa de luces y tomas (normales y de emergencia), según pliego y planos. Incluye 

tableros, cañerías, cableado, colocación de artefactos, etc. Se ejecutarán circuitos de iluminación 

de emergencia alimentados desde la barra de emergencia de los tableros, previendo ser 

alimentados por un grupo electrógeno (cuya provisión NO se encuentra contemplada en la 

presente contratación), tal lo indicado en los anexos gráficos de referencia. 

Se deberán considerar las siguientes generalidades, a saber: 

• Los planos incluidos como anexos a este PET expresan el tendido eléctrico y son 

meramente a título orientativo, debiendo el contratista realizar toda la documentación 

ejecutiva de la instalación eléctrica definitiva por su cuenta, y antes de comenzar los 

trabajos someter los mismos a la revisión y aprobación de la DDO. De no cumplir con este 

requisito no podrá dar inicio a los trabajos. 

• Los conductores serán anti-flama y de una sección no inferior a 2.5 mm², tipo Pirelli® o 

calidad similar o superior. 

• Se utilizará caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en PVC para la 

materialización de todos los tendidos de alimentación eléctrica; en el caso de cañerías a la 

vista se utilizará caño metálico cincado marca Daisa®, o calidad similar o superior, con 

accesorios de la misma marca. Las cajas serán octogonales de hierro semi-pesado, llaves 

interruptoras a tecla, tomacorrientes de embutir de 10 amperes con puesta a tierra y sus 

respectivas tapas, todos los materiales serán de la línea Cambre®, o calidad similar o 

superior. 

• Las conexiones se realizarán de centro a centro. La longitud máxima de las cañerías sin 

caja de paso será siempre inferior a los 10 ml.  

• El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías y será del tipo anti-

flama de 2,5 mm² de sección de primera marca con sello de calidad IRAM, debiendo estar 



con puesta a tierra todas las cañerías de llaves, tomas, fuerza motriz y baja tensión. La 

toma del conductor de puesta a tierra será de como mínimo 2,5 mm² de sección y entre los 

tableros de cada piso y los tableros seccionales de los locales sanitarios será de como 

mínimo 4 mm² de sección. 

• La distribución definitiva de la caja de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse 

los trabajos correspondientes. 

• El contratista deberá designar un electricista matriculado en el consejo correspondiente, 

quien realizará la instalación desde su concepción (documentación ejecutiva) hasta el final 

de obra (pruebas finales de funcionamiento). 

• No se admite el uso de cable-canal de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia. Si la 

empresa contratista, mediante justificación válida encontrara que no existe opción 

alternativa en algún caso puntual, deberá esgrimir los motivos y someterlos a 

consideración de la DDO que determinará la validez de aquellos e informará si los 

considera (o no) viables. 

• Se deberá armar un Tablero General (cuya ubicación tentativa se encuentra señalada en la 

documentación gráfica anexa al presente), debiendo incluir llave de corte general, 

disyuntor diferencial y llaves termo-magnéticas de protección de circuitos, de marcas 

reconocidas y aprobadas por normas IRAM, y todos los elementos de seguridad que 

correspondan. 

• Asimismo, y en cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto anterior, se 

deberán armar el Tablero Seccional PA y el Tablero del Server. 

• Cada oferente se encuentra obligado a la presentación de la “Hoja de Datos Garantizados 

del Tablero Principal de Baja Tensión, Seccionales y del Server” (Anexo Nº VI).  

✓ Normativa y reglamentos 

Para el diseño y la implementación de los distintos sub-sistemas se han seguido los 

procedimientos de aceptación internacional a fin de lograr un desarrollo de primer nivel de calidad, 

durabilidad y eficiencia. El diseño y las instalaciones se han referido a todos los Códigos y 

Reglamentos vigentes provinciales y municipales, incluidos, aunque no limitados, como mínimo a 

los siguientes según sea requerido: 

• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición). 

• Códigos Municipales vigentes. 

• Normas IRAM. 

• Normativa EPEC. 

✓ Componentes del sistema eléctrico (tomacorrientes e iluminación) 

Se considerarán los siguientes elementos, a saber: 

• Tablero General (TG). 

• Tablero Seccional Planta Alta (TSPA). 

• Tablero Seccional Bomba elevadora (TSBo).  

• Tablero Seccional del Server (TSe). 

• Ramal alimentador a Tableros. 

• Instalación general de iluminación. 

• Instalación general de tomacorrientes. 

• Instalación de iluminación de emergencia. 
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• Sistema de puesta a tierra. 

✓ Alimentación eléctrica 

El conjunto recibirá la energía provista por la prestataria local del servicio de suministro eléctrico. 

En tal sentido se debe tender el alimentador hasta el Tablero General. 

El contratista deberá calcular las secciones de los cables en función a la corriente nominal, la 

caída de tensión y el esfuerzo de cortocircuito, cálculo que deberá ser presentado para la 

aprobación por parte de la DDO. 

✓ Tablero General (TG) 

• Generalidades. 

Si bien el presente desarrollo se refiere específicamente al TG, todas las indicaciones técnicas 

deberán ser consideradas para su cumplimiento en el armado y provisión de TODOS los tableros 

incluidos en esta contratación. 

Se ha previsto la instalación del Tablero General de entrada con interruptor automático tetra-polar 

de corte general para la alimentación de energía. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

- Ejecución de la ingeniería para construcción del tablero (esquemas unifilares y 

topográficos, conforme lo mencionado en los anexos), que deberá ser aprobada por la 

DDO antes del comienzo de la construcción de los mismos. 

- Suministro de todos los materiales requeridos para la fabricación del tablero especificado. 

- Construcción del gabinete metálico, montaje de los elementos, cableados, etc. 

- Realización de pruebas de recepción en su taller, con presencia activa de la IO. 

- Embalaje, transporte y entrega en obra. 

Dado que el proveedor se considera experto en este tipo de trabajos y descartando que la 

información es suficiente para la correcta interpretación de los trabajos solicitados, no se 

reconocerán trabajos adicionales fundamentados en desconocimiento o distinta interpretación de 

la misma, por lo que los oferentes, habiendo efectuado la Visita Obligatoria a Obra, podrán 

evacuar todas sus consultas, previo a la confección final de su propuesta económica, mediante 

una solicitud formal de aclaratoria, a través de los medios pre-establecidos a tal fin. 

La posición en planta del tablero se indica en el anexo gráfico y deberá contener todos los 

elementos indicados en el esquema unifilar. El tablero ingresará a obra, totalmente cableado e 

identificado, es decir como producto terminado, debiendo en obra posicionarlo, fijarlo y conectarle 

los conductores de alimentación de los distintos circuitos. De surgir necesario, todos los tableros 

que sean montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles abullonados a este. El 

tablero contendrá indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal 

o de emergencia. El tablero deberá incluir todos los interruptores, disyuntores, barras colectoras, 

fusibles, transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, 

borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto 

funcionamiento. 

Se deberá verificar las secuencias de giro en los tableros, que deberá ser positiva (+). 

• Espacio de reserva. 

Los componentes del tablero no podrán superar el 80% (ochenta por ciento) de la capacidad total 

de la caja, debiendo dejar un 20% (veinte por ciento) de reserva adicional. 



• Grados de protección mecánica. 

El tablero y las cajas interiores responderán a un índice de protección IP40. No tendrán partes 

bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma IRAM 

2200, será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de 

herramientas, llaves o dispositivos especiales. 

• Barras. 

El tablero deberá contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) y 

de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán menores que la de 

los cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán ser 

dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los 

valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. Estos soportes serán 

dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a 

las corrientes de cortocircuito y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para 

eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas en cable, con aislamiento no 

inferior a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada 

interruptor. Para corriente nominal superior a 160 amperes el conexionado será en cada caso 

realizado con cable flexible. Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte 

superior. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así 

como los cables que serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las 

barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, 

tomando como referencia el frente del tablero. 

• Aisladores. 

Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura 

deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico calculado. Se montarán exclusivamente 

sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles. 

• Borneras. 

No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. El tablero deberá contar con borneras 

de salida tipo componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de 

protección dado que la alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un 

juego de barras. 

• Puesta a tierra. 

Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de 

la red general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual 

recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se instalarán conexiones de 

puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas deberán ser 

confeccionadas con trenza extra-flexible de cobre electrolítico de 6 mm² de sección, conectadas 

mediante terminales a compresión a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de 

tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores 

de corriente, etc., con conductores de sección adecuada. No se permitirán conexiones en serie de 

dos o más elementos para su puesta a tierra. 

• Conexión a interruptores. 

Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada de 

acuerdo a la capacidad de estos últimos. 

• Distribución del equipamiento. 
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La dimensión del espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, será como mínimo 

de 3 cms, en ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores 

ópticos de señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su mantenimiento 

resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a una altura inferior a 

1,50 mts. Asimismo, no se colocarán interruptores a una altura superior a 1,80 mts, ni inferior a 

0,30 mts. 

• Carteles de señalización. 

En el tablero se colocará letrero de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, 

poseerá un tarjetero porta-plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras 

de una altura mínima de 5 mm. Cada interruptor manual o termo-magnético será identificado con 

carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán de acrílico o luxite con letras 

grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios 

normales y fondo rojo para servicios que no deben interrumpirse. 

• Conexionado auxiliar. 

Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. 

Los conductores tendrán la sección que resulte de cálculo, pero como mínimo se adoptarán las 

siguientes, a saber: 

- 4,0 mm² para los transformadores de corriente. 

- 2,5 mm² para los circuitos de mando. 

- 1,5 mm² para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 

• Identificación de circuitos. 

Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre 

el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios 

(auxiliares en alterna, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando 

conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. Los 

conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como también entre estos 

y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para 

las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y 

ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. 

Ejemplos: 

1. Circuito monofásico, Nº de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 

- Conductor correspondiente a la fase, “6 R” 

- Conductor correspondiente al Neutro, “6 N” 

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 

correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 

2. Circuito trifásico, Nº de circuito 3, deberá llevar: 

- Conductor correspondiente a la fase R, “3 R“. 

- Conductor correspondiente a la fase S, “3 S”. 

- Conductor correspondiente a la fase T, “3 T“. 

- Conductor correspondiente al Neutro, “3 N“. 

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 

correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 



• Planos. 

Se deberán presentar planos constructivos (topográficos), debidamente acotados incluyendo el 

cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, 

tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 25 KA en el 

TG. Previo a la construcción del mencionado, el contratista deberá presentar la siguiente 

documentación gráfica mínima para consideración y aprobación de la DDO, a saber: 

- Esquema unifilar definitivo. 

- Esquemas funcionales, con enclavamientos, señales de alarma, etc.; 

- Esquemas de cableado. 

- Memoria de cálculo. 

Cabe recordar que toda la documentación gráfica anexa reviste de carácter meramente 

ORIENTATIVO y deberá ser tomada de ese modo, siendo la documentación técnica ejecutiva 

definitiva la requerida en este punto. 

• Pruebas. 

Se deberán ejecutar las siguientes tareas de prueba, a saber: 

- Inspección Visual (IRAM 2200). 

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2,5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 

- Ensayo de aislación. 

- Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de 

instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos. 

• Inspecciones. 

Las inspecciones y ensayos deberán realizarse, en las siguientes etapas:  

- Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 

- Al completar el cableado. 

Cabe señalar que tanto para el cumplimiento del presente punto como del anterior (pruebas) 

deberá contarse OBLIGATORIAMENTE con la presencia de la IO, para observación, 

consideración y consecuente aprobación de las instalaciones. 

• Datos generales. 

La frecuencia nominal será de 50 Hz / 2,5% y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el 

Tablero será calculada para una duración de 1 (un) segundo. 

• Materiales de fijación. 

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electrocincados. Sus dimensiones deben ser 

normalizadas y en medidas milimétricas. 

Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower. 

• Construcción. 

Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº16 en perfiles 

doblados y reforzados soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán de 

chapa de hierro BWG Nº16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles 

metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas serán de chapa BWG 

Nº14 doble decapada pintada, Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán 

construidas en chapa BWG Nº16 doble decapada. Será rígido e indeformable, auto-portante, 

provisto de un arco metálico que permita su fijación mediante bulones de anclaje amurados al 

piso. 
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Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, realizándose 

este trabajo exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. Esto se extiende también 

a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 

• Tratamiento superficial. 

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demás elementos 

ferrosos del tablero consistirá como mínimo de las siguientes etapas, a saber: 

- Desengrase. 

- Decapado. 

- Fosfatizado. 

• Protección de fondo. 

La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 

(quince) micrones de anti-óxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con 

pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero. 

Las bandejas tendrán el mismo tratamiento. 

• Puertas.  

Las mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. Se respetarán las hojas y manos 

de apertura indicados en el diagrama topográfico. La misma será calada, abisagrada oculta, 

cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de 

la mano solamente las manijas de accionamiento. 

Las puertas de cierre serán realizadas en chapa BWG Nº16 dobladas en forma de panel para 

aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja 

rebatible constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar 

que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformación. 

Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta. 

• Cerraduras. 

Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba 

y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma 

llave. Se entregarán un juego de 3 (tres) llaves del tablero. 

• Interruptores, disyuntores y contactores.  

Las marcas y modelos a emplear se indicarán en la “Hoja de Datos Garantizados del Tablero 

Principal de Baja Tensión, Seccionales y del Server” (Anexo Nº VI) que el oferente deberá 

analizar, completar y anexar a la propuesta económica, con carácter de excluyente al momento de 

su presentación, debiendo ser marcas reconocidas y con asistencia permanente en el país, tales 

como ABB®, Siemens® o Merlín Gerin®, no aceptándose otra marca fuera de las alternativas 

precedentemente enunciadas. 

✓ Tablero Seccional (TS) 

En estricto cumplimiento de lo especificado para el TG, en el desarrollo del punto precedente. 

✓ Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores auto-protegidos dentro del caño metálico tipo MOP o 

caño corrugado revestido en PVC (diámetro acorde, sujeto a cálculo de verificación por parte de la 

contratista), de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al 



esquema unifilar. Será condición ineludible para la instalación de los cables, la previa presentación 

de lo siguiente, a saber: 

- Características mecánicas. 

- Características eléctricas. 

- Datos garantizados. 

La DDO, a través de la IO, podrá solicitar ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo 

aquello que no cumple los datos garantizados. 

La totalidad de los conductores serán de cobre electrolítico de forma redonda, aislación en PVC 

especial, reunión de almas bajo rellenos extruidos de PVC. 

Estos cables serán construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas, a saber: 

- IRAM 2178, características eléctricas y dimensionales. Características del material. 

- IRAM 2289, Categoría “C” (Características de no-propagación de incendio). 

Donde abandonen o entren al tablero, caja, caños, o aparatos de consumo lo harán mediante un 

prensa-cables de aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de 

los conductos. 

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño 

camisa. Así mismo, se usará caño camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no 

esté protegido mecánicamente de manera tal que la sección ocupada por el conductor auto-

protegido constituya el 35% de la sección interior del caño camisa. 

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 

En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensa-cable si la caja del motor es 

suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario 

se deberá usar un terminal del tipo termo-contraíble adecuado al uso y función que deba cumplir. 

• Conductores para la puesta a tierra. 

Serán aislados para 1,1 Kv, color verde/amarillo, de sección indicada en planos, pero nunca 

inferior a 10 mm². Podrá ser único y deberá acompañar todo el recorrido de los tendidos, aunque 

no se especifique en planos. 

El contratista deberá calcular las secciones de los cables en función a la corriente nominal, la 

caída de tensión y el esfuerzo de cortocircuito, cálculo que deberá ser presentado para la 

aprobación por parte de la DDO, previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro. 

✓ Tomacorrientes 

Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220V/10A, 220V/20A, según su consumo, 

tendrán toma de tierra. Responderán a las normas IRAM vigentes. 

Los tomacorrientes indicados para los puestos de trabajo 220V E, deberán ser identificados con 

color rojo, según su uso, con toma de tierra. Para del resto de los circuitos deberán ser de 

220V/10A, con toma de tierra.  

Los tomacorrientes serán de color blanco, tipo Jeluz® línea Verona, o calidad similar o superior. 

✓ Instalación de Zócalo-canal 

Para la línea de tomacorrientes, en todas las plantas del edificio, se instalará zócalo-canal 

siguiendo la traza indicada en los planos. El tendido es TENTATIVO y en obra se definirá el 

recorrido definitivo. Se deberá dimensionar el mismo tomando en cuenta los tendidos para 

alimentación de tomacorrientes de los puestos de trabajo, telefonía y red de datos, considerando 

una reserva del 35%. Todo ello conforme las REGLAS DEL ARTE, debiendo el contratista 

someter toda la documentación inherente a la aprobación definitiva por parte de la DDO. 
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El material del zócalo-canal será PVC, color blanco, de 1° marca y calidad probada. El diseño 

permite acoplarle en su interior con facilidad estantes separadores para 3 (tres) divisiones. Tendrá 

una altura mínima de 90 mm y una profundidad de 50 mm. Todos los accesorios de montaje 

(uniones, cajas derivadoras, tomacorrientes, cajas para telefonía o datos, cajas derivadoras en L, 

cajas derivadoras en T, extremos, etc.) serán de la misma marca y del mismo material. 

El zócalo-canal deberá ser fijado a las paredes y/o zócalos existentes a nivel de piso, por medio 

de tornillos.   

✓ Instalación de Piso-ducto 

En los sectores indicados en el anexo gráfico inherente, se instalará piso-ducto de 3 (tres) vías de 

chapa 30x210 mm, de 1° marca y calidad probada. Todos los accesorios de montaje (uniones, 

cajas derivadoras, tomacorrientes, cajas para telefonía o datos, cajas derivadoras, cajas 

derivadoras en T, extremos, etc.) serán de la misma marca y del mismo material. 

✓ Instalación tipo Aérea 

En los sectores indicados en el anexo gráfico inherente, se instalará canalización del tipo aérea de 

PVC Ø2” y/o bandeja porta-cables, según cada caso, ambos de 1° marca y calidad probada, 

sobre nivel del cielorraso suspendido de placa de yeso (conforme lo indicado en el punto 13.1. del 

presente PET). 

✓ Instalación tipo Piso-canal 

En los sectores indicados en el anexo gráfico inherente, se instalará canalización del tipo PVC ½ 

caña, de 1° marca y calidad probada. Todos los accesorios de montaje serán de la misma marca y 

del mismo material. 

✓ Iluminación general 

En las áreas de indicadas en los planos se realizará la iluminación de acuerdo a la distribución 

propuesta. 

Cabe señalar, que se deberá priorizar la utilización de las canalizaciones existentes, evitando en 

lo posible el tendido de nuevas cañerías. En caso de ser necesarias nuevas canalizaciones, 

cumplirán con lo expuesto precedentemente y el contratista lo someterá a la consideración y 

aprobación formal de la DDO. 

La iluminación artificial aportará un mínimo de 300 lux de iluminación de servicio en cada local de 

trabajo, y estará constituida por artefactos de probada eficacia lumínica distribuidos tentativamente 

conforme lo establecido precedentemente. 

Las llaves de luz serán de color blanco, tipo Jeluz® línea Verona, o calidad similar o superior. 

Con una antelación no menor a 15 (quince) días corridos del comienzo de la fabricación, el 

Contratista someterá a la aprobación de la DDO, muestras de los artefactos a proveer, los que se 

deberán ajustar a las especificaciones inherentes a cada caso y a los planos aprobados. 

✓ Iluminación de emergencia 

Se instalarán artefactos específicamente destinados a la iluminación de emergencia.  

Cabe señalar, que donde existieran bocas de iluminación, se deberán utilizar aquellas y sus 

canalizaciones existentes, evitando en lo posible el tendido de nuevas cañerías, salvo en los 

casos de nuevos locales o cambio de uso. Dónde fueran necesarias nuevas canalizaciones, el 

contratista planteará la alternativa de desarrollo y la someterá a la consideración y aprobación 

formal por parte de la DDO. 



En los artefactos de iluminación de emergencia se le incorporará un equipo auxiliar autónomo a 

una de las lámparas, debiéndose cablear el mismo a la referencia del tablero. 

Se utilizarán equipos LED para de las circulaciones y en las salidas al exterior, así como en todo 

otro sector indicado en los planos. El conjunto estará compuesto por: 

- Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido. 

Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de 

información o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionar el circuito electrónico. 

Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido el 80% 

(ochenta por ciento) de su carga nominal. 

- Cargador. 

Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente 

electrónicos, alimentará la batería, con reducción automática al llegar la batería a carga nominal. 

- Batería. 

Serán acumuladores que no requieren mantenimiento, herméticos, inviolables y que no necesiten 

reponer el electrolito perdido por evaporación. Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de 

carga/descarga. Deberán tener autonomía mínima de 4 (cuatro) horas partiendo de carga nominal 

hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20% (veinte por ciento) de su carga. 

- Pruebas. 

Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba del equipo simulando falta 

de energía normal. 

Con una antelación no menor a 15 (quince) días corridos del comienzo de la fabricación, el 

contratista someterá a la aprobación de la IO, muestras de los artefactos a proveer, los que se 

deberán ajustar a los planos aprobados. 

✓ Cañería y cableado para iluminación de áreas comunes y emergencia 

• Instalación de cañerías. 

En caso de ser necesario el agregado de cañerías la mismas serán embutidas en canaletas o 

sobre el nivel del cielorraso de placa de yeso suspendido (conforme punto 13.1.), para lo cual se 

tenderán tramos continuos de caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en 

PVC, garantizando su macizado, estanqueidad y estabilidad (dentro del canaleteado o bien 

adecuadamente precintado a la estructura portante, en virtud de evitar corrimientos y/o 

desplazamientos indeseados). Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un 

artefacto de iluminación de tal forma que estas sean accesibles a través del artefacto. 

Para los casos en que las cajas octogonales queden alejadas más de 5 cms por encima del 

cielorraso, la conexión al artefacto desde la caja se realizará mediante un cable tipo auto-

protegido con la normativa antes indicada. Todas las cajas octogonales llevarán tapa, y el cable 

auto-protegido estará sujeto mediante prensa-cables de aluminio de tamaño adecuado. 

En caso de las juntas de dilatación se dará la misma solución que para el ítem anterior. 

Toda la instalación será canalizada por caño corrugado, con cajas de pase sin estampar, de tal 

forma de evitar la presencia de chispas expuestas que provoquen explosiones. 

• Cañerías embutidas. 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de los 

tabiques elevación de ladrillo de cemento, de placa de yeso, cielorrasos, etc. Serán de caño 

metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en PVC (diámetro sujeto a cálculo). Las 

cañerías embutidas se colocarán entre cajas de pase, adecuadamente precintadas a la estructura 
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portante de la estructura metálica. En los muros de mampostería, de ser necesario, se embutirán 

los caños a la profundidad exigida por la normativa vigente. En todos los casos las canaletas 

serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3). Se emplearán tramos continuos de caño 

metálico corrugado y, en el caso de ser necesaria la discontinuidad y/o utilización de cortes, se 

colocarán cuplas en ambos extremos. Para diámetros superiores al RS 51/46 y/o a la vista en 

ambientes húmedos se utilizarán caños de hierro galvanizado. 

• Forma de realizar el cableado en cañerías. 

El tendido de los cables por cañerías se hará por tramos entre cajas de paso ejerciendo el 

esfuerzo de tracción en forma suave y sostenida. 

No se permitirán empalmes de cables en el interior de los caños. Estos se harán solamente en 

cajas, los que, en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir una 

terminación prolija de dichos empalmes. La alimentación al artefacto se hará con cable tipo TPR 

con ficha macho hembra para facilitar el retiro de estos para mantenimiento. Junto a los cables de 

iluminación y en todas las cañerías del sistema, se tenderá también un cable para puesta a tierra 

de iguales características que los anteriores, pero de aislación color verde-amarillo y de 2,5 mm² 

de sección mínima. 

✓ Puesta a tierra de las instalaciones 

• Puestas a tierra principales. 

Las puestas a tierra principales se realizarán mediante jabalinas de cobre macizo o acero 

revestido de cobre, tipo Copperweld® de 19 mm de diámetro y 3000 mm de longitud, hincadas 

sobre terreno natural, y terminada en cámara de inspección de 30x30 cms. La puesta a tierra 

estará constituida por no menos de 2 (dos) jabalinas y deberá aumentarse su número si la 

medición diera un valor individual superior a 5 Ohm. El cable de unión entre jabalinas y la barra de 

tierra, será de cobre de 50 mm² de sección como mínimo. La barra de tierra estará cercana al 

tablero general, será una barra de cobre de 50x5x600 mm, adosada a la pared, desde este punto 

se derivarán todas las “tierras”. 

• Puesta a Tierra de las Instalaciones. 

La totalidad de la cañería, cajas rectangulares, cajas de pase, soportes, gabinetes, tableros y, en 

general, de toda la estructura conductora aislada que por accidente pueda quedar bajo tensión en 

caso de fallas, se ha previsto que sean sólidamente puestas a tierra, a cuyo efecto en forma 

independiente del neutro, deberán conectarse mediante el cable aislado (verde/amarillo) de 

sección adecuada, de acuerdo a normas de Reglamentación de la Asociación Argentina de 

Electrotécnicos (Última Edición). 

✓ Especificaciones técnicas particulares del rubro 

• Planos de ingeniería. 

La documentación técnica obrante en el presente PET (escrita y gráfica) tienen carácter de 

PROYECTO y definen el alcance de la cotización y de los trabajos a efectuarse, siendo de 

exclusiva responsabilidad del contratista la confección de los planos ejecutivos de obra, debiendo 

realizar la ingeniería de detalle constructiva de las instalaciones de iluminación, tomacorrientes y 

corrientes débiles, tablero y todo aquello que dependa de su construcción para definir las 

dimensiones, espacios, forma, borneras, conexionado de comando, etc., así como el replanteo de 

construcciones e instalaciones existentes (si las hubiere y fuesen consideradas aptas, conforme 



normativa vigente), relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego 

desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo. 

La documentación gráfica anexa, que forma parte de esta contratación, reviste de carácter 

meramente ORIENTATIVO, indicando ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de cañerías y 

conductores de las instalaciones a realizarse y que se describen en este PET. 

Todos los trabajos se consideran COMPLETOS, conforme a su fin, y en estricto cumplimiento de 

las REGLAS DEL ARTE, debiéndose incluir todos los elementos y trabajos necesarios para el 

correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en este pliego o en la 

documentación gráfica anexa. 

La contratista entregará a la DDO para su aprobación, con una antelación mínima de 15 (quince) 

días previo al inicio de los trabajos, 2 (dos) juegos de copias de PLANOS DE OBRA, en escala 

adecuada con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, incluyendo todos aquellos 

DETALLES TECNICOS que resultaran necesarios o hayan sido requeridos. 

La aprobación de aquellos planos por parte de la DDO no exime a la contratista de su 

responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego, sus anexos, y su obligación de coordinar sus 

trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos y/o trabajos superpuestos y/o incompletos. 

Durante el transcurso de la obra, la contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las 

modificaciones necesarias y ordenadas. 

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 

planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la DDO 2 (dos) 

juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente CONFORME A OBRA) y el archivo en 

formato digital (AutoCAD 2011 o inferior). 

• Consultas. 

Cualquier consulta y/o aclaración que pudiera surgir necesaria para la cotización, se efectuará 

formalmente y por escrito hasta 15 (quince) días corridos antes de la fecha fijada para la apertura 

de las ofertas. La respuesta se hará extensiva a todos los proponentes y pasará a formar parte de 

la documentación de la licitación. 

• Orden de Prelación. 

      1° Circular con o sin consulta. 

      2° Planos Particulares. 

      3° Planos Típicos. 

      4° Especificaciones técnicas particulares. 

• Modificaciones. 

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningún modo la 

invalidez del contrato, la DDO podrá ordenar modificaciones, adicionales y deducciones al trabajo 

originalmente contratado. Dichas órdenes se darán según el siguiente procedimiento: la DDO, a 

través de la IO o de aquel representante o asesor técnico que designará formalmente, firmará una 

copia que quedará en poder de aquella, como constancia, una solicitud de presupuesto de 

modificaciones y/o adicionales sobre el contrato original, a ejecutar con las especificaciones 

definitivas. 

A menos que la DDO autorice un plazo mayor, el contratista deberá preparar y presentar el 

presupuesto solicitado dentro de los 10 (diez) días corridos a la recepción de la nota. Si 

necesitase un plazo mayor, deberá solicitarlo por escrito dentro de los 3 (tres) días consecutivos a 

la recepción del pedido del presupuesto de las modificaciones. 
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• Normas para materiales y mano de obra. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM que sean de aplicación y las 

Reglamentaciones para las Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 

Argentina (última edición). En caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC (Comité 

Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken), las ANSI (American 

National Standard), y La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en este orden. 

Cabe reiterar que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y 

presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente, para lo cual el 

contratista deberá disponer de la totalidad de las máquinas, equipos y herramientas necesarias en 

calidad y cantidad suficiente para la ejecución de los trabajos dentro de los plazos fijados. En los 

casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto 

de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de 

aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas. 

En su propuesta el contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 

instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su 

responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en el presente 

PET y sus anexos. En caso que el contratista en su propuesta mencione más de una marca, se 

entiende que la opción será ejercida por la DDO en su calidad de órgano técnico competente. 

 

En consideración de lo expuesto precedentemente, se deberán cotizar los siguientes trabajos: 

18.1. Proyecto definitivo de la instalación eléctrica, firmado por profesional matriculado. 

Este será sometido a consideración de la DDO para su consecuente aprobación y autorización de 

inicio de los trabajos inherentes al rubro. 

18.2. Solicitud y provisión del medidor eléctrico, según la tarifa necesaria. 

En atención y complemento de lo expuesto en los puntos 1, 12 y 13 del apartado A, y 1.1. del 

presente apartado, se deberán contemplar todas aquellas tramitaciones municipales y/o frente a la 

empresa prestataria del servicio (EPEC), pagos, obras de adecuación auxiliares, y demás 

intervenciones específicas para asegurar que la tarifa provista sea la adecuada conforme el uso 

propio del Organismo y su consumo. 

18.3. Tendido de cableado principal desde el medidor al Tablero General. 

18.4. Provisión e instalación del Tablero General (TG). 

18.5. Provisión e instalación del Tablero Seccional Planta Alta (TSPA). 

18.6. Provisión e instalación del Tablero de Bomba. 

18.7. Provisión e instalación del Tablero del Server. 

18.8. Tendido de cañería (caño metálico tipo MOP o caño corrugado revestido en PVC). 

18.9. Cableado general y colocación de puntos y tomas. 

18.10. Provisión y colocación de terminales tomacorrientes generales (16) y para aire 

acondicionado (7). 

18.11. Bocas de iluminación. 

18.12. Panel LED 604x604 (iluminación interior). 

Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, luminarias, equipos y su colocación para la 

ejecución de la iluminación interior, quedando la totalidad de aquellos en condiciones de perfecto 



funcionamiento, listos para usar. 

Serán paneles aptos para aplicar (plafones) tipo Artelum®, modelo Ares (cód. 34016), o calidad 

similar o superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 3400 lm. 

• Con grampas de sujeción. 

• Con fuente de alimentación (200/240Vca - 50/60Hz). 

• Potencia 50 w. 

• Dimensiones (estimadas) 604x604 mm. 

• Incluye el kit (cód. 10834) con el marco de aluminio para aplicar (h: 75 mm). 

• Cantidad, 15 (quince) artefactos. 

La distribución de artefactos propuesta en el Anexo N° V reviste de carácter meramente 

ORIENTATIVO. La ubicación definitiva será verificada por el contratista, respecto de la posible 

interferencia con otras instalaciones.  

El contratista está obligado al terminar la obra a entregar al comitente el 5% (cinco por ciento) de 

artefactos interiores de repuesto (será de cumplimiento obligatorio tanto para el presente punto 

como para los siguientes), completos con accesorios (si hubiera), tal como están descriptos en el 

presente PET (punto 7 del apartado A). 

18.13. Panel LED 225x225 (iluminación interior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto anterior. 

Serán paneles para embutir, tipo Artelum®, modelo Hera II (cód. 34035), o calidad similar o 

superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 1350 lm. 

• Color luz 3000-4000 K. 

• Con fuente de alimentación (200/240 Vca - 50 Hz). 

• Potencia 18 w. 

• Cuerpo de aluminio fundido, pintura epoxi color blanco. 

• Dimensiones (estimadas) 225x225x26 (h) mm. 

• Cantidad, 25 (veinticinco) artefactos. 

18.14. Artefacto bidireccional LED (iluminación exterior). 

Serán apliques de pared, aptos para intemperie, tipo Artelum®, modelo Eva (cód. 41067), o 

calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 420 lm.  

• Color luz 3000 K 

• Potencia 2x6 w. 

• Peso 580 grs. 

• Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo-

convertible. Luz cálida.  

• Dimensiones (estimadas) 160 (h) x 90 (a) x 58 (p) mm. 

• Cantidad, 13 (trece) artefactos. 

18.15. Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autónomo e indicación de 

“SALIDA”, Atomlux® Mod. 9905L, o calidad similar o superior. 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 18.12, y de acuerdo a las 

siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Señalizador autónomo permanente, para interior. 
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• Fondo transparente. 

• Tensión 220 Vca - 50/60 Hz. 

• Flujo luminoso nominal 10 lm. 

• Expectativa de vida de la batería, 4 (cuatro) años (mínimo). 

• Tiempo de autonomía (aproximado, con batería totalmente cargada), 3 (tres) horas. 

• Tiempo de recarga (aproximado) de la batería, 12 (doce) horas. 

• Incluye accesorios para fijación (escuadras, frenos, y tornillos). 

• Peso 540 grs. 

• Dimensiones (estimadas) 225 (h) x 350 (a) x 28 (p) mm. 

• Cantidad, 6 (seis) artefactos. 

 

19. Instalaciones de telefonía y datos (Anexos N° II, V, VIII & X) 

El sistema consistirá en una red de cableado de categoría 5e (como mínimo) que será utilizado 

como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones en el cableado 

horizontal, y de categoría 6a para el cableado vertical (o troncales), apto para tráfico de datos a 

alta velocidad y para tráfico de voz; activo de red y central telefónica, para todo el conjunto edilicio. 

El cableado de telecomunicaciones será realizado según el concepto de “cableado estructurado” y 

cumplirá con las especificaciones de las normas indicadas en el siguiente punto.  

✓ Normativa y reglamentos. Documentos aplicables 

El sistema de cableado descripto en esta especificación se deriva en parte de las 

recomendaciones hechas en los estándares de la industria. La lista de documentos detallados a 

continuación se incorpora como referencia (especificación técnica y los documentos asociados):  

• ANSI/TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 

• ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 

• ANSI/EIA/TIA-569-B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces. 

• ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings. 

• ANSI/TIA/EIA-607A Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications. 

Se tomará como válida la última versión de los documentos arriba listados. El fabricante de los 

productos a instalar es responsable de determinar y adherir sus productos a la última versión 

cuando se diseñe la propuesta para la instalación.  

✓ Particularidades y alcance de los trabajos 

• El contratista proveerá los materiales, la mano de obra, supervisión, herramientas, 

hardware de montaje misceláneo y los consumibles necesarios para la instalación de los 

sistemas de cableado de telecomunicaciones, modalidad “llave en mano”. No se aceptarán 

adicionales de ningún tipo, en virtud de tratarse de obra a ejecutar mediante el Sistema 

Jurídico-Económico por AJUSTE ALZADO. 



• Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección 

técnica y materiales para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes 

instalaciones, a saber: 

a. Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones en Cat 5e, apto para voz y datos 

desde el gabinete o rack de cada sector hasta las estaciones de trabajo según ubicación 

en los anexos gráficos de referencia. 

b. Provisión e instalación de las cajas de conexión, canalización y conectores de 

telecomunicaciones (para puestos de red y aparatos telefónicos), conforme la distribución 

de los puestos de trabajo indicada en los anexos gráficos inherentes. 

c. Provisión de las patcheras y demás elementos para la conexión de los cables de 

datos y voz en el gabinete de telecomunicaciones que pudieran requerirse. 

d. Instalación del gabinete de telecomunicaciones, en el sector PB02 (Área de 

Trabajo). 

• La conducción del cableado hacia cada puesto de trabajo y la unión de estos con el centro 

de datos, se realizará utilizando las cañerías y conductos mencionados precedentemente 

en el apartado dedicado a las instalaciones eléctricas (punto 18. del presente). Como se 

considera que, en la planificación de la obra, este rubro ocupará un lugar importante 

cuando ya exista el volumen construido (con sus revestimientos, artefactos de iluminación, 

etc.), ante cualquier situación de intervención de lo ya ejecutado, se deberá restituir 

inmediatamente los pisos, paredes, cielorrasos y demás elementos que pudieran ser 

estropeados. 

• Conforme lo expuesto precedentemente, la contratista será la única responsable de los 

daños causados a propiedades (propias y/o ajenas) durante la ejecución de los trabajos de 

instalación y puesta en servicio. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar 

accidentes personales o daños, así pudieran provenir de maniobras en las tareas, de la 

acción de los elementos o demás causas eventuales. Se deberán reparar todas las roturas 

que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y 

calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso de que la terminación 

existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del buen arte a 

fin de igualar tonalidades. 

• Los elementos y materiales ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su 

fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el 

comitente será el primer usuario de los equipos o materiales desde que estos salieron de 

la fábrica). Los mismos serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e 

internacional para instalaciones de esta clase. 

• Se deberá presentar junto a la oferta, la folletería COMPLETA con los códigos y modelos 

exactos de elementos a utilizar (accesorios, tomas, derivaciones, etc.) propuestos 

indicando también de existir el/los sitio/s web correspondiente/s, todo ello en estricto 

cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del apartado A y art. 18 del PCE. 

• El sistema de cableado Categoría 5e obedecerá los requisitos de rendimiento de canal, 

propuestos en la última revisión de la EIA/TIA 568B. 

• El cable UTP Categoría 5e a utilizar deberá tener impreso en la vaina del mismo la 

categoría solicitada y la certificación EIA/TIA correspondiente. 
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• El sistema de cableado propuesto deberá estar certificado, similares a las de la exigencia a 

utilizar, que validarán el cumplimiento del rendimiento en Categoría 5e. No serán 

reconocidos ni aceptados sistemas de cableado ofrecidos con respaldo de programas de 

niveles o en general de laboratorios de canales mayoristas. 

• Se deberá contemplar el conexionado de los activos de red provistos para este sitio 

(Switches, Central Telefónica, Access Point, etc.) en el gabinete principal. Así como 

también las PCs y teléfonos de las dependencias en los correspondientes puestos de 

trabajo para tal fin.  

 

Conforme lo expuesto se proyecta la instalación de los Puestos de Trabajo Triples (PTT), 

considerando que se trata de 1 (una) caja de conexión o roseta con 3 (tres) conectores hembra 

RJ45 aptos para voz, datos y telefonía indistintamente; y Puestos Simples (PS) siendo la misma 1 

(una) caja de conexión o roseta con 1 (un) conector hembra RJ45, a saber: 

 

Nº NIVEL PUESTO de TRABAJO TRIPLE (PTT) 

1 Planta Baja 
            7 (siete) Puestos de Trabajo Triples + 1 (un) Puesto 

simple p/WiFi 

2 Planta Alta 
            5 (cinco) Puestos de Trabajo Triples + 1 (un) Puesto 

simple p/WiFi 

TOTAL 
            12 (doce) Puestos de Trabajo Triples + 2 (dos) 

Puestos simples. 

 

B. Condiciones especiales. Elementos constitutivos del sistema 

• Puestos de trabajo y cajas de conexión 

- Los puestos de trabajo o caja de conexión (roseta) se instalarán en el lugar indicado en la 

documentación gráfica de referencia. 

- Se deberán instalar 2 (dos) bocas de red (tentativamente montadas sobre los cielorrasos 

de cada local específico) para los equipos Access Point (AP) Wifi, siendo 1 (uno) en nivel 

de PB (sector de “Área de Trabajo”, Local PB02) y 1 (uno) en nivel de PA (local de “Hall 

Distribuidor”), sujeto a definición de ubicación exacta conforme el proyecto técnico 

ejecutivo (a cuenta y cargo de la contratista, en virtud de lo expuesto precedentemente). 

- Serán del tipo de jacks modulares. Se conectarán de acuerdo a la asignación de colores 

T568B, se construirán con un housing de óxido de polifenileno, valorado 94V-0, y deberán 

terminarse usando un conector estilo 110 para montaje en circuito impreso (realizado en 

policarbonato valorado 94V-0), con etiqueta de codificación de colores para T568A y 

T568B. Asimismo el conector tipo 110 deberá aceptar conductores sólidos de 22-24 AWG, 

con un diámetro de aislación máxima de 0,050”. Los contactos del jack modular se 

bañarán con un mínimo de 50 micro-pulgadas de oro en el área del contacto y un mínimo 

de 150 micro-pulgadas de estaño en el área de la soldadura, encima de un bajo-baño 

mínimo de 50 micro-pulgadas de níquel. Los jacks modulares serán compatibles con un 

panel de montaje de espesor entre 0,058” - 0,063” y abertura de 0,790" x 0,582". Los jacks 



modulares Categoría 5e deberán ser non-keyed, de 4 pares y deberán exceder todos los 

requerimientos estándares de rendimiento EIA/TIA 568-B Categoría 5e. Todos los jacks 

modulares estarán validados en performance Categoría 5e por algún Laboratorio 

Independiente de renombre (UL o ETL) requiriéndose la entrega de dichos certificados 

conjuntamente con la propuesta. 

- Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo dispondrán de 3 (tres) 

conectores modulares de 8 (ocho) posiciones (RJ45) en los que terminarán los cables 

UTP, certificados según categoría 5e o superior, aptos para datos y telefonía. 

Las mismas deberán tener un rotulado o etiquetado (ANSI/UL969) con la siguiente 

nomenclatura “XX - Y - ZZ - D” donde:  

a. XX: Piso o Planta (PB). 

b. Y: Patchera (A, B…). 

c. ZZ: Puesto (01, 02...). 

d. T o D: Telefonía o Datos. 

e. Ej.: PA - A - 10D. 

• Patch-cords 

- Los Patch-cords utilizados en el rack de telecomunicaciones y en la estación de trabajo 

deben ser Categoría 5e (o superior), de cable multifilar de 24 AWG, 4 (cuatro) pares. 

- Los Patch-cords deben ser ensamblados y testeados en fábrica, por el fabricante del 

sistema de cableado y preferentemente de un color similar al del cable instalado. 

- Se deberá proveer 3 (tres) Patch Cord por cada puesto de trabajo categoría 5e de 6 pies 

mínimo o 1,80 mts. 

- Dentro del centro de cableado o Rack Central se utilizarán Patch Cords Categoría 5e de 

máximo 2 (dos) pies o de hasta 60cms para realizar la conexión entre los Patch Panels y el 

hardware de red; y 1 (un) Patch-cords Categoría 6a, por cada gabinete o rack a instalar. 

- Se proveerá un Patch Cord por boca de datos instalada. Las botas de los plugs de los 

Patch Cords categoría 5e/6a deberá oficiar de sistema anti-enganche para evitar atascos 

durante la instalación de nuevos puestos, movimientos o reordenamiento del Rack.  

• Gabinete de telecomunicaciones  

Se deberá incluir la provisión de 1 (un) rack o gabinete central tipo AMP® Easy Rack 42U ER8202 

(o calidad similar o superior) para local PB06. En él se deberán instalar todos los equipos 

provistos (switch central/piso, central telefónica, UPS, patcheras, ordenadores, etc.) necesarios 

para la prestación de los servicios solicitados de acuerdo al esquema del ANEXO GABINETE, 

incluido en el anexo gráfico de referencia. 

Las características (mínimas) del mencionado se detallan a continuación, a saber: 

- Medidas útil Ancho: 19” - Alto: 20 U. 

- Con puerta frontal y cerradura (con llave duplicada). 

- Organizador / administrador de cable horizontal. Cantidad, 2 (dos). 

- Organizador / administrador de cable vertical. Cantidad, 2 (dos). 

- Organizador / administrador de cable en profundidad. Cantidad, 2 (dos). 

- Dispondrá de ventilación mediante al menos 2 (dos) turbinas. 

- Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el 

montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. 

- Se proveerá una 1 (una) bandeja. 
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- Las patcheras deberán ser de 24 (veinticuatro) módulos o bocas. 

- Se dispondrá de 1 (un) canal de tensión para rack con llave térmica y 5 (cinco) tomacorrientes 

norma IRAM 2073. 

- El gabinete deberá disponer de una toma a tierra, conectada a tierra general de la instalación 

eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento. 

- Accesos de cables superior e inferior. 

- Se proveerán todos los elementos necesarios para asegurar la correcta distribución y 

conexionado de la alimentación, las guías de cables, y 2 (dos) organizadores de cables 

horizontales de 19’’. 

- Patcheras y accesorios completos para cubrir la acometida de puestos previstos de trabajo, 

serán provistos por el oferente. 

- El oferente se hará cargo del armado del rack con todos los accesorios y elementos solicitados 

anteriormente. 

• SWITCH - Cantidad uno (1) 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

- Diseñado y provisto de elementos para montar en rack de 19" 

- 1 puerto de consola RJ45 

- 48 puertos – RJ45 10/100/1000Base-T (Auto select)  

- Switch capacity: 176 Gbps 

- PoE+ 

- CLI via console, telnet, or SSH 

- Image rollback 

- SNMP v1/v2/v3 

SEGURIDAD: 

- ACLs 

- RADIUS 

- Secure Sockets Layer (SSL) 

- Port isolation 

- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control 

- Loop protection 

- Automatic denial-of-service protection 

LAYER 2: 

- STP IEEE 802.1D (802.1D-2004) 

- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) (IEEE 802.1w); MSTP (IEEE 802.1s) 

- Bridge protocol data unit (BPDU) protect 

- Loop protect 

- Port-based VLAN 

- Private VLAN (PVLAN) 

- VLAN IDs: 1 to 4094 

- Voice VLAN 

- Compatible with Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) 

- Routed VLAN interface (RVI) 



- ITU-T G.8032: Ethernet Ring Protection Switching 

- IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

LAYER 3: 

- Static routing 

- Routing protocols (RIPv1/v2, OSPF, IS-IS, BGP) 

- Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay 

- Proxy Address Resolution Protocol (ARP) 

 

• UPS 

Se deberá proveer e instalar 1 (un) equipo de energía ininterrumpida tipo APC® SURT1000XLI (o 

calidad similar o superior) cuyas características mínimas se detallan a continuación: 

- Tensión de entrada 220 V ± 10 % / 50 Hz ± 5 %. 

- Factor de potencia de entrada 0.98 regulado. 

- Tensión de salida 220 V ± 5 % / 50 Hz ± 1 %. 

- Potencia 1000 VA. 

- Autonomía de la batería 10 (diez) minutos. 

- Tecnología de las baterías: Selladas, de electrolito absorbido o gelificado, VRLA, libre de 

mantenimiento. 

- Eficiencia a la salida: > 90%. 

- Montaje en Rack 19”. 

- Alarma visible y audible por falta de alimentación de entrada y sobrecarga. 

- Protección y reposición manual: Sobrecarga. 

- Interfaz de Red LAN 10Base-T/100Base-TX (autosensing) Conector RJ45. Se deberá 

contemplar el cableado del mismo hasta el switch del sitio, su instalación y configuración. 

Esta labor debe ser coordinada con el Departamento de Informática DGN. 

- Software de administración remota: Monitoreo y registro de eventos y variables Soporte de 

SNMP y HTTP/HTTPS. 

- Al adjudicado se le solicitará que informe la dirección MAC para que el mismo sea pre-

configurado con IP/usuario/clave provistos por el Departamento de Informática DGN, antes 

de ser instalado en el lugar. 

- Software de shutdown: Capacidad para cierre automático y ordenado de aplicaciones y 

sistema operativo de múltiples servidores. 

• Central Telefónica VoIP (IP-PBX) 

Se deberá proveer e instalar 1 (una) central telefónica del tipo indicado, marca Yeastar® o 

Grandstream®, o calidad similar o superior. 

1. Capacidad Mínima del Sistema: 

a. 30 (treinta) usuarios. 

b. 25 (veinticinco) llamadas concurrentes. 

c. 24 (veinticuatro) puertos FXS (o VoIP Gateways analógico). 

d. 8 (ocho) puertos FXO. 

e. 4 (cuatro) troncales VoIP. 

f. Protocolo SIP (RFC3261). 

g. Protocolo transporte: UDP, TCP, TLS, SRTP. 
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h. Codec: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, iLBC, H263, H263+, H264. 

i. DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO. 

j. Puertos ethernet 2 x 10/10/1000 Mbps. 

k. Serv. IP: Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, 

STUN 

l. Aplicación de comunicación unificada o softphone. 

m. Funciones de videoconferencia.  

n. Notificación por mail de nuevo mensaje. 

o. DISA incorporada de 4 (cuatro) canales. 

p. Permitir asignar una extensión a 2 (dos) extensiones simultáneamente.  

2. Funcionalidades y características soportadas: 

a. BLF Support. 

b. Business Hours & Holidays.  

c. Call Allow / Block List. 

d. Call Recording. 

e. Custom Prompts. 

f. Distinctive Ringtone. 

g. DNIS.  

h. Emergency Number / Emergency Notifications. 

i. Mobility Extension. 

j. Music on Hold / MOH Playlist. 

k. Microsoft Teams Integration. 

l. PIN List. 

m. Remote Extensions. 

n. Speed Dial. 

o. T.38 Fax / Fax to email / Voicemail / Voicemail to email / Personal Voicemail Greeting. 

p. WebRTC Audio Call. 

q. Call Forwarding / Call Monitoring / Call Parking / Call Pickup / Call Routing / Call 

Transfer / Call Waiting / Caller ID / CID-based & DID-based Call Routing. 

r. Conference Rooms. 

s. CDR & Basic Reports. 

t. Dial by Name / DID (Direct Inward Dialing) / DOD (Direct Outward Dialing) / DND (Do 

Not Disturb). 

u. DISA. 

v. IVR. 

w. Intercom. 

x. Queue. 

y. Ring Group. 

3. Administración: 

a. Auto Provisioning. 

b. Web-based GUI. 

c. Dashboard. 



d. Granular User Role. 

e. Bulk Import & Export (Extension, Trunk, Route, Contacts). 

f. Extension Group. 

g. Built-in SMTP Server. 

h. Event Logs/Event Notifications. 

i. Backup and Restore. 

j. Operation Logs. 

k. Secure Communications (SRTP & TLS). 

4. Seguridad: 

a. Password Policy Enforcement. 

b. Auto Defense. 

c. Static Defense. 

d. IP Blocklist. 

e. Security Alerts vía Email. 

f. Audio Conferencing. 

g. Unified Messaging. 

5. Panel Operador: 

a. Dispatch Active Calls (Redirect, Transfer, Hang up, Record, Park, Monitor). 

b. Monitor Call Status (Inbound, Outbound, Extension, Parked Calls, Ring Group, Queue). 

c. Unified Presence. 

d. Control Extension Presence.  

e. Switch Business Hours. 

6. Facilidades licenciadas por un periodo de 36 (treinta y seis) meses: 

a. Panel de cola de tipo conmutador.  

b. Métricas en tiempo real en el tablero.  

c. SLA para la medición del rendimiento. 

d. Informes detallados del centro de llamadas. 

e. Acceso al portal web de PBX remoto y seguro. 

f. Audio y Video HD. 

g. Conmutador de llamadas de vídeo y audio sin fisuras 

h. Ventana de llamada desplegable/retráctil. 

i. Correo electrónico masivo e invitación a enlaces instantáneos. 

j. Compartir pantalla. 

k. Chat del equipo de la reunión. 

3. Tipo de distribución de llamada: 

a. Sonar todas las extensiones. 

b. Distribución uniforme de llamada. 

c. Distribución automática de llamadas. 

d. Extensión de desbordamiento. 

e. Enrutamiento de prioridad. 

4. Consola de mantenimiento web: 

l. Permitir programar todo lo relacionado a las funciones y correo de voz (VM) por una 

consola basada en red IP o navegador web. 

• Teléfono Básico  
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1. Cantidad, 9 (nueve) unidades. 

2. Características: 

a. Botones redial y flash. 

b. 3 (tres) niveles de timbre. 

c. Control de volumen de 3 (tres) niveles. 

d. Instalable en pared. 

e. Tiempo de flash ajustable. 

• Teléfono SIP 

1. Cantidad dos (2). 

2. Características: 

a. Compatible con la central cotizada. 

b. Pantalla LCD retro-iluminada de 2.3 pulgadas.  

c. 2 (dos) botones programables. 

d. Botones redial y flash. 

e. 2 (dos) puertos de red (100 Base-Tx). 

f. Dispositivo con audio HD. 

g. Control de volumen de 6 (seis) niveles. 

h. PoE. 

i. Compatibilidad XML. 

j. Altoparlante full dúplex. 

k. Certificado para sistemas Asterisk® o similares. 

l. Fuente de alimentación externa incluida. 

3. Funciones:  

a. Llamada Saliente / Respondida / Rechazada. 

b. Silenciar Micrófono. 

c. Retener llamado / Resumir. 

d. Llamada en espera. 

e. Intercom. 

f. Identificador de llamada. 

g. Discado Rápido. 

h. Llamada anónima (Oculta el ID). 

i. Redirección de llamados (Siempre / Ocupado / No Atendido). 

j. Transferencia de llamado (Atendida / Ciega). 

k. Estacionamiento de llamados (Dependiendo del servidor). 

l. Rediscado. 

m. No molestar (DND). 

n. Atención Automática. 

o. Mensaje de voz (En servidor). 

p. Conferencia de 3 (tres) vías. 

q. Hot Line. 

r. Hot desking. 

4. Protocolos:  



a. SIP2.0 over UDP/TCP/TLS.  

b. RTP/RTCP/SRTP. 

c. STUN. 

d. DHCP. 

e. IPv6. 

f. LLDP. 

g. PPPoE. 

h. 802.1x. 

i. L2TP. 

j. Open VPN. 

k. SNTP. 

l. FTP/TFTP. 

m. HTTP/HTTPS.  

5. Red: 

a. 10 / 100 /1 000 Mbps Ethernet, puertos dobles puenteados para bypass PC. 

b. Modo IP, IPv4/IPv6/IPv4&IPv6. 

c. Configuración IP, Estático / DHCP / PPPoE. 

d. Control de acceso de Red, 802.1x. 

e. VPN: L2TP / Open VPN. 

f. VLAN. 

g. LLDP. 

h. QoS. 

• Rotulación 

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se rotularán 

en forma sistemática (ANSI/UL969) en correspondencia con los planos realizados a tal efecto y los 

listados a entregar en medio magnético. Se deberá aplicar en: 

a. Ambos extremos del cableado horizontal permanente. 

b. Partes externas de las tapas del puesto de trabajo. 

c. Patch Panels. 

d. Patch Cords de gabinete y puesto. 

Todos los elementos, en los racks, deberán estar debidamente etiquetados para identificación de 

puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de obra. 

c. Condiciones generales 

• Planos 

- La contratista entregará a la DDO para su aprobación en coordinación con el 

Departamento de Informática DGN, por lo menos 15 (quince) días antes de iniciar los 

trabajos, 2 (dos) juegos de copias de planos de obra en escala adecuada con la totalidad 

de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalles 

necesarios o requeridos. 

- La mencionada aprobación de los planos no exime a la contratista de su responsabilidad 

por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con 

los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 

- Durante el transcurso de la obra, la contratista deberá mantener al día los planos de 

acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas. 
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- Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de 

los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la 

DDO, 2 (dos) juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente conforme a obra) y 

el archivo en formato digital (AutoCAD 2011 o inferior). 

- Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los 

planos de detalles necesarios o requeridos. 

- Serán OBLIGATORIAS las pruebas de funcionamiento, previo a la recepción de los 

trabajos inherentes al rubro. Estas deberán ser efectuadas por la contratista con la 

supervisión y control de los funcionarios que oportunamente se designen. 

- La distribución definitiva de la caja de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse 

los trabajos correspondientes. 

• Contenido de la documentación a ser presentada por el oferente 

- Se deberá presentar junto con la oferta el Certificado de la Visita Obligatoria a Obra, siendo 

de carácter obligatorio la presentación en cuestión. Oportunamente, y como parte de la 

contratación, se fijarán las fechas para todos los interesados en ofertar. 

- Se deberán presentar como parte de la oferta, las hojas técnicas, folletos o su 

correspondiente página web, de todo lo cotizado, en estricto cumplimiento de lo enunciado 

en los puntos 3.d y 10, del apartado A. 

- Planos de ubicación definitivo de armarios de pisos e indicación estimativa de vías de 

distribución de cableado horizontal y vertical. 

 

En consideración de lo expuesto precedentemente, se deberán cotizar los siguientes trabajos: 

 

19.1. Proyecto técnico ejecutivo. 

La contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva, firmada por 

profesional del rubro, en versión digital y en soporte magnético (CD o DVD), ejecutada en 

AutoCAD®, versión 2013 o inferior (a coordinar con la IO). 

19.2. Cañerías de distribución. Cableado y rosetas / fichas terminales. 

19.3. Provisión y montaje de 12 (doce) Puestos de Trabajo Triples (PTT). 

19.4. Provisión e instalación de 1 (un) equipo de energía ininterrumpida (UPS). 

19.5. Provisión e instalación de 1 (una) central telefónica VoIP (IP-PBX). 

19.6. Provisión de 9 (nueve) aparatos telefónicos básicos. 

19.7. Provisión de 2 (dos) aparatos telefónicos SIP. 

19.8. Provisión de 1 (un) rack concentrador (de datos y central telefónica), ubicado en el 

local PB06. 

 

20. Instalaciones de acondicionamiento del aire (Anexos N° IV, VIII & X) 

20.1. Balance térmico y proyecto definitivo. 

La realización del proyecto definitivo de la instalación de climatización y accesorios, correrá a 

cuenta y cargo de la empresa contratista, debiendo presentar el correspondiente balance térmico 

y el proyecto completo, firmado por profesional matriculado competente en la materia, con las 



especificaciones de los equipos, sus ubicaciones, etc., para ser sometido a consideración y 

posterior aprobación por parte de la DDO. 

Cabe señalar que, para la aprobación de los equipos a instalar, y como parte fundamental de la 

documentación obligatoria a presentar, el contratista deberá remitir toda la folletería y hojas de 

datos técnicos correspondientes, en estricto cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. 

apartado A y art. 18 PCE. 

20.2. Equipo de aire acondicionado individual, de 3.000 fgs. 

Se proveerán e instalarán 6 (seis) equipos de aire acondicionado en los locales PB01, PB05, 

PB06, PA02, PA03 y PA06, tipo Split BGH®, línea Silent Air, modelo BSIH30CP, tecnología 

Inverter Frío/Calor, o calidad similar o superior, cuya capacidad y potencia queda supeditada a los 

datos y especificaciones que surgieran del punto precedente 

La ubicación de las unidades exteriores (condensadoras) se plantea sobre banquinas especiales 

(punto 6.2.) en los patios, balcón y/o terraza (sectores PB04, PB10, PA07 y T01, según 

corresponda y conforme la distribución tentativa propuesta en el anexo gráfico de referencia), con 

cuidadas perforaciones de las mismas y en expreso cumplimiento de lo expuesto en el punto 8.2. 

(preparación y colocación de membrana Geotextil). 

20.3. Equipo de aire acondicionado individual, de 4.500 fgs. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) equipo de aire acondicionado en el local PB02, tipo Split BGH®, 

línea Silent Air, modelo BSIH45CP, tecnología Inverter Frío/Calor, o calidad similar o superior, 

cuya capacidad y potencia queda supeditada a los datos y especificaciones que surgieran del 

punto 20.1. 

Respecto a la ubicación e instalación de la unidad exterior (condensadora) se deberá respetar lo 

expuesto en el punto precedente. 

 

21. Instalaciones para prevención de incendios (Anexo N° IV, VIII & X) 

21.1. Matafuegos BC (CO2) de 2,5 kgs. 

En conformidad con las cantidades establecidas en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de 

Cotización” y aquello propuesto en el anexo de referencia. 

Se exigirá que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que cumplan en un todo con las 

Ordenanzas Municipales vigentes que pudieran corresponder.  

Por convención, se colocará 1 (un) equipo próximo a cada tablero eléctrico y/o maquinaria 

eléctrica que así lo justifique por su consumo y/o porte, conforme las ubicaciones (tentativas) 

señaladas en el plano de referencia. 

Se deberá prever el montaje del mismo con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal. 

21.2. Matafuegos ABC (HCFC 123) de 5 kgs. 

En conformidad con las cantidades establecidas en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de 

Cotización” y aquello propuesto en el anexo de referencia. 

Se exigirá que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que cumplan en un todo con las 

Ordenanzas Municipales vigentes que pudieran corresponder.  

Se colocarán las unidades conforme las ubicaciones señaladas en el plano inherente, quedando 

distribuidos de modo que no sea necesario recorrer más de 15 mts. (±) para llegar a uno de ellos, 

y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m². 

Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta 

municipal. 
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21.3. Cartelería de salida de emergencia. Señalética interior y exterior.  

La cartelería deberá estar ubicada según se indique en los Planos de Evacuación, que deberán 

ser confeccionados por un profesional matriculado en Seguridad e Higiene, a cuenta y cargo de la 

empresa contratista, sujetos a consideración y posterior aprobación por parte de la DDO. Deberán 

cumplir con las normas IRAM 3957/60. Los carteles serán de vinilo, material de alta intensidad y 

con certificados emitidos por el INTI. 

Todo ello en adición a los artefactos de emergencia incluidos en el punto 18.15. 

 

22. Trabajos de preparación y pintura integral (Anexos N° II, VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotización”, 

se procederá a la pintura integral de todos los elementos de TODO el conjunto edilicio, salvo 

aquellos sectores que existiera especificación en contrario (como es el caso de todos los planos 

exteriores que irán tratados con revestimiento plástico hidrofugo, en virtud de lo desarrollado en el 

punto 10.4.), conforme las siguientes generalidades, a saber: 

• Se deberán incluir las manos necesarias y tratamiento previo. 

• Los trabajos se realizarán de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los 

casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. 

lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos de pintura.  

• Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 

proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, 

etc. 

• Se dará la última mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la 

construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

• Los materiales a emplear serán en todos los casos de 1° (primera) calidad y marca 

reconocida tipo Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, no admitiéndose 

sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 

• El contratista entregará muestras a la IO para su elección y su aprobación. Los productos 

que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados 

por la DDO quien podrá requerir a costo del contratista, todos los ensayos que considere 

necesarios a su exclusivo criterio profesional, para verificación de la calidad de los 

materiales. En todos los casos (preparación de la pintura, mezclas o ingredientes), se 

deberá respetar las indicaciones del fabricante. Previo a una aplicación de cada mano de 

pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o 

enduido toda irregularidad. El no cumplimiento de lo establecido en el presente PET, será 

motivo suficiente de rechazo. 

• Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 

debiéndose preservar los pisos nuevos que hayan sido colocados y los umbrales, con 

lonas, arpillera, rollos de material plástico, o aquel producto que el contratista haya provisto 

a tal fin. 



• No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa, 

debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies 

observadas, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 

• Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la DDO. 

• La empresa contratista deberá corregir los defectos que presenten las superficies o juntas 

antes de proceder al pintado. 

• Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 

polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes 

de que la pintura se haya secado por completo. Será condición para la aprobación de los 

trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La DDO podrá 

exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 

• Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar serán elegidos por catálogo del 

fabricante, cuando corresponda, mediante presentación formal y consecuente aprobación 

de igual calibre por parte de la DDO. 

22.1. Hidrolavado y pintura en tabiques, muros y paramentos exteriores. 

Se procederá a hidrolavar todas las caras exteriores, sean de piedra o tabique pintado, prestando 

especial atención en todos aquellos sectores que pudieran presentar desprendimientos, roturas o 

fisuras por si estado, mantenimiento deficiente y/o antigüedad, en absoluta consideración de 

aquellas generalidades expuestas en el punto 10.1. del apartado B del presente PET.   

De ser necesario se deberá proceder al relleno de huecos o rajaduras que pudieran resultar por lo 

enunciado en el renglón anterior, siempre en consideración de la igualdad en las características 

estéticas de lo existente (piedra o tabique pintado), no admitiéndose parches desiguales notorios. 

Para el caso de los mampuestos con piedra a la vista, se aplicará producto transparente anti-

hongos en toda la extensión, en la cantidad de manos que fueran necesarias (recomendadas por 

el fabricante), marca Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior. 

Para el caso de los paños pintados, se deberá aplicar látex para exterior en cumplimiento de los 

apartados precedentes y en la cantidad de manos que fueran necesarias (recomendadas por el 

fabricante), marca Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior. 

En la cotización se deberán incluir las marcas de los productos cotizados, así como también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del 

apartado A y 18 del PCE. 

Para el caso de la superficie de las azoteas inaccesibles T01, T02 y T03, sobre la nueva 

membrana (conforme lo expuesto en el punto 8.2.), se deberá aplicar látex para exterior en 

cumplimiento de los apartados precedentes y en la cantidad de manos que fueran necesarias 

(recomendadas por el fabricante), marca Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, 

color a definir en obra. 

22.2. Muros y tabiques interiores al látex lavable. 

Contempla toda la superficie de tabiquería interior. 

Se pintará con látex para interior lavable, aplicado en la cantidad de manos que fuesen necesarias 

para garantizar el perfecto cubrimiento de las superficies. Previamente, estas se prepararán 

corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran existir. Si se constatara la presencia 

de hongos se efectuará un lavado con una solución de detergente y agua, que será enjuagado 

con agua pura y limpia. Luego se aplicará a pincel una solución al 10% de agua con fungicida de 
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marca reconocida. Se dejará secar por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de aplicar la 

primera mano de pintura. Se aplicará en primer lugar un enduido de primera calidad hasta cubrir 

perfectamente la superficie. Luego se darán 1 (una) mano de fijador y 2 (dos) manos (mínimo) 

sucesivas de pintura látex para interiores. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores. 

En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° 

(primera) marca y calidad, así como también los correspondientes folletos indicativos (en 

cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del apartado A y 18 del PCE, y en el listado de 

generalidades precedente). 

22.3. Cielorraso interior al látex lavable. 

Se llevará a cabo conforme las generalidades establecidas en el punto precedente. 

22.4. Superficies metálicas con esmalte sintético. 

Se incluye en este ítem la pintura con esmalte sintético satinado de todos los elementos de 

herrería, todos los componentes de estructuras metálicas y todo otro elemento metálico existente 

en el que no se haya indicado otra terminación, y surgiera necesario en los sectores intervenidos o 

bien afectados por los trabajos involucrados en el presente PET.   

Se deberá limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiácido de obra; quitar el 

óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos de fondo 

anti-óxido cubriendo perfectamente las superficies; luego masillar con masilla al aguarrás, en 

capas delgadas, donde fuera menester; aplicar fondo antiácido sobre las partes masilladas, y lijar 

convenientemente. Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con 1 (una) mano de 

fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro Alba®, Sherwin Williams®, o calidad 

similar o superior, tipo dúo.  

En exteriores, se aplicará el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-óxido.  

Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases 

corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicará a todas las 

superficies de las estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado 

al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas 

manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto, podrá incorporarse a la 

segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación 

con la anterior.  

A continuación del secado de la segunda mano de anti-óxido, el contratista aplicará a todas las 

superficies 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color 

tentativamente gris oscuro, a determinar por la DDO conforme la presentación obligatoria de 3 

(tres) muestras. 

En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° 

(primera) marca y calidad, así como también los correspondientes folletos indicativos (en 

cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. apartado A y art. 18 del PCE, y en el listado de 

generalidades precedente). 

22.5. Superficies de madera. 

Se llevará a cabo conforme las generalidades establecidas en los puntos precedentes. 



Se incluye en este ítem todas aquellas superficies y/o elementos de madera que requirieran 

terminación, como por ejemplo las hojas de las puertas (punto 14.1.), aquellas nuevas en MDF 

(puntos 14.3. a 14.5.), entre otros. 

En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° 

(primera) marca y calidad, color y/o tonalidad (para el caso de la utilización de barniz) a definir 

durante el transcurso de obra, así como también los correspondientes folletos indicativos (en 

cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. apartado A y art. 18 del PCE, y en el listado de 

generalidades precedente). 

 

23. Varios (Anexos N° II, VIII & X) 

23.1. Cortinas. 

Se proveerán e instalarán todas las cortinas para los locales de 1° (primera) del inmueble que 

revistan de carácter de áreas de trabajo y despachos/privados (PB02, PB05, PB06, PA02, PA03 y 

PA06). 

Serán marca Luxaflex Hunter Douglas®, tipo persiana americana, o calidad similar o superior. 

Estarán compuestas por láminas horizontales fabricadas en aluminio de máxima flexibilidad; serán 

de color blanco. La medida de los flejes será de 25 (veinticinco) mm. 

Se deberán presentar muestras para evaluación de calidad y cumplimiento de lo requerido en el 

presente, con un plazo no menor a los 15 (quince) días corridos previos al inicio de la ejecución de 

los trabajos inherentes al rubro, en cumplimiento con lo mencionado en el punto 5. del apartado A. 

23.2. Escalera gato. 

Se deberá confeccionar e instalar 1 (una) escalera metálica, tipo gato, para acceso a la losa 

inaccesible T01 (ubicación desde el sector actual terraza PA07, sujeto a definición in situ). 

Será obligatoria la presentación para verificación y posterior aprobación por parte de la IO, de la 

propuesta de armado, en consideración de las medidas mínimas, los materiales, las 

terminaciones, y las REGLAS DEL ARTE. 

23.3. Mástil con bandera de la República Argentina. 

Se proveerá e instalará el mástil en el sector de la fachada (ubicación a definir in situ, durante el 

proceso de ejecución de obra). Será una columna recta de 1 (un) tramo, dimensiones (altura, 

diámetro y espesor) a verificar in situ conforme propuesta formal por parte de la contratista y 

aprobación por parte de la I.O. Las terminaciones serán en esmalte sintético, conforme lo 

especificado en el punto 22.4, color a definir dentro de la gama monocromática del blanco-negro. 

La distancia de empotramiento de la columna será de un 10% de la altura de la misma. 

Se proveerá la bandera argentina, medidas de 220x400 cms. con sol oficial y colores según norma 

IRAM de flameo. Fabricada en tela de poliéster de 70 gramos por m2 (metro cuadrado) con punto 

bloqueado (no deshilacha). Franjas celestes y blancas cosidas con costura doble francesa. 

Dobladillo en todo el perímetro con costuras dobles, cinta de refuerzo doble con costuras 

cuádruples, refuerzo interno de poliéster lado derecho con costuras cuádruples, sogas dobles 

gruesas + 5 cinta doble extra para atar. Para uso exterior. 

23.4. Cartel institucional (Anexo N° VII) 

Se ejecutará en placa de mármol blanco turco de (cómo mínimo) 20 mm. de espesor, dimensiones 

(tentativas) 60 (h) x 90 (a) cms. Llevará trasforos en los 4 (cuatro) ángulos de la base para 

provisión y colocación de tarugos y embellecedores, que serán redondos, de acero inoxidable. 
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Tentativamente, se ubicará sobre la planta alta de la fachada, debajo de la ventana. Sus 

dimensiones, altura de amure (desde nivel de piso terminado) y leyenda revisten de carácter 

meramente orientativo a los fines específicos de la cotización del presente renglón, quedando 

pendiente de definición durante el proceso de obra pública, mediante comunicación formal por 

parte de la DDO. 

 

24. Limpieza de obra (Anexo N° X) 

24.1. Limpiezas periódicas. 

El contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas 

efectuadas sean retirados periódicamente del área de las obras, a fin de evitar perturbaciones en 

la marcha de los trabajos. Los residuos deberán embolsarse y depositarse en volquetes que serán 

colocados y posteriormente retirados a tal fin, a exclusivo costo y cargo del contratista. Cualquier 

tramitación de permiso (en cumplimiento de normativa municipal vigente) que fuese necesaria 

para la colocación de los mencionados en la vía pública correrá por cuenta y cargo de la 

contratista. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno, bajo 

ningún concepto. 

A los fines de facilitar la cotización del presente punto, se consideran periodos mensuales. 

24.2. Limpieza final de obra. 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberán retirar todos los desperdicios y 

desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma, los sectores cubiertos, semicubiertos y 

descubiertos, del inmueble en cuestión, propiedad de este Ministerio Público. 

Asimismo, el contratista desarmará la casilla o sector de obrador (punto 1.2.), si todavía se hallase 

de pie o quedara algo, para la etapa final de obra pública, y retirará todas sus herramientas, 

maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su 

equivalente. 

El contratista deberá cumplir con los siguientes puntos básicos, a saber: 

✓ Deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

✓ Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura que hubiera, se quitarán 

con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la 

terminación de los trabajos ejecutados. 

✓ Se deberá realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en 

altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para 

realizar dichas tareas, en estricto cumplimiento de lo estipulado mediante el art. 24 del 

PCE. 

✓ Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 

de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la IO. 

✓ Todos los trabajos se realizarán por cuenta del contratista, quien también proveerá las 

herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas 

tareas. 

✓ Será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 



asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la IO, se hubiera 

incurrido. 

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones básicas, a saber: 

• Los vidrios de los artefactos de iluminación y espejos se limpiarán con jabón y trapos de 

rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material 

adherido a los mismos, se quitará con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin 

abrasivos. 

• Los revestimientos interiores y exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa 

para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 

manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del 

revestimiento. 

• Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 

manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se 

quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

• Las nuevas carpinterías de aluminio y elementos de herrería, se limpiarán evitando el uso 

de productos abrasivos. 

• Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas (de existir), en especial la cara 

superior de los caños en sus tramos horizontales. 

• Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los 

herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc. 

Se deberá incluir en este ítem la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, 

equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente PET, para la 

limpieza COMPLETA y PROFUNDA (listo para ser utilizado) de todos los sectores que hayan sido 

intervenidos en el edificio, inclusive aquellos que hayan servido como espacios de transición, paso 

o acceso hacia los mencionados, y no hayan estado específicamente involucrados en los trabajos 

ejecutados. 
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ANEXO

I

PLANO: Demolición

REFERENCIAS:

                                              DEMOLICIÓN (muros y tabiques).

                             DEMOLICIÓN (superficies).

                                              OBRA NUEVA (muros y tabiques).

                             OBRA NUEVA (superficies).

GENERALIDADES:

- Todas las medidas son APROXIMADAS,
  debiendo ser verificadas en obra.
- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones
  del anexo, revisten de carácter meramente
  ORIENTATIVO.
- Los trabajos deberán ser indefectiblemente
  ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

AutoCAD SHX Text
- 9 DE JULIO N° 1319, SAN FRANCISCO --



PLANTA BAJA
(Sup. 103,44 m²)

L.O. L.O.

PLANTA ALTA
(Sup. 70,95 m²)

Baño
discap.

Área de
Trabajo

Mesa de
Entradas

Área de
Trabajo

Despacho
Secretario/a

Despacho
Defensor/a

Baño

Baño

Office

Patio

Patio

Paso

Depósito

Depósito

Área de
Trabajo

Terraza

Hall
Distribuidor

Balcón

Privado

PB01

PB03

PB02

PB04

PB06

PB05

PB07
PB08

PB09
PB10

PB11

PA01

PA02

PA03

PA04

PA05

PA06

PA07

PA08

PLANTA de
AZOTEA

Terraza
inaccesible

T01

Terraza
inaccesible

T02

Terraza
inaccesible

T03

Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

ESCALA

1:50

TITULO:   Obra Pública para Replanteo, Ampliación y Reforma

- Departamento de Arquitectura DGN -

DEPENDENCIA:   DPO ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
                                                        de San Francisco

Fecha: 15 / 06 / 2023Revisión N° 2.3.

DOMICILIO:   Boulevard 9 DE JULIO N° 1319, San Francisco

PROYECTO & DIRECCION:   Departamento de Arquitectura DGN

ANEXO

II

PLANO:

GENERALIDADES:

- Todas las medidas son APROXIMADAS,
  debiendo ser verificadas en obra.
- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones
  del anexo, revisten de carácter meramente
  ORIENTATIVO.
- Los trabajos deberán ser indefectiblemente
  ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

Sectorización (con Rótulos Alfanuméricos)

REFERENCIAS:

                               DPO ante el Juzgado de Primera Instancia
                                                       (142,68 m²).
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PLANTA BAJA
(Sup. 103,44 m²)
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Cant: 2P3
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CANT. MEDIDA SENTIDO

Punto 14.4.

P. PLACA P/PINTAR 90 Cant: 2P4

1 0,80 M IZQ

1 DER

CANT. MEDIDA SENTIDO

Punto 14.5.

0,80 M

P. PLACA P/PINTAR 80Cant: 1P2

1 1,00 M IZQ
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Punto 14.3.
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·

·

·

·

·

·

·
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·
·

·

·
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·
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·

·

·

·

·
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·

·

·
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·

·
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·
·

·
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ANEXO

III

PLANO:
Solados & zócalos. Colocaciones. Membranas. Carpinterías
(nuevas puertas y ventanas). Detalles nuevo mobiliario para Mesa
de Entradas.

REFERENCIAS:
8.2. MEMBRANA GEOTEXTIL

11.3. PORCELLANATO ILVA SPIRIT, NIRVANA®

11.1. PVC Simil Madera sistema Click con base SPC

11.5. MOSAICO DE PIEDRA NATURAL

Px 14.2. hasta  14.5. PUERTAS Nuevas

14.6. Reemplazo de VENTANAS Existentes

Punto 16.1.
DETALLE NUEVO MOBILIARIO

MESA DE  ENTRADAS (Esc. 1:40)

Vx

M1

PLANILLA DE CARPINTERÍAS (Puertas & Ventanas) Esc. 1:40:

14.7. hasta  14.10. VENTANAS NuevasVx

Pe 14.1. PUERTAS Existentes

GENERALIDADES:

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser
verificadas en obra.
- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las
REGLAS del ARTE
- El diseño propuesto para las carpinterías reviste de carácter
meramente ORIENTATIVO, debiéndose presentar los detalles
  técnicos inherentes durante el proceso de ejecución de obra.
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1

2
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LLP
LLPLLP

Split 2
4.500 f/h

Split 1
3.000 f/h

Split 3
3.000 f/h

Split 4
3.000 f/h

Split 5
3.000 f/h

Despacho
Secretario/a

Split 7
3.000 f/h

Área de
Trabajo

1Split Unid. Ext. 2

4

3

Split 6
3.000 f/h

7

Split Unid. Ext.
(sobre banquina)

Split Unid. Ext.
(sobre banquina)

BC1

ABC1

ABC2

c.s

LLPLLP

PLANTA de
AZOTEA

Terraza
inaccesible

Terraza
inaccesible

Terraza
inaccesible

5 6

Split Unid. Ext.
(sobre banquina)

A terraza

ELL
10 X  cm

ELL
10 X  cm

Provisión Agua Fría.

15. INSTALACIONES SANITARIAS:

Cloacal Primario.

Cloacal Secundario.

Provisión Agua Caliente.

Desague Pluvial.

Matafuegos ABC (HCFC 123) 5 Kgs.

Matafuegos BC (CO2) 2,5 Kgs.

21. INSTALACIONES contra INCENDIOS:

15.8. Termotanque Eléctrico
(para nuevos núcleos sanitarios)

15.9. Dispenser / Purificador de agua,
conexionado a nueva red sanitaria

20. ACONDICIONAMIENTO del AIRE:

Equipos individuales de Aire
Acondicionado, Frío/Calor, tipo Split.

Unidad
Exterior

Unidad
Interior
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ANEXO

IV

PLANO:

GENERALIDADES:
- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo
  ser verificadas en obra.
- La ubicación de los tendidos, artefactos, griferías y
  todo otro elemento constitutivo de los distintos
  sistemas, como así también todo dimensionamiento
  indicado en el presente anexo, revisten de carácter
  meramente ORIENTATIVO, quedando sujeto a la
  confección y presentación para aprobación de toda
  la documentación técnica ejecutiva inherente.
- Los trabajos deberán ser indefectiblemente
  ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

Inst. generales, sanitarias (agua fría y caliente), cloacales,
pluviales, de acondic. del aire y de prevención de incendios.
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N
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L
 (
T
S
-1
) TS2

TABLERO DE
SERVER

TABLERO GENERAL

TABLERO
SECCIONAL N° 1

TABLERO DE
BOMBA

Tipo Artelum®,
modelo ARES
(cód. 34016)

Tipo Artelum®,
modelo HERA II

(cód. 34035)

ITEM DESCRIPCION IMAGEN CANT.

Tipo Artelum®,
modelo EVA
(cód. 41067)

Tipo Atomlux®
modelo 9905L

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

15

25

13

6

SIMB.

SALIDA

2
2 Tomacorrientes 2x220v+T, receptáculo en
zócaloducto (CIRCUITO DE EMERGENCIA)

Enchufe mural con 2 Rj-45, receptáculo en
zócaloducto.

1 Toma 2x20A 220v+T para equipo AºAº (tipo split)
circuito independiente desde TG para cada equipo,
derivando canalización hasta nivel de fondo de losa.
Cantidad: 7.

‚

1 Toma 2x10A 220v+T para servicios generales.
Cantidad: 16.

TG - Tablero General.

E

Canalización tipo ZOCALO-CANAL de 3 vías de
PVC,100 mm (h) x 50 mm (p) y/o PISO-DUCTO
de 3 vías de CHAPA, 30 mm (h) x 210 mm (a).

Canalización por BANDEJA PORTA-CABLES,
sobre nivel de cielorraso suspendido.

Canalización tipo PISO-CANAL (12 caña) en PVC.

Equipo auxiliar autónomo a una de las lámparas,
cableado a la referencia del tablero).

TS 1 - Tablero Seccional 1.

Rº Rack o Gabinete Mural. Cantidad: 1.

Cantidad de Puestos de Trabajo: 12.

Central Telefónica. Cantidad: 1.CT

TSe - Tablero de Server.

PLANILLA DE CARGAS

GENERALIDADES:

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser
  verificadas en obra.
- La ubicación de los tendidos, artefactos, teclas, tomacorrientes y
  todo otro elemento constitutivo del sistema eléctrico reviste de
  carácter ORIENTATIVO.
- Para la confección de la Planilla de Cargas se considera la
  totalidad del conjunto edilicio, es decir, el sector frontal preexistente
  y aquel volúmen nuevo del fondo.
- Los trabajos deberán ser indefectiblemente ejecutados de
  acuerdo a las REGLAS del ARTE.

DETALLE LUMINARIAS

VOZ & DATOS

DIAGRAMAS UNIFILARES

REFERENCIAS
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ANEXO

V

PLANO: Instalaciones eléctricas (planilla de cargas, diagrama unifilar y
tendido). Voz y datos (distribución de Puestos de Trabajo)
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Anexo Nº VI 
Hoja de Datos Garantizados del Tablero Principal de Baja Tensión, Seccionales y del 

Server 

 

Descripción Cant. Unid. Solicitado Ofrecido 

1.- Generalidades     

1.1.- Fabricante     

1.2.- Modelo     

1.3.- Tensión de Servicio  VCA 400/230  

1.4.- Corriente nominal Barras 

Principales 

 A Según Interruptor 

entrada 

 

1.5.- Corriente de Cortocircuito 

Trifásica perm. 

 KA 25  

1.6.- Frecuencia Nominal  Hz 50  

1.7.- Temperatura ambiente 

 máxima admisible 

 °C 45   

1.8.- Tensión de Comando  VCA 220  

1.9.- Grado de Protección   IP40  

1.10- Lugar de instalación   Interior  

2.- Interruptores     

2.1.- Entrada      

2.1.1.- Corriente nominal   A   

2.1.2.- Ejecución   Fija  

2.1.3.- Fabricante   SIEMENS/MERLI

N GERIN 

/ABB 

 

2.1.4.- Modelo     

2.2.- Salida     

2.2.1.- Corriente Nominal  A   

2.2.2.- Ejecución   Fija  

2.2.3.- Fabricante   SIEMENS/MERLI

N GERIN 

/ABB 

 

2.2.4.- Modelo     

3.- Disyuntores     

3.1.- Corriente Nominal  A   

3.2.- Sensibilidad  mA 30  

3.3.- Fabricante   SIEMENS/MERLI  
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N GERIN 

/ABB 

3.4.- Modelo     

4.- Contactores     

4.1.- Corriente Nominal  A   

4.2.- Tensión de Comando  VCA 220  

4.3.- Fabricante   SIEMENS/ABB 

/TELEMECANIQU

E 

 

4.4.- Modelo     

5.- Colores     

5.1.- Exterior Tablero   RAL 7032  

5.2.- Interior Tablero   RAL 7032  

5.3.- Barra fase R   Marrón  

5.4.- Barra fase S   Negro  

5.5.- Barra fase T   Rojo   

5.6.- Barra de neutro   Celeste  

5.7.- Barra tierra   Verde y Amarillo  

5.8.- Cable de potencia   Marrón/Negro/Rojo  

5.9.- Cable de tierra   Verde y Amarillo  

5.10.- Cable de neutro   Celeste  

5.11.- Cables de comando    Según fase  



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Defensoría Pública Oficiale ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia

de San Francisco

· Placa de mármol blanco turco de (mínimo) 20 mm. (e).
· Realización de trasforos en los ángulos del mármol
        para colocación de los tarugos y embellecedores.
· 4 (cuatro) embellecedores de acero inoxidable.
· Características tentativas sujetas a definición formal
        durante el proceso de Obra Pública.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

0.90

0.
60

CARTEL INSTITUCIONAL
Detalles (Anteproyecto 3.4.)

Depto. de Arquitectura D.G.N.
15 / 06 / 2023 - Sin Escala

Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

ANEXO VII - Inmueble Bv. 9 DE JULIO Nº 1319, SAN FRANCISCO



TRABAJOS DE AISLACIÓN 

TÉRMICA E HIDRÓFUGA EN 
CUBIERTAS (m2)

ZOCALOS (ml) SOLIAS (unidad)
COLOCACIONES 

(m2)
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PB01 Mesa de Entradas - 3,00 10,87 13,59 40,77 - 10,87 - - - - - - - 10,87 - - - 13,59 - - - - - 1 - 1 -

PB02 Área de Trabajo - 3,00 30,85 23,44 70,32 - 30,85 - - - - - - - 30,85 - - - 23,44 - - - - 2 - - - -

PB03 Baño para Discapacitados 2,40 3,00 4,08 8,56 20,54 - 4,08 4,08 - 4,08 - - - - - 4,08 - - - 1 17,55 4,08 8,56 - - 1 - -

PB04 Patio - - 8,00 11,40 - - 8,00 - 8,00 8,00 1,62 - - - - - 8,00 - - - - - - - - - - -

PB05 Área de Trabajo - 3,00 18,00 17,00 51,00 - 18,00 - - - - - - - 18,00 - - - 17,00 - - - - 2 - - - -

PB06 Privado - 3,00 7,02 10,60 31,80 - 7,02 - - - - - - - 7,02 - - - 10,60 - - - - - - - 1 -

PB07 Baño Mixto 2,40 3,00 2,54 6,50 15,60 - 2,54 2,54 - 2,54 - - - - - 2,54 - - - 1 13,33 2,54 6,50 - - - - 1

PB08 Paso 2,40 3,00 2,47 6,46 15,50 - 2,47 2,47 - 2,47 - 2,90 2,90 - 2,47 - - - 6,46 - - 2,47 6,46 - - - - -

PB09 Office 2,40 3,00 4,46 9,01 21,62 - 4,46 4,46 - 4,46 1,80 1,93 1,93 - - 4,46 - - - 1 18,47 4,46 9,01 - - - - 1

PB10 Patio - - 20,59 22,81 - 113,95 20,59 - 20,59 20,59 0,60 20,59 20,59 - - - 20,59 - - - - - - - - - - -

PB11 Depósito - 3,00 3,41 7,60 22,80 - - - - - 0,60 - - - - - - - - - 15,58 - - 1 - - - -

PA01 Balcón - - 2,91 8,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PA02 Despacho Defensor/a - 3,00 13,26 14,60 43,80 - - - - - - - - - - - - 13,26 - - - - - 2 - - - -

PA03 Despacho Secretario/a - 3,00 12,08 14,40 43,20 - - - - - - - - - - - - 12,08 - - - - - 1 - - - -

PA04 Hall Distribuidor - 3,00 12,15 16,38 49,14 - - - - - - - - - - - - 12,15 - - - - - - - - - -

PA05 Baño Mixto - 3,00 4,38 8,70 26,10 - 4,38 4,38 - 4,38 - - - - - 4,38 - - - 1 17,84 - - 1 - - - -

PA06 Área de Trabajo - 3,00 12,69 15,10 45,30 - - - - - - - - - - - - 12,69 - - - - - 2 - - - -

PA07 Terraza - - 19,30 21,96 - - - - - - 0,60 - - - - - - - - - - - - - - - - -

PA08 Depósito - 3,00 4,43 8,90 26,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

T01 Azotea Inaccesible - - 60,73 34,50 - - - - - 60,73 1,08 - - 60,73 - - - - - - - - - - - - - -

T02 Azotea Inaccesible - - 3,99 8,50 - - - - - 3,99 - - - 3,99 - - - - - - - - - - - - - -

T03 Azotea Inaccesible - - 2,13 8,21 - - - - - 2,13 - - - 2,13 - - - - - - - - - - - - - -

113,95 113,26 17,93 28,59 113,37 6,30 25,42 25,42 66,85 69,21 15,46 28,59 50,18 71,09 4 82,76 13,55 30,53 12 1 1 2 2

1

2

3

CAPAS AISLADORAS (m2)
CARPETAS & BANQUINAS 

(m2)

Se toma como regla general la consideración de los planos verticales interiores VACIO POR LLENO, es decir, descontando los vanos y/o perforaciones en estos, que pudieran disminuir la superficie total, a excepción de aquellos sectores en dónde el tamaño de los vanos fuera suficientemente considerable como para no ser despreciables.
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Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra

Todos los trabajos deberán ser ejecutado de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

NOTAS & ACLARACIONES:
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ANEXO Nº VIII - Planilla de Locales (con 

las unidades de cada rubro)

TOTALES (por Rubro)

SOLADOS (m2)
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ANEXO Nº VIII - Planilla de Locales (con 

las unidades de cada rubro)

TOTALES (por Rubro)
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ANEXO IX 

 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

Procedimiento de selección:…………………………………………………………………………….................. 

Tipo y Clase:………………………………………………………………………………………………………… 

Modalidad:……………………………………………………………………………………………………………… 

N°:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ejercicio:…………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:…………………………………………………………............................ 

 

  Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el 

artículo 4 del Pliego de Cláusulas Generales y en el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Especiales que rigen 

el presente procedimiento de selección del contratista, como así también la ejecución del contrato 

administrativo que eventualmente sea celebrado. 

 Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la dirección de correo 

postal y en la dirección de correo electrónico que a continuación se detallarán, donde serán válidas todas 

las notificaciones fehacientes que en forma indistinta allí se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en 

forma expresa. 

 

Calle……………………………………………………….…………………………., N°……………., Piso…………., 

Departamento………., de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, Código Postal…………….., 

Teléfono:…………………………….Dirección de correo electrónico:………………………………………………. 

   

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Aclaración: …………………………………………………………………………………………………….. 

Carácter: ………………………………………………………………………………………………………... 

CUIT del/la oferente: ………………………………………………………………………………………….. 

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………… 



 

ANEXO X- PLANILLA DE COTIZACIÓN 

LICITACION PUBLICA N° 44/2023 

Expte. DGN N° 43033/2023 

  

Nº Descripción Unidad Cant. Precio unitario Precio total 

1. Trabajos preliminares                              

1.1. 
Presentaciones, aprobaciones y/o altas 

frente al municipio y/o prestatarias de 
servicios 

Global 
        

1,00    
 $                           $                                

1.2. Anulación del servicio de gas Global 
        

1,00    
 $                            $                                

1.3. Sector obrador Global 
        

1,00    
 $                          $                                

1.4. Replanteo Global 
        

1,00    
 $                          $                                

1.5. 
Armado de andamios, en cumplimiento 

efectivo de las pautas de seguridad e 
higiene 

Global 
        

1,00    
 $                          $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 1 $ 

 

2. Demolición                                

2.1. 
Mamposterías, carpinterías y demás 

elementos constructivos 
Global 

        
1,00    

 $                             $                                

2.2. Revoques exteriores m2 
     

113,95    
 $                             $                                

2.3. Chimeneas y conductos de humos Global 
        

1,00    
 $                          $                                

2.4. Equipo acondicionado de aire ventana Global 
        

1,00    
 $                          $                                

2.5. Solados y contrapisos m2 
     

113,26    
 $                          $                                

2.6. 
Desmantelamiento revestimientos de 

madera en paredes interiores 
Global 

        
1,00    

 $                         $                                

2.7. Desmantelamiento de núcleos sanitarios Global 
        

1,00    
 $                         $                                

2.8. Tanque de reserva Global 
        

1,00    
 $                         $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 2 $ 

 

3. Estructuras                          

3.1. 
Refuerzos de columnas, vigas y losas de 

hormigón armado (H°A°) 
Global 

        
1,00    

 $                           $                           

3.2. Nueva estructura de H°A° Global 
        

1,00    
 $                          $                               

TOTAL DEL RENGLON Nº 3 $ 

 

4. Mampostería y tabiquería    

4.1. 
De elevación, ladrillo hueco de 18x18x40 

cms 
Global 

        
1,00    

 $                             $                               

4.2. 
Tabique simple de placa de yeso, 

espesor 10 (diez) cms 
Global 

        
1,00    

 $                          $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 4  

 

5. Contrapisos                                 

5.1. Contrapiso común interior m2 
       

17,93    
 $                             $                                

5.2. Contrapiso común exterior m2 
       

28,59    
 $                             $                               

TOTAL DEL RENGLON Nº 5  

 

6. Carpetas y banquina                                  

6.1. Carpeta hidrófuga sobre contrapisos m2 
     

113,37    
 $                         $                                

6.2. Banquina m2 
        

6,30    
 $                         $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 6 $ 

 

7. Capas aisladoras                                  
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7.1. 
Capa aisladora horizontal, sobre 

contrapiso 
m2 

       
25,42    

 $                             $                               

7.2. 
Film de polietileno de 200 (doscientos) 

micrones. 
m2 

       
25,42    

 $                         $                                

7.3. Capa aisladora vertical Global 
        

1,00    
 $                         $                               

TOTAL DEL RENGLON Nº 7 $ 

 

8. Trabajos de aislación térmica e hidrófuga en cubiertas                                  

8.1. 
Verificación de pendientes y desagües 

pluviales existentes 
Global 

        
1,00    

 $                             $                                

8.2. 
Colocación de membrana, en azoteas 

inaccesibles (cubiertas planas) 
m2 

       
66,85    

 $                         $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 8 $ 

 

9. Zinguería     

9.1. Cenefas y babetas Global 
        

1,00    
 $                         $                         

9.2. 
Canaletas y bajadas, materializadas con 

chapa Nº 24 
Global 

        
1,00    

 $                           $                          

TOTAL DEL RENGLON Nº 9 $ 

 

10. Revoques y revestimientos                                  

10.1. 
Preparación y/o reparación integral de 

los sectores a intervenir 
Global 

        
1,00    

 $                            $                                

10.2. Revoque grueso exterior Global 
        

1,00    
 $                          $                                

10.3. Revoque grueso y fino (de yeso) interior Global 
        

1,00    
 $                            $                                

10.4. Revestimiento hidrófugo texturado Global 
        

1,00    
 $                         $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 10 $ 

 

11. Solados y zócalos                                

11.1. 
Solados en mesa de entrada, áreas de 

trabajo y despachos 
m2 

       
69,21    

 $                             $                                

11.2. 
Zócalos en mesa de entrada, áreas de 

trabajo y despachos 
Ml 

       
71,09    

 $                             $                                

11.3. Solados en paquetes húmedos m2 
       

15,46    
 $                             $                                

11.4. Solias de aluminio Unidad 
        

4,00    
 $                             $                                

11.5. 
Solados en expansiones descubiertas 

(patios) 
m2 

       
28,59    

 $                             $                                

11.6. Pulido y plastificado de piso de madera m2 
       

50,18    
 $                            $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 11 $ 

 

12. Colocaciones     

12.1. Revestimiento en paquetes húmedos m2 
       

82,76    
 $                             $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 12 $ 

 

13. Cielorrasos                                

13.1. Suspendido en placa de yeso m2 
       

13,55    
 $                             $                                

13.2. Buña perimetral Ml 
       

30,53    
 $                         $                               

TOTAL DEL RENGLON Nº 13 $ 

 

14. Carpinterías                             

14.1. 
Pe - Puertas existentes (materiales 

varios) 
Unidad 

       
12,00    

 $                         $                                

14.2. P1 - Puerta de acceso Unidad 
        

1,00    
 $                           $                                

14.3. P2 - Puerta enchapada MDF 100 Unidad 
        

1,00    
 $                          $                                

14.4. P3 - Puerta enchapada MDF 90 Unidad 
        

2,00    
 $                             $                                



14.5. P4 - Puerta enchapada MDF 80 Unidad 
        

2,00    
 $                          $                                

14.6. Reemplazo de Ve - Ventanas existentes Unidad 
        

8,00    
 $                          $                                

14.7. V2 - Banderola (con vidrio esmerilado) Unidad 
        

2,00    
 $                          $                                

14.8. V6 - Panel vidriado exterior (fijo) Unidad 
        

1,00    
 $                          $                                

14.9. V7 - Puertaventana de paño de abrir Unidad 
        

1,00    
 $                            $                                

14.10. 
V8 - Paneles divisorios en área de 

trabajo 
Unidad 

        
2,00    

 $                            $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 14 $ 

 

15. Instalaciones sanitarias y cloacales                                 

15.1. Proyecto técnico ejecutivo Global 
        

1,00    
 $                             $                                

15.2. Distribución de desagües cloacales Global 
        

1,00    
 $                          $                                

15.3. 
Elementos del sistema de desagüe 

cloacal 
Global 

        
1,00    

 $                          $                               

15.4. Tanque de bombeo (T° B°) Unidad 
        

1,00    
 $                          $                                

15.5. Bomba elevadora Unidad 
        

1,00    
 $                          $                               

15.6. 
Cañería de conexión de red a T°B°. 

Verificación de presión de llenado 
Global 

        
1,00    

 $                            $                                

15.7. 
Tendidos de cañería de agua fría, desde 

T°B°, y agua caliente, desde termotanque, 
hasta núcleos sanitarios 

Global 
        

1,00    
 $                          $                                

15.8. Termotanque eléctrico Unidad 
        

1,00    
 $                          $                                

15.9. 
Purificador de agua (D), conexionado a 

nueva red sanitaria 
Unidad 

        
1,00    

 $                           $                               

15.10. Extractor de humos Unidad 
        

1,00    
 $                       $                                

15.11. Inodoro con mochila Unidad 
        

2,00    
 $                          $                                

15.12. Inodoro para baño de discapacitados Unidad 
        

1,00    
 $                           $                                

15.13. Bidet Unidad  1,00     $                         $                                

15.14. Mesada m2 
        

3,01    
 $                          $                                

15.15. Lavatorio Unidad 
        

2,00    
 $                          $                                

15.16. Lavatorio para baño de discapacitados Unidad 
        

1,00    
 $                            $                                

15.17. Espejo Unidad 
        

2,00    
 $                           $                                

15.18. Espejo para baño de discapacitados Unidad 
        

1,00    
 $                          $                                

15.19. 
Barrales rebatibles para baño de 

discapacitados.  
Unidad 

        
2,00    

 $                           $                                

15.20. Portarrollo Unidad 
        

3,00    
 $                          $                                

15.21. Grifería para office y depósito Unidad 
        

2,00    
 $                          $                                

15.22. Grifería para baño Unidad 
        

2,00    
 $                            $                                

15.23. Grifería para baño de discapacitados Unidad 
        

1,00    
 $                           $                                

15.24. Grifería para bidet Unidad 
        

1,00    
 $                            $                                

15.25. Pileta para office y depósito Unidad 
        

2,00    
 $                             $                                

15.26. Dispenser de jabón líquido Unidad 
        

3,00    
 $                             $                                

15.27. 
Dispenser de toallas de papel 

intercaladas 
Unidad 

        
4,00    

 $                             $                                

15.28. Cesto de basura Unidad 
        

5,00    
 $                             $                                

15.29. Señalética Unidad 
        

4,00    
 $                             $                                

15.30. Heladera Unidad 
        

1,00    
 $                             $                                

15.31. Anafe Unidad 
        

1,00    
 $                             $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 15 $ 

 

16. Mobiliario y equipamiento                                  

16.1. Mostrador para mesas de entradas Unidad 
        

1,00    
 $                             $                               

16.2. Tándem Unidad 
        

1,00    
 $                             $                                
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16.3. Mueble bajomesada Unidad 
        

1,00    
 $                           $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 16 $ 

 

17. Instalaciones de desagüe pluvial                                  

17.1. 
Distribución de cañerías de desagüe 

pluvial 
Global 

        
1,00    

 $                             $                                

17.2. Elementos del sistema Global 
        

1,00    
 $                             $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 17 $ 

 

18. Instalaciones eléctricas                                  

18.1. 
Proyecto definitivo de la instalación 

eléctrica, firmado por profesional 
matriculado 

Global 
        

1,00    
 $                           $                                

18.2. 
Solicitud y provisión del medidor 

eléctrico, según la tarifa necesaria 
Global 

        
1,00    

 $                           $                                

18.3. 
Tendido de cableado principal desde el 

medidor al Tablero General 
Global 

        
1,00    

 $                            $                                

18.4. 
Provisión e instalación del Tablero 

General (TG) 
Unidad 

        
1,00    

 $                            $                               

18.5. 
Provisión e instalación del Tablero 

Seccional Planta Alta (TSPA) 
Unidad 

        
1,00    

 $                            $                                

18.6. 
Provisión e instalación del Tablero 

Seccional Bomba elevadora (TBo) 
Unidad 

        
1,00    

 $                            $                                

18.7. 
Provisión e instalación del Tablero 

Seccional Server (TSe) 
Unidad 

        
1,00    

 $                          $                                

18.8. 
Tendido de cañería (caño metálico tipo 

MOP o caño corrugado revestido en PVC) 
Global 

        
1,00    

 $                             $                                

18.9. 
Cableado general y colocación de 

puntos y tomas 
Global 

        
1,00    

 $                             $                               

18.10. 
Provisión y colocación de terminales 

tomacorrientes generales y para aire 
acondicionado  

Unidad 
       

23,00    
 $                             $                                

18.11. Bocas de iluminación Unidad 
       

53,00    
 $                             $                                

18.12. Panel LED 604x604 (iluminación interior) Unidad 
       

15,00    
 $                            $                                

18.13. Panel LED 225x225 (iluminación interior) Unidad 
       

25,00    
 $                            $                                

18.14. 
Artefacto bidireccional LED (iluminación 

exterior) 
Unidad 

       
13,00    

 $                            $                                

18.15. 
Artefacto luz de emergencia, con equipo 

auxiliar autónomo e indicación de 
“SALIDA” 

Unidad 
        

6,00    
 $                            $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 18 $ 

 

19. Instalaciones de telefonía y datos                                  

19.1. Proyecto técnico ejecutivo Unidad 
        

1,00    
 $                             $                                

19.2. 
Cañerías de distribución. Cableado y 

rosetas / fichas terminales 
Global 

        
1,00    

 $                            $                                

19.3. 
Provisión y montaje de Puestos de 

Trabajo Triples (PTT). 
Unidad 

       
12,00    

 $                      -     $                               

19.4. 
Provisión e instalación de equipo de 

energía ininterrumpida (UPS). 
Unidad 

        
1,00    

 $                          $                                

19.5. 
Provisión e instalación de central 

telefónica VoIP (IP-PBX) 
Unidad 

        
1,00    

 $                          $                                

19.6. 
Provisión de aparatos telefónicos 

básicos. 
Unidad 

        
9,00    

 $                          $                                

19.7. Provisión de aparatos telefónicos SIP Unidad 
        

2,00    
 $                          $                                

19.8. 
Provisión de rack concentrador (de datos 

y central telefónica) 
Unidad 

        
1,00    

 $                          $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 19 $ 

 

20. Instalaciones de acondicionamiento del aire                                

20.1. Balance térmico y proyecto definitivo Global 
        

1,00    
 $                            $                                

20.2. 
Equipo de aire acondicionado individual, 

de 3.000 fgs. 
Unidad 

        
6,00    

 $                            $                                

20.3. 
Equipo de aire acondicionado individual, 

de 4.500 fgs. 
Unidad 

        
1,00    

 $                            $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 20 $ 

 



21. Instalaciones para prevención de incendios                                 

21.1. Matafuegos BC (CO2) de 2,5 kgs Unidad 
        

1,00    
 $                            $                                

21.2. Matafuegos ABC (HCFC 123) de 5 kgs Unidad 
        

2,00    
 $                            $                                

21.3. 
Cartelería de salida de emergencia. 

Señalética interior y exterior 
Global 

        
1,00    

 $                            $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 21 $ 

  

22. Trabajos de preparación y pintura integral                                  

22.1. 
Hidrolavado y pintura en tabiques, muros 

y paramentos exteriores 
 

m2 
     

449,44    
 $                            $                                

22.2. 
Muros y tabiques interiores al látex 

lavable 
m2 

     
477,56    

 $                            $                                

22.3. Cielorrasos interiores al látex lavable m2 
     

142,69    
 $                            $                               

22.4. 
Superficies metálicas con esmalte 

sintético 
Global 

        
1,00    

 $                           $                               

22.5. 
Superficies de madera, con esmalte 

sintético 
Global 

        
1,00    

 $                            $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 22 $ 

 

23. Varios                              

23.1. Cortinas Unidad 
        

7,00    
 $                             $                                

23.2. Escalera gato Unidad 
        

1,00    
 $                             $                                

23.3. 
Mástil con bandera de la República 

Argentina 
Unidad 

        
1,00    

 $                             $                                

23.4. Cartel institucional Unidad 
        

1,00    
 $                             $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 23 $ 

 

24. Limpieza de obra                                

24.1. Limpiezas periódicas Mensual 
        

8,00    
 $                             $                                

24.2. Limpieza final de obra Unidad 
        

1,00    
 $                             $                                

TOTAL DEL RENGLON Nº 24 $ 

 

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA $     

 
 
 
ACOPIO son PESOS ……………………………………………………………………………………… (en letras)  

 
TOTAL PESOS……………………………………………………………………..……………………… (en letras) 

 
 

 
 
 

FIRMA: ……………………………………………… 
 
ACLARACIÓN: ……………………………………. 
 
RAZON SOCIAL: …………………………………. 
 
CUIT: ……………………………………………….. 
 
TELEFONO: ……………………………………….. 
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA- DECLARACIÓN JURADA 
ANEXO XI DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA EN SOPORTE ELECTRÓNICO  

Procedimiento de selección:  

Tipo:  

Clase:  

Modalidad:  

Número:  

Ejercicio:  

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:  

El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, manifiesta en calidad de DECLARACIÓN JURADA –y 
asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión, ocultamiento o 
variación que se verificare– que la información y documentación escaneada obrante en el dispositivo de 
almacenamiento electrónico acompañado con la oferta es copia fiel de los originales. Asimismo, en caso de 
eventuales requerimientos por parte del Ministerio Público de la Defensa, me comprometo a acompañar la 
documentación de respaldo que se requiera. 

Firma: …………………………………………………………………………………….............................. 
Aclaración: ……………………………………………………………………………………….................. 
Carácter: …………………………………………………………………………………….......................... 
CUIT del oferente: ……………………………………………………………………………….................. 
Nº de Legajo del Registro de Proveedores Ministerio Público de la Defensa:………………….............. 



 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
En t r e  e l  M I N I ST ER IO  PÚ BL I C O  D E  L A  D EF EN SA –  D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  D E  L A  

N AC I Ó N  -  d e n o m in ad a  e n  a d e la n t e  “ L A  D EF EN SO R Í A  G E NER AL ” ,  r e p r es e n t a da   

p o r  e l  S r .  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  a  c a r g o  de  l a  O f i c i n a  d e  Ad m in i s t r ac i ó n  G e n e r a l  y  

F i n a n c ie r a ,  C o n t a d or  M a rc e lo  F a b iá n  Ch ia p p a r a  ( D N I  N º  2 5 . 6 6 8 . 9 8 7 )  p o r  u n a 

p a r t e ,  y  l a  e m p re s a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  c u y os  d a t os  d e  

c o n s t i t uc i ó n  o b r a n  en  l a  Ac t u a c ió n  N o t a r i a l  d e  f e c h a  - - - - - - - - - - - - - ,  i ns c r i p t a  a n t e  l a  

I n s p e cc ió n  G e n er a l  d e  J u s t i c i a  b a jo  e l  N ú m e r o  - - - - - - - - - - - d e l  l i b r o  d e  

So c ie d a d e s … … … …… . . ,  Esc r i t u r a - - - - - - - ,  d e  t o d o  l o  c u a l  o b r a  c o p i a  c e r t i f i c a d a  a  f s .  

- - - - - - - -  d e l  Ex p t e .  D G N N °  4 3 0 3 3 /2 0 2 3 ,  d e n o m in a d a  e n  a d e la n t e  “ L A  

C O N T R AT I ST A” ,  r e p re s e n t a d a  p o r  e l  s e ñ or  - - - - - - - - - - - - -  ( D N I  N º  - - - - - - - - - - - - - - ) ,  p o r  l a  

o t r a  p a r t e ,  s e  c o nv ie n e  e n  c e l e b r a r  e l  p r e s e n t e  c o n t r a t o  s u j e t o  a  l a s  c l á u s u las  y  

c o n d i c i o n es  s i g u i e n t e s :   

A R T Í C UL O  1 º . -  O BJ ET O  D EL  C O NT R AT O :  L A  D EF EN SO R ÍA  G EN ER AL  D E  L A  

N AC I O N  e nc o m ie n d a  a  L A  C O N TR AT I S TA  y  é s t a  s e  o b l i g a  a  l a  e j e c u c i ón  d e  l as  

o b r a s  d e  r e c i c l a d o  y  o b r a  nu e v a ,  p a r a  l a  r e f un c i on a l i z a c ió n  d e l  e d i f i c io  s i to  

e n  B v .  9  d e  Ju l io  N °  1 3 1 9 ,  c iu d ad  d e  Sa n  F r a n c i s c o ,  p r o v in c i a  Có r d oba ,  

d e s t in a d o  a  a l o j a r  d e p en d en c i a s  con  c om p et e n c i a  e n  d i ch a  ju r i s d i c c i ón ,  

i n c l u y e n d o  l a  p r ov i s ió n ,  t r a ns p or t e  y  c o l oc a c ió n  d e  t o d os  l os  m a t e r i a l e s  y  m a n o  de  

o b r a ,  c o n f o r m e  a d j u d i c a c i ó n  r es u e l t a  m e d ia n t e  R e s o lu c i ó n  D GN  N º  - - - - - - - - - - - - -  y  en  

u n  t o d o  d e  a c u er do  c o n  e l  PL I EGO  D E  C L ÁU SU L A S  G EN ER AL ES PAR A L A   

L I C I T AC I ÓN  Y  EJ EC U C I Ó N  D E  O BR AS PÚ BL I C AS ,  C L ÁU SU L AS ES PEC I AL E S ,  

ESPEC I F I C AC I O N ES T ÉC N I C AS,  PL ANO S  Y  AN EXO S  c o r r es p o n d ie n t e s  a  la  

L I C I T AC I ON  PU BL I CA  N º  4 4 / 2 0 2 3  ( Ex pe d ie n t e  D G N N º  4 30 3 3 / 2 0 2 3 ) ,  c o m o a s í  

t a m b ié n  l a  o f e r t a  a g r e g a d a  e n  e l  d oc u m e n t o  G D E  ( I F  - - - - - - - - - - - - - ) ,  d e  L A  

C O N T R AT I ST A  y  de m á s  d oc u m e n t a c i ón  o b r a n t e  e n  l a s  re f e r i d a s  a c t u ac io n es  

a d m in i s t r a t i v a s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  2 º . -  S IST EM A D E  C O N T RAT AC I Ó N :  L a  e j ec uc ió n  d e  l a  o b r a  se  

e f e c t u a r á  p o r  e l  s i s te m a  d e  AJ U ST E  ALZ AD O  c o n f o r m e  l a  Le y  d e  O br a s  Pú b l i c as  

N º  1 3 . 0 6 4  y  s u  r e g la m e n t a c i ó n ,  s o b r e  la  b a s e  d e l  m o n t o  t o t a l  e s t a b lec i d o  p o r  LA  

C O N T R AT I ST A  e n  su  o f e r t a ,  e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  f o r m a  d e  c o n t r a t ac i ón  

p r e v is t a  e n  e l  A r t í c u l o  7 º  d e  l a s  C lá us u la s  Es p ec ia l e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  3 º . -  D OC U M EN T O S D EL  C O N T R A TO :  L a  o b r a  s e  l l e v a r á  a  c a bo  

a t e n ié n d o s e  e n  u n  t o d o  a  l a s  b as e s  de  l a  c o n t r a t a c i ó n ,  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  

G e n e r a l e s  y  Es p ec ia l e s ,  Es p ec i f i c ac i on e s  T éc n i c as ,  p r esu p u e s t o  d es g lo s a d o ,  

p l a n o s ,  o f e r t a  y  d em á s  d o c u m e n t o s  d e  l a  l i c i t a c i ó n ,  l o s  q u e  f u n d a m e n t a n  la  

a d j u d i c ac i ó n  y  p o r  lo  t a n t o  f o r m a n  p a r te  i n t e g r a n t e  d e l  p r es e n t e .  L os  c a s os  n o 

p r e v is t os  e n  l a  d ocu m e n t a c i ó n  c i t a d a  s e  r e s o lv e r á n  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a  L ey  

N a c io n a l  d e  O br as  Pú b l i c as  N º  1 3 . 0 6 4 ,  s u s  n o r m as  c o m p le m e n t a r i a s  y  

r e g l a m e n t a r i a s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  4 º . -  M ON T O  D EL  C O NT R AT O :  E l  p r ec i o  t o t a l  d e  l a  o b r a  q u e d a  

c o n v e n i d o  e n  l a  s um a  d e  PESO S  - - - - - - - - - - - - - - -  ( $ - - - - - - - - - - - - - ) .  Es t e  p r e c i o  i nc l u ye  

t o d o  im p u e s t o  q u e  co r r es p o n d ie r a  t r i b u ta r ,  c o m o  as im i s m o  to d o s  l os  g as t o s  q u e  

d e b e  e f e c t u a r  L A  CO N T R ATI ST A  p a r a  cu m p l i r  c o n  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  e m e r g en  

d e l  p r e s e n t e ,  h as ta  l a  e n t r e g a  d e  l a s  i n s t a l ac i o n e s  a  s a t i s f acc i ó n  d e  L A  

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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A R T Í C UL O 5 º . -  FO RM A D E  PAG O :  L a  o b ra  s e  c o n t r a t a  p o r  u n  p r e c i o  g l o b a l ,  t o t a l  y  

ú n i c o  p o r  t o d os  l o s  t r a b a j os  c o m p le t a m e n t e  t e r m in a d o s  y  r ec i b i d os  

p r o v is i o n a lm e n t e ,  p ag a d e r o s  e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o  p re v i s t o  e n  e l  A r t í c u l o  

2 8 º  y  2 9 º  d e  l a s  C lá u s u la s  E s p ec ia l e s  y  p o r  l a s  d i s p os i c i o n es  d e l  C a p í t u l o  X  d e l  

P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  6 º . -  F O ND O  D E  R EPAR O :  D e  t o d o s  l os  c e r t i f i c a do s  q u e  s e  l i b r e n  se  

r e t e n d r á  e l  C I N C O PO R  CI EN T O ( 5 % )  q ue  p a s a r á  a  i n t e g r a r  e l  F o n d o  d e  R e p ar o ,  

q u e d a n d o  s u j e t o  a  l o  p r e v is t o  e n  e l  A r t í c u l o  2 5 °  d e  l a s  C l á us u la s  Es p ec ia l e s . - - - - - - -  

A R T Í C UL O  7 º . -  PLAZ O  D E  EJ EC U CI ÓN :  E l  p l a z o  d e  e j e c u c ió n  t o t a l  d e  l o s   

t r a b a j o s  c o m p le t a me n t e  t e r m in a d os  s e r á  d e  d osc i e n t o s  c u a r e n t a  ( 2 4 0 )  d í as  

c o r r i d o s  c o n t a d os  a  p a r t i r  d e  l a  s u sc r i p c i ó n  d e l  Ac t a  d e  I n i c i a c i ó n  d e  O b r a  

c o r r e s p o n d ie n t e ,  q u e  s e  l a b r a r á  d e n t r o  d e  l o s  q u in c e  ( 1 5 )  d í a s  c o r r i d os  d e  l a  

s u sc r i p c i ó n  d e l  p r ese n t e  c o n t r a t o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  8 º . -  P RÓR R O G A D E  LO S PL A Z O S:  E l  p l a z o  d e  e j e c uc ió n  t o t a l  d e  l os  

t r a b a j o s  e s  f i j o ,  a d mi t i é n d o s e  p r ó r r o g a s  ú n i c a m e n t e  e n  v i r t u d  d e  l o  e s t a b le c i d o  en  

e l  a r t í c u l o  3 5 º  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l e s  y  e l  A r t í cu l o  1 4 º  d e l  P l i e g o  d e  

C lá u s u la s  Es p e c ia l es . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  9 º . -  M U LT A  PO R  I NC U M PL I M I EN T O  D EL  PL AZO :  Se r á  d e  a p l i c ac i ó n  lo  

d i s p u e s t o  e n  e l  A r t í cu l o  6 9 º  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l es . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 0 º . -  R EC EPC I Ó N  D E  L AS  OB R AS y  G AR ANT Í A  D E  L O S TR ABAJ O S:  

L a  r e c e pc ió n  p r o v is o r i a  y  d e f i n i t i v a  d e  l a s  o b r a s  s e  e f e c t u a r á  e n  l a  o p o r t u n i d a d  y  

c o n d i c i o n es  p r ev i s t as  e n  e l  A r t í c u l o  2 6 °  y  2 7 º  d e  l as  C lá usu la s  Es p ec ia l e s .  L a  

r e c e pc ió n  d e f i n i t i v a  d e  l a s  o b r as  no  l i b e r a  a  L A  CO N T R ATI ST A  d e  la  

r e s p o ns a b i l i d a d  p r e v i s t a  e n  l o s  a r t í c u l os  1 2 7 3 / 4 / 5 / 6 / 7  d e l  C ó d ig o  C i v i l  y  C o m e rc i a l  

d e  l a  N a c ió n . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  1 1 º . -  M ED I D AS  D E  SEG U R I D AD  Y  E J EC U C I Ó N D E  L O S T R ABAJ OS:  

R e g i r á n  a l  r e s p ec t o  l a s  p r e v is i o n e s  d e  l o s  A r t í c u l os  3 0  y  4 8  d e l  P l i e g o  d e  

C lá u s u la s  G e n e r a l es . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 2 º . -  PER M I SO S Y  SEG UR OS:  L A  CO N T R ATI STA  d e b e r á  g e s t i o n a r  y  

o b t e n e r  a n t e  q u ie n  co r r es p o n d a ,  p o r  i n t e r m e d io  d e  s u  R e p r ese n t a n t e  T éc n i c o ,  l o s  

p e r m is os  y / o  a v is os  d e  o b r a  q u e  r e s u l t e n  n e c e s ar i os .  As im ism o  L A  C O N T R AT I STA  

d e b e r á  a s e g u r a r  l a  o b r a  c o n t r a  t o d o  r i e s g o  d e  c o ns t ru c c i ó n  c o n f o r m e  l o  

e s t a b le c i d o  e n  e l  A r t í c u l o  4 8  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a le s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 3 º . -  C AL I D AD  D E  LO S M ATER I AL ES :  Se r á  d e  ap l i c a c i ó n  e l  A r t í c u l o  5 3  

d e  l a s  C lá u s u las  G en e r a l e s  y  e l  P l i e g o  d e  Es p e c i f i c a c i o n es  Té c n i c as . - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  1 4 º . -  D I R EC T O R  D E  O BRA Y  R EPR ESEN T A N T E T ÉC N I CO :  L a 

D EF EN SO R Í A  G E N ER AL  d e s ig n a  c o m o  d i r e c t o r  d e  o b r a ,  a l  A r q u i t e c t o  W a l t e r  H u go  

d e  D o m i n i c i s ,  D N I  N °  1 4 . 3 1 6 . 0 8 6  L A  C O N T R AT I ST A d e s ig n a  c o m o  su  

R e p r e s e n t a n t e  T éc n ic o ,  a l  - - - - - - - - - - -  ( M a t r í c u l a  N º  - - - - - - ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  1 5 º . -  G AR A N T I A  D E  C U M PL I M I EN T O  D EL  C O N T R ATO :  LA  

C O N T R AT I ST A  a f i an z a  e l  c u m p l im ie n to  d e l  c o n t r a t o  m e d i a n t e  l a  p r es e n t ac i ón  

d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em i t i d a  p o r . . . . . . . . . . . . . . . . d e  f e c h a  . . . . . . . . .  d e  . . . . . . . . . .  d e  2 0 . . ,  

i n d i v i d u a l i z a d a  b a j o  e l  N º  . . . . . . . . . . . . , p o r  u n  im p o r t e  d e  

PESO S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . - - - - - - - - - - - - -  



A R T Í C UL O 1 6 º . -  I MPU EST O S:  L a s  c e r t i f i c a c i o n es  d e  o b r a  y  c u a le s q u ie r a  o t r as  

e s t a r á n  s u j e t a s  a  l o  d i s p u e s t o  p o r  l a s  R es o lu c i o n es  G e n er a l e s  d e  la  

Ad m in i s t r a c i ó n  F e de r a l  d e  I n g r e s os  Pú b l i c o s  q u e  r e s u l t e n  d e  a p l i c a c i ó n ,  

d e c l a r a n d o  L A  C O N TR A T I ST A  h a l l a r s e  i ns c r i p t a  a n t e  e s e  O r ga n i s m o  b a j o  e l  N º  d e  

C U I T  - - - - - - - - - - - - .  LA  C O N TR AT I ST A  s e  o b l i g a  as im i s mo  a  d a r  o p o r t u n o 

c u m p l im ie n t o  a  t od a s  l as  o b l i g a c i o n e s  f i s c a l es  y  p re v i s i o n a le s  q u e  le  

c o r r e s p o n d a n  p o r  l as  n o r m as  q u e  r es u l t e n  d e  a p l i c a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a s  

e x e n c io n es  q u e  p u e da n  c a b e r  a  l a  D EF ENSO R Í A  G EN ER AL  D E L A  N AC I Ó N . - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  1 7 º . -  N O R M AS APL I C ABL ES:  Pa r a  t o d o  lo  q u e  n o  s e  h a l l a  

e x p l í c i t a m e n t e  e s t a b le c i d o  e n  e l  p r es e n t e  c o n t r a t o ,  r e g i r á n  la s  p r ev i s i o n e s  d e  la  

L e y  N a c io n a l  d e  Ob r a s  Pú b l i c as  N º  13 . 0 6 4  y  s u s  n o r m as  r e g la m e n t a r i a s  y  

c o m p le m e n t a r i a s  q ue  L A  C O N T R AT I STA  d e c la r a  c o n o c er  y  a c e p t a r ,  y  e n  l os  

P l i e g o s  d e  Ba s e s  y  C o n d i c i o n e s  y  d e  E sp e c i f i c ac i o n e s  T é c n ic a s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 8 . -  DO M I C I L IO S  Y  N OT IF I C AC I O N E S:  A  t od o s  l o s  e f ec t o s  de l  

p r e s e n t e  c o n t r a t o ,  l a s  p a r t e s  c o n s t i t uye n  l o s  s i g u i e n t e s  do m ic i l i o s  l e g a le s :  LA  

D EF EN SO R Í A  G EN E R AL  D E  L A  N AC I Ó N  e n  AV .  C AL L AO  N º  9 7 0  d e  l a  C i u d a d  

Au t ó n o m a  d e  B u e n o s  A i r e s ,  y  L A  CO N T R AT I ST A  e n  l a  c a l l e … …… … … . - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C U L O 1 9 º . -  JU R I SD I C C IÓ N  Y  CO M PET EN C I A :  Pa r a  t o d o s  l o s  e f e c t os   

e m e r g e n t e s   d e l   p re s e n t e   c o n t r a t o ,   l a s  p a r t e s  s e  s o m e t en  a  l a  j u r i s d i cc i ó n  y  

c o m p e t e n c ia  d e  l os  T r i b u n a l e s  F e d e r a l es  e n  l o  C o n t e nc io s o  Ad m i n i s t r a t i v o  d e  l a  

C a p i t a l  F e d e r a l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

As í ,  d e  c o n f o r m id a d ,  s e  f i r m a n  d os  e j em p la r e s  d e  u n  m i s mo  t e n o r  y  a  u n  s ó l o  

e f e c t o ,  p r ev i a  í n t e g ra  l e c t u r a  y  r a t i f i c ac ió n  d e  t o d a s  s u s  p a r t e s ,  e n  l a  C iu d a d  d e  

Bu e n o s  A i r e s  a  l o s . . . . . . . .  d í as  d e l  m es  d e  - - - - - - - - -  d e  2 0 … . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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