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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
 

Nombre del organismo contratante 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo y Clase: LICITACIÓN PÚBLICA (Ley Nº 13.064) Nº 52 Ejercicio: 2023 

Modalidad: Sin modalidad 

Expediente DGN Nº 53361/2023 

Rubro comercial: Construcción 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  

Contratación de una empresa que ejecute el replanteo, reacondicionamiento y reciclado integral del edificio 
ubicado en la calle Pedro Molina N° 83, de la ciudad de Mendoza, provincia homónima, propiedad de este 
Ministerio Público de la Defensa.  

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 54.178.597,95 (pesos cincuenta y cuatro millones ciento setenta y ocho mil 
quinientos noventa y siete con 95/100). 

Sistema de contratación: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Pública 13.064 

Garantía de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial. 

Costo del pliego: Sin costo 

Fechas únicas de visita: 20 y 21 de diciembre de 2023, en el horario de 8.00 a 13.00 horas, previa 
coordinación con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 7093-2060 int. 2061/5 o 
arquitectura@mpd.gov.ar  

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta deberá ser realizada hasta 5 (cinco) días hábiles 
previos a la fecha de apertura.   

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar/ Dirección Plazo y Horario 

Defensoría Pública Oficial ante Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal N° 2 de Mendoza, sita en Pedro 

Molina 83, ciudad de Mendoza, provincia de 

Mendoza 

Tel: (0261) 429 - 8618 / 425- 1216 

Hasta el día y hora fijado para el acto de apertura de 
ofertas. 

ACTO DE APERTURA 

Lugar/ Dirección Día y Hora 

Defensoría Pública Oficial ante Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal N° 2 de Mendoza, sita en Pedro 

Molina 83, ciudad de Mendoza, provincia de 

Mendoza 

Tel: (0261) 429 - 8618 / 425- 1216 

02 de febrero de 2024 a las 11.00 hs. 

IMPORTANTE 

Se recomienda a los oferentes hacer la 
presentación del sobre conteniendo la propuesta, 
con la debida anticipación a la hora fijada para la 

apertura, teniendo en cuenta que la persona 
encargada de entregar el mismo, deberá gestionar 
su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras dicho 

trámite. 

mailto:arquitectura@mpd.gov.ar
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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio Público de la Defensa, 

se ajustará a las bases de licitación y normas de ejecución contenidas en este Pliego, y en los Pliegos de 

Cláusulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando así corresponda.  

ART. 2°: TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearán las 

siguientes denominaciones:  

Licitante/Ministerio Público de la Defensa: es el Ministerio Público de la Defensa – Defensoría General 

de la Nación. 

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente. 

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la repartición oficial contratante y el contratista, y cuyas 

condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran. 

Días: salvo especificación en contrario, se entenderá días corridos. 

Mes: período entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente. 

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en cumplimiento del 

contrato. 

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecución de la obra.  

Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicación, hasta la firma del contrato. 

Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato. 

Inspección o Dirección de obra: son los especialistas designados por la repartición oficial contratante para 

las tareas de control sobre la ejecución de la obra objeto del presente pliego. 

Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la base de 

los ítems de la planilla de cotización, con indicación de las fechas de cumplimiento de los plazos. 

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el contratista, 

aprobados por la Dirección de Obra. 

P.C.G.: Pliego de Cláusulas Generales.  

P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Proveedor: persona física o jurídica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra. 

Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf. Decreto/Ley N° 

6070/58) Ingeniero especializado con matrícula del COPIME vigente, según las características de la obra, 

que la contratista debe designar en el Contrato de Obra Pública, para representarlo ante el Ministerio 

Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. 

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobación de la repartición oficial 

contratante, celebra un contrato para la ejecución de una parte específica de los trabajos de la obra. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tendrá el 

significado otorgado por los usos y costumbres en la materia. 

ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS. 

Inciso 1: Lineamientos para la evaluación de las propuestas técnico-económicas: En caso de duda 

sobre la aceptación o no de las ofertas/propuestas y la interpretación sobre el cumplimiento de los requisitos 

especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones deberá estarse por la aceptación de las propuestas de 

conformidad con el principio de concurrencia, igualdad y competencia de los oferentes y el de conservación 

de las ofertas. 

La evaluación tanto formal como técnica de las ofertas siempre deberá considerar el cumplimiento de los 

requisitos en forma armónica y con una interpretación dinámica de las cláusulas que rigen la contratación 
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teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los excesos rituales formales y las 

interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas. 

Inciso 2: Efectos de la presentación de las ofertas: LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA 

DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS 

CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES 

EMITIDAS). 

Asimismo, implica la aceptación sin condicionamientos de los efectos jurídicos que el artículo 4 del presente 

régimen establece para las direcciones constituidas por los oferentes de conformidad con este pliego y el 

Pliego de Cláusulas Especiales. 

Inciso 3: Normas de aplicación supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolverán por 

aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, sus normas modificatorias y complementarias. 

ART. 4°: RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL Y 

DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA. 

Toda comunicación entre el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA y los interesados, oferentes, 

adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución 

del contrato, deberá efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites.  

Por cualquier medio de comunicación se podrán adelantar a los interesados el estado de las actuaciones 

y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en 

ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes. 

Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberán constituir una dirección de correo postal y una 

dirección electrónica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el P.C.E. Dicha 

constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciación del procedimiento y/o en la etapa de 

ejecución del contrato administrativo, sólo surtirán efectos a partir de la notificación fehaciente por 

cualquiera de los medios mencionados en el presente artículo. 

Si la notificación tuviera lugar a través de dos o más medios de notificación, se considerará que el acto 

administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en primer término. 

Los medios fehacientes de notificación para el presente procedimiento de selección del contratista son los 

que se detallan a continuación: 

a) Comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico constituido por el interesado, el 

oferente y/o el contratista o proveedor. 

En estos casos se tendrá por notificado el día en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente la 

constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el órgano encargado de efectuar 

tales notificaciones. 

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.  

Deberá dejarse constancia de la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado en ese acto. 

c) Presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que 

resulten estar en conocimiento del acto respectivo.  

Se tendrá por notificado del acto respectivo el día en que se realizó la presentación, salvo que de sus 

términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior. 

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de 

correo postal.  

Deberá remitirse a la dirección postal constituida. En estos casos se tendrá por notificado en la fecha 

indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la 

diligencia. 



e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, cuya dirección del sitio de 

internet deberá ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo único o complementario, deberá 

dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea específicamente para 

determinados actos administrativos.  

En todos los casos se tomará como fecha de notificación el día hábil siguiente al de la difusión en el sitio 

aludido. 

ART. 5º: DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los interesados para su 

descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-

contrataciones.  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal de los 

Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones 

vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberán 

completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y 

CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del 

contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter de 

domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO de 

“Constitución de domicilio especial y correo electrónico”, del Pliego de Cláusulas Especiales. Serán 

fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 

presente pliego. Sus efectos se prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que 

omitan adjuntar el ANEXO aludido. 

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación y las circulares que lo 

integran. NO DEBERÁN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado que aquél obra en las 

actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberán extraer de dicho Pliego los 

Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez completados y suscriptos sean agregados a 

la oferta que finalmente será presentada en el lugar, día y horario que se establezca para el acto de 

apertura de ofertas. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario 

hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de 

los expedientes. 

ART. 6º: CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS. 

CIRCULARES DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. 

NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. PUBLICIDAD. 

Este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA podrá elaborar, de oficio o como respuesta a consultas, 

Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Cláusulas Especiales y/o al Pliego de 

Especificaciones Técnicas –de corresponder–, de acuerdo con las previsiones que se expondrán en los 

siguientes incisos. 

Cuando la elaboración de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de apertura de 

ofertas, deberá emitirse una Circular de suspensión o prórroga de dicha fecha, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso 3) del presente artículo. 

Las Circulares emitidas –ya sea de oficio, como así también como consecuencia de la consulta efectuada 

por algún interesado– llevarán numeración corrida e integrará la documentación que rige el procedimiento 

de selección, como así también el eventual contrato administrativo que se perfeccione. 

Inciso 1: Circulares aclaratorias. 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones
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Los participantes podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.E y del P.E.T. 

que estimaren pertinentes mediante comunicación escrita y de acuerdo a lo que se establezca en dichos 

pliegos.  

Las consultas deberán ser efectuadas hasta los DIEZ (10) días anteriores a la fecha fijada para la apertura 

de las ofertas, salvo que el Pliego de Cláusulas Especiales estableciera un plazo distinto.  

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA la 

consulta es pertinente –aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el párrafo que precede– 

y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, elaborará una Circular 

Aclaratoria. 

Deberán emitirse hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E. 

indique uno distinto. 

Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO del Pliego de 

Cláusulas Especiales “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”. En caso de que el 

consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde la cual se 

efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos previstos en el artículo 4 

del presente Pliego. 

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a 

los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por cada 

uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que 

sea necesario.  

Las aclaraciones al Pliego, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los 

interesados, se notificarán, a aquél interesado que efectuó la consulta, como así también a cualquiera de las 

direcciones que hayan constituido los restantes interesados en el formulario disponible en el sitio web oficial 

del Ministerio Público de la Defensa mencionado en el artículo 5º del presente Pliego. Las circulares 

formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones. 

Asimismo, se publicarán en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, además de 

exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA DEFENSA importará, además, su notificación fehaciente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4, se tendrá por notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya 

acaecido en primer término. 

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá también de oficio realizar las 

aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos deberá observar los plazos aludidos precedentemente, 

como así también los requisitos de notificación y publicidad. 

Inciso 2: Circulares Modificatorias. 

Las Circulares Modificatorias podrán ser emitidas de oficio o como consecuencia de las consultas 

efectuadas por interesados. 

Serán emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese delegado 

expresamente tal facultad, previo dictamen jurídico, y hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada 

para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto. 

Serán notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo. También se 

difundirá y notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente régimen. 



Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por notificado el acto 

administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo, deberá publicarse y difundirse por UN (1) día en los mismos medios oficiales previstos para la 

convocatoria del presente procedimiento de selección en el cual fueran emitidas, como así también en la 

cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones. 

Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebración del acto de apertura de 

ofertas. 

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podrán ser emitidas 

por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el órgano que a través del P.C.E. 

disponga la Máxima Autoridad. 

Deberán ser notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo.    

También se notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por notificado el acto 

administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo, serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que 

hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con al menos UN (1) día de anticipación 

a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.  

ART. 7º: ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Se podrá requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de Cláusulas 

Especiales lo prevea expresamente y, además, establezca el porcentaje máximo. Ello de acuerdo a lo 

establecido en los siguientes incisos. 

INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. Garantías. 

Afectación específica y acreditación del destino. Mecanismo de deducción del anticipo. Prohibición 

de cesión de importes otorgados en concepto de anticipo financiero. 

1.1.- El contratista podrá solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en el Pliego 

de Cláusulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos: 

i) El porcentaje establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales deberá calcularse sobre el monto de la 

adjudicación, es decir el importe inicial del contrato de obra pública. 

ii) Deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a 

partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos. 

1.2.- El importe solicitado, de acuerdo a los límites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1, será 

liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la solicitud.  

Dicho plazo podrá ser modificado por el Pliego de Cláusulas Especiales, en la medida en que las 

características de la obra a realizar lo aconsejen. 

1.3.- El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal 

concepto. 

La garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 

íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente inciso, para 

el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo. 

Las garantías podrán constituirse a través de los instrumentos que a continuación se establecerán –

susceptibles de combinación entre sí– a saber:  

Mediante fianza bancaria a satisfacción del comitente, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y 

llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 

1583 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; 
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Mediante seguro de caución en los términos de la ley 17.804 y su reglamentación, mediante pólizas 

aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas por compañías aseguradoras del 

ramo con autorización vigente de ese organismo, a favor del Ministerio Público de la Defensa, y a entera 

satisfacción del comitente. 

La garantía podrá ser devuelta progresivamente –a pedido del contratista– en la proporción del anticipo 

reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Dirección de Obra otorgará 

constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que se pueda reducir el monto 

de la garantía presentada. 

1.4.- El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, instalaciones y materiales que se 

requieran para la ejecución del contrato.  

Para acreditar que ha destinado el anticipo financiero de consuno con la afectación específica prevista, 

habrá de presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 

comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

La documentación por medio de la cual se acredite lo dispuesto en los párrafos que preceden deberá 

presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes a la segunda certificación de obra, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes del presente pliego. 

1.5.- El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego 

de la liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la certificación emitida 

mensualmente. 

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, o no se hubieran presentado los comprobantes 

respectivos conforme lo estipulado en el apartado 1.4, el comitente declarará la caducidad –total o 

parcialmente, según sea el caso– del anticipo.  

El importe que resulte de la caducidad prevista en el párrafo que precede será descontado de los 

certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de pago, o que 

estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se procederá a su descuento 

de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar suficientes los fondos pendientes de 

percepción, se procederá al descuento de la garantía que quede en concepto de anticipo financiero, y –en 

su caso– de las garantías que se hayan constituido en reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y 

para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, corresponderá 

la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

1.7.- En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo deberán ser 

cobrados por el contratista.  

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. Garantía. 

Caducidad. El oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.  

Procederá en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los apartados 

que conforman el presente inciso. 

2.1.- El oferente deberá solicitarlo en su cotización, en la medida en que el Pliego de Cláusulas Especiales 

prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud deberá quedar reflejada en la Planilla de 

Cotización. 

De omitirlo, no podrá hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

2.2.- El importe consignado en la oferta no podrá superar el porcentaje tope establecido en el Pliego de 

Cláusulas Especiales. 

2.3.- Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizará un certificado inicial por el 

monto del mismo. 



La Contratista será depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien será la única 

responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluido los casos fortuitos o de fuerza 

mayor, el robo o hurto y por daños a terceros. Los gastos que ocasione la guarda y traslado de lo acopiado 

estarán a exclusivo cargo de la Contratista, quien será la única responsable ante pérdidas o deterioros. 

Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en cualquier otro 

destino que no sea su aplicación en obra. 

La Contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 

comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

2.4.- El contratista deberá, con carácter previo a su percepción, presentar una garantía por el monto total 

que se liquidará en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de caución que deberá 

mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

En caso de incumplimiento, que conlleve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no se 

adecuan al proyecto, corresponderá que se proceda a la deducción del importe no utilizado en materiales de 

los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procederá al descuento de los fondos 

líquidos retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que los fondos aludidos no alcancen a 

cubrir el importe correspondiente, corresponderá que se proceda a la ejecución de la garantía constituida en 

concepto de acopio de materiales y, en su caso, de las garantías constituidas en concepto de fondo de 

reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos 

precedentemente, corresponderá la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

INCISO 3: Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo 

financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de 

redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del presente pliego. 

 

CAPÍTULO II - BASES DE LA LICITACIÓN 

 

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES 

Los representantes legales de las sociedades deberán acreditar que están facultados para contratar en su 

nombre.  

Quienes invoquen un mandato, deberán acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad suficiente 

para representar al oferente. 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una 

participación suficiente para formar la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación 

de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones 

vigente en este Ministerio Público de la Defensa (Resolución DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

Para presentarse a la licitación, las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse incursas en 

algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas físicas, las empresas, sus presidentes, directores, 

síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la declaración jurada contenida en los 

Anexos I y II del presente Pliego. 

ART. 10°: INFORMACIÓN QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA 
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Los proponentes deberán realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del Departamento de 

Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita deberá coordinarse con el 

Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación arquitectura@mpd.gov.ar (tel: 011-

7093-2060 int. 2061/5). Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 hs., quien otorgará el 

certificado correspondiente que deberá adjuntarse a la oferta. 

Deberán efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes autorizados, 

presentando el documento nacional de identidad.  

La mera presentación de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes han 

evaluado los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local (por ejemplo los materiales y 

mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la 

determinación del costo de las obras) y asimismo, que se han informado respecto de las características 

técnicas de la obra.  

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán hasta el día y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se indique en 

las Cláusulas Especiales. 

ART. 12º: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 

Inciso 1: Las propuestas se presentarán en original y copia que se identificará como duplicado, en idioma 

castellano, foliadas, escritas a máquina sin enmiendas, raspaduras entre líneas o errores que no hayan sido 

debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá el señalado como 

"ORIGINAL". 

Se presentarán debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su representante 

legal.  

La planilla de cotización deberá estar firmada por el representante legal y por un representante 

técnico del oferente (según el Artículo 42 del presente pliego) 

La presentación podrá realizarse en sobre único o dos sobres, según se prevea en las Cláusulas 

Especiales, debidamente cerrados con indicación del OFERENTE, número de la licitación, objeto y la fecha 

y hora de apertura. 

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados con la misma información citada en 

el párrafo anterior. 

Toda información suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendrá carácter de 

declaración jurada. 

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos económicos de las ofertas 

admisibles, podrán ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:  

• Cuando haya una contradicción entre el precio de un ítem consignado en números y letras 

prevalecerá esta última forma. Asimismo, si el total cotizado para cada ítem o renglón no respondiera al 

precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 

• Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la obra, el 

Ministerio puede disponer la eliminación de la oferta sin derecho a reclamación alguna del oferente.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados serán rechazadas y devueltas sin abrir, con 

prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume responsabilidad alguna, 

ni admitirá reclamos de ningún tipo por la no apertura de dichas propuestas. 

Inciso 2: Documentación que deberá contener la propuesta.  

Las ofertas deberán contener la siguiente documentación:  
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a) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripción en la Inspección General 

de Justicia (I.G.J.) o en cualquiera de los Registros Públicos de las distintas jurisdicciones provinciales, 

según corresponda.  

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales deberán 

presentar con carácter de Declaración Jurada un detalle de facturación anual consignado por Contador 

Público Matriculado, cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional de la 

jurisdicción correspondiente.  

b) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditación del cargo del firmante mediante copia 

certificada del Acta de designación. 

c) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personería del/los firmante/s de la oferta.  

d) Certificado del Empleador (el cual deberá estar vigente al momento del acto de adjudicación), original o 

en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción 

(IERIC). 

e) Constancia de Inscripción extendida por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas u 

organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdicción correspondiente al sitio de la 

obra, la cual detalle la capacidad anual para contratar del oferente. De no surgir tal información, el órgano 

competente podrá requerir información adicional.  

Tal constancia, deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días corridos al momento de su presentación en 

el procedimiento. 

f) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante. 

g) Constancia de inscripción en AFIP o nota por medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de que la 

Oficina de Administración General y Financiera compruebe y acredite en el expediente –conforme lo 

estipulado en el artículo 16 del presente régimen–, que el oferente no se encuentra alcanzado por el 

supuesto de inhabilidad establecido en el artículo 9, inciso 4 del presente pliego; y en el artículo 53, inciso 

e), del reglamento aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019. 

h) Planilla de Cotización de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicación parcial de lo 

ofertado, y cotización total en un monto único y global en pesos, expresado en letras y números y suscripta 

por el representante legal y por el representante técnico del oferente. 

i) Indicación clara y precisa de marcas comerciales, junto con folletería y demás elementos de evaluación de 

todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en la obra; que se indican 

en el P.C.E. y en el P.E.T. y que el oferente consideró al formular su propuesta económica; 

j) Garantía de mantenimiento de oferta o póliza de seguro de caución por igual concepto, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 13º de este pliego. 

Inciso 3: Documentación a agregar por este Ministerio Público a las propuestas.  

La Oficina de Administración General y Financiera deberá adjuntar en el expediente administrativo donde 

tramita el procedimiento de selección del contratista el instrumento que acredite que el/los oferente/s no se 

encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el artículo 53, inciso e), del 

régimen aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019, en virtud de la remisión efectuada en el artículo 9, 

inciso 4, del presente régimen. 

Dicha diligencia deberá ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 del presente 

régimen. 

ART. 13°: GARANTÍA DE OFERTA 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una 

garantía a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto Oficial de la obra 

que se licita.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse de la siguiente forma:  

1.- Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden del licitante en 

efectivo, títulos o bonos nacionales que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
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2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en 

fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa renuncia de los beneficios de 

división y excusión en los términos del Art. 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

3.- Seguro de Caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y 

extendida a favor de la “Defensoría General de la Nación”. 

Las propuestas deberán presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas vigentes 

sobre el particular.  

La garantía será devuelta: 

• A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible. 

• A todos los que no están incluidos en la adjudicación 

• Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.   

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perderá la garantía de 

mantenimiento de oferta en concepto de indemnización única y total por tal incumplimiento. 

Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no 

tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego. 

ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACIÓN. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. CONTENIDO.  

Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la licitación, 

ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 

Junto con su oferta el oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo establecido en 

el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el 

artículo 7 inciso 2 del presente pliego. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizará a la misma 

hora del primer día hábil subsiguiente. 

De todo lo actuado se procederá a labrar un acta, que deberá contener: a) lugar, fecha y hora del acto de 

apertura de ofertas; b) número de acta; c) número de orden asignado a cada oferta; d) monto de las ofertas; 

e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantías acompañadas; g) las observaciones 

y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.  

El acta será leída y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo. 

Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de aperturas serán 

rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentación extemporánea. 

 

CAPITULO III - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles, salvo disposición en contrario en las 

Cláusulas Especiales. Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, 

salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 

(diez) días hábiles al vencimiento de cada plazo.  

ART. 16º. PREADJUDICACIÓN. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA 

CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 

IMPUGNACIONES. 

El estudio de las ofertas presentadas lo hará la Comisión de Preadjudicaciones, quien se expedirá a través 

del dictamen correspondiente, que constará en un Acta.  



En esta etapa deberá incorporarse la constancia emitida por la AFIP (de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución General N° 4164-E/2017) que dé cuenta de que el oferente cuya adjudicación fuera propiciada 

por los órganos intervinientes no registra deuda tributaria y/o previsional. Dicha constancia tendrá una 

validez de DIEZ (10) días y deberá encontrarse vigente al momento de emitirse el dictamen de 

preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación deberá ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Dicha 

notificación deberá cursarse –de modo indistinto– a la dirección de correo electrónico o a la dirección postal 

constituidas. 

Además, dicho dictamen se publicará por UN (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y se difundirá en la 

cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio web oficial del 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. 

El dictamen podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la 

notificación referida. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los OFERENTES para 

su vista, sin que ello dé lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el procedimiento. 

Los interesados podrán impugnar el dictamen de preadjudicación dentro de los TRES (3) días computados 

a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. 

El P.C.E. podrá fijar un plazo más extenso para la formulación de las impugnaciones. 

Si se hubieran formulado impugnaciones, serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ADJUDICACIÓN. 

NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. CONSTANCIA DE HABILITACIÓN FISCAL PARA CONTRATAR.  

VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO. 

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalización del procedimiento de selección. 

La Máxima Autoridad de la Defensoría General de la Nación, o el órgano en el cual se delegue la 

competencia, emitirá el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento de 

selección.  

Asimismo, y según corresponda, deberá adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar desierto el 

procedimiento –para el caso en que no se hayan presentado oferentes–, y/o declararlo fracasado –para el 

supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o inconvenientes–, y/o dejarlo sin 

efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En todos los casos deberá intervenir, en forma 

previa, el órgano de asesoramiento jurídico a efectos de que se expida en el marco de sus competencias y 

proyecte el acto administrativo pertinente. 

Inciso 2: Adjudicación del requerimiento. Presupuestos. 

De resultar conducente la adjudicación, en el sentido expuesto en el párrafo que precede, corresponderá 

que intervenga el órgano de asesoramiento jurídico a fin de que emita el dictamen pertinente y proyecte el 

acto administrativo conducente. 

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podrá adjudicarse aun cuando 

se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al dictamen de 

preadjudicación, en los plazos y términos previstos en el artículo 16 del presente pliego, deberán ser 

resueltas mediante dicho acto administrativo. 

Asimismo, se hará saber al adjudicatario que deberá dar cumplimiento al artículo 18 del presente régimen. 

La firma seleccionada deberá presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario ante la 

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Dirección General de 

Administración, sita en la calle Tacuarí Nº 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A. 

Inciso 3: Notificación y difusión. 

El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobación del procedimiento, y cualquiera de las 

decisiones previstas en el tercer párrafo, deberá notificarse en forma fehaciente al correo electrónico 

constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes que participaron en el 

procedimiento de selección. Dicha diligencia deberá tener lugar dentro de los TRES (3) días de la emisión 

del acto administrativo. 
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Asimismo, el órgano competente deberá difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Público de la Defensa. 

Dicha difusión conllevará la notificación prevista en el artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

En caso de discrepancia entre las fechas de notificación, rige lo dispuesto en el artículo 4 del presente 

reglamento. 

Inciso 4: Emisión de la orden de compra. 

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el Departamento 

de Compras y Contrataciones deberá emitir la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días de recibido el 

expediente. 

Dicho documento contractual deberá notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera de las 

direcciones constituidas. Tal diligencia deberá ser cumplida dentro del plazo de TRES (3) días de su 

emisión. 

En la notificación de la Orden de Compra emitida se hará saber al adjudicatario que deberá presentarse 

dentro del plazo de TRES (3) días siguientes en la sede del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES a fin de suscribir dicha Orden o de rechazar la adjudicación.  

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de la notificación fehaciente, 

se podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio 

de la aplicación de las penalidades respectivas. 

Una vez suscripta la Orden de Compra o transcurrido el plazo de TRES (3) días sin haberse rechazado la 

adjudicación, se tendrá por aceptada. 

Inciso 5: Suscripción del contrato de Obra Pública. 

Aceptada que fuese la orden de compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública.  

Esta diligencia se llevará a cabo dentro de los QUINCE (15) días corridos de la aceptación de la orden de 

compra, o día hábil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en día inhábil. 

ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO 

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará su cumplimiento presentando constancia de 

depósito en el Banco de la Nación Argentina, de un 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del convenio a la 

orden de la Defensoría General de la Nación, o en efectivo, títulos o bonos nacionales, provinciales o 

municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en 

plaza. Esta garantía podrá ser integrada asimismo en las formas previstas en el punto 3 del Artículo 13º de 

este pliego.  

ART. 19°. DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA. EFECTOS.  

El contratista deberá constituir una dirección de correo postal y una dirección electrónica, donde serán 

válidas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente 

régimen y en el P.C.E.  Hasta tanto ello no sea cumplido, tendrán el carácter de domicilio especial o 

constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrónico) que hayan sido consignadas en el 

formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” 

disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del contratista, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 5 del presente régimen. 

Los actos administrativos, como así también los dictámenes, informes y toda otra actuación, que se cursen 

a dichas direcciones tendrán el carácter de notificación fehaciente en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 4 del presente régimen. 

Dicha constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 

Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán: 

a) El presente Pliego; 

b) Las Cláusulas Especiales; 



c) Los planos y planillas de la licitación; 

d) Las Especificaciones Técnicas; 

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el 

licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 

requerimiento de éstos o por espontánea decisión; 

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; 

g) La oferta; 

h) El acta de la adjudicación; 

i) El Contrato de Obra Pública. 

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación: 

a) La orden de comienzo de los trabajos; 

b) El acta de iniciación; 

c) El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el licitante; 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección; 

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecución de la obra, y 

los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla; 

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente; 

 

CAPITULO IV - EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS 

En el plazo que se fija en las Cláusulas Especiales, el contratista presentará el plan de trabajos a que se 

ajustará la ejecución de la obra. 

La aprobación del plan por el Ministerio Público de la Defensa no libera al contratista de su responsabilidad 

directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

El contratista podrá en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la conformidad del 

Ministerio Público de la Defensa y a condición de que se ajuste al plazo pactado. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prórrogas del 

o de los plazos contractuales. 

ART. 22°: INICIACIÓN DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO 

Firmado el Contrato, el Ministerio dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de 

15 días corridos, y según se establezca en las Cláusulas Especiales, fecha a partir de la cual el contratista 

queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio de Obra. El plazo 

contractual comenzará a correr a partir de la fecha en que se labre el Acta de Inicio de Obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra todos los 

planos, planillas de cálculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas. La 

Inspección de Obra la retendrá a los fines de su seguimiento y control. 

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Público de la Defensa 

tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento 

del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el Ministerio Público de la Defensa no 

ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de la fecha 

indicada en la orden de inicio. 

Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a partir del día siguiente al que se haya 

formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podrá solicitar anticipo financiero por el porcentaje 

máximo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de 

conformidad a lo previsto en el artículo 7 inciso 1 del presente pliego. 

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo se hará en la forma, términos y condiciones que establecen las Cláusulas Especiales y 

Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las 
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operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, 

etc., serán por cuenta del contratista. 

ART. 24°: ALINEACIÓN Y NIVELES 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la 

alineación y niveles correspondientes. 

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en las 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren en vigencia. 

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir 

robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 

servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de 

terceros, se determinará en las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por 

lo dispuesto en las Cláusulas Especiales y Especificaciones Técnicas.  

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 

sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo 

del contratista. En caso contrario, los abonará el Ministerio Público de la Defensa. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar 

las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio 

fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Ministerio Público de la 

Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. 

La recepción final de los trabajos no enervará el derecho del Ministerio Público de la Defensa de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra 

en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que 

determinan los artículos 1273/4/5/6 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR 

El contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se 

requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la 

marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el 

contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos. 

ART. 30°: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

El contratista tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Público de la Defensa e 

Inspección destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Ministerio Público de la 

Defensa o de terceros; así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 

elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá 

por cuenta exclusiva del contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los 

trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. 



El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por 

algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho. 

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y municipales 

vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el 

resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas normas. 

ART. 32°: LETREROS 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea 

su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo permiso otorgado por el 

Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término de éstos. 

En las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, se determinarán los requerimientos de esta 

índole con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de infracción. 

ART. 34º: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 

El contratista deberá asegurar la libre circulación peatonal y vehicular en todo tiempo y con cualquier 

condición climática, para lo cual deberá presentar a la Inspección un Plan de Señalización de Obra, al cual 

la Inspección podrá efectuar observaciones. Dicha presentación debe efectuarse con una anticipación no 

menor a cinco (5) días al inicio de los trabajos respectivos. La presentación mencionada no libera al 

contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios según las leyes vigentes. 

Estará a cargo del contratista el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la señalización 

luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvíos y obrador. 

ART. 35°: PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución de los 

trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por 

causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes 

causas: 

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las 

obras; 

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades 

técnicas imprevistas; 

c) casos fortuitos o de fuerza mayor; 

d) meteorología; 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de treinta (30) 

días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 

consideración. 

El Ministerio Público de la Defensa estará obligado a substanciar el pedido de prórroga en el plazo que se 

fije en las Cláusulas Especiales. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o 

hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa de las 

empresas. 
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CAPÍTULO V - NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

 

ART. 36º: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y 

responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta 

la recepción final. 

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo al 

Ministerio Público de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por 

falta de comunicación de los errores del proyecto, siendo su monto mínimo el equivalente al valor de veinte 

(20) jornales, y el máximo, de cien (100) jornales.  

ART. 37º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá por el siguiente orden de prelación: 

a) el presente Pliego de Cláusulas Generales, b) el Pliego de Cláusulas Especiales, c) los planos y planillas 

de la licitación, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la 

oferta, h) la resolución de adjudicación, i) el contrato de obra pública, j) la orden de comienzo de los 

trabajos, k) el acta de iniciación, l) el plan y diagrama de ejecución de la obra aprobada por el licitante, m) 

las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección, n) los planos complementarios que el licitante 

entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por 

aquella; ñ) los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad 

competente.  

ART. 38º: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el 

Ministerio Público de la Defensa, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, 

la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura. 

El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen 

divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa por cada día de suspensión injustificada de 

los trabajos, que será el equivalente a diez (10) jornales por día. 

 

CAPÍTULO VI - DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

ART. 39º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS. 

La superintendencia del Ministerio Público de la Defensa sobre los trabajos se hará efectiva por intermedio 

de la Inspección de Obra que estará a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a la que el contratista 

facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras. 

ART. 40º: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección o por su 

intermedio. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, 

harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

ART. 41º: ÓRDENES DE SERVICIO. 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente 

consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Público de la Defensa, que la 

Inspección guardará en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del 

requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa equivalente a diez (10) jornales. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que 



no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella 

se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, 

deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Público de la Defensa, por intermedio de la 

Inspección de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde su suscripción, un 

reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden 

recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa equivalente al 

valor de diez (10) jornales como mínimo y cincuenta (50) como máximo. El Ministerio Público de la Defensa 

puede además mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, 

deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de 

Reparos. 

ART. 42º: REPRESENTANTE TÉCNICO. 

A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, será un 

Profesional Técnico Universitario matriculado, que debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra 

Pública, para representarlo ante el Ministerio Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las 

condiciones y obligaciones de este representante se establecerán en las referidas Cláusulas Especiales. 

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotización -según lo exigido por el 

Artículo 12 del presente pliego- no necesariamente deberá ser el mismo que luego la contratista designe –al 

suscribir el Contrato de Obra Pública- para representarlo durante la ejecución de la obra. Tampoco resultará 

exigible que los Representantes Técnicos –tanto aquél que suscriba la planilla de cotización como quien 

resulte designado para dirigir las obras- sean la misma persona designada como Representante Técnico de 

la firma ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y cuya identidad surge del Certificado 

de Capacidad de Contratación Anual. 

En este último caso se deberá acreditar el título del profesional y su matriculación, en cumplimiento con lo 

dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58.  

 
ART. 43º: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA. 

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de 

facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

CAPÍTULO VII - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

ART. 44º: JORNALES MÍNIMOS. 

El contratista deberá abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los mínimos en 

vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

A tales efectos, el contratista llevará las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija y 

detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podrá ser requerido por la Inspección de 

Obra. Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por el Ministerio Público de la Defensa. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa equivalente a diez (10) 

jornales, por cada infracción comprobada de pago de los jornales mínimos reglamentariamente 

establecidos, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en 

cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada período de pago. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
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ART. 45º: PAGO DEL PERSONAL. 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los 

salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de 

trabajo, siendo motivo de suspensión del trámite y pago de los certificados, la falta de cumplimiento de 

dichas obligaciones. Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajos a destajo. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podrá ser comprobado y documentado, en cada caso, por la 

Inspección de Obra cuando esta lo considere necesario.  

ART. 46º: COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número 

como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto 

cumplimiento del contrato. 

La Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra 

tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o 

indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente. 

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS 

 

ART. 47º: SISTEMAS PATENTADOS. 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en 

los precios del contrato. 

El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 

ART. 48º: SEGUROS. 

El contratista, durante la realización de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier trabajo 

extra relacionado con el mismo, deberá mantener las siguientes coberturas de seguros: 

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) 

De acuerdo con las exigencias de la LRT Nº 24.557, el contratista está obligado a adoptar las medidas 

legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo contratar 

obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptará el régimen del autoseguro. 

Deberán contemplarse específicamente los trabajos en silleta. 

En todos los casos el contratista adjuntará una nómina del personal declarado ante la A.R.T. que se 

asigna al presente Contrato, y notificará en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal. 

El contratista deberá exigir esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y deberá verificar su 

cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta. 

2. Responsabilidad civil hacia terceros. 

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Público de la Defensa por accidentes, 

protección contra toda clase de riesgos de daños o destrucción de la propiedad, robo e incendio; y 

lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos y donde quiera que se 

encuentren, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del contratista y/o Subcontratistas, y/o 

personal en relación con la obra, y/o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuese la 

causa de estos eventos. Este seguro deberá incluir por las mismas sumas aseguradas, la 

responsabilidad civil emergente del uso de automotores de cualquier índole, y equipos o maquinarias, 

propias o ajenas, operadas por el contratista y sus Subcontratistas, en relación con la obra. La suma 

asegurada será la establecida en el Pliego de Cláusulas Especiales. 

3. Todas las pólizas de seguros serán emitidas por compañías que el Ministerio Público de la Defensa 

aceptará oportunamente. Tales pólizas deberán contener endosos apropiados y el Ministerio Público de 

la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compañías las condiciones de contratación de 



los seguros requeridos. Además, el plazo de vencimiento de los contratos de seguro no podrá ser 

inferior al plazo fijado para el presente Contrato. 

4. La documentación contractual que instrumente la existencia de tales seguros será entregada, antes de 

comenzar la ejecución física de la obra, a la Dirección de la Obra o Inspección. 

5. Todas las pólizas contratadas de acuerdo con lo aquí establecido, deberán especificar que el contratista 

no podrá efectuar ningún cambio material o cancelación de las mismas, sin notificación previa con 10 

(diez) días de anticipación al Ministerio Público de la Defensa y consentimiento por escrito. 

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Público de la Defensa 

los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por los motivos 

señalados en el punto 2. El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas 

que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones y acciones 

que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos, hayan sido definitivamente descartadas y 

aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubiese lugar por derecho. 

7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que respecta a la 

contratación de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevará al mismo de las 

responsabilidades y obligaciones impuestas en otros artículos de este Pliego. 

8. El Ministerio Público de la Defensa no será en ningún caso responsable por pérdida o daños a 

cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o 

dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sólo limitado a 

maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino incluso a 

cualquier otro bien de los mismos. 

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el Ministerio 

Público de la Defensa, por daño o destrucción de sus bienes, propios o alquilados, bienes de sus 

empleados, agentes, servidores o dependientes o por daños corporales, lesiones, enfermedades o 

incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporarias (incluyendo la 

muerte que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de los mismos). 

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Público de la 

Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a favor del 

contratista. 

ART. 49º: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El contratista deberá suministrar, si así lo requiere la Inspección de Obra, por su cuenta el local con su 

mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en 

las Cláusulas Especiales. Proporcionará, además, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para 

efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 

El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin 

riesgos o peligros. 

ART. 50º: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS. 

El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y de los que 

el Ministerio Público de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, 

debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, respecto al orden de ejecución 

de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras principales. Este permitirá a los 

otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que 

se establezcan en las Cláusulas Especiales. 

Convendrá, asimismo, con aquellos, y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de 

desinteligencia, respecto de la ubicación de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que 

realice directamente el Ministerio Público de la Defensa, ajustándose a las indicaciones que se le impartirán, 

o a los planos y especificaciones. 
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Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencia o 

retrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección, para que ésta 

tome las determinaciones a que haya lugar. 

ART. 51º: SUBCONTRATISTAS. 

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener previamente, la 

conformidad del Ministerio Público de la Defensa. La Subcontratación no exime al contratista de sus 

obligaciones y responsabilidades con relación al Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 52º: OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN. 

El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin, y 

conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás 

documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los 

detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

ART. 53º: GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS. 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías 

que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta 

la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

El contratista usará equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspección podrá exigir 

cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución del 

trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuación del equipamiento producto de las observaciones 

de la Inspección de obra no dará derecho a reclamo alguno por parte de la contratista por dicho motivo.  

ART. 54º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO. 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo 

indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo 

del contratista. 

El contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina en las 

Especificaciones Técnicas. 

ART. 55º: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE DESPERFECTOS 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, 

estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta que se 

acepta: 

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; 

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 

licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás 

requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del 

Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 56º: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, deberá ser corregido 

por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que 

ello pueda justificar una ampliación del plazo previsto para la obra. 

La Inspección establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección 

realizarse a satisfacción de aquélla. 

ART. 57º: AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo 

estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados, salvo disposición 



en contrario de las Cláusulas Especiales. 

ART. 58º: PLAZO PARA RECLAMACIONES. 

Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en este 

Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el 

hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, 

especies, etc., en un plazo de treinta días a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, 

perderá todo derecho. 

 

CAPÍTULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

ART. 59º: MODIFICACIONES ADICIONALES. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga 

derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Además, podrá 

ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas. 

ART. 60º: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS. 

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el Artículo 38 de la 

Ley Nº 13.064, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato. 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido 

con el Ministerio Público de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios 

contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de 

los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el 

precio será establecido mediante un análisis en el que se incluirá el valor actualizado de los materiales, 

mano de obra, transportes y demás elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus 

derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la 

aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en 

instancia administrativa o judicial. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Público de la Defensa podrá disponer que los 

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato. 

ART. 61º: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN. 

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 

calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales 

especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al 

contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podrán ser rechazados, aunque fuesen 

de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo 

estipulado en el contrato estando a su cargo los gastos provocados por esta causa. 

 

CAPÍTULO X - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

ART. 62º: NORMAS DE MEDICIÓN. 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en la 

documentación contractual. 

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Público de la Defensa resolverá lo pertinente 

dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

ART. 63º: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES. 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por períodos mensuales, salvo 

especificación en contrario de las Cláusulas Especiales, con asistencia del contratista o de su 
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representante, y la Inspección consignará de inmediato los resultados a los fines de la correspondiente 

certificación. 

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se ajustarán 

a lo establecido en las Cláusulas Especiales. 

Dentro de los diez (10) días de practicada la medición, se extenderá el certificado mensual de obra, y una 

vez suscripto por el contratista, se le entregará a éste una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica, 

se le entregará, asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada. 

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera, la rectificación 

pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a 

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final, y ésta sea aprobada por la autoridad 

competente. 

ART. 64º: CERTIFICADOS. FACTURACIÓN. 

Lugar de presentación de los certificados: los certificados serán presentados en el lugar que se establezca 

en el Pliego de Condiciones Especiales. 

Se establece como condición necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada uno de 

ellos, cuando se tramita un pago, sea acompañado por la correspondiente factura. Dicha factura deberá 

reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.I.P. 

Respecto al I.V.A., esta Defensoría reviste el carácter de sujeto “Exento”, siendo la normativa vigente de 

aplicación, la Resolución General A.F.I.P. Nº 1415/03. 

Esta Defensoría actúa como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado. En el momento de 

presentar las facturas, el adjudicatario deberá manifestar su situación individual respecto de la Resolución 

General A.F.I.P. Nº 18/97, sus modificatorias y complementarias.  

ART. 65º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

El pago de los certificados se hará efectivo: dentro de los treinta (30) días corridos, los de obra y acopio; y 

dentro de los sesenta (60) días corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se contarán a partir del 

primer día subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere opuesto reparos para su 

trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. Si los pliegos de 

Cláusulas Especiales establecieren otros menores, se tomarán estos últimos. Si los pliegos de Cláusulas 

Especiales no establecieran plazos para la conformidad de los certificados, la misma se considerará 

otorgada si el contratista no los impugnase dentro los 5 (cinco) días hábiles posteriores al de su 

presentación. 

ARTÍCULO 66: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS. 

PROCEDIMIENTO.  

Inciso 1: Exclusiones. Ámbito de aplicación. 

Dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa no resulta de aplicación el Decreto Nº 691/16 de 

redeterminación de precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública, así como 

tampoco el Decreto Nº 1295/02 de redeterminación de precios en los contratos de obras públicas regidos 

por la ley 13.064. 

Sin embargo, los precios del contrato de obra pública que se integren con el presente pliego de bases y 

condiciones, se regirán por las directrices del presente artículo y sus concordantes. 

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminación de precios.  

La solicitud de redeterminación de precios deberá observar –ineludiblemente– los requisitos que se 

detallarán a continuación, puesto que de lo contrario será rechazado in limine. 



a) El contratista deberá efectuar la solicitud de redeterminación de precios en forma escrita mediante 

Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los fundamentos de tal 

requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variación que pueda haber sufrido el 

Índice de Costo de la Construcción (ICC) –Nivel General– publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

b) La primera solicitud de redeterminación de precios no podrá ser solicitada antes de la presentación 

del primer certificado de obra. 

En consecuencia, deberá ser presentada en forma concomitante con la primera medición o bien 

dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 63 del presente pliego. 

c) El contratista que solicite la redeterminación de precios no deberá haber suspendido la ejecución de 

los trabajos descriptos en el plan de trabajos. 

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura deberá 

constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se ejecuta de 

acuerdo al plan de trabajos. 

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminación de precios. 

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, corresponderá entonces 

que la procedencia del pedido de redeterminación de precios se analice de conformidad con las reglas que 

se consignan a continuación: 

a) El pedido de redeterminación comprenderá a los precios de la parte faltante de ejecutar, es decir, 

aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la Dirección de Obra, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 y 63 del presente pliego. 

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminación aquello trabajos que encuadren dentro del 

supuesto regulado en el inciso 4 del presente artículo. 

b) Las solicitudes de redeterminación de precios deberán formularse ante el Ministerio Público de la 

Defensa, hasta treinta (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra o 

prestación del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

c) Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos financiera y 

el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendrá fijo e inamovible el precio de los 

ítems detallados en la planilla de cotización y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de 

dicho anticipo. 

d) El diez por ciento (10%) del precio total del contrato –con sus eventuales redeterminaciones– se 

mantendrá fijo e inamovible. 

e) Resultará procedente en la medida en que los precios de plaza registrasen un incremento tal que 

reflejen una variación promedio en el ICC –Nivel General– publicado por el INDEC, superior en un 

DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de la última 

redeterminación, según corresponda. 

La obtención de dicha información oficial, su certificación e incorporación al expediente estará a cargo 

de la Oficina de Administración General y Financiera de la Defensoría General de la Nación.  

Si se reducen las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor 

final, serán deducidas del precio a pagar. 

f) A efectos del cómputo del porcentaje variación mencionado en el párrafo precedente, serán 

consideradas las variaciones que el aludido indicador haya experimentado a partir de la fecha de 

apertura de ofertas, de conformidad con la metodología de cálculo de variación de costos publicado 

en el Índice de Costo de la Construcción (ICC). 

Inciso 4: Solicitud de redeterminación de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo. 

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto 

contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de Arquitectura, se 

liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de 

las penalidades que pudieren corresponder. 
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Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos. 

En caso de que la redeterminación se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados por 

Dirección de Obra, resultan de aplicación las disposiciones del artículo 59 y ss. del presente pliego. 

Para ello deberá tenerse en consideración si existen trabajos de características semejantes o análogas a los 

previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto, deberá estarse a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60. 

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no trabajos análogos o semejantes), la 

solicitud de redeterminación de precios deberá adecuarse a lo establecido en los incisos 1, 2, 3 y 4 del 

presente artículo. 

Inciso 6: Fondo de reparos. Integración. 

En caso de que resulte procedente la redeterminación de precios, corresponderá que se retenga el importe 

equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo de reparo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 67 del presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Especiales.  

Inciso 7: Acta de redeterminación de precios. 

Reunidos los extremos señalados en los incisos 2 y 3, la Máxima Autoridad –o la autoridad en la cual se 

delegue la competencia– emitirá el acto administrativo por medio del cual se disponga la redeterminación de 

precios. 

Dicho acto administrativo deberá ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera de las 

direcciones (de correo electrónico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no obsta a su 

notificación a través de los mecanismos previstos en el artículo 4, incisos b) y c), del presente régimen. 

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribirán un Acta de Redeterminación de Precios.  

Su suscripción implicará la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente 

motivados por cambios en la economía desde la fecha de firma del Acta mencionada. 

Inciso 8: Carácter de la redeterminación de precios. Redeterminación provisoria y definitiva. 

Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminación definitiva. 

a) En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecución del contrato tendrán el 

carácter de provisorias y se aplicará –tal y como se encuentra previsto en el inciso 3, apartado a)– 

sobre la parte del contrato pendiente de ejecución.  

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso 3, 

apartado b). 

b) Los precios de los contratos deberán adecuarse de manera provisoria, para luego ser redeterminados 

definitivamente a la finalización del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente artículo. 

Ésta comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas. 

c) En virtud de lo dispuesto en los acápites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Público de la 

Defensa procederá a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva que 

se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato. 

d) Por otro lado, y para el caso de que dicha redeterminación se efectué a requerimiento del contratista, 

su solicitud deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde 

la fecha de pago del último certificado de obra por parte de este organismo o la recepción provisoria 

de obra –lo que ocurra primero–. 

A tal fin deberá adjuntar el cálculo correspondiente, conforme la normativa vigente.  

ART. 67º: FONDO DE REPARO 

Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en las Cláusulas Especiales 

para constituir el fondo de reparos, que se devolverá al contratista en los términos que figuran en dichas 

cláusulas. 



El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o bonos 

nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria otorgada a satisfacción del 

Ministerio Público de la Defensa. Si el depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado, o la fianza 

cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el Ministerio Público de la Defensa no lo deducirá del 

certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la 

obligación ha quedado satisfecha. Asimismo, dicho fondo podrá reemplazarse de conformidad a lo 

establecido en el punto 3 del Artículo 13º de este pliego. 

ART. 68º: INTERÉS POR RETARDO. 

Si el pago de los certificados se retardara por más de treinta días a partir del plazo estipulado en el Artículo 

65 de este pliego, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la 

Nación Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses correrán desde el 

comienzo del retardo, hasta el día en que se le notifique al contratista que está a su disposición el importe 

correspondiente. 

Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario omitiese 

hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera 

en el acto de percibir el importe del certificado de liquidación final de la obra. 

ART. 69º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de aplicación de 

multas por demora en la terminación de las obras.  

Producida la mora del contratista el Ministerio Público de la Defensa queda facultado para lo siguiente: 

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecución por cada fracción de tres 

días de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; 

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, podrá 

rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones correspondientes 

y con ejecución de las garantías de contrato, quedando facultado el Ministerio Público de la Defensa 

a contratar con terceros a costa del incumplidor. 

ART. 70º: APLICACIÓN DE LAS MULTAS. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones 

de los diversos artículos de este Pliego de Cláusulas Generales, serán aplicadas por el Ministerio Público de 

la Defensa y su importe podrá ser deducido: del primer certificado que el contratista deba cobrar después de 

su aplicación del Fondo de Reparos y, en último término, del depósito de garantía o bien afectando la fianza 

rendida. Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparos o la garantía, si fueran afectados. 

 

CAPÍTULO XI - RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 71º: RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente, cuando 

se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 

establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su 

representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que 

se conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la 

efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitación - que 

deberá hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Público de la Defensa efectuará, por sí y ante sí, esa 

diligencia dejando constancia de la citación y ausencia del contratista. 

ART. 72º: PLAZO DE GARANTÍA. 

Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Especiales, el contratista será responsable 

de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos 
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provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del contratista incluye la conservación, hasta la recepción definitiva de la obra, de 

aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que se refiere el 

artículo 74 de este Pliego. 

Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones. 

ART. 73º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las Cláusulas Especiales, tendrá lugar la recepción 

definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen 

estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto 

se realizarán las pruebas que el Ministerio Público de la Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir 

parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional. 

La Recepción Definitiva de la Obra se realizará sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren surgir de 

acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia certificada. 

ART. 74º: RECEPCIONES PARCIALES. 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su ejecución 

hubieran regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan recepciones parciales 

provisionales o que el Ministerio Público de la Defensa las autorice cuando lo considere conveniente. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en las Cláusulas 

Especiales, se practicarán, también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

ART. 75º: DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS. 

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le 

serán devueltos al contratista después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez 

satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquiera otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la 

parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos. 

 

CAPÍTULO XII - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

ART. 76º: RESCISIÓN. NOTIFICACIONES RECÍPROCAS. 

Las causas de rescisión que a criterio del Ministerio Público de la Defensa sean imputables al contratista, se 

le comunicarán a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procederá el contratista 

cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Público de la Defensa. 

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perderá la garantía, sin perjuicio de las sanciones que le 

quepan. 

ART. 77º: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

Producida la rescisión, el Ministerio Público de la Defensa tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la 

obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales 

y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más 

conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el Ministerio Público de la Defensa 

cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 

ART. 78º: INVENTARIO. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en 

lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no 

concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio Público de la Defensa estará 

de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia 



del mismo. 

ART. 79º: AVALÚO. 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En caso de 

disconformidad entre ellos el diferendo se resolverá por la vía judicial. Si dentro de tres (3) días hábiles de 

notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al 

resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 80º: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Ministerio Público de la Defensa practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 

inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Público de la Defensa serán retirados de la obra por 

el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días 

siguientes a la notificación por telegrama colacionado. 

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Ministerio Público de la Defensa hará retirar 

y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que le señale el 

Ministerio Público de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Público de la Defensa los demolerá con 

gastos a cuenta del contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados como los 

inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere 

sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 

trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la 

rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por contratista. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 

que la rescisión irrogue al Ministerio Público de la Defensa, el contratista deberá abonar el saldo que por 

ese concepto resulte. 

 

CAPITULO XIII – TÍTULO ADICIONAL 
 

ART. 81º: CUESTIONES JUDICIALES. 

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces 

de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (Artículo 55, primer párrafo de la Ley 13.064). 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA 

En mi carácter de ………………………………………………………….…, declaro bajo juramento que la firma 

………………………………………………………………………………………………………. (Nombre de la firma) 

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del Pliego de Cláusulas 

Generales para la Licitación y Ejecución de Obras.-------------------------------------- 

 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la 

voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se 

le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este 

Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: 

No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de la 

Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de 

acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el 

reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las causales 

de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

                 ---------------------------------------- 
                   (Firma del declarante)    
        
 



 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SÍNDICO, SOCIO GERENTE Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 

 

……………………………………………en mi carácter de ……………..…………………..……… 

           (Nombre del declarante)                       (Función en la empresa) 

de la firma …………………………………………………, declaro bajo juramento que: 

      (Nombre de la empresa) 

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del 

Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas.-------- 

“ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar 

la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública 

Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en 

este Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA: No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de 

la Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, 

de acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” 

y el reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las 

causales de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

 

       ----------------------------------------- 
(Firma del declarante)   
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES 

 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la Contratación de una empresa que ejecute el replanteo, 
reacondicionamiento y reciclado integral del edificio ubicado en la calle Pedro Molina N° 83, de la 
ciudad de Mendoza, provincia homónima, propiedad de este Ministerio Público de la Defensa; 
conforme detalle obrante en Anexo XI – Planilla de cotización- del presente. 

El régimen de ejecución general de la obra será por el Sistema de Ajuste Alzado. 

2. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los/as interesados/as 
para su descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-
contrataciones/47-licitacion-publica  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal de los 
Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los/as interesados/as en recibir notificaciones 
vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberán 
completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y 
CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del 
contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter de 
domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO X- 
“Constitución de domicilio especial y correo electrónico”- del presente Pliego de Cláusulas Especiales. 
Serán fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
del Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas. Sus efectos se 
prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que omitan adjuntar el ANEXO 
aludido. 

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Las consultas de carácter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberán efectuarse 
por escrito hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura, estableciendo 
domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito en la calle Tacuarí N° 139/43/47, 
5° piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 7093-2050. También podrán remitirse 
por correo electrónico a la siguiente dirección: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el 
número y objeto de la contratación. 
Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a 
los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por cada 
uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que 
sea necesario.  
Las circulares formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.  

Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO X del 
presente pliego -Constitución de domicilio especial y correo electrónico-. En caso de que el 
consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde la cual se 
efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos previstos en el artículo 4 
Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas. 

A los efectos de su notificación y eficacia, rige –para cada una de las circulares que se emitan– lo 
dispuesto en el artículo 6 del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
4. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de las ofertas deberá efectuarse en la Defensoría Pública Oficial ante Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal N° 2 de Mendoza, sita en Pedro Molina 83, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, 
hasta el día y la hora indicada para el acto de apertura de ofertas. 

LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS OFERTAS DARÁ LUGAR A SU RECHAZO SIN MÁS 
TRÁMITE. 

Las ofertas deberán ser presentadas en SOPORTE DIGITAL (CD o DVD), el cual se encontrará 
identificado con el nombre del oferente y los datos de la licitación. 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica


Sólo el Anexo XI (“Planilla de Cotización” conforme art. 12 del Pliego de Cláusulas Generales), el 
Anexo XII (“Documentación Acompañada en Soporte Electrónico”) y la garantía de mantenimiento de 
oferta, deberán ser presentadas en formato PAPEL. 

No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas. 

IMPORTANTE: 

“LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A 

CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS). 

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

QUE EL ARTÍCULO 5 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES CONSTITUIDAS MEDIANTE 

LA “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO”, COMO 

ASÍ TAMBIÉN MEDIANTE EL ANEXO X PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 DEL PRESENTE PCE, 

DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.” 

Se recuerda que se deberán extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran para su 
cumplimentación y posterior incorporación a la oferta. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario 
hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de 
los expedientes. 

Nota: En caso de presentarse documentación en copia, ésta deberá ser debidamente certificada por 
Escribano Público, o bien presentar el instrumento original en la Defensoría Pública Oficial ante 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza, sita en Pedro Molina 83, ciudad de Mendoza, 
provincia de Mendoza o en el Departamento de Compras y Contrataciones, para su cotejo y posterior 
certificación de la respectiva copia. 

5. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y DOMICILIO 

El oferente debe constituir, con carácter de declaración jurada, una dirección electrónica donde serán 
válidas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe constituir 
domicilio en la ciudad de Mendoza, provincia homónima. 

A tal fin, deberá presentarse con la oferta el Anexo X del presente, debidamente completo y suscripto. 

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA 

Las empresas, antes de formular su propuesta, deberán realizar la visita de obra previa, a los lugares de 
trabajo, tal cual lo establece el Pliego de Cláusulas Generales, no pudiendo en consecuencia por ninguna 
razón invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omisión de la visita de obra por 
parte del oferente dará lugar a la desestimación de la oferta sin más trámite. 

Dicha visita se coordinará con el Departamento de Arquitectura – Tel.: (011) 7093-2060 int. 2061/5 o bien al 
e-mail: arquitectura@mpd.gov.ar   

El oferente deberá presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que será extendido por el 
Departamento de Arquitectura. 

7. FORMA DE COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del ítem o renglón, y el total general de la 
oferta (en números y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones, en caso de ser ofrecidos. 

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan cláusulas de ajuste serán desestimadas. 

Los precios ofertados deberán incluir la mano de obra, la provisión de todos los elementos necesarios 
(materiales, herramientas y máquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete, descarga) para poder 
cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como así también los seguros de trabajo del personal 
asignado. 

El oferente deberá cotizar todos los renglones e ítems. 

Todos los trabajos, comenzando con la cotización de los mismos, deberán realizarse según las Reglas del 
Arte. 

No se aceptarán adicionales de ningún tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse mediante el 
sistema jurídico-económico por AJUSTE ALZADO.  

A tal fin, deberá completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como Anexo 
XI – Planilla de cotización.  

8. ACOPIO – ANTICIPO FINANCIERO 

8.1- Acopio: El oferente podrá solicitar, en los términos del artículo 7 inciso 2º del Pliego de Cláusulas 
Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicación exclusiva a la obra de hasta un máximo 
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del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta. Dicha solicitud deberá quedar reflejada en la 
Planilla de Cotización.  

Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizará un certificado inicial por el 
monto del mismo. 

En ese caso el contratista deberá, con carácter previo a su percepción, garantizar el monto total del mismo, 
a través de un seguro de caución que deberá mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 
comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

8.2- Anticipo financiero: El adjudicatario podrá solicitar, en los términos del inciso 1º del artículo citado 
anteriormente, un anticipo financiero de hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto adjudicado, el 
cual deberá ser usado únicamente para el pago de equipos, instalaciones y materiales que se requieran 
para la ejecución del contrato. 

Dicho anticipo deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos 
a contar a partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos y le será 
liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la solicitud. 

El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal 
concepto en cualquier de las formas previstas en el artículo antes citado. 

Dicha garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 
íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de caducidad del anticipo. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 
comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

Dicha documentación deberá presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes a la 
segunda certificación de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes del Pliego de 
Cláusulas Generales. 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego de la 
liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la certificación emitida 
mensualmente. 

En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo podrán ser cobrados por 
el contratista. 

8.3- Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo 
financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de 
redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del Pliego de Cláusulas Generales. 

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles; dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma fehaciente su 
voluntad de no renovar la oferta, con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles al vencimiento de 
cada plazo. 

10. CONSTANCIA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT). HABILIDAD FISCAL PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los oferentes deberán acompañar junto con su oferta constancia de inscripción en AFIP, o bien una nota 
por medio de la cual denuncien su CUIT. Ello a efectos de que al momento de emitir el dictamen de 
preadjudicación el organismo pueda constatar y acreditar en el expediente -en los términos de la Resolución 
General N° 4164-E/2017– quemo no se encuentran inhabilitados en los términos del Artículo 53, inciso e) 
del “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público 
de la Defensa” (aprobado mediante Res. DGN N° 1484/2019). 

Si el oferente omitiera acompañar dicha información y la documentación acompañada con su propuesta no 
permitiere determinar el CUIT, se lo intimará a la dirección de correo electrónico que haya constituido, para 
que acompañe la constancia aludida más arriba o denuncie el CUIT, bajo apercibimiento de desestimarse 
su oferta. 

 

 

 



11. GARANTÍAS 
Los oferentes y adjudicatarios deberán constituir sus garantías a favor del “Ministerio Público de la Defensa 
– Defensoría General de la Nación” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del Pliego de Cláusulas 
Generales. 

En el caso de constituirse las garantías de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación mediante seguro de 
caución, las compañías aseguradoras que aprueben las pólizas respectivas deberán encontrarse 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y contar con acreditada solvencia y 
trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Público de la Defensa la aceptación de la compañía 
propuesta. 

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
La adjudicación se efectuará a un único oferente, cuya oferta se estime más conveniente para el Ministerio 
Público de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás 
características de la oferta. 

13. PLAZO DE OBRA 

El plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos involucrados en la presente contratación es de 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra, sin 
restricciones de días ni horarios, sujeto a coordinación con los titulares de las dependencias que presten 
funciones y atienden al público en el edificio, tomando en cuenta las buenas costumbres, conveniencia 
vecinal y regulaciones municipales vigentes. 

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, solamente aquellos que se 
consideren EXTRAORDINARIOS para la época del año de acuerdo a lo informado por el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

14. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución de los 
trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por 
causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa de conformidad a lo previsto en el art. 35 del 
Pliego de Cláusulas Generales. 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de treinta (30) 
días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 
consideración. 

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Público de la Defensa sustanciará el pedido de prórroga 
dentro del plazo de cinco días hábiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse pronunciamiento se 
tendrá por denegada la petición. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o 
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa de las 
empresas. 

15. FIRMA DEL CONTRATO  

Resuelta la adjudicación y notificada la Orden de Compra, el contratista tendrá tres (3) días para suscribir o 
rechazar dicha Orden desde la notificación de su emisión. Vencido este plazo sin que el adjudicatario haya 
efectuado manifestación alguna, se considerará como aceptada.  

Una vez aceptada la Orden de Compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública. Fecho el 
adjudicatario deberá presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y Contrato vigente con 
la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.). 

16. PLAN DE TRABAJOS 

Luego de la suscripción del contrato y dentro de los 5 (cinco) días corridos el adjudicatario deberá presentar 
un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se especificará su orden, sus duraciones parciales 
y la duración total de la obra, para consideración y aprobación por parte de la D.D.O., en todo de acuerdo a 
las REGLAS DEL ARTE.  

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación técnica de obra, exigiéndose el estricto 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios, por 
lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el mencionado organigrama, motivo por el cual el 
cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 

El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de 
lograr una precisión acorde a la complejidad de los rubros inherentes. 

17. ACTA DE INICIO DE OBRA  

Será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos a contarse desde la suscripción del contrato. En dicho 
acto, la empresa contratista deberá presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el que quedará sujeto 
a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Los plazos de ejecución de las obras contratadas, comenzarán a computarse desde su emisión. La falta de 
inicio en plazo dará derecho al Ministerio Público de la Defensa a la rescisión del contrato en los términos 
previstos en el artículo 22 del Pliego de Cláusulas Generales. Si el Ministerio Público de la Defensa no 
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ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de la fecha 
indicada en el Acta de inicio.  

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del contratista. 

La Defensoría General podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de 
las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo indicado en el párrafo precedente. La postergación del comienzo de la obra, no dará 
derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Reconociéndose únicamente aquellas variaciones de 
costos debidamente acreditadas y que fueran previstas en el presente Pliego. 

18. INFORMACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE  

El oferente acompañará su oferta con la siguiente información detallada:  

✓ Nómina e información completa de obras similares realizadas, indicando características, monto, 
plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su evaluación 
técnica y económica.  

✓ Nómina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, indicándose el 
profesional que se desempeñará como Representante Técnico (Art. 19 del presente PBC). En los 
antecedentes de profesionales y técnicos se detallará: nombre, número de matrícula y organismo 
que la expidió. La DDO se reserva el derecho de exigir al oferente, previo a la adjudicación, el 
cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes aportados no son 
satisfactorios con relación a la obra licitada. 

✓ Equipo mínimo necesario para la realización de la obra. El oferente deberá presentar, una lista de 
equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas condiciones 
de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos. 

✓ Folletería técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratación, incluyendo 
alternativas de marcas comerciales conforme lo establecido en el punto 3.d. del Apartado A del 
PET. 

 

19. REPRESENTANTE TÉCNICO  

La contratista contará con un Representante Técnico, profesional de 1º categoría, con título de Arquitecto 
y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales (municipales y/o provinciales, 
según correspondiere), que se desempeñará desde un primer momento, iniciando con las tramitaciones 
municipales inherentes. 
 

20. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario proveerá los materiales, la mano de obra, herramientas propias, específicas de su oficio, 
supervisión, dirección técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los trabajos. 

Se deberá tener en cuenta que si hubiera que mover los muebles de lugar, estará a cargo de la empresa 
adjudicataria dicha tarea.  

21. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS 

Las limpiezas periódicas y la limpieza final de los trabajos, son de carácter OBLIGATORIO y serán 
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario. 

22. FLETE Y DESCARGA 

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales serán por cuenta del adjudicatario. Deberá 
coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean requeridas. 

23. PERSONAL 

Dentro de los diez (10) días hábiles de aceptación de la orden de compra el adjudicatario deberá presentar, 
al Departamento de Arquitectura, una nómina de las personas que intervendrán en los trabajos contratados, 
con indicación de cargo, nombre y D.N.I., junto con una constancia de que dicho personal se encuentra 
cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa vigente, y con los pagos al día. 

Dicha comunicación se mantendrá actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse 
durante el transcurso del contrato. 

En caso de corresponder, deberá contemplarse específicamente la habilitación para realizar trabajos en 
altura.  

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su 
personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo. 

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Público de la Defensa deberá contar con una 
credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja. 

El personal encargado de la realización de los trabajos deberá contar con las herramientas propias y 
específicas de su oficio. 



 

24. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar copia de pólizas y comprobantes 
de pago de: 

24.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio: 

El adjudicatario deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por la compañía aseguradora 
o copia certificada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado se encuentra 
amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su 
elección, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.  

Deberá presentar, además, las pólizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a lo 
normado por el Decreto Nº 1567/74, normas reglamentarias y complementarias. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente del rubro, conforme las necesidades de las 
intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente documentación con carácter de 
OBLIGATORIO, a saber: 

✓ Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

✓ Cláusula de no repetición a favor de la Defensoría General de la Nación, correspondiente al 
personal que ingresará a trabajar en el establecimiento. 

✓ Constancia de entrega de Equipos de Protección (EPP) y de Capacitación al Personal. 

En caso de subcontratar trabajadores autónomos, cada uno de ellos deberá contratar los seguros 
pertinentes.  

24.2- Seguros de Responsabilidad Civil:  

El adjudicatario tendrá un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda pérdida y/o 
reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios, o destrucción de la propiedad, robo 
e incendio, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del adjudicatario y/o subadjudicatario y/o 
personal dependiente; así como también por las cosas de que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas 
a cualquier persona incluyendo muerte, y a bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o 
consecuencia de la ejecución del contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o 
extrajudiciales, y los costos y gastos derivados de las mismas.  

El monto de la suma asegurada ascenderá al equivalente de pesos quince millones ($ 15.000.000). 

En caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista deberá integrar un nuevo seguro que dé 
cobertura a las obligaciones descriptas en el primer párrafo. 

Para el caso en que acaezca un daño cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista deberá 
presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta alcanzar la suma de pesos quince millones ($ 
15.000.000). 

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños acaecidos, las diferencias 
resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien deberá dejar liberado a este 
Ministerio Público de la Defensa de cualquier responsabilidad al respecto. 

24.3-Requisitos de los seguros contratados: 

El adjudicatario observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse: 

Las pólizas deberán tener vigencia igual a la duración de lo contratado, debiéndose contratar las mismas 
compañías de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfacción de esta Defensoría General. 

Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregados debidamente endosados en el 
Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, antes de la iniciación de los servicios, 
reservándose aquella el derecho de verificación. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocará la rescisión del 
contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.  

25. FONDO DE REPARO  

Según el artículo 67 del Pliego de Cláusulas Generales, se establece un fondo de reparo equivalente al 5 % 
(cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo será devuelto al efectuarse la Recepción Definitiva de la 
Obra.  

26. PLAZO EN QUE SE OTORGARÁ LA RECEPCIÓN PROVISORIA 
La recepción de la obra tiene carácter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma mensual 
los funcionarios designados en la dirección de obra quedan sujetas a la recepción definitiva. Sin perjuicio de 
ello esos certificados de recepción provisoria debidamente conformados serán presentados para su 
liquidación y pagados a los 30 días de recibida la correspondiente factura y constitución del fondo de reparo. 
Los plazos se computarán en días corridos según lo establecido en los contratos. 
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27. PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía de UN (1) 
año, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias 
en la ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Transcurrido el 
mencionado plazo, se le otorgará la Recepción Definitiva de la Obra sin perjuicio de lo establecido en el Art. 
73° del Pliego de Cláusulas Generales.  

28. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACIÓN  

La obra se desarrollará conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podrá facturar en forma 
mensual contra la certificación provisoria. El primer pago podrá requerirse contra certificado del primer mes 
de obra.  

El pago se realizará en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del Tesoro 
Nacional, conforme las disposiciones de la Resolución 262/SH/95. 

En forma previa a la adjudicación, el proveedor presentará el Alta de Beneficiario en el Departamento de 
Contabilidad de la Dirección General de Administración, sita en Tacuarí N° 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A.  

29. FORMA DE PAGO 
La Defensoría General de la Nación abonará la obra mediante certificados mensuales a favor de la 
Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspección. Los certificados serán 
presentados a la Dirección de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La Oficina de Administración 
General y Financiera exigirá, previo a realizar pagos, que la Contratista acredite no adeudar importes 
correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las correspondientes a la A.R.T. de su personal. 



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

A- DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Objeto del llamado a licitación 

La presente Licitación Pública tiene por objeto contratar la ejecución de los trabajos necesarios para el 
replanteo, reacondicionamiento y reciclado integral del edificio propiedad de este Ministerio Público de 
la Defensa, ubicado en la calle Pedro Molina N° 83, de la ciudad de Mendoza, provincia homónima, con 
motivo de la ocupación por parte de las dependencias del citado Organismo con competencia en la 
mencionada jurisdicción. Al respecto, cabe señalar que el inmueble se encuentra parcialmente ocupado (por 
la Defensoría Pública Oficial ante Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2) y en funcionamiento, conforme 
(tentativamente) la sectorización propuesta en el Anexo N° III, por lo que deberá prestarse especial atención 
en la programación de los trabajos involucrados en la presente contratación, iniciando por aquellos sectores 
de uso común (garantizando una factibilidad de circulación acorde) o bien desocupados, luego procediendo 
a reubicar al personal, redistribuyéndolo interna y paulatinamente (durante la duración de las intervenciones 
de cada local y/o sector), de modo tal de no entorpecer en demasía la prestación de funciones, en los 
horarios habituales para dependencias judiciales. 

La contratación alcanza tanto a la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 
herramientas, estructuras auxiliares, como así también la provisión de los servicios y las 
tramitaciones que correspondan efectuar ante los organismos gubernamentales nacionales, 
provinciales y/o municipales - o del sector privado - de corresponder, necesarios para la ejecución 
completa de la obra. Los oferentes deberán considerar en la formulación de su propuesta que las obras, 
provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas y ensayadas, listas para ser 
puestas en funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, así como las obligaciones que se derivan 
del período de garantía, debiendo asimismo la contratista gestionar y obtener la totalidad de las 
habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado, que resultaren 
pertinentes en la materia. La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales, provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, aplicables al día de 
presentación de las ofertas. 

 

2. Documentación anexa 

Se adjunta a la presente, la documentación que se detalla a continuación, valiendo la aclaración de que la 
mencionada reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a saber:  

✓ Anexo N° I: Relevamiento fotográfico (realizado in situ el 30/05/2023). 

✓ Anexo N° II: Demolición y obra nueva. 

✓ Anexo N° III: Sectorización y locales (con rótulos alfanuméricos). 

✓ Anexo N° IV: Solados. Aislación en cubiertas. Carpinterías y herrería. 

✓ Anexo N° V: Instalaciones sanitarias (agua fría y caliente), cloacales y para prevención de 
incendios. 

✓ Anexo N° VI: Instalaciones eléctricas. Plano de instalación (aprobado, año 1998-2001). Propuesta 
de nueva distribución de luminarias. Circuito cerrado de televisión (CCTV). 

✓ Anexo N° VII: Hoja de Datos Garantizados de los Tableros Eléctricos y otros. 

✓ Anexo N° VIII: Cartel institucional. 

✓ Anexo N° IX: Planilla de Locales (con las unidades de cada rubro). 

 

3. Generalidades 

a. El contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas 
comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y aún todos 
aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir 
el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idóneo.  

b. En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar los 
antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado vigente su 
intervención en trabajos similares y conformidad del comitente que haya recibido el servicio. No se 
aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que no puedan demostrar la 
continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del trabajo y su verificación actual.  

c. Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una 
especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de 
mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por el Departamento de Arquitectura de la 
Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano técnico competente a cargo de la 
Dirección e Inspección de Obra (en adelante, DDO e IO respectivamente), quien propondrá en cada 
caso la solución a adoptar.  
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d. En los casos en que en el presente PET o en los anexos gráficos que forman parte de la presente 
documentación, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca específica, el oferente 
podrá proponer productos de otras marcas, siempre que sean de igual o superior calidad. En estos 
casos el oferente deberá aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le 
permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas (folletería, 
muestras patrón, hojas técnicas, notas certificadas de los fabricantes, comprobantes de 
cumplimiento de normas vigentes, etc.). 

e. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hará con 
sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo en perfectas 
condiciones de limpieza en todo momento.  

f. Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberán proveer andamios 
especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de seguridad tanto para el 
personal a su cargo, como para los empleados del edificio, peatones y para la vía pública, de 
acuerdo a las exigencias de la IO, las normas y las ordenanzas municipales vigentes.  

g. Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 
competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, quedan a 
cargo exclusivo de la contratista. 

 

4. Reglamentos y normativa 

A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente licitación. Asimismo, 
serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, que pudieran 
originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas.  

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:  

✓ Pliego de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 
Arquitectura de la SETOP.  

✓ Código Urbano de la ciudad de Mendoza, y su normativa accesoria. 

✓ Código de Edificación de la ciudad de Mendoza, y su normativa accesoria. 

✓ Ordenanzas y Decretos vigentes, de la municipalidad de la ciudad de Mendoza. 

✓ Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.  

 

5. Muestras  

Será obligación del contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra para su aprobación. Las muestras deberán presentarse dentro de los 15 (quince) 
días corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro. 

La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante o el 
proveedor. La muestra será observada y/o aprobada por la IO dentro de los 5 (cinco) días corridos de 
presentada. Esta podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras 
de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales y/o privados que se determine, 
estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del contratista.  

La aprobación por parte de la IO de las muestras tendrá en todos los casos carácter de PROVISORIA, 
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.  

 

6. Materiales para la ejecución de los trabajos 

Serán de 1° (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de la 
contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas. La contratista 
tendrá siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecución de los trabajos, 
acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.  

La contratista será responsable por las degradaciones y averías que pudieran experimentar tanto dichos 
materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.  

 

7. Materiales de reposición 

El contratista deberá proveer en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales serán los que se indican a 
continuación y representarán el 5% de las cantidades empleadas en la obra (o el equivalente a su número 
entero inmediatamente superior, para el caso de las luminarias), a saber: 



  

✓ Solados para reposición en sectores afectados (punto 7.1.) 

✓ Solado y revestimiento en nuevo toilette (punto 7.2. y 8.1.). 

✓ Panel LED 604x604, iluminación interior (punto 11.5.). 

✓ Panel LED 225x225, iluminación interior (punto 11.6.). 

✓ Artefacto spot LED, iluminación interior y exterior (punto 11.7.). 

✓ Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autónomo (punto 11.8.). 

✓ Artefacto bidireccional LED, iluminación exterior (punto 11.9.). 

✓ Reflector LED, con sensor de movimiento, iluminación exterior (punto 11.10.). 

 

Estos elementos (desarrollados en los puntos indicados del apartado B, dentro del presente PET) serán 
transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo, conforme fuera indicado para cada 
caso por la DDO. 

 

8. Informe de estado de obra 

Mensualmente y en calidad de “documentación anexa” al Certificado de Obra del período, la contratista 
presentará por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecución donde pondrá de 
manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparándolos con el plan de trabajo aprobado, 
incluyendo un resumen de los hechos más importantes ocurridos durante el mes y toda otra información 
adicional que fuera requerida por la IO.  

Dichos informes deberán ser acompañados por un relevamiento fotográfico de las obras, sobre cada uno de 
los aspectos de las mismas. También deberá informar sobre el total de personal empleado en la obra, altas 
y bajas del mes, así como el número y características de todo accidente que haya provocado pérdidas de 
tiempo y cualquier otra información sobre clasificación de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e 
incapacidades que de ello resulten. 

 

9. Orden de prelación 

Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradicción entre el PET, la “Planilla de Cotización” y 
los planos adjuntos, prevalecerá la información gráfica ante la escrita. De esta manera, de observarse una 
diferencia, la empresa contratista deberá comunicarla a la DDO, a fin que se resuelva su definición, que 
correrá a exclusivo criterio de aquella. 

 

 

10. Modificaciones, adicionales y/o deducciones 

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningún modo la invalidez 
del contrato de OP, la DDO podrá ordenar modificaciones, adicionales y/o deducciones al trabajo 
originalmente contratado. Dichas órdenes se darán a través de Órdenes de Servicio (vía correo oficial), 
anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales sobre el mencionado contrato, a 
ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas. 

A menos que la DDO autorice expresamente un plazo mayor, el contratista deberá preparar y presentar el 
presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) días consecutivos a la recepción de la mencionada Orden de 
Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, deberá solicitarlo formalmente por escrito dentro de los 3 (tres) 
días consecutivos a la recepción del pedido del presupuesto en cuestión. 

 

11. Iluminación y fuerza motriz 

Toda la iluminación necesaria diurna y nocturna, de todos aquellos sectores a intervenir, estará a cargo del 
contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la IO. Asimismo, correrá por cuenta del 
contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios y de los 
eventuales subcontratistas.  

En todos los casos el contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la IO las 
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias, siendo el contratista 
responsable por la ejecución de las mismas.  

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el contratista 
deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía necesaria para el desarrollo de las 
obras.  

 

12. Energía eléctrica 
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Se trata de un edificio actualmente ocupado y parcialmente en funcionamiento, cuyo uso previo se 
considera inherentemente análogo. No obstante, si surgieran necesarias tramitaciones de cualquier índole, 
la obtención y tramitación frente a la prestataria del servicio Empresa Distribuidora de Electricidad de 
Mendoza Sociedad Anónima, EDEMSA, así como el consumo de la energía para la ejecución de la obra, y 
la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el contratista a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico-reglamentarias para dichas 
instalaciones. El pago de todos los derechos por tales conceptos estará a su cargo y costo y no le serán 
específicamente reembolsados, debiéndose considerar todo ello incluido en su propuesta.   

Tomará el suministro desde la toma más cercana, la que será definida por la IO; o en su defecto, de no 
existir tal alimentación el contratista deberá proveerla e instalar un medidor trifásico para la obra, cuyos 
consumos y montos que deberá abonar totalmente a su cargo desde el inicio hasta la entrega de la obra.  

El contratista deberá proveer e instalar todos los tableros de electricidad para la obra con sus 
correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores. 

 

13. Planos Municipales 

La contratista confeccionará y presentará frente a las autoridades que así lo requirieran, los planos 
necesarios para cada etapa de obra, frente y en un todo de acuerdo a las normativas vigentes de la 
municipalidad de la ciudad de Mendoza y de las compañías proveedoras de servicios de agua y cloaca, 
electricidad (EDEMSA) y fuerza motriz, etc. Estarán a su cargo la inspección y aprobación de todas las 
etapas de obra, como así también las instalaciones que se lo requieran. 

La contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria entregará formalmente 
a la DDO los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 o 1:50, o según lo determine la 
mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Adicionalmente a lo indicado, la contratista entregará toda la 
documentación gráfica considerada como definitiva en versión digital, ejecutada en AutoCAD®, versión 
2013 o inferior (a coordinar con la IO). 

Todo ello en conformidad de lo estipulado expresamente a continuación en el punto 14. 

Conforme lo expuesto, la contratista deberá obtener por parte de todas las empresas proveedoras de 
servicios y de la municipalidad de la ciudad de Mendoza el correspondiente visado y/o aprobación de planos 
(en caso de ser reglamentariamente necesario). En caso de que alguno de estos organismos no entregue a 
la contratista el correspondiente plano conforme a obra debidamente aprobado o visado, ésta deberá 
presentarlos ante la DDO, con la pertinente constancia de trámite ante dicho organismo. 

 

14. Planos de Obra 

De acuerdo a lo estipulado en el punto precedente, la contratista deberá confeccionar a su exclusivo cargo 
todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los que surjan por pedido expreso de la IO. 
La contratista también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria con todos los cálculos definitivos 
correspondientes, detalles especiales, planillas y demás documentación técnica que las obras requieran.   

Antes de la iniciación de los trabajos, la contratista presentará a la DDO, los archivos digitales (formato 
AutoCAD® versión 2013 o inferior) correspondientes a los planos de ejecución para su consideración y/o 
aprobación, con todos los detalles requeridos (técnicos, constructivos, etc.), en escala apropiada para su 
óptima visualización. Tanto los planos como la memoria técnica antedicha, deberán ser aprobados por la 
DDO, antes del comienzo de los trabajos.  

La DDO podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica y/o planos 
y/o detalles, a su exclusivo criterio, como así también solicitar todos los cálculos y/o planos adicionales que 
a su juicio fueran necesarios para la total definición de la obra.   

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la IO no releva a la contratista de la obligación 
de evitar cualquier error u omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a 
planos o especificaciones. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la contratista apenas se 
descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la IO y puesto 
inmediatamente en conocimiento de la misma.  

La aprobación de los planos por parte de la IO tampoco relevará a la contratista de la responsabilidad por 
sus errores u omisiones.  

Durante el transcurso de la obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias 
u ordenadas por la DDO.  

Además, será obligatoria la presentación de todos los planos, memorias técnicas, y demás documentación, 
conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de 
presentación allí indicadas.  



Una vez terminadas las obras, el contratista deberá presentar a la DDO, los archivos digitales (formato 
AutoCAD® versión 2013 o inferior) conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones 
ejecutadas (electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).  

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en formato digital. En 
el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar convertible a la 
misma. Para la confección de los planos, se deberá utilizar AutoCAD®, versión 2013 o inferior (a coordinar 
con la IO).  

 

 

B- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1. Trabajos preliminares (Anexo N° XI) 

1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o altas frente al municipio y/o prestatarias de servicios. 

En cumplimiento de lo descripto en el punto 13 del apartado A, el contratista deberá elaborar, presentar y 
efectuar el seguimiento de toda aquella documentación municipal que surja necesaria, desde el inicio de las 
obras (con los avisos y/o permisos para iniciar los trabajos inherentes) hasta su conclusión (con los planos 
conforme a obra que den un cierre a la mencionada), en todos los casos a su costo y cargo, y sin derecho a 
reclamaciones futuras por desconocimiento de lo expuesto en el presente PET.  

Asimismo, deberá disponer de los medios para efectuar todas aquellas tramitaciones (frente a entes o 
prestatarias, sean públicas o privadas) tendientes a la re-categorización energética (que pudiera requerirse) 
frente a la prestataria EDEMSA, y demás modificaciones de todos aquellos servicios que fueran necesarios 
a priori o bien surgieran durante el transcurso de los trabajos, debiéndose contemplar todos los pagos y 
erogaciones monetarias que cupieran (normalmente, a excepción de deudas por servicios impagos y/o 
gravámenes municipales que pudieran existir previo a la firma del contrato de obra pública, que serán 
debidamente notificadas a la IO para su toma de conocimiento y resolución administrativa). 

1.2. Sector obrador. 

La contratista deberá seleccionar un sector de obrador, en local desocupado preexistente de planta baja (a 
definir), cuya propuesta será previamente presentada, sujeta a aprobación formal por parte de la IO. La 
contratista tendrá a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservación de todas las instalaciones, 
mobiliarios y construcciones accesorias, debiendo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se 
puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro, debiéndose considerar la seguridad del personal de este 
Organismo que ya se encuentra prestando funciones en el inmueble. Asimismo, será responsable de todos 
los elementos depositados (guardados, estibados), como también por deterioros, pérdidas y/o 
substracciones que puedan sufrir sus equipos y materiales acopiados. En general todos los equipos (estén 
descriptos o no) deberán estar en perfecto estado de uso. En caso de desperfectos deberán ser 
reemplazados inmediatamente por otros hasta su nueva puesta en servicio. Todos los pagos de servicios, 
seguros, patentes, etc.; correrán por cuenta exclusiva del contratista. 

De ser preciso, se deberá tener en cuenta el alquiler de los correspondientes baños químicos con servicio 
mensual de vaciado (sanitarios de obra conforme normas vigentes). 

Todas las instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correrán a exclusivo 
cargo de la contratista y deberán cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con 
aprobación del profesional competente en la materia. 

1.3. Cartel de obra. 

El mismo será ejecutado según normativa municipal vigente, colocado en lugar visible sobre fachada del 
edificio (hacía la vía pública). 

1.4. Replanteo. 

En la cotización se deberán incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales, incluyendo la mano de 
obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar los 
trabajos. 

Previo al inicio de la ejecución efectiva de los trabajos, la contratista deberá ejecutar todas las mediciones y 
confeccionar la documentación en virtud de contar con los Planos de Replanteo de Obra, sujeto a 
aprobación por parte de la DDO. Esta documentación deberá ser preparada y presentada mediante, al 
menos, 1 (un) juego de copias impreso (para revisión “en obra”) y su correspondiente archivo en formato 
digital (AutoCAD®, vs. 2013 o superior). 

Las escuadrías de los locales serán verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en los casos 
que corresponda. 

El contratista deberá realizar verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención a la IO sobre 
cualquier discrepancia de los planos. 

El contratista en ningún caso podrá alegar como excusa la circunstancia de que la IO no se hubiere hecho 
presente durante la ejecución de los trabajos. 

1.5. Armado de andamios, en cumplimiento efectivo de las pautas de seguridad e higiene. 
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Se deberán armar todos los tramos de andamios que sean necesarios, ya sean estos parciales o totales 
para alcanzar la altura del nivel de cubierta, en ambas caras del volumen construido, sobre vía pública 
(fachada frente) y en sector patio (fachada fondo). Los mencionados deberán estar perfectamente sujetos 
entre sí y al muro más próximo. Será de absoluta obligación y responsabilidad de la empresa contratista, el 
control y uso de todos aquellos elementos de seguridad (arneses, cascos, guantes, antiparras, etc.) por 
parte de los empleados de la construcción que se ocupen de la ejecución de los trabajos, ya sea en altura o 
a nivel. 

Como condición de seguridad e higiene, se entregará formalmente a la DDO toda la documentación 
requerida conforme fuera indicado en la Cláusula 24. del Pliego de Condiciones Específicas- 

 

2. Demolición (Anexos N° I, II, III, IX & XI) 

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización”, y todos aquellos 
sectores que han sido indicados a tal fin en el anexo gráfico específico, se deberán llevar a cabo las 
demoliciones inherentes, incluyendo el retiro de los residuos generados y la limpieza integral de los 
espacios afectados.  

Cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir de parte de la contratista (tanto para este como para 
el resto de los trabajos involucrados en el presente PET, en este apartado, en los anteriores y/o en los 
posteriores), deberá ser formalmente expuesto y fundamentado, quedando sujeto a definición y aprobación 
unilateral de la IO. 

2.1. Partes flojas en fachadas y muros medianeros (exterior). 

Se procederá a la verificación de estado de todos aquellos planos verticales de cierre exterior del inmueble, 
considerando su capacidad de auto sustento, su estado de sujeción y se retirará todo aquel tramo y/o sector 
en donde no pudiera asegurarse su estado adecuado de mantenimiento, dejándolo preparado para las 
intervenciones de albañilería (desarrolladas a continuación, en el punto 3.1. del presente apartado). 

2.2. Tabique divisorio, mobiliario empotrado y solados varios (interior y exterior). 

Se procederá a la demolición y retiro total del tabique liviano (placa de yeso con puerta), que divide el local 
B04 (área de trabajo), del mobiliario fijo (empotrado al suelo) ubicado en uno de los vértices del local A01 
(despacho), de aquellos solados que se encuentran flojos o sueltos, en ambos niveles (fotografías N° 06 y 
32), sectores B02 y A05, y en el patio de fondo (fotografías N° 15, 16 y 17), sector B12, prestando especial 
atención al retiro de todas aquellas piezas que puedan ser reutilizadas, en carácter de “reposición” 
(conforme desarrollo punto 7.1.) y del plano horizontal completo del local B09 (toilette), en donde se prevé la 
reinstalación del paquete sanitario que, según puede apreciarse, existía anteriormente (se utiliza en la 
actualidad como sector de guardado y depósito), como así también de todo aquel sector y/o espacio interior 
que pudiera verse afectado de algún modo y no haya sido específicamente contemplado en el presente 
desarrollo, todo ello en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. 

 

3. Albañilería (Anexos N° I, II, III, IX & XI) 

En conformidad con las unidades establecidas en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotización”, y 
todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos gráficos específicos, se plantean 
intervenciones puntuales y acotadas, tendientes al reciclado de aquellos sectores indicados. 

Al respecto, se considerarán en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los materiales” uso 
común y general, a saber:  

✓ Cementos comunes. 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma 
Negra®, San Martín®, similar o superior) y aprobada por la IO. Se los abastecerá en envases perfectamente 
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la fábrica de procedencia. El 
almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre el piso natural, y quedará 
constantemente sometido al examen de la Inspección hasta su utilización.  Todo cemento grumoso, cuyo 
color esté alterado, será rechazado o deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) 
horas de notificada la empresa por parte de la Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con todas 
las partidas de la provisión de cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el 
curso de los trabajos.  

✓ Cemento de albañilería. 

Si se desea utilizar cemento de albañilería, éste deberá ser de una marca reconocida en plaza. 

✓ Cemento de fragüe rápido. 

Se utilizarán en la obra solo con el consentimiento previo de la IO, debiendo ser de 1° (primera) calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen para este 
material todas las premisas indicadas para el cemento común. La pasta de cemento puro no deberá fraguar 
antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 (treinta) minutos. 



✓ Arena. 

La arena a emplear será en general limpia. No contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a 
sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509-
1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida, se 
corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayores módulos de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección, arena artificial, producto del quebramiento de la roca granítica o basáltica, 
polvo de ladrillo. Será exclusivamente proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios 
y bien cocidos de modo que no contendrán vestigios de tierra ni, sustancias extrañas. Se permitirá la 
granulometría común en plaza sólo en el caso en que las mezclas se hagan en máquinas moledoras, 
mezcladoras, que trituren el grano. 

✓ Cascotes. 

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), debiendo 
ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 (dos) y 5 (cinco) cms. 
aproximadamente. 

✓ Agua. 

En la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., se empleará agua corriente con preferencia 
a cualquier otra. Serán por cuenta del contratista los gastos que demande la provisión de agua para la 
construcción. 

✓ Mezclas. 

Serán de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna. Las mezclas se batirán en 
amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados y contarán con la 
aprobación previa de la Inspección. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni 
más mezcla de cemento Portland® que las que debe usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) 
sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de 
cemento Portland® y de cal hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán 
más bien espesas que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas 
en volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán, al estado 
de pastas firmes y del cemento Portland® y las calles hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se 
comprimirán en el envase. 

El “Listado de mezclas” será el siguiente, a saber: 

• Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena. 

• Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) 
partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

• Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena 
mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

• Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: ¼ (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 
4 (cuatro) partes de arena mediana. 

• Enlucido interior a la cal: ⅛ (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) 
partes de arena fina. 

• Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina. 

• Enlucido exterior: ¼ (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de 
arena. 

• Colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias: ½ (media) parte de cemento / 1 
(una) parte de cal hidráulica / 3 (tres) partes de arena mediana. 

• Colocación de revestimiento de interiores (porcellanato, etc.): ¼ (una cuarta) parte de cemento / 1 
(una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.  

Se permitirá la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o Iggam Multipropósito®, o calidad similar o 
superior. 

La preparación del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento 
Portland® y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor posible, teniendo como 
máximo 10 (diez) mm. y en general será conveniente ejecutar una ligera compactación del mortero con 
herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento.  

Se deberán considerar todos aquellos trabajos del rubro involucrados en la documentación gráfica anexa y 
en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, a saber: 

3.1. Fachadas. 

En la fachada de frente (hacia la vía pública) se evidencian desprendimientos varios de revoque, tanto nivel 
de plata baja como en niveles superiores (fotografías N° 01, 02 y 48) debiéndose proceder a la verificación 
integral del estado de todo el plano vertical, de ser necesario, el retiro de las partes flojas (conforme lo 
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desarrollado en el punto 2.1. del presente apartado), y su posterior reparación integral, en estricto 
cumplimiento de las generalidades previamente expuestas.  

Del mismo modo, se deberá verificar el estado de los revoques existentes en la fachada de fondo 
(fotografías N° 15, 16 y 17) y sus muros de cierre laterales (patio y medianeras, en sus caras internas), 
debiendo proceder análogamente a lo indicado en el párrafo anterior. 

Todos los sectores intervenidos deberán quedar en perfectas condiciones, listos para la aplicación del 
revestimiento hidrófugo texturado (indicado en el punto 4.3.), para el caso del contrafrente, o de su pintura 
(punto 14.1.), para el caso del frente. 

3.2. Mampostería dañada por filtraciones pluviales. 

En sectores puntuales de la planta alta (específicamente en la columna ubicada en el vértice entre fachada 
y medianera izquierda, local A01), se evidencian las marcas de algunas filtraciones pluviales (antiguas, 
presumiblemente reparadas y verificadas, sujetas a consideración y acción), que han provocado el 
desprendimiento de revoques y dañado los mampuestos (fotografías 29 y 30). Se deberá reparar 
íntegramente, en estricto cumplimiento de las generalidades previamente expuestas, y terminar conforme 
punto 4.2. del presente apartado. 

3.3. Cielorraso dañado por filtraciones pluviales. 

En el mismo local descripto en el punto precedente, se encuentra igualmente dañado el cielorraso de yeso 
armado (fotografía N° 31), exponiendo patologías análogas a las mencionadas. Se deberá reparar 
íntegramente, en estricto cumplimiento de las generalidades previamente expuestas, y terminar conforme 
punto 4.4. del presente apartado. 

3.4. Canteros en patio de fondo. 

Se deberá proceder al retiro de tierra y relleno de todas las jardineras existentes perimetralmente en el 
sector B12, utilizando cascote pobre, piedra partida, arena, etc., a criterio profesional, previendo la 
posibilidad de necesidad de colocación de malla metálica para evitar agrietamientos futuros, y ejecutando 
sobre ese asiento una carpeta de alisado y terminación (punto 5.2.), tonalizada acorde (sujeto a propuesta, 
a definir formalmente en obra). 

Se deberá prestar especial atención a la pendiente, de modo de asegurar el escurrimiento pluvial hacia el 
solado del patio, evitando el acumulamiento de agua en el borde interno, hacia medianeras. 

 

4. Revoques, revestimientos y cielorrasos (Anexos N° I, IX & XI) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización” y en las 
“Generalidades de los materiales” (punto 3. del presente apartado). 

4.1. Revoque grueso y fino exterior. 

Para garantizar un adecuado asiento del revestimiento hidrófugo texturado (desarrollado más adelante en 
este mismo apartado, punto 4.3.) en aquellos planos verticales exteriores de la fachada de fondo y 
medianeras laterales (intervenidas conforme lo desarrollado en los puntos precedentes) se proyectará un 
revoque con agregado ultraliviano tipo Isolteco®, o calidad similar o superior, con elevadas propiedades 
termoaislantes, a base de aglomerantes hidráulicos, aditivos especiales y perlas vírgenes de EPS Isopor® 
(aditivadas con EIA) mayor ahorro energético, bajo coeficiente de conductividad térmica (0,076 W/m.k.), y 
resistente al fuego (incombustible). 

Para el caso de la fachada de frente y los volúmenes construidos a nivel de terraza (fotografía N° 47), se 
propone un revoque grueso de iguales características a las previamente desarrolladas y un revoque fino 
para exterior acorde, ambos parciales, si surgieran necesarios conforme su estado y las intervenciones 
puntuales previamente descriptas. 

4.2. Revoque grueso y fino (de yeso) interior. 

Se deberá ejecutar sobre todos los planos verticales interiores, que hayan sido intervenidos (punto 3.2.). 
Luego, se proyectará un jaharro de asiento, y un mortero para enlucido de yeso interior, fino fratasado al 
fieltro con cal aérea, en aquellos sectores que surgieran necesarios para asegurar la perfecta terminación 
de aquellos. 

4.3. Revestimiento hidrófugo texturado. 

En todos los planos verticales y salientes horizontales exteriores de la fachada de contrafrente y sus muros 
medianeros laterales, se procederá a la aplicación de revestimiento hidrófugo texturado (aplicación a definir 
luego de la ejecución de muestras in situ), marca Sitex®, Revear®, o calidad similar o superior, con la 
intención manifiesta de recuperar todos los sectores indicados y dejarlos en situación estética análoga a la 
actual, sin parches, remiendos, dañados y/o despintados. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores y hasta 3 (tres) tipos de 
texturas (llaneado, fino, medio, grueso, fratasado, etc.), tendientes a emular el existente (conforme las 
fotografías obrantes de esos sectores específicos y todo aquello que haya sido relevado durante la visita a 



obra), que serán evaluadas por la IO para su definición formal y posterior ejecución. En este sentido, se 
admitirá la presentación de alternativas decorativas de las caras mencionadas, con intención de acentuar 
gestos, plenos, salientes y demás elementos constructivos existentes. 

En primer lugar, y una vez que haya sido formalmente aprobada por la IO tanto la textura como el color, se 
deberá aplicar la base correspondiente para el revestimiento seleccionado.  

Luego se procederá a la aplicación del revestimiento plástico continuo, el cual estará formado por cargas 
minerales y emulsiones acrílicas que, combinadas, dan un sistema de alta resistencia a la intemperie y a 
todo tipo de agente atmosférico, obteniendo un revestimiento de alta resistencia mecánica y de gran 
flexibilidad para tomar micro-fisuras. 

Cabe señalar que, para el desarrollo de todos los trabajos incluidos en este ítem, como así también 
cualquier otro que involucre trabajos en altura (potencialmente de riesgo) se deberá considerar el armado 
de andamios, uso de silletas y todos aquellos elementos de seguridad que fueran necesarios conforme el 
cumplimento efectivo de las normas obligatorias de Seguridad e Higiene en la construcción, en estricto 
cumplimiento de lo estipulado en los puntos 3.f. Cláusula 24 del PCE, y 1.5. (del presente apartado).  

4.4. Cielorrasos. 

En el sector específicamente indicado en el punto 3.3. (local A01) se deberá proceder al planchado total del 
cielorraso con yeso aplicado, en atención de la terminación necesaria, luego de las reparaciones 
ejecutadas. 

 

5. Contrapisos y carpetas (Anexos N° I, II, III, IV, IX & XI) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización”, y lo 
especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3. del presente). 

Se ejecutarán específicamente para completamiento en aquellos sectores que ya sea por encontrarse 
dañados (caso de las piezas cerámicas quebradas y/o despegadas, a saber, sectores B02 y A05) o bien por 
refuncionalización (nuevo toilette en local B09), debiendo dejar esos tramos horizontales listos para la 
colocación del solado (conforme lo desarrollado en el punto 7). 

Asimismo, se prevé la consolidación de una carpeta de terminación sobre los canteros del patio de fondo 
(B12), conforme desarrollo del punto 3.4. 

Será de responsabilidad del contratista la perfecta ejecución de las pendientes a fin de garantizar el 
escurrimiento superficial. La DDO verificará las pendientes ejecutadas, pudiendo ordenar rehacer el trabajo 
según su criterio.  

5.1. Contrapiso común interior. 

5.2. Carpeta hidrófuga sobre contrapisos. 

 

6. Trabajos de aislación hidrófuga en cubiertas (Anexos N° I, II, III, IV, IX & XI) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización”, y lo 
especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3. del presente). 

6.1. Revisión de membranas, en sectores intransitables y/o inaccesibles. 

Se deberá realizar una revisión integral de los sectores de cubierta plana (T06 y T07), donde actualmente 
se encuentra colocada membrana con terminación de aluminio, en aparente buen estado de conservación. 
De hallarse algún tramo en mal estado, despegado, perforado, quebrado o dañado de cualquier forma, se 
deberá proceder a arbitrar los medios necesarios para su reparación y/o reposición, en toda la extensión 
que resultase necesario, con productos reconocidos de 1° marca y calidad, y siempre en estricto 
cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. 

6.2. Aplicación de producto impermeabilizante, en sector transitable (terraza). 

Se deberá aplicar producto tipo tapagoteras, marca Sika® Sikafill, transparente, o calidad similar o superior, 
en toda la extensión de la expansión descubierta superior (sector T01), conforme las recomendaciones 
emanadas por el fabricante y en la cantidad de manos que fuera necesario, para asegurar una correcta 
impermeabilización del plano horizontal. 

6.3. Revisión de zinguería. 

Se deberán verificar y reparar (si surgiera necesario, conforme su estado de conservación) todos los 
conductos, tubos de ventilación, y cualquier elemento que atraviese las cubiertas y emerjan a la superficie. 

En todos los trabajos el contratista seguirá estrictamente las REGLAS DEL ARTE y deberá confeccionar los 
detalles respectivos que surgieran necesarios, los cuales serán sometidos a la consideración y aprobación 
de la DDO, previo al inicio de aquellos. 

Si fuera necesario proponer nuevos desagües y/o ventilaciones, se pondrá especial cuidado en cuidar las 
chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los ángulos y los pliegues nunca serán aristas vivas. Las 
uniones entre sí, serán soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que presenten 
superficies irreprochables.  
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Los trabajos asegurarán la perfecta protección hidrófuga de las cubiertas, y se deberán ejecutar después de 
haber aprobado la DDO los planos generales y de detalle correspondientes, conforme fuera mencionado 
precedentemente, cabiendo la posibilidad de provisión y colocación de cenefas y/o babetas y/o todo aquel 
elemento que pudiera ayudar a garantizar lo requerido. 

 

7. Solados (Anexos N° I, II, III, IV, V, IX & XI) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización”, lo 
especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3. del presente) y en los anexos gráficos 
inherentes. 

El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra deberán 
ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, 
sin partes diferenciadas.  

No deberán presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las 
dimensiones y tintes serán estrictamente uniformes. Asimismo, se considerará incluido en los precios 
unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de piezas por centrado del revestimiento en 
los ambientes, centrado respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de grifería o 
colocaciones a mayor altura.  

✓ Muestras  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 5., apartado A). 

Con 15 (quince) días corridos de antelación, el contratista someterá a la aprobación de la DDO, las 
muestras de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y 
en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su incorporación a la misma.  

✓ Protecciones  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 6., apartado A). 

Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras 
ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrará las medidas conducentes al logro de tales condiciones 
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocado y hasta la recepción provisional de las obras.  

✓ Material de reserva 

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 7., apartado A), el 
contratista tendrá en cuenta que debe entregar piezas por un 5% más de la superficie colocada para futuras 
reposiciones. 

7.1. Reposición de solados en circulaciones comunes y expansión descubierta. 

Conforme lo estipulado en los puntos 2.2. (demolición y retiro de piezas flojas, sueltas, quebradas y/o en 
mal estado), 5.1. (reparación y/o realización de contrapisos) y 5.2. (carpeta de alisado para adecuado 
asiento) se procurará dejar en adecuado estado todos aquellos sectores que han sido detectados, en donde 
existe desprendimiento de las piezas de solado existente. Asimismo, y en coincidencia con lo descripto en 
los puntos inherentes, se deberá proceder a la recolocación de aquellas piezas cerámicas retiradas. De no 
contar con suficiente cantidad para cubrir los sectores afectados (dada la cantidad que se encuentran rotas 
e inutilizables), se deberá proveer del tipo análogo, similares características físicas (dimensiones, textura, 
color, terminación, etc.), marca reconocida, de acuerdo a la disponibilidad de mercado, y siempre en estricto 
cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. 

7.2. Solado en nuevo toilette. 

Para el mencionado núcleo sanitario (local B09), se proveerá y colocará porcellanato, marca Ilva® línea 
Mediterránea Steel (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida), acabado mate, borde 
rectificado 4 (cuatro) cantos, dimensiones (estimadas) 60 x 60 cms, espesor 10 mm, en virtud de las 
muestras que presente la contratista y la aprobación inherente que emitirá la DDO a tal fin. 

7.3. Solia de aluminio. 

Se proveerá y colocará 1 (una) solia en el vano de acceso al nuevo toilette (local B09), en virtud del cambio 
de solado. Será de aluminio (color gris metalizado, según muestras y disponibilidad de mercado), del ancho 
y largo total del mencionado vano. 

7.4. Revisión, mantenimiento, pulido y plastificado en pisos de madera.  

Se deberá verificar el estado de todos aquellos pisos de madera, existentes en los locales B06 
(puntualmente, en el sector de escalera principal), B10, B11, A05 (escalinata de acceso a entarimado y 
detalles de recuadro en piso), A08 y A09. De surgir necesario, previo a las intervenciones especificadas del 
punto, se procederá a las reparaciones inherentes, que permitan garantizar su adecuada terminación y 
excelente resultado final. 



Luego, se procederá al pulido y plastificado integral de todos los sectores y locales mencionados, sin 
perjuicio de algún espacio que pudiera requerirlo y no haya sido puntualmente incluido. 

 

8. Colocaciones (Anexos N° I, II, III, IV, IX & XI) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 
cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto precedente. 

8.1. Revestimiento en nuevo toilette. 

Corresponde a la provisión y colocación en los planos verticales del mencionado núcleo sanitario (local 
B09), hasta la altura estimada del dintel del vano de acceso de cada local, considerada en 2,05 mts (a 
excepción de dónde puntualmente se indique en obra), debiéndose estudiar in situ la terminación sobre el 
sector bajo-escalera (inclinado). 

Se proveerá y colocará porcellanato, marca Ilva® línea Mediterránea Steel (o similar de igual calidad o 
superior, de marca reconocida), del tipo provisto para cumplimiento del punto 7.2. (del presente apartado). 

Todas las piezas asentadas con mezcla adhesiva (conforme el “Listado de mezclas” del punto 3), 
habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo y un jaharro bajo revestimiento; se dispondrán con 
juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de 1° calidad, o 
pastina al tono, a exclusivo criterio de la DDO.  

De producirse o constatarse defectos, la IO detenta la potestad de ordenar el retiro de las partes 
defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las consecuencias y 
gastos que ello originen, a cargo exclusivo del contratista.  

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean 
imperfectos o bien cuando se presentaran piezas partidas o rajadas. Igualmente se procederá si los bordes 
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad 
respectivamente, con verificación de prolijos remates. 

En todos los ángulos salientes que existieran se colocarán cantoneras de acero inoxidable terminación 
brillante de 25 mm que irán al mismo plomo y en toda la altura del revestimiento. 

Asimismo, se colocarán listeles de acero inoxidable de 2 cms de altura y 2,5 mts de largo (medida estándar 
de la pieza) como terminación superior de los planos revestidos, en todo el perímetro.  

 

9. Carpinterías y herrería (Anexos N° III, IV, IX & XI) 

En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización”, 
y todas las carpinterías indicadas a tal fin en el anexo gráfico inherente. 

9.1. Pe - Puertas existentes (materiales varios). 

Se prevén trabajos de revisión, reciclado, recuperación y pintura de elementos en TODAS las carpinterías 
existentes, sean del material que sean (madera, metálicas, aluminio, etc.), debiendo contemplar todos las 
intervenciones y reposiciones que surjan necesarias del relevamiento de estado de todas ellas, 
considerándose a saber: 

• Cepillado. 

• Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo. 

• Relleno de fisuras. Masillado. 

• Reposición de fallebas (en carpinterías). 

• Reposición o reparación de bisagras (en carpinterías y postigos). 

• Colocación de burletes (en carpinterías). 

• Reciclado y recuperación de molduras o “dibujos” que pudieran existir. 

• Terminaciones en general. 

Cumplida la etapa de reciclado, se procederá a aplicar barniz o esmalte sintético en aquellos elementos de 
madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la DDO conforme las 
muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin. 

Todo ello se llevará a cabo en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, debiéndose incluir para su 
cotización las marcas de los productos ofrecidos como así también los correspondientes folletos indicativos 
(en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. del Apartado A). 

Se trata de 20 (veinte) puertas, de dimensiones y tipologías variadas, interiores y exteriores, todas ellas 
sujetas a revisión de su estado en etapa de obra. 

9.2. Ve - Ventanas existentes (materiales varios). 

En conformidad con las generalidades vertidas en el punto precedente, respecto de TODOS los trabajos 
que deberán efectuarse en cumplimiento del reciclado integral a efectuar en las carpinterías, sus cortinas de 
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enrollar, postigos, aleros, y todos aquellos elementos a intervenir que pudieran ser omitidos del presente 
listado. 

Se trata de 17 (diecisiete) ventanas y/o paños vidriados, de dimensiones y tipologías variadas, interiores 
(como es el caso de aquellos que separan los locales B05 y B06, en planta baja, o delimita el local A06, en 
planta alta) y/o exteriores, todas ellas sujetas a revisión de su estado en etapa de obra. 

9.3. V1 - Remoción paño fijo (interior). 

Se procederá al retiro de los cristales y contramarco del paño fijo vinculante entre la Mesa de Entradas 
(local B02) y el sector de Control de Acceso y Sala de Espera (B05), dejando el marco existente en perfecto 
estado de cierre perimetral del vano (ejecutando todos aquellos trabajos de reciclado y pintura que 
surgieran necesarios, conforme los desarrollos de cada rubro), permitiendo la atención al público en general 
a través del mencionado. 

9.4. H1 - Pasamanos en escalera principal (tramo inicial). 

Se proveerá e instalará la baranda de apoyo sobre la cara externa de la escalera principal (B06), en su 
primer tramo y hasta donde existe el tramo recto, de mayor longitud.  

La misma deberá poseer características generales (materiales, colores, sujeciones, altura de instalación, 
dimensiones de sus elementos, etc.) totalmente análogas al tramo existente, no admitiendo alternativas 
disruptivas de ninguna naturaleza. 

9.5. H2 - Rejas en acceso principal. 

Conforme el detalle obrante en el anexo gráfico de referencia (específicamente el IV.5), se deberá 
confeccionar y colocar 1 (una) reja en el sector semicubierto (a vía pública) de acceso principal (B03). 
Estará compuesta de 2 (dos) paños fijos laterales y 2 (dos) de apertura centrales (hacia dentro), que 
permitirán cerrar y/o controlar el acceso y uso del espacio, en horarios fuera de atención al público y 
nocturnos. 

Su terminación estará prevista conforme lo indicado en el punto 14.4. (pintura de superficies metálicas), 
terminación brillante y color negro, sujeto a definición en obra. 

9.6. Lucarna 

Si bien a priori se observa en adecuado estado de conservación, se deberá proceder a la revisión integral 
de la lucarna existente en el centro de la planta (sectores de paso B06 y A05, en doble altura). Luego, se 
deberá reemplazar y/o reparar cualquier elemento que pudiera encontrarse y no estuviera en estado óptimo 
(incluyendo estructura, cristales y accesorios), prestando especial atención a cualquier filtración pluvial que 
pudiera evidenciarse y subsanarse. 

 

10. Instalaciones sanitarias y cloacales (Anexos N° II, III, V, IX & XI)  

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y en la “Planilla de Cotización”, para 
cada rubro y/o sub-ítem, considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentación gráfica de 
referencia. 

10.1. Proyecto técnico ejecutivo. 

Comprende el proyecto para el desarrollo (sujeto a revisión y aprobación formal por parte de la DDO) de las 
instalaciones y la provisión de todos los componentes (materiales y mano de obra), necesario para la 
realización según PET y anexo gráfico de: desagües cloacales (primarios y secundarios), distribución de 
agua fría y caliente, colocación de artefactos y griferías, y aquellas obras complementarias que surjan 
necesarias para el correcto funcionamiento, según normas vigentes y en estricto cumplimiento de las 
REGLAS DEL ARTE, en el nuevo local sanitario B09, toilette de planta baja. 

Las instalaciones responderán a las disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador local con 
competencia en la materia.  

La contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva en versión digital, 
ejecutada en AutoCAD®, versión 2013 o inferior (a coordinar con la IO). 

La contratista deberá realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del nuevo núcleo, luego de haber 
finalizado los trabajos descriptos, para verificación y aprobación por parte de la IO.  

10.2. Desagües cloacales. 

La instalación cloacal que se plantea en el anexo gráfico inherente corresponde exclusivamente al nuevo 
núcleo sanitario (toilette, B09), es TENTATIVA y reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a los fines 
de su cotización y comprensión. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en el punto precedente, queda a 
exclusivo costo y a cargo de la empresa la confección de la documentación final, que será presentada como 
parte del proyecto mencionado, sometido a consideración y aprobación de la DDO. 

En principio se presume la existencia una red de desagüe en adecuado estado de conservación (tapada) y 
factibilidad de reutilización, dado que hemos sido informados que previamente había un baño de servicio en 



ese sector, que fue anulado como parte de los últimos trabajos de reciclado y refuncionalización, ejecutados 
por los anteriores propietarios. 

No obstante, si surgiera necesario, el tendido será materializado con sistema de termofusión tipo Awaduct® 
(o de calidad similar o superior). Asimismo, se deberá incluir las cañerías de ventilación, tanto para este 
punto como para los siguientes. 

Se deberán considerar las piletas de piso abiertas (PPA), las bocas de desagüe tapadas (BDT), las bocas 
de inspección (BI), las cámaras de inspección (CI) y todo otro elemento que pudiera necesitarse para el 
correcto funcionamiento del mencionado sistema de desagüe, sujeto al mencionado proyecto técnico 
ejecutivo (conforme el punto 10.1.). 

10.3. Provisión sanitaria. 

La instalación para la provisión de agua fría y caliente que se plantea en los anexos es tentativa y reviste de 
carácter meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotización y comprensión. Por ello, y de acuerdo a lo 
manifestado en los puntos precedentes, queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la confección de 
la documentación final (proyecto técnico ejecutivo, punto 10.1.), que será sometida a consideración y 
aprobación de la DDO. 

Análogamente a lo establecido en el punto anterior, se presume la existencia de una red de provisión, 
tentativamente en adecuado estado de conservación y reutilizable. No obstante, si surgiera necesaria la 
ejecución de un nuevo tendido, será materializado con sistema de termofusión tipo Acquasystem® (o 
calidad similar o superior), según documentación gráfica anexa.  

Asimismo, si fuese necesario, se colocarán llaves de paso metálicas de terminación satinada o brillante (de 
excelente calidad) para agua fría y caliente. 

10.4. Inodoro, con mochila. 

Se proveerá e instalará 1 (un) inodoro largo (con depósito) para el nuevo toilette (local B09), tipo Ferrum® 
línea Bari de color blanco (código IKL), el depósito será tipo Ferrum® línea Bari (código DKMXF), o calidad 
similar o superior, ubicación propuesta en el anexo gráfico con carácter de tentativa, sujeto a definición in 
situ, de acuerdo a la factibilidad de revisión y reutilización del sistema de desagüe cloacal preexistente 
(punto 10.2.). Además, se deberá proveer la tapa y el asiento, con herrajes plásticos, cuya terminación será 
laqueada en blanco. 

10.5. Lavatorio, con columna. 

Se proveerá 1 (una) pileta completa para el nuevo toilette (local B09), bacha de apoyar tipo Ferrum® línea 
Andina, de porcelana color blanco brillante, con 3 (tres) agujeros para grifería (modelo LEA3-B) y columna 
misma marca y línea (modelo CTF), o calidad similar o superior. Tanto la alimentación de agua, como los 
desagües de bachas y artefactos se efectuará con flexibles mallados de acero inoxidable, salvo mejor 
opinión y justificación formal técnica (sujeto a aprobación formal de la IO, durante el proceso de obra). 

10.6. Grifería, para baño.  

Se proveerá e instalará 1 (un) juego de grifería completo (con todos sus elementos, incluyendo piezas de 
desagüe y tapones) para el lavatorio a ubicar en el nuevo toilette (local B09), tipo FV® línea Libby (modelo 
0295/39), o calidad similar o superior, color cromo, cierre cerámico. 

10.7. Accesorios, para baño. 

Se proveerán e instalarán para el nuevo local sanitario (toilette, B09) todos los accesorios necesarios, tipo 
FV® línea Libby, o calidad similar o superior, cuya ubicación quedará sujeta a definición en obra, previa 
propuesta y aprobación por parte de la DDO. 

Serán, a saber: 

- 1 (un) portarrollos, color cromo (modelo 167/39). 

- 1 (una) jabonera, color cromo, con plato de vidrio esmerilado (modelo 0168/39). 

- 1 (un) toallero de aro (modelo 0162/39). 

10.8. Espejo. 

Se proveerán e instalarán 3 (tres) paños de espejo de cristal incoloro para todos los baños (sean 
preexistentes o nuevo, locales B07, B09 y A07), tipo Float de 6 mm de espesor (mínimo). Para ellos, se 
propone un ancho de 60 cms, y una altura de 100 cms, sujeto a definición y aprobación en obra. 

Tendrán todos los bordes pulidos en cantos a la vista, matado con chanfle a bisel.   

10.9. Anafe. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) anafes eléctricos sobremesada, para los offices (locales B08 y A04), tipo 
Domec® modelo GE30 o calidad similar o superior. 

Serán equipos de acero inoxidable, compuestos de 1 (una) placa grande (Ø185 mm) + 1 (una) placa chica 
(Ø150 mm). Las medidas de cada artefacto serán 290 (a) x 510 (p) x 42,5 (h) mm. 

 

11. Instalaciones eléctricas (Anexos N° I, II, III, VI, VII, IX & XI) 
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La instalación eléctrica actual se considera (a priori, y de forma inconcluyente) adecuada y normalizada, 
dado que estuvo contemplada dentro del reciclado integral ejecutado por los anteriores propietarios, 
aprobado en el año 2001, y se encontraba en uso diario hasta el momento de la adquisición del inmueble 
por parte de este Ministerio Público. Asimismo, los tendidos de voz y datos, como así también los equipos 
de aire acondicionado tipo split instalados, en correcto funcionamiento, permiten suponer una distribución de 
suministro eléctrico estable y suficiente para el uso previsto. 

No obstante, se propone la revisión integral del sistema, y si cupiera la renovación, adición, reemplazo y/o 
normalización de aquellos elementos constitutivos del sistema actual, parcial o totalmente, se deberán 
considerar las siguientes generalidades, a saber: 

• Los planos incluidos como anexos a este PET resultan ser meramente a título orientativo, debiendo 
el contratista realizar toda la documentación ejecutiva definitiva de la instalación eléctrica y 
detalles (tendidos, unifilares, topográficos, etc.), sea existente y/o propuesta, por su cuenta, 
conforme surgiera la necesidad, y antes de comenzar los trabajos someter los mismos a la revisión 
y aprobación de la DDO. De no cumplir con este requisito no podrá dar inicio a los trabajos. 

• Los conductores serán anti-flama y de una sección no inferior a 2.5 mm², tipo Pirelli® o calidad 
similar o superior. 

• Se utilizará caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en PVC para la 
materialización de todos los nuevos tendidos de alimentación eléctrica; en el caso de cañerías a la 
vista se utilizará caño metálico cincado marca Daisa®, o calidad similar o superior, con accesorios 
de la misma marca. Las cajas serán octogonales de hierro semi-pesado, llaves interruptoras a tecla, 
tomacorrientes de embutir de 10 amperes con puesta a tierra y sus respectivas tapas, todos los 
materiales serán de la línea Cambre®, o calidad similar o superior. 

• Las conexiones se realizarán de centro a centro. La longitud máxima de las cañerías sin caja de 
paso será siempre inferior a los 10 ml.  

• El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías y será del tipo anti-flama de 2,5 
mm² de sección de primera marca con sello de calidad IRAM, debiendo estar con puesta a tierra 
todas las cañerías de llaves, tomas, fuerza motriz y baja tensión. La toma del conductor de puesta a 
tierra será de como mínimo 2,5 mm² de sección y entre los tableros de cada piso y los tableros 
seccionales de los locales sanitarios será de como mínimo 4 mm² de sección. 

• La distribución definitiva de la caja de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse los 
trabajos correspondientes. 

• El contratista deberá designar un electricista matriculado en el consejo (provincial, municipal u otro) 
que corresponda, quien realizará y verificará la instalación desde su concepción (documentación 
ejecutiva) hasta el final de obra (pruebas finales de funcionamiento). 

• De ser factible, se evitará el uso de cable-canal de ningún tipo, a pesar de las alternativas que se 
desarrollan más adelante. Si la empresa contratista, mediante justificación válida encontrara que no 
existe opción alternativa en algún caso puntual, deberá esgrimir los motivos y someterlos a 
consideración de la DDO que determinará la validez de aquellos e informará si los considera (o no) 
viables. 

• Cada oferente se encuentra obligado a la presentación de la “Hoja de Datos Garantizados de los 
Tableros Eléctricos y otros” (Anexo N° VII).  

✓ Normativa y reglamentos 

Se deberán contemplar, como mínimo, según corresponda: 

• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición). 

• Códigos vigentes, de la municipalidad de la ciudad de Mendoza. 

• Normas IRAM. 

• Normativa EDEMSA. 

✓ Tableros Eléctricos 

Respecto a los tableros (en adelante, TE) se deberán considerar las siguientes generalidades y 
características técnicas (mínimas), a saber: 

• Se deberán reemplazar todos los TE existentes, manteniendo sus ubicaciones actuales en locales 
y/o sectores B06 y A06 (que pueden apreciarse, a saber, en las fotografías N° 20, 21, 24 y 25, del 
anexo referenciando), y T03, presumiblemente en vinculación directa con los equipos existentes, 
debiendo incluir nuevas llaves de corte general, disyuntores diferenciales y llaves termo-magnéticas 
de protección de circuitos, de marcas reconocidas y aprobadas por normas IRAM, y todos los 
elementos de seguridad que correspondan. 



• En cada TE se colocará letrero de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, 
poseerá un tarjetero porta-plano (en la cara interior de su tapa) y un plano unifilar del mismo. Las 
leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5 mm. Cada interruptor manual o termo-
magnético será identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán de 
acrílico con letras grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo 
blanco para servicios normales y fondo rojo para servicios que no deben interrumpirse. 

• Se deberá verificar la existencia y dimensionamiento de la Puesta a tierra. Se presume que dentro 
del TE principal existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la 
red general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorre 
longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. De no ser así, se instalarán conexiones 
de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas deberán ser 
confeccionadas con trenza extra-flexible de cobre electrolítico de 6 mm² de sección, conectadas 
mediante terminales a compresión a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de 
tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores 
de corriente, etc., con conductores de sección adecuada. No se permitirán conexiones en serie de 
dos o más elementos para su puesta a tierra. 

• En cuanto a su construcción, serán conformados por una estructura de chapa de hierro doble 
decapada BWG N° 16 en perfiles doblados y reforzados soldados o abulonados según el caso. Los 
paneles de cierre serán de chapa de hierro BWG N° 16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente 
debe contar con perfiles metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas 
serán de chapa BWG N° 16 doble decapada pintada, Deberán ser regulables en profundidad. Las 
puertas serán construidas en chapa BWG N° 16 doble decapada. Será rígido e indeformable, 
autoportante, provisto de un arco metálico que permita su fijación mediante bulones de anclaje. 

• El tratamiento superficial al que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demás elementos 
ferrosos, consistirá como mínimo de las siguientes etapas, a saber: 

- Desengrase. 

- Decapado. 

- Fosfatizado. 

• La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 
(quince) micrones de anti-óxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con 
pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior de cada TE. 

• Las bandejas tendrán igual tratamiento al descripto en el punto precedente. 

• Las puertas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135°. Serán caladas, abisagradas ocultas, 
cubrirán el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de 
la mano solamente las manijas de accionamiento. Las puertas de cierre serán realizadas en chapa 
BWG N° 16 dobladas en forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con 
planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja rebatible constituirá una estructura dotada de los 
refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo 
ni deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta. 

• Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba y 
cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma llave. 
Se entregarán un juego de 3 (tres) llaves de cada TE. 

• Las marcas y modelos de los interruptores, disyuntores y contactores a emplear se encuentran 
indicados en la “Hoja de Datos Garantizados de los Tableros Eléctricos y otros“ (Anexo N° VII), que 
el oferente deberá analizar, completar y anexar a la propuesta económica, con carácter de 
excluyente al momento de su presentación, debiendo ser marcas reconocidas y con asistencia 
permanente en el país, tales como ABB®, Siemens® o Merlín Gerin®, no aceptándose otra marca 
fuera de las alternativas precedentemente enunciadas. 

✓ Conductores 

En el caso que surgiera necesario reemplazar y/o cablear y/o recablear algún sector específico, se 
proveerán y colocarán los conductores auto-protegidos dentro de caño metálico tipo MOP o caño corrugado 
revestido en PVC (diámetro acorde, sujeto a cálculo de verificación por parte de la contratista), de acuerdo a 
las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al esquema unifilar y detalles, incluidos en la 
documentación técnica ejecutiva que deberá ser presentada por el contratista, para consideración y 
aprobación de la DDO. Será condición ineludible para la instalación de los cables, la previa presentación de 
lo siguiente, a saber: 

- Características mecánicas. 

- Características eléctricas. 

- Datos garantizados. 

La DDO, a través de la IO, podrá solicitar ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello 
que no cumple los datos garantizados. 

La totalidad de los nuevos conductores serán de cobre electrolítico de forma redonda, aislación en PVC 
especial, reunión de almas bajo rellenos extruidos de PVC. 
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Estos cables serán construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas, a saber: 

- IRAM 2178, características eléctricas y dimensionales. Características del material. 

- IRAM 2289, Categoría “C” (características de no-propagación de incendio). 

Donde abandonen o entren a los tableros, cajas, caños, o aparatos de consumo lo harán mediante un 
prensa-cables de aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los 
conductos. 

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño camisa. 
Así mismo, se usará caño camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no esté protegido 
mecánicamente de manera tal que la sección ocupada por el conductor auto-protegido constituya el 35% de 
la sección interior del caño camisa. 
Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 

Los conductores para la puesta a tierra serán aislados para 1,1 Kv, color verde/amarillo, de sección acorde, 
nunca inferior a 10 mm². Podrá ser único y deberá acompañar todo el recorrido de los tendidos, aunque no 
se especifique en planos. 

El contratista deberá calcular las secciones de los cables en función a la corriente nominal, la caída de 
tensión y el esfuerzo de cortocircuito, cálculo que deberá ser presentado para la aprobación por parte de la 
DDO, previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro. 

✓ Tomacorrientes 

En el caso que surgiera necesario reemplazar y/o colocar alguno nuevo, serán aptos para corriente alterna 
monofásica de 220V/10A, 220V/20A, según su consumo, tendrán toma de tierra. Serán de color blanco, tipo 
Jeluz® línea Verona, o calidad similar o superior. Responderán a las normas IRAM vigentes. 

✓ Tendidos 

De surgir necesario y no caber mejor alternativa, se podrá proponer la materialización de todo nuevo 
tendido que surgiera necesario en forma externa, conforme las REGLAS DEL ARTE, siempre sometiendo 
toda la documentación inherente a la aprobación definitiva por parte de la DDO, según los siguientes tipos, 
a saber: 

• Por zócalo-canal. 

Será de PVC, color blanco, de 1° marca y calidad probada, tipo y dimensiones según requerimiento, fijado a 
las paredes y/o zócalos existentes a nivel de piso, por medio de tornillos.   

• Por piso-canal. 

Será de PVC, ½ caña, de 1° marca y calidad probada. Todos los accesorios de montaje serán de la misma 
marca y del mismo material. 

✓ Iluminación general 

En las áreas de indicadas en los planos se realizará el reemplazo de todos los artefactos de iluminación, 
utilizando a tal fin las bocas y cableados preexistentes. 

La iluminación artificial aportará un mínimo de 300 (trescientos) lux de iluminación de servicio en cada local 
de trabajo, y estará constituida por artefactos de probada eficacia lumínica distribuidos tentativamente 
conforme lo establecido precedentemente. 

Aquellas llaves de luz que no funcionen o lo hagan deficientemente, serán reemplazadas por otras más 
modernas, color blanco, tipo Jeluz® línea Verona, o calidad similar o superior. 

Con una antelación no menor a 15 (quince) días corridos del comienzo de la fabricación, el contratista 
someterá a la aprobación de la DDO, muestras de los artefactos a proveer, los que se deberán ajustar a las 
especificaciones inherentes a cada caso y a los planos aprobados. 

✓ Iluminación de emergencia 

Se instalarán artefactos específicamente destinados a la iluminación de emergencia.  

En los artefactos de iluminación de emergencia se le incorporará un equipo auxiliar autónomo a una de las 
lámparas, debiéndose cablear el mismo a la referencia del tablero. 

Se utilizarán equipos LED para de las circulaciones y en las salidas al exterior, así como en todo otro sector 
indicado en los planos. El conjunto estará compuesto por: 

- Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido. 

Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de información o 
ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionar el circuito electrónico. Otro sensor protegerá la 
vida de la batería, desconectando la cuando se haya consumido el 80% (ochenta por ciento) de su carga 
nominal. 

- Cargador. 



Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente electrónicos, 
alimentará la batería, con reducción automática al llegar la batería a carga nominal. 

- Batería. 

Serán acumuladores que no requieren mantenimiento, herméticos, inviolables y que no necesiten reponer el 
electrolito perdido por evaporación. Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de carga/descarga. Deberán 
tener autonomía mínima de 4 (cuatro) horas partiendo de carga nominal hasta que el sensor protector 
desconecte al llegar al 20% (veinte por ciento) de su carga. 

- Pruebas. 

Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba del equipo simulando falta de energía 
normal. 

Con una antelación no menor a 15 (quince) días corridos del comienzo de la fabricación, el contratista 
someterá a la aprobación de la IO, muestras de los artefactos a proveer, los que se deberán ajustar a los 
planos aprobados. 

✓ Cañería y cableado para iluminación de áreas comunes y emergencia 

• Instalación de cañerías. 

Las nuevas cañerías que surgieran necesarias, idealmente serán embutidas en canaletas (salvo casos 
puntuales que deberán previamente ser sometidos a consideración y aprobación por parte de la DDO), para 
lo cual se tenderán tramos continuos de caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en 
PVC, garantizando su macizado, estanqueidad y estabilidad (dentro del canaleteado o bien adecuadamente 
precintado a la estructura portante, en virtud de evitar corrimientos y/o desplazamientos indeseados). Para 
los casos en que las cajas octogonales queden alejadas más de 5 (cinco) cms por encima del cielorraso, la 
conexión al artefacto desde la caja se realizará mediante un cable tipo auto-protegido con la normativa 
antes indicada. Todas las cajas octogonales llevarán tapa, y el cable auto-protegido estará sujeto mediante 
prensa-cables de aluminio de tamaño adecuado. 
En caso de las juntas de dilatación se dará la misma solución que para el ítem anterior. 
Toda la instalación será canalizada por caño corrugado, con cajas de pase sin estampar, de tal forma de 
evitar la presencia de chispas expuestas que provoquen explosiones. 

• Cañerías embutidas. 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de los tabiques de 
elevación de ladrillo (huecos o comunes), de placa de yeso, cielorrasos, etc. Serán de caño metálico tipo 
MOP o caño metálico corrugado revestido en PVC (diámetro sujeto a cálculo). Las cañerías embutidas se 
colocarán entre cajas de pase, adecuadamente precintadas a la estructura portante de la estructura 
metálica. En los muros de mampostería, de ser necesario, se embutirán los caños a la profundidad exigida 
por la normativa vigente. En todos los casos las canaletas serán macizadas con mortero de cemento y 
arena (1:3). Se emplearán tramos continuos de caño metálico corrugado y, en el caso de ser necesaria la 
discontinuidad y/o utilización de cortes, se colocarán cuplas en ambos extremos. Para diámetros superiores 
al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes húmedos se utilizarán caños de hierro galvanizado. 

• Forma de realizar el cableado en cañerías. 

El tendido de los cables por cañerías se hará por tramos entre cajas de paso ejerciendo el esfuerzo de 
tracción en forma suave y sostenida. 
No se permitirán empalmes de cables en el interior de los caños. Estos se harán solamente en cajas, los 
que, en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir una terminación prolija de dichos 
empalmes. La alimentación al artefacto se hará con cable tipo TPR con ficha macho hembra para facilitar el 
retiro de estos para mantenimiento. Junto a los cables de iluminación y en todas las cañerías del sistema, 
se tenderá también un cable para puesta a tierra de iguales características que los anteriores, pero de 
aislación color verde-amarillo y de 2,5 mm² de sección mínima. 

✓ Puesta a tierra (PAT)  

• PAT principales. 

Para el caso de no verificación de existencia de PAT, se realizarán mediante jabalinas de cobre macizo o 
acero revestido de cobre, tipo Copperweld® de 19 mm de diámetro y 3000 mm de longitud, hincadas sobre 
terreno natural, y terminada en cámara de inspección de 30x30 cms (a definir en obra). La puesta a tierra 
estará constituida por no menos de 2 (dos) jabalinas y deberá aumentarse su número si la medición diera 
un valor individual superior a 5 Ohm. El cable de unión entre jabalinas y la barra de tierra, será de cobre de 
50 mm² de sección como mínimo. La barra de tierra estará cercana al tablero general, será una barra de 
cobre de 50x5x600 mm, adosada a la pared, desde este punto se derivarán todas las “tierras”. 

• PAT de las instalaciones. 

La totalidad de la cañería, cajas rectangulares, cajas de pase, soportes, gabinetes, tableros y, en general, 
de toda la estructura conductora aislada que por accidente pueda quedar bajo tensión en caso de fallas, 
sean existentes o nuevos, se ha previsto que sean sólidamente puestas a tierra, a cuyo efecto en forma 
independiente del neutro, deberán conectarse mediante el cable aislado (verde/amarillo) de sección 
adecuada, de acuerdo a normas de Reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (Última 
Edición). 

✓ Especificaciones técnicas particulares del rubro 
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• Planos de ingeniería. 

La documentación técnica obrante en el presente PET (escrita y gráfica) tienen carácter de PROYECTO y 
definen el alcance de la cotización y de los trabajos a efectuarse, siendo de exclusiva responsabilidad del 
contratista la confección de los planos ejecutivos de obra, debiendo realizar la ingeniería de detalle 
constructiva de las instalaciones de iluminación, tomacorrientes y corrientes débiles, tablero y todo aquello 
que dependa de su construcción para definir las dimensiones, espacios, forma, borneras, conexionado de 
comando, etc., así como el replanteo de construcciones e instalaciones existentes (si las hubiere y fuesen 
consideradas aptas, conforme normativa vigente), relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo 
alegar luego desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo. 

La documentación gráfica anexa, que forma parte de esta contratación, reviste de carácter meramente 
ORIENTATIVO, indicando ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de cañerías y conductores de las 
instalaciones inherentes. 

Todos los trabajos se consideran COMPLETOS, conforme a su fin, y en estricto cumplimiento de las 
REGLAS DEL ARTE, debiéndose incluir todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto 
funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en este PET o en la documentación gráfica 
anexa. 

La contratista entregará a la DDO para su aprobación, con una antelación mínima de 15 (quince) días previo 
al inicio de los trabajos, los PLANOS DE OBRA, en escala adecuada con la totalidad de las instalaciones 
debidamente acotadas, incluyendo todos aquellos DETALLES TECNICOS que resultaran necesarios o 
hayan sido requeridos, en formato digital (AutoCAD®, versión 2013 o inferior). 

La aprobación de aquellos planos por parte de la DDO no exime a la contratista de su responsabilidad por el 
fiel cumplimiento del pliego, sus anexos, y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, 
evitando los conflictos y/o trabajos superpuestos y/o incompletos. 

Durante el transcurso de la obra, la contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas. 

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción provisoria, e independiente de los planos que 
deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la DDO los planos de las 
instalaciones (estrictamente CONFORME A OBRA), en formato digital (AutoCAD®, versión 2013 o inferior). 

• Normas para materiales y mano de obra. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM que sean de aplicación y las 
Reglamentaciones para las Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina 
(última edición). En caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico 
Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken), las ANSI (American National Standard), y 
La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en este orden. 

Cabe reiterar que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y presentarán 
una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente, para lo cual el contratista deberá 
disponer de la totalidad de las máquinas, equipos y herramientas necesarias en calidad y cantidad suficiente 
para la ejecución de los trabajos dentro de los plazos fijados. En los casos en que este pliego o en los 
planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de 
formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas 
de calidad o características requeridas. 

En su propuesta el contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la 
aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y 
características técnicas establecidas o implícitas en el presente PET y sus anexos. En caso que el 
contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la 
DDO en su calidad de órgano técnico competente. 

 

En consideración de lo expuesto precedentemente, se deberán cotizar los siguientes trabajos: 

11.1. Proyecto definitivo de la instalación eléctrica, firmado por profesional matriculado. 

Este constará de una revisión integral de todo el sistema existente y aquellas adiciones que por uso y/o 
función y/o estado deban ser materializadas, para garantizar la normalización y perfecto funcionamiento del 
mencionad, debiendo ser formalmente sometido a consideración de la DDO para su consecuente 
aprobación y autorización de inicio de los trabajos inherentes al rubro. 

En el presente, se deberá considerar e incluir el circuito cerrado de televisión (CCTV), desarrollado en el 
punto 12.1. 

La contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva en versión digital, 
ejecutada en AutoCAD®, versión 2013 o inferior (a coordinar con la IO). 

11.2. Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos. 

En atención a la generalidades expuestas y conforme surja del punto precedente. 



11.3. Tendidos de cañería. 

En atención a la generalidades expuestas y conforme surja del punto 11.1. 

11.4. Cableado general y colocación de puntos y unidades terminales tomacorrientes. 

En atención a la generalidades expuestas y conforme surja del punto 11.1. 

11.5. Panel LED 604x604 (iluminación interior). 

Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, luminarias, equipos y su colocación para la ejecución 
de la iluminación interior, quedando la totalidad de aquellos en condiciones de perfecto funcionamiento, 
listos para usar. 

Serán paneles aptos para aplicar (plafones) tipo Artelum®, modelo Ares (cód. 34016), o calidad similar o 
superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 3400 lm. 

• Con grampas de sujeción. 

• Con fuente de alimentación (200/240Vca - 50/60Hz). 

• Potencia 50 w. 

• Dimensiones (estimadas) 604x604 mm. 

• Incluye el kit (cód. 10834) con el marco de aluminio para aplicar (h: 75 mm). 

• Cantidad, 67 (sesenta y siete) artefactos. 

La distribución de artefactos propuesta en el Anexo N° VI reviste de carácter meramente ORIENTATIVO y 
responde a la existencia actual de luminarias dentro del inmueble. La ubicación definitiva será verificada por 
el contratista, respecto de la posible interferencia con otras instalaciones, frente a la factibilidad de proponer 
alternativas, que deberán ser formalmente presentadas, sujetas a consideración y aprobación por parte de 
la DDO.  

El contratista está obligado al terminar la obra a entregar al comitente el 5% (cinco por ciento) de artefactos 
interiores de repuesto (será de cumplimiento obligatorio tanto para el presente punto como para los 
siguientes), completos con accesorios (si hubiera), tal como están descriptos en el presente PET (punto 7 
del apartado A). 

11.6. Panel LED 225x225 (iluminación interior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto anterior. 

Serán paneles para embutir, tipo Artelum®, modelo Hera II (cód. 34035), o calidad similar o superior, de 
acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 1350 lm. 

• Color luz 3000-4000 K. 

• Con fuente de alimentación (200/240 Vca - 50 Hz). 

• Potencia 18 w. 

• Cuerpo de aluminio fundido, pintura epoxi color blanco. 

• Dimensiones (estimadas) 225x225x26 (h) mm. 

• Cantidad, 41 (cuarenta y un) artefactos. 

11.7. Artefacto spot LED (iluminación interior y exterior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 11.5. 

Serán de embutir, tipo Artelum®, modelo Gebo II (cód. 74358), o calidad similar o superior, de acuerdo a las 
siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Chapa de acero, color blanco mate. 

• Alimentación / voltaje 220 v. 

• Potencia 50 w. 

• Incluye zócalo GU10. 

• Medida externa 10 cms. 

• Medida de calado 7,5 cms. 

• Alto 2,5 cms. 

• Cantidad, 23 (veintitrés) artefactos. 

11.8. Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autónomo e indicación de “SALIDA”,  

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 11.5., y de acuerdo a las siguientes 
características técnicas básicas, a saber: 
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• Marca Atomlux®, modelo 9905L, o calidad similar o superior. 

• Señalizador autónomo permanente, para interior. 

• Fondo transparente. 

• Tensión 220 Vca - 50/60 Hz. 

• Flujo luminoso nominal 10 lm. 

• Expectativa de vida de la batería, 4 (cuatro) años (mínimo). 

• Tiempo de autonomía (aproximado, con batería totalmente cargada), 3 (tres) horas. 

• Tiempo de recarga (aproximado) de la batería, 12 (doce) horas. 

• Incluye accesorios para fijación (escuadras, frenos, y tornillos). 

• Peso 540 grs. 

• Dimensiones (estimadas) 225 (h) x 350 (a) x 28 (p) mm. 

• Cantidad, 8 (ocho) artefactos. 

11.9. Artefacto bidireccional LED (iluminación exterior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 11.5. 

Serán apliques de pared, aptos para intemperie, tipo Artelum®, modelo Eva (cód. 41067), o calidad similar o 
superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 420 lm.  

• Color luz 3000 K. 

• Potencia 2x6 w. 

• Peso 580 grs. 

• Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo-convertible. 
Luz cálida.  

• Dimensiones (estimadas) 160 (h) x 90 (a) x 58 (p) mm. 

• Cantidad, 10 (diez) artefactos. 

11.10. Reflector LED, con sensor de movimiento (iluminación exterior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 11.5. 

Serán artefactos direccionables, aptos para intemperie, tipo Libercam®, modelo SEREF-50S, o calidad 
similar o superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Cuerpo metálico, con disipador de calor. 

• Carcasa de aluminio reflexiva (interior), color negro (exterior). 

• Cubierta traslucida, con vidrio templado. 

• Potencia 50 w. 

• Sensor de movimiento (giratorio), con botones de SENS - TIME - LUX. 

• 1 (un) LED COB, alta potencia. 

• Flujo luminoso 30.000 lm. 

• Vida útil 50.000 horas. 

• IP66 exterior - interior. 

• Luz fría (blanca). 

• Alimentación / voltaje 220 v. 

• Ángulo de apertura 120°. 

• Dimensiones (estimadas) 28,5 x 34,5 x 6 cms. 

• Cantidad, 6 (seis) artefactos. 

 

12. Sistema para videovigilancia y monitoreo (Anexos N° VI, IX & XI) 

12.1. Circuito cerrado de televisión (CCTV). 



Se deberá proyectar, proveer e instalar 1 (un) sistema completo de videovigilancia del tipo CCTV analógico, 
de 1° marca y calidad reconocida en el mercado (Dahua®, Hikvision®, Ubiquiti®, Tp-Link®, Western 
Digita®, entre otras) y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. Sus componentes principales 
serán, a saber: 

• Cámaras analógicas. 

Si bien se han propuesto algunas unidades y cantidades (en el anexo gráfico inherente), queda sujeto a las 
definiciones propias del proyecto técnico definitivo (punto 11.1.), y podrán ser de todos aquellos tipos 
usuales en el mercado (minidomo, domo, bala, cubo, domo PTZ, fija o profesional, panorámica o 360°, etc.). 
en el mencionado se han ubicado 12 (doce) cámaras, a modo orientativo. 

• Monitor LCD color. 

Ubicado dentro del local B05 (control de acceso), directamente conexionado al equipo DVR. 

Será de 10” (diez pulgadas), dimensiones (alto x largo x ancho) 16,5x25x4 cms, resolución 1024x600 px, 
conectores de entrada HDMI / RCA / VGA, grabación y reproducción en formato MP5 / .wav / .wma /. amr / 
RM / RMVB / AVI / MPG / MPEG / Gif / BMP / JPG., entre otros. 

Incluye soporte de pie, control remoto, fuente de 12 (doce) volts y todos aquellos accesorios que surgieran 
necesarios para su correcto funcionamiento y puedan haber sido omitidos. 

• Medio de transmisión de imagen, mediante cable coaxial. 

• DVR (Digital Video Recorder), grabador de vídeo digital. 

12.2. Alarma. 

Se deberá proyectar, proveer e instalar 1 (un) sistema de alarma completo, marca Governor® modelo GV-
SAFE300, línea inalámbrica, o calidad similar o superior, en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL 
ARTE, y de acuerdo a las siguientes generalidades y/o características (mínimas), a saber: 

• Conexión Wi-fi y celular, con batería interna. 

• Funciones anti-sabotaje, SOS, 3 (tres) tipos de aviso (celular, aplicación y SMS). 

• Idioma castellano. 

• Medios de control, mediante controles remotos y llaveros RFID. 

• Sistema anti-hackeo. 

• Batería de respaldo, ion de litio, capacidad 1.200 mAh. 

• Detección y seguimiento por intrusión, mediante la instalación de sensores de movimiento GV-
CONTROLLER (en sectores a definir, de modo tal de cubrir todos los sectores factibles de ingreso 
indeseado) y magnéticos GV-SAFETRON (en puertas y ventanas vulnerables, a definir por 
proyecto). 

 

13. Instalaciones para prevención de incendios (Anexos N° V, IX & XI) 

13.1. Matafuegos BC (CO2) de 2,5 kgs. 

En conformidad con las cantidades establecidas en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización” y 
aquello propuesto en el anexo de referencia. 

Se exigirá que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que cumplan en un todo con las 
Ordenanzas Municipales vigentes que pudieran corresponder.  

Por convención, se colocará 1 (un) equipo próximo a cada tablero eléctrico y/o maquinaria eléctrica que así 
lo justifique por su consumo y/o porte, por un total de 3 (tres) equipos, conforme las ubicaciones (tentativas) 
señaladas en el plano inherente. 

Se deberá prever el montaje del mismo con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal. 

13.2. Matafuegos ABC (HCFC 123) de 5 kgs. 

En conformidad con las cantidades establecidas en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización” y 
aquello propuesto en el anexo de referencia. 

Se exigirá que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que cumplan en un todo con las 
Ordenanzas Municipales vigentes que pudieran corresponder.  

Se proveerán y colocarán 3 (tres) equipos en cada nivel del inmueble (planta baja, planta alta y planta de 
terraza, con sector de servicio), conforme las ubicaciones señaladas en el plano inherente, quedando 
distribuidos de modo que no sea necesario recorrer más de 15 mts. (±) para llegar a uno de ellos, y que la 
superficie a cubrir por cada uno no sea mayor de 200 m². 

Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal. 

13.3. Cartelería de salida de emergencia. Señalética interior y exterior.  

La cartelería deberá estar ubicada según se indique en los Planos de Evacuación, que deberán ser 
confeccionados por un profesional matriculado en Seguridad e Higiene, a cuenta y cargo de la empresa 
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contratista, sujetos a consideración y posterior aprobación por parte de la DDO. Deberán cumplir con las 
normas IRAM 3957/60. Los carteles serán de vinilo, material de alta intensidad y con certificados emitidos 
por el INTI. 

Todo ello en adición a los artefactos de emergencia incluidos en el punto 11.8. 

 

14. Trabajos de preparación y pintura integral (Anexos N° I, III, IX & XI) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotización”, se 
procederá a la pintura integral de todos los elementos del conjunto edilicio, salvo aquellos sectores que 
existiera especificación en contrario (como es el caso de todos los planos exteriores de la fachada 
contrafrente, que irán tratados con revestimiento hidrófugo texturado, en virtud de lo desarrollado en el 
punto 4.3. y los tabiques interiores en planta baja y alta, que se encuentran empapelados, deberán ser 
adecuadamente lavados y recuperados, por poseer un buen estado de conservación, en virtud de lo 
desarrollado en el punto 16.1.), conforme las siguientes generalidades, a saber: 

• Se deberán incluir las manos necesarias y tratamiento previo. 

• Los trabajos se realizarán de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.  

• Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

• Se dará la última mano de pintura una vez que todos los gremios que hayan participado en la 
construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

• Los materiales a emplear serán en todos los casos de 1° (primera) calidad y marca reconocida tipo 
Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con 
pintura de diferentes calidades. 

• El contratista entregará muestras a la IO para su elección y su aprobación. Los productos que 
lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la DDO 
quien podrá requerir a costo del contratista, todos los ensayos que considere necesarios a su 
exclusivo criterio profesional, para verificación de la calidad de los materiales. En todos los casos 
(preparación de la pintura, mezclas o ingredientes), se deberá respetar las indicaciones del 
fabricante. Previo a una aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido 
general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad. El no cumplimiento de lo 
establecido en el presente PET, será motivo suficiente de rechazo. 

• Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose 
preservar los pisos nuevos que hayan sido colocados y los umbrales, con lonas, arpillera, rollos de 
material plástico, o aquel producto que el contratista haya provisto a tal fin. 

• No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa, debiendo 
ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies observadas, 
pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 

• Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la DDO. 

• La empresa contratista deberá corregir los defectos que presenten las superficies o juntas antes de 
proceder al pintado. 

• Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o 
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura 
se haya secado por completo. Será condición para la aprobación de los trabajos, que estos tengan 
un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La DDO podrá exigir a la contratista la ejecución de 
muestras que a su juicio considere oportuno. 

• Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar serán elegidos por catálogo del fabricante, cuando 
corresponda, mediante presentación formal y consecuente aprobación de igual calibre por parte de 
la DDO. 

14.1. Muros y tabiques exteriores. 

Contempla toda la superficie de la fachada de frente, los sectores y/o volúmenes a nivel de terraza 
accesible, y cualquier detalle que pudiera no ser incluido en el sector de contrafrente (cuya fachada será 
principalmente tratada con revestimiento hidrófugo texturado, conforme lo indicado en el punto 4.3.). 

Se pintará con látex para exteriores, marca Alba® tipo Duralba Protección Sol & Lluvia Frentes 
Impermeabilizante, o calidad similar o superior, aplicado en la cantidad de manos que fuesen necesarias 
para garantizar el perfecto cubrimiento de las superficies. Previamente, estas se prepararán corrigiendo los 
defectos, manchas o asperezas que pudieran existir. Si se constatara la presencia de hongos se efectuará 



un lavado con una solución de detergente y agua, que será enjuagado con agua pura y limpia. Luego se 
aplicará a pincel una solución al 10% de agua con fungicida de marca reconocida. Se dejará secar por lo 
menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de aplicar la primera mano de pintura. Se aplicará en primer lugar 
un enduido de primera calidad hasta cubrir perfectamente la superficie. Luego se darán 1 (una) mano de 
fijador y 2 (dos) manos (mínimo) sucesivas de pintura látex para interiores. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores y/o tonos. 

En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° (primera) 
marca y calidad, así como también los correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo 
enunciado en los puntos 3.d. del Apartado A y Cláusula 18 del PCE, y en el listado de generalidades del 
presente rubro). 

14.2. Muros y tabiques interiores. 

Contempla toda la superficie de tabiquería y muros interiores, a excepción de aquellos que se encuentran 
empapelados, y que, por su adecuado estado de conservación, sean factibles de ser lavados y 
recuperados, conforme lo indicado en el punto 16.1. 

Se pintará con látex para interior lavable, marca Alba®, o calidad similar o superior, conforme las 
generalidades establecidas en el punto precedente. 

14.3. Cielorrasos. 

Se llevará a cabo conforme las generalidades establecidas en los puntos precedentes. 

14.4. Superficies metálicas. 

Contempla todos los elementos de herrería y todo otro elemento metálico que existiera y en el que no se 
haya indicado otra terminación, y surgiera necesario en los sectores intervenidos o bien afectados por los 
trabajos involucrados en el presente PET.   

Se pintará con esmalte sintético satinado, conforme las generalidades establecidas en los puntos 
precedentes. 

Se deberá limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiácido de obra; quitar el óxido 
mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos de fondo anti-óxido 
cubriendo perfectamente las superficies; luego masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, donde 
fuera menester; aplicar fondo antiácido sobre las partes masilladas, y lijar convenientemente. Secadas las 
superficies, serán pintadas como mínimo con 1 (una) mano de fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte 
sintético puro Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, tipo dúo.  

En exteriores, se aplicará el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-óxido.  

Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases corrosivos. 
Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicará a todas las superficies de las 
estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato 
de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de distinto color 
para poder diferenciarlas. A tal efecto, podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de 
negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación con la anterior.  

A continuación del secado de la segunda mano de anti-óxido, el contratista aplicará a todas las superficies 2 
(dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color tentativamente gris 
oscuro, a determinar por la DDO conforme la presentación obligatoria de 3 (tres) muestras. 

En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° (primera) 
marca y calidad, así como también los correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo 
enunciado en los puntos 3.d. del Apartado A y Cláusula 18 del PCE, y en el listado de generalidades del 
presente rubro). 

14.5. Superficies de madera. 

Contempla todas aquellas superficies y/o elementos de madera que requirieren terminación, incluyendo 
todas/os aquellas/os que pudieran haber sido omitidas/os en el presente desarrollo. 

Se pintará con esmalte sintético o barniz, según corresponda al acabado preexistente, conforme las 
generalidades establecidas en los puntos precedentes. 

En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° (primera) 
marca, calidad y color (a definir durante el transcurso de obra), así como también los correspondientes 
folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del Apartado A y Cláusula 18 del 
PCE, y en el listado de generalidades del presente rubro). 

 

15. Varios (Anexos N° VIII & XI) 

15.1. Mástil con bandera de la República Argentina. 

Se proveerá e instalará sobre la línea oficial, en fachada, ubicación a definir durante el proceso de obra (a 
nivel de planta alta). 

Su mástil será una columna recta de 1 (un) tramo, dimensiones (altura, diámetro y espesor) a verificar in situ 
conforme propuesta formal por parte de la contratista y aprobación por parte de la IO. Las terminaciones 
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serán en esmalte sintético, tipo dúo, de 1° (primera) marca y color a definir (dentro de la gama 
monocromática del blanco-negro), conforme lo especificado en el punto 14.4. 

Se proveerá la bandera argentina, medidas (estimadas, a verificar) de 110x200 cms. con sol oficial y colores 
según norma IRAM de flameo. Fabricada en tela de poliéster de 70 gramos por m² (metro cuadrado) con 
punto bloqueado (no deshilacha). Franjas celestes y blancas cosidas con costura doble francesa. Dobladillo 
en todo el perímetro con costuras dobles, cinta de refuerzo doble con costuras cuádruples, refuerzo interno 
de poliéster lado derecho con costuras cuádruples, sogas dobles gruesas + 5 cinta doble extra para atar. 
Para uso exterior. 

15.2. Corpóreo. 

Se proveerá e instalará 1 (un) corpóreo de letras de acero, como indicación de las dependencias que 
prestan funciones en el complejo inherente, con la leyenda “Defensorías Públicas Oficiales” (tipografía y 
dimensiones definitivas, conforme propuesta a presentar por parte de la contratista, previo a su fabricación 
en taller), a ubicar en sector B03, semicubierto de acceso principal, sobre dintel de la puerta doble. 

15.3. Cartel institucional. 

Se ejecutará en placa de mármol blanco turco de (cómo mínimo) 20 mm. de espesor, dimensiones 
(tentativas) 100 (h) x 60 (a) cms. Llevará trasforos en los 4 (cuatro) ángulos de la base para provisión y 
colocación de tarugos y embellecedores, que serán redondos, de acero inoxidable. 

Tentativamente, se ubicará sobre muro derecho, en el sector de control de acceso y sala de espera 
compartida (local B05). Sus dimensiones, altura de amure (desde nivel de piso terminado) y leyenda 
revisten de carácter meramente orientativo a los fines específicos de la cotización del presente renglón, 
quedando pendiente de definición durante el proceso de obra pública, mediante comunicación formal por 
parte de la DDO. 

 

16. Higiene de obra (Anexo N° XI) 

16.1. Lavado de tabiquería interior empapelada. 

Se deberá proceder al lavado integral de todas aquellas superficies que se encuentran empapeladas y en 
buen estado de conservación. Para ello se utilizarán elementos y materiales no abrasivos, específicos y 
acordes para esa función, de 1° calidad y marca reconocida, conforme la disponibilidad de mercado, y en 
estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. 

Si cupiera la necesidad de retirar el mencionado revestimiento en algún sector en donde se pueda 
evidenciar en estado no recuperable, se deberá someter formalmente a consideración de la DDO. 

Para esos casos se presume que al retirar el material de los tabiques se generarán daños que deberán ser 
perfectamente subsanados mediante la reparación de los revoques (conforme punto 4.2.) dejando la 
superficie lista para aplicación de pintura (conforme punto 14.2.). 

16.2. Limpiezas periódicas. 

El contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas efectuadas 
sean retirados periódicamente del área de las obras DIARIAMENTE, a fin de evitar perturbaciones en la 
marcha de los trabajos (propios, como así también de aquel personal de este Ministerio Público que cursa 
funciones en esa dependencia). Los residuos deberán embolsarse y depositarse en volquetes que serán 
colocados y posteriormente retirados a tal fin, a exclusivo costo y cargo del contratista. Cualquier tramitación 
de permiso (en cumplimiento de normativa municipal vigente) que fuese necesaria para la colocación de los 
mencionados en la vía pública correrá por cuenta y cargo de la contratista. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno, bajo ningún 
concepto. 

A los fines de facilitar la cotización del presente punto, se consideran 6 (seis) periodos mensuales. 

16.3. Limpieza final de obra. 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberán retirar todos los desperdicios y desechos del 
lugar de la obra y del entorno de la misma, los sectores cubiertos, semicubiertos y descubiertos, del 
inmueble en cuestión, propiedad de este Ministerio Público de la Defensa. 

Asimismo, el contratista retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, 
dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

El contratista deberá cumplir con los siguientes puntos básicos, a saber: 

✓ Deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

✓ Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura que hubiera, se quitarán con 
espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la terminación de los 
trabajos ejecutados. 



✓ Se deberá realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en altura. Corre 
por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para realizar dichas tareas, en 
estricto cumplimiento de lo estipulado mediante la Cláusula 24 del PCE. 

✓ Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los 
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la IO. 

✓ Todos los trabajos se realizarán por cuenta del contratista, quien también proveerá las herramientas 
y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 

✓ Será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o 
accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o 
negligencia que, a exclusivo juicio de la IO, se hubiera incurrido. 

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones básicas, a saber: 

• Los vidrios de los artefactos de iluminación y espejos se limpiarán con jabón y trapos de rejilla, 
debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los 
mismos, se quitará con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos. 

• Los revestimientos interiores y exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar 
el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán 
siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento. 

• Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con 
espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

• Las carpinterías de aluminio y elementos de herrería, se limpiarán evitando el uso de productos 
abrasivos. 

• Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas (de existir), en especial la cara superior 
de los caños en sus tramos horizontales. 

• Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, piezas 
de acero inoxidable, bronce, platil, etc. 

Se deberá incluir en este ítem la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y 
todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente PET, para la limpieza 
COMPLETA y PROFUNDA (listo para ser utilizado) de todos los sectores que hayan sido intervenidos en el 
edificio, inclusive aquellos que hayan servido como espacios de transición, paso o acceso hacia los 
mencionados, y no hayan estado específicamente involucrados en los trabajos ejecutados. 
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Tipo Artelum®,
ARES (cód. 34016)

Tipo Artelum®,
HERA II (cód. 34035)

ITEM DESCRIPCION IMAGEN CANT.

Tipo Artelum®,
EVA (cód. 41067)

Tipo Atomlux®
modelo 9905L

11.5.

11.6.

11.9.

11.8.

67

41

10

8

SIMB.

Tipo Artelum®
GEBO II (cód. 74358)11.7. 23

Tipo Libercam®,
modelo SEREF-50S11.10. 6

Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV) de

1° marca y calidad
(Dahua®, Hikvision®,
Ubiquiti®, Tp-Link®,

Western Digita®, etc).
Cámaras analógicas

(minidomo, domo, bala,
cubo, domo PTZ, fija

o profesional,
panorámica o 360°)

12.1. 12

CUADRO DE ARTEFACTOS:

Inst. eléctricas. Propuesta de nueva distrib.
de luminarias. Circuito Cerrado de Televisión.
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Anexo Nº VII 

Hoja de Datos Garantizados de los Tableros Eléctricos y otros 

 

Descripción Cant. Unid. Solicitado Ofrecido 

1.- Generalidades     

1.1.- Fabricante     

1.2.- Modelo     

1.3.- Tensión de Servicio  VCA 400/230  

1.4.- Corriente Nominal Barras 
Principales 

 A Según Interruptor 
entrada 

 

1.5.- Corriente de Cortocircuito 

Trifásica permanente 

 KA 25  

1.6.- Frecuencia Nominal  Hz 50  

1.7.- Temperatura ambiente 

máxima admisible 

 °C 45   

1.8.- Tensión de Comando  VCA 220  

1.9.- Grado de Protección   IP40  

1.10.- Lugar de instalación   Interior  

2.- Interruptores     

2.1.- Entrada      

2.1.1.- Corriente nominal      

2.1.2.- Ejecución     

2.1.3.- Fabricante  A   

2.1.4.- Modelo   Fija  

2.2.- Salida   SIEMENS/MERLIN 
GERIN 

/ABB 

 

2.2.1.- Corriente Nominal     

2.2.2.- Ejecución     

2.2.3.- Fabricante  A   

2.2.4.- Modelo   Fija  

SIEMENS/MERLIN 
GERIN 

/ABB 

 

3.- Disyuntores     

3.1.- Corriente Nominal     

3.2.- Sensibilidad     

3.3.- Fabricante  A   

3.4.- Modelo  mA 30  

SIEMENS/MERLIN 
GERIN 

/ABB 

 

4.- Contactores     

4.1.- Corriente Nominal     

4.2.- Tensión de Comando     

4.3.- Fabricante  A   

4.4.- Modelo  VCA 220  

SIEMENS/ABB 

/TELEMECANIQUE 
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5.- Colores     

5.1.- Exterior Tablero 

5.2.- Interior Tablero 

    

5.3.- Barra fase R   RAL 7032  

5.4.- Barra fase S   RAL 7032  

5.5.- Barra fase T   Marrón  

5.6.- Barra de neutro   Negro  

5.7.- Barra tierra   Rojo   

5.8.- Cable de potencia   Celeste  

5.9.- Cable de tierra   Verde y Amarillo  

5.10.- Cable de neutro   Marrón/Negro/Rojo  

5.11.- Cables de comando    Verde y Amarillo  

Celeste  

Según fase  

 

 



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Defensoría Pública Oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 & 2

de la Ciudad de Mendoza

· Placa de mármol blanco turco de (mínimo) 20 mm. (e).
· Realización de trasforos en los ángulos del mármol para colocación

de los tarugos y embellecedores.
· Embellecedores, cuatro (4) de acero inoxidable.
· Ubicación (tentativa) en muro medianero (lado derecho), cara interna,

frente al acceso secundario y el control de acceso.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1.00

0.
60

Cartel Institucional
(especificaciones & detalles)

Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Depto. de Arquitectura D.G.N.
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B01 Acceso Secundario / Escalera de Servicio 3,20 6,21 7,12 22,78 - - 6,21 - - - - - - - - - 1 - - - - -

B02 Mesa de Entradas /Área de Servicio / Data Center 3,20 22,57 31,64 101,25 2,40 - - 2,40 2,40 - - 2,40 - - - - 2 1 1 - - -

B03 Acceso Principal 3,20 4,24 5,83 18,66 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -

B04 Área de Trabajo 3,20 19,12 18,37 58,78 10,88 - - - - - - 0,35 - - - - 1 1 - - - -

B05 Control de Acceso y Sala de Espera Compartida 3,20 14,88 17,88 57,22 - - - - - - - - - - - - 1 3 - - - -

B06 Hall de Distribución / Escalera Principal 3,20 23,13 27,45 87,84 - - - - - - - - - 6,38 - - - - - 1 - -

B07 Baño 3,20 4,52 10,28 32,90 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

B08 Office 3,20 3,47 5,85 18,72 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

B09 Toilette 2,40 2,82 7,12 14,60 2,82 - - 2,82 2,82 - - - 2,82 - 1 14,60 1 - - - - -

B10 Área de Trabajo 3,20 23,28 20,51 65,63 - - - - - - - - - 23,28 - - 1 2 - - - -

B11 Área de Trabajo 3,20 25,54 20,52 65,66 - - - - - - - - - 25,54 - - 1 2 - - - -

B12 Patio - 30,23 25,70 115,65 20,80 144,90 - - - - - 20,80 - - - - - - - - - -

A01 Despacho 3,00 15,76 15,90 47,70 1,56 - 15,76 - - - - 1,56 - - - - 1 1 - - - -

A02 Privado 3,00 11,17 13,50 40,50 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -

A03 Despacho 3,00 14,35 15,27 45,81 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -

A04 Office / Circulación de Servicio / Escalera 3,00 8,28 15,19 45,57 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

A05 Hall de Distribución / Sala de Espera / Pasarela 3,00 27,23 24,85 74,55 3,55 - - 3,55 3,55 - - 3,55 - 4,79 - - - - - - - -

A06 Sala de Entrevistas 3,00 8,30 8,35 25,05 - - 8,30 - - - - - - - - - 1 1 - - - -

A07 Baño 3,00 5,10 10,21 30,63 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

A08 Área de Trabajo 3,00 23,28 20,51 61,53 - - - - - - - - - 23,28 - - 1 2 - - - -

A09 Área de Trabajo 3,00 25,54 20,52 61,56 - - - - - - - - - 25,54 - - 1 2 - - - -

T01 Terraza / Expansión Descubierta - 72,28 - - - - - - - - 72,28 - - - - - - - - - - -

T02 Depósito 2,20 6,95 10,66 23,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T03 Servicio 2,20 5,34 9,60 21,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T04 Depósito / Escalera 2,20 8,27 12,48 27,46 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

T05 Lucarna - 10,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

T06 Azotea Intransitable - 55,26 - - - - - - - 55,26 - - - - - - - - - - - -

T07 Azotea Inaccesible - 22,71 - - - - - - - 22,71 - - - - - - - - - - - -

42,01 144,90 30,27 8,77 8,77 77,97 72,28 28,66 2,82 108,81 1 14,60 20 17 1 1 1 1

1

2

3

NOTAS & ACLARACIONES:

Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra
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Se toma como regla general la consideración de los planos verticales interiores VACIO POR LLENO, es decir, descontando los vanos y/o perforaciones en estos, que pudieran disminuir la superficie total, a excepción de aquellos sectores en dónde el tamaño de los vanos fuera suficientemente considerable como para no ser despreciables.

LOCALES SOLADOS (m2)MEDIDAS

Todos los trabajos deberán ser ejecutado de acuerdo a las REGLAS del ARTE.
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- - - - - - - - - - 3 - 1 - - 1 - - - - - 22,78 6,21 - - - -

- - - - - - - - - 6 1 5 1 2 - 1 - - - - - 101,25 22,57 - - - -

- - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 45,76 - 4,24 - 1 - -

- - - - - - - - - 6 - - - 2 - - - - - - - - 19,12 - - - 58,78

- - - - - - - - - - 1 6 1 - - 1 1 1 - - - 57,22 14,88 - - 1 -

- - - - - - - - 1 - 7 - 1 - - 1 - - 1 1 - 67,14 23,13 - - - 76,05

- - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 4,52 - - - -

- - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 3,47 - - - -

1 1 1 1 1 3 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 2,82 - - - -

- - - - - - - - - 8 4 - - 1 - - - - - - - - 23,28 - - - 65,63

- - - - - - - - - 8 5 - - 1 - - - - - - - - 25,54 - - - 65,66

- - - - - - - - - - - 3 - - - 2 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 6 - - - - 1 1 - - - - 33,00 47,70 15,76 - - - -

- - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 40,50 11,17 1 - - -

- - - - - - - - - 4 - - - - 1 1 - - - - - 45,81 14,35 - - - -

- - - - - - - 1 - - 3 - 1 - - - - - - - - 45,57 8,28 - - - -

- - - - - - - - - - 2 6 2 - - 1 - - - 1 - 37,28 27,23 - - - -

- - - - - - - - 1 2 - - - - - - - - 1 - - - 8,30 - - - -

- - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 5,10 - - - -

- - - - - - - - - 8 4 - - 1 1 - - - - - - - 23,28 - - - 61,53

- - - - - - - - - 8 5 - - 1 1 - - - - - - - 25,54 - - - 61,56

- - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 26,73 23,45 6,95 - - - -

- - - - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - 21,12 5,34 - - - -

- - - - - - - - - 2 1 - 1 - - 1 - - 1 1 - 27,46 8,27 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 3 3 2 3 67 41 23 8 10 6 12 1 1 3 3 105,49 537,27 309,35 1 1 1 389,22

INST. DE PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS (unidad)
VARIOS (unidad)

NOTAS & ACLARACIONES:

Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra

TRABAJOS DE PREPARACIÓN Y 

PINTURA INTEGRAL (m2)
INSTALACIONES SANITARIAS Y CLOACALES (unidad) INSTALACIONES ELECTRICAS (unidad)

Se toma como regla general la consideración de los planos verticales interiores VACIO POR LLENO, es decir, descontando los vanos y/o perforaciones en estos, que pudieran disminuir la superficie total, a excepción de aquellos sectores en dónde el tamaño de los vanos fuera suficientemente considerable como para no ser despreciables.

Todos los trabajos deberán ser ejecutado de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

ANEXO N° IX - Planilla de Locales (con las unidades de cada rubro)

SISTEMA PARA VIDEOVIGILANCIA Y 

MONITOREO (unidad)

Obra Pública para replanteo, ampliación, reforma y reciclado calle Bolívar N° 1127, San Luis                 2 de 2
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ANEXO X 

 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

Procedimiento de selección:…………………………………………………………………………….................. 

Tipo y Clase:………………………………………………………………………………………………………… 

Modalidad:……………………………………………………………………………………………………………… 

N°:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ejercicio:…………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:…………………………………………………………............................ 

 

  Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el 

artículo 4 del Pliego de Cláusulas Generales y en el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Especiales que rigen 

el presente procedimiento de selección del contratista, como así también la ejecución del contrato 

administrativo que eventualmente sea celebrado. 

 Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la dirección de correo 

postal y en la dirección de correo electrónico que a continuación se detallarán, donde serán válidas todas 

las notificaciones fehacientes que en forma indistinta allí se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en 

forma expresa. 

 

Calle……………………………………………………….…………………………., N°……………., Piso…………., 

Departamento………., de la ciudad de Mendoza, Provincia homónima, Código Postal…………….., 

Teléfono:…………………………….Dirección de correo electrónico:………………………………………………. 

   

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Aclaración: …………………………………………………………………………………………………….. 

Carácter: ………………………………………………………………………………………………………... 

CUIT del/la oferente: ………………………………………………………………………………………….. 

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………… 



 

ANEXO XI - PLANILLA DE COTIZACIÓN 

LICITACION PUBLICA N° 52/2023 

Expte. DGN N° 53361/2023 

 
 
 

Nº Descripción Unid. Cant. Precio Unit.  Precio Total  

 

1. Trabajos preliminares  $                               

1.1. Presentaciones, 

aprobaciones y/o altas 

frente al municipio y/o 

prestatarias de servicios 

unidad 1,00 $                          $                                

1.2. Sector obrador global 1,00 $                         $                               

1.3. Cartel de obra unidad 1,00 $                          $                                

1.4. Replanteo unidad 1,00 $                          $                                

1.5. Armado de andamios, en 

cumplimiento efectivo de 

las pautas de seguridad 

e higiene 

global 1,00 $                         $                                

 

2. Demolición  $                                

2.1. Partes flojas en fachadas 

y muros medianeros 

(exterior) 

global 1,00 $                          $                                

2.2. Tabique divisorio, 

mobiliario empotrado y 

solados varios (interior y 

exterior) 

m2 42,01 $                          $                                

 

3. Albañilería  $                                

3.1. Fachadas global 1,00 $                          $                                

3.2. Mampostería dañada por 

filtraciones pluviales 

global 1,00 $                          $                                

3.3. Cielorraso dañado por 

filtraciones pluviales 

global 1,00 $                         $                                

3.4. Canteros en patio de 

fondo 

global 1,00 $                          $                                

 

4. Revoques, revestimientos y cielorrasos  $                                

4.1. Revoque grueso y fino 

exterior 

global 1,00 $                          $                                

4.2. Revoque grueso y fino 

(de yeso) interior 

global 1,00 $                         $                                

4.3. Revestimiento hidrófugo 

texturado 

m2 144,90 $                          $                                

4.4. Cielorrasos m2 30,27 $                         $                                
 

5. Contrapisos y carpetas  $                                

5.1. Contrapiso común 

interior 

m2 8,77 $                          $                                

5.2. Carpeta hidrófuga sobre 

contrapisos. 

m2 8,77 $                          $                                

 

6. Trabajos de aislación hidrófuga en cubiertas  $                                

6.1. Revisión de membranas, 

en sectores 

m2 77,97 $                          $                                
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intransitables y/o 

inaccesibles 

6.2. Aplicación de producto 

impermeabilizante, en 

sector transitable 

(terraza) 

m2 72,28 $                          $                                

6.3. Revisión de zinguería global 1,00 $                          $                                
 

7. Solados  $                                

7.1. Reposición de solados 

en circulaciones 

comunes y expansión 

descubierta 

m2 28,66 $                          $                                

7.2. Solado en nuevo toilette m2 2,82 $                          $                                

7.3. Solia de aluminio unidad 1,00 $                          $                                

7.4. Revisión, mantenimiento, 

pulido y plastificado en 

pisos de madera 

m2 108,81 $                          $                                

 

8. Colocaciones  $                                

8.1. Revestimiento en nuevo 

toilette 

m2 14,60 $                          $                                

 

9. Carpinterías y herrería  $                                

9.1. Pe - Puertas existentes 

(materiales varios) 

unidad 20,00 $                          $                                

9.2. Ve - Ventanas existentes 

(materiales varios) 

unidad 17,00 $                          $                                

9.3. V1 - Remoción paño fijo 

(interior) 

unidad 1,00 $                          $                                

9.4. H1 - Pasamanos en 

escalera principal (tramo 

inicial) 

unidad 1,00 $                          $                                

9.5. H2 - Rejas en acceso 

principal 

unidad 1,00 $                          $                                

9.6. Lucarna unidad 1,00 $                          $                                
 

10. Instalaciones sanitarias y cloacales  $                                

10.1. Proyecto técnico 

ejecutivo 

unidad 1,00 $                          $                                

10.2. Desagües cloacales unidad 1,00 $                          $                                

10.3. Provisión sanitaria unidad 1,00 $                          $                                

10.4. Inodoro, con mochila unidad 1,00 $                          $                                

10.5. Lavatorio, con columna unidad 1,00 $                          $                                

10.6. Grifería, para baño unidad 1,00 $                          $                                

10.7. Accesorios, para baño unidad 3,00 $                          $                                

10.8. Espejo unidad 3,00 $                          $                                

10.9. Anafe unidad 2,00 $                          $                                
 

11. Instalaciones eléctricas  $                                

11.1. Proyecto definitivo de la 

instalación eléctrica, 

firmado por profesional 

matriculado 

unidad 1,00 $                          $                             

11.2. Provisión e instalación unidad 3,00 $                          $                               



de nuevos Tableros 

Eléctricos 

11.3. Tendidos de cañería global 1,00 $                          $                                

11.4. Cableado general y 

colocación de puntos y 

unidades terminales 

tomacorrientes 

global 1,00 $                          $                                

11.5. Panel LED 604x604 

(iluminación interior) 

unidad 67,00 $                          $                                

11.6. Panel LED 225x225 

(iluminación interior) 

unidad 41,00 $                          $                                

11.7. Artefacto spot LED 

(iluminación interior y 

exterior) 

unidad 23,00 $                          $                                

11.8. Artefacto luz de 

emergencia, con equipo 

auxiliar autónomo e 

indicación de “SALIDA” 

unidad 8,00 $                          $                                

11.9. Artefacto bidireccional 

LED (iluminación 

exterior) 

unidad 10,00 $                          $                                

11.10. Reflector LED, con 

sensor de movimiento 

(iluminación exterior) 

unidad 6,00 $                          $                                

 

12. Sistema para videovigilancia y monitoreo  $                                

12.1. Circuito cerrado de 

televisión (CCTV). 

Incluye cámaras 

analógicas, monitor LCD 

color, DVR, etc. 

global 1,00 $                          $                                

12.2. Alarma global 1,00 $                          $                                
 

13. Instalaciones para prevención de incendios  $                                

13.1. Matafuegos BC (CO2) de 

2,5 kgs 

unidad 3,00 $                          $                                

13.2. Matafuegos ABC (HCFC 

123) de 5 kgs 

unidad 3,00 $                         $                                

13.3. Cartelería de salida de 

emergencia. Señalética 

interior y exterior 

global 1,00 $                         $                                

 

14. Trabajos de preparación y pintura integral  $                                

14.1. Muros y tabiques 

exteriores 

m2 105,49 $                          $                               

14.2. Muros y tabiques 

interiores 

m2 537,27 $                          $                               

14.3. Cielorrasos m2 309,35 $                          $                                

14.4. Superficies metálicas global 1,00 $                          $                                

14.5. Superficies de madera global 1,00 $                          $                                
 

15. Varios  $                                

15.1. Mástil con bandera de la 

República Argentina 

unidad 1,00 $                          $                                

15.2. Corpóreo unidad 1,00 $                         $                                

15.3. Cartel institucional unidad 1,00 $                          $                                
 

16. Higiene de obra  $                                

16.1. Lavado de tabiquería 

interior empapelada 

m2 389,22 $                         $                                
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16.2. Limpiezas periódicas mensual 6,00  $                             $                                

16.3. Limpieza final de obra unidad 1,00  $                             $                                
 

 
 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA  $                           -    

 
Son PESOS……………………………………………………………………..……...…………………… (en letras) 

  
ACOPIO son PESOS ……………………………………………………………………………………… (en letras) 

 
 

FIRMA: ……………………………………………… 
 
ACLARACIÓN: ……………………………………. 
 
RAZON SOCIAL: …………………………………. 
 
CUIT: ……………………………………………….. 
 
TELEFONO: ……………………………………….. 



 

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA- DECLARACIÓN JURADA 
ANEXO XII DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA EN SOPORTE ELECTRÓNICO  

Procedimiento de selección:  

Tipo:  

Clase:  

Modalidad:  

Número:  

Ejercicio:  

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:  

El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, manifiesta en calidad de DECLARACIÓN JURADA –y 
asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión, ocultamiento o 
variación que se verificare– que la información y documentación escaneada obrante en el dispositivo de 
almacenamiento electrónico acompañado con la oferta es copia fiel de los originales. Asimismo, en caso de 
eventuales requerimientos por parte del Ministerio Público de la Defensa, me comprometo a acompañar la 
documentación de respaldo que se requiera. 

Firma: …………………………………………………………………………………….............................. 
Aclaración: ……………………………………………………………………………………….................. 
Carácter: …………………………………………………………………………………….......................... 
CUIT del oferente: ……………………………………………………………………………….................. 
Nº de Legajo del Registro de Proveedores Ministerio Público de la Defensa:………………….............. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
En t r e  e l  M I N I ST ER IO  PÚ BL I C O  D E  L A  D EF EN SA –  D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  D E  L A  

N AC I Ó N  -  d e n o m in ad a  e n  a d e la n t e  “ L A  D EF EN SO R Í A  G ENER AL ” ,  r e p r es e n t a da   

p o r  e l  S r .  Se c r e t a r i o  G e n e r a l ,  a  c a r g o  de  l a  O f i c i n a  d e  Ad m in i s t r ac i ó n  G e n e r a l  y  

F i n a n c ie r a ,  C o n t a d or  M a rc e lo  F a b iá n  Ch ia p p a r a  ( D N I  N º  2 5 . 6 6 8 . 9 8 7 )  p o r  u n a 

p a r t e ,  y  l a  e m p re s a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  c u y os  d a t os  d e  

c o n s t i t uc i ó n  o b r a n  en  l a  Ac t u a c ió n  N o t a r i a l  d e  f e c h a  - - - - - - - - - - - - - ,  i ns c r i p t a  a n t e  l a  

I n s p e cc ió n  G e n er a l  d e  J u s t i c i a  b a jo  e l  N ú m e r o  - - - - - - - - - - - d e l  l i b r o  d e  

So c ie d a d e s … … … …… . . ,  Esc r i t u r a - - - - - - - ,  d e  t o d o  l o  c u a l  o b r a  c o p ia  c e r t i f i c a d a  a  f s .  

- - - - - - - -  d e l  Ex p t e .  D G N N °  5 3 3 6 1 /2 0 2 3 ,  d e n o m in a d a  e n  a d e la n t e  “ L A  

C O N T R AT I ST A” ,  r e p re s e n t a d a  p o r  e l  s e ñ or  - - - - - - - - - - - - -  ( D N I  N º  - - - - - - - - - - - - - - ) ,  p o r  l a  

o t r a  p a r t e ,  s e  c o nv ie n e  e n  c e l e b r a r  e l  p r e s e n t e  c o n t r a t o  s u j e t o  a  l a s  c l á u s u la s  y  

c o n d i c i o n es  s i g u i e n te s :   

A R T Í C UL O  1 º . -  O BJ ET O  D EL  C O NT R AT O :  L A  D EF EN SO R ÍA  G EN ER AL  D E  L A  

N AC I O N  e nc o m ie n d a  a  L A  C O N TR AT I STA  y  é s t a  s e  o b l i g a  a  l a  EJ EC U C I Ó N  DEL 

REPLANTEO, REACONDICIONAMIENTO Y RECICLADO INTEGRAL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 

CALLE PEDRO MOLINA N° 83, DE LA CIUDAD DE MENDOZA, PROVINCIA HOMÓNIMA, PROPIEDAD 

DE ESTE MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, i n c l u y e n d o  l a  p r ov i s i ó n ,  t r a ns p or t e  y  

c o l o c ac ió n  d e  t o d os  l o s  m a t e r i a l es  y  m a n o  d e  o b r a ,  co n f o r m e  a d j u d i c ac i ón  

r e s u e l t a  m e d ia n t e  Re s o lu c i ó n  D G N N º  - - - - - - - - - - - - -  y  e n  u n  t od o  d e  ac u e r d o  c o n  e l  

PL I EG O  D E  C L ÁU SU L AS G EN ER AL ES  PAR A L A  L I C I T AC I Ó N  Y  EJ EC U C I ÓN  D E 

O BR AS PÚ BL I C AS ,  C L ÁU SU L AS ESPEC I AL ES ,  ESPEC I F I C AC I O N ES T ÉC NI C AS,  

PL AN O S  Y  AN EXO S  c o r r es p o n d ie n t es  a  l a  L I C I T AC I O N  PU BL I C A  N º  5 2 / 2 0 2 3  

( Ex p e d ie n t e  DG N  Nº  5 3 3 6 1 / 2 0 2 3 ) ,  c o mo  a s í  t a m b ié n  l a  o fe r t a  a g r e g a d a  e n  e l  

d o c u m e n t o  G D E  ( I F  - - - - - - - - - - - - - ) ,  d e  L A  C O N T R ATI ST A  y  de m á s  d o c u m e n t ac i ón  

o b r a n t e  e n  l a s  r e f e r id a s  a c t u a c io n es  a d min i s t r a t i v a s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  2 º . -  S IST EM A D E  C O N T RAT AC I Ó N :  L a  e j ec u c ió n  d e  l a  o b r a  se  

e f e c t u a r á  p o r  e l  s i s te m a  d e  AJ U ST E  ALZ AD O  c o n f o r m e  l a  Le y  d e  O br a s  Pú b l i c as  

N º  1 3 . 0 6 4  y  s u  r e g la m e n t a c i ó n ,  s o b r e  la  b a s e  d e l  m o n t o  t o t a l  e s t a b lec i d o  p o r  LA  

C O N T R AT I ST A  e n  su  o f e r t a ,  e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  f o r m a  d e  c o n t r a t ac i ón  

p r e v is t a  e n  e l  A r t í c u l o  7 º  d e  l a s  C lá us u la s  Es p ec ia l e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  3 º . -  D OC U M EN T O S D EL  C O N T R ATO :  L a  o b r a  s e  l l e v a r á  a  c a bo  

a t e n ié n d o s e  e n  u n  t o d o  a  l a s  b as e s  de  l a  c o n t r a t a c i ó n ,  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  

G e n e r a l e s  y  E s p ec ia l e s ,  Es p ec i f i c ac i on e s  T éc n i c as ,  p r esu p u e s t o  d es g lo s a d o ,  

p l a n o s ,  o f e r t a  y  d em á s  d o c u m e n t o s  d e  l a  l i c i t a c i ó n ,  l o s  q u e  f u n d a m e n t a n  la  

a d j u d i c ac i ó n  y  p o r  lo  t a n t o  f o r m a n  p a r te  i n t e g r a n t e  d e l  p r es e n t e .  L os  c a s os  n o 

p r e v is t os  e n  l a  d ocu m e n t a c i ó n  c i t a d a  s e  r e s o lv e r á n  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a  L ey  

N a c io n a l  d e  O br as  Pú b l i c as  N º  1 3 . 0 6 4 ,  s u s  n o r m as  c o m p le m e n t a r i a s  y  

r e g l a m e n t a r i a s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  4 º . -  M ON T O  D EL  C O NT R AT O :  E l  p r ec i o  t o t a l  d e  l a  o b r a  q u e d a  

c o n v e n id o  e n  l a  s um a  d e  PESO S  - - - - - - - - - - - - - - -  ( $ - - - - - - - - - - - - - ) .  Es t e  p r e c i o  i nc l u ye  

t o d o  im p u e s t o  q u e  co r r es p o n d ie r a  t r i b u ta r ,  c o m o  as im i s m o  to d o s  l os  g as t o s  q u e  

d e b e  e f e c t u a r  L A  CO N T R ATI ST A  p a r a  cu m p l i r  c o n  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  e m e r g en  



d e l  p r e s e n t e ,  h as ta  l a  e n t r e g a  d e  l a s  i n s t a l ac i o n e s  a  s a t i s f acc i ó n  d e  L A  

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 5 º . -  FO RM A D E  PAG O :  L a  o b ra  s e  c o n t r a t a  p o r  u n  p r e c i o  g l o b a l ,  t o t a l  y  

ú n i c o  p o r  t o d os  l o s  t r a b a j os  co m p le t a m e n t e  t e r m in a d o s  y  r ec i b i d os  

p r o v is i o n a lm e n t e ,  p ag a d e r o s  e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o  p re v i s t o  e n  e l  A r t í c u l o  

2 8 º  y  2 9 º  d e  l a s  C lá u s u la s  Es p ec ia l e s  y  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n es  d e l  C a p í t u l o  X  d e l  

P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  6 º . -  F O ND O  D E  R EPAR O :  D e  t o d o s  l os  c e r t i f i c a do s  q u e  s e  l i b r e n  se  

r e t e n d r á  e l  C I N C O PO R  CI EN T O ( 5 % )  q ue  p a s a r á  a  i n t e g r a r  e l  F o n d o  d e  R e p ar o ,  

q u e d a n d o  s u j e t o  a  l o  p r e v is t o  e n  e l  A r t í c u l o  2 5 °  d e  l a s  C lá us u la s  Es p ec ia l e s . - - - - - - -  

A R T Í C UL O  7 º . -  PL AZ O  D E  EJ EC U C IÓ N :  E l  p l a z o  d e  e j e c uc ió n  t o t a l  d e  l o s  t r a b a j os  

c o m p le t a m e n t e  t e rm in a d o s  s e r á  d e  C I EN T O  O C H EN T A ( 1 8 0 )  d í as  c o r r i do s  

c o n t a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  s u sc r i pc i ó n  d e l  Ac t a  d e  I n i c i a c i ó n  d e  Ob r a  c o r r es p o n d ie n t e ,  

q u e  s e  l a b r a r á  d e n t r o  d e  l o s  q u in c e  (1 5 )  d í as  c o r r i d os  de  l a  s usc r i pc i ó n  d e l  

p r e s e n t e  c o n t r a t o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C U L O  8 º . -  P RÓ R R O G A D E  LO S PL AZ O S:  E l  p l a z o  d e  e j e c uc ió n  t o t a l  d e  l os  

t r a b a j o s  e s  f i j o ,  a d mi t i é n d o s e  p r ó r r o g a s  ú n i c a m e n t e  e n  v i r t u d  d e  l o  e s t a b le c i d o  en  

e l  a r t í c u l o  3 5 º  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l e s  y  e l  A r t í cu l o  1 4 º  d e l  P l i e g o  d e  

C lá u s u la s  Es p e c ia l es . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  9 º . -  M U LT A  PO R  I NC U M PL I M I EN T O  D EL  PL AZO :  Se r á  d e  a p l i c ac i ó n  lo  

d i s p u e s t o  e n  e l  A r t í cu l o  6 9 º  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l es . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 0 º . -  R EC EPC I Ó N  D E  L AS  OBR AS y  G AR ANT Í A  D E  L O S TR ABAJ O S:  

L a  r e c e pc ió n  p r o v is o r i a  y  d e f i n i t i v a  d e  l a s  o b r a s  s e  e f e c t u a r á  e n  l a  o p o r t u n i d a d  y  

c o n d i c i o n es  p r ev i s t as  e n  e l  A r t í c u l o  2 6 °  y  2 7 º  d e  l as  C lá usu la s  Es p ec ia l e s .  L a  

r e c e pc ió n  d e f i n i t i v a  d e  l a s  o b r as  no  l i b e r a  a  L A  CO N T R ATI ST A  d e  la  

r e s p o ns a b i l i d a d  p r e v i s t a  e n  l o s  a r t í c u l os  1 2 7 3 / 4 / 5 / 6 / 7  d e l  C ó d i g o  C i v i l  y  C o m e rc i a l  

d e  l a  N a c ió n . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  1 1 º . -  M ED I D AS D E  SEG U R I D AD  Y  EJ EC U C I Ó N D E  L O S T R AB AJ OS:  

R e g i r á n  a l  r e s p ec t o  l a s  p r e v is i o n e s  d e  l o s  A r t í c u l os  3 0  y  4 8  d e l  P l i e g o  d e  

C lá u s u la s  G e n e r a l es . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 2 º . -  PER M I SO S Y  SEG UR OS:  L A  CO N T R ATI STA  d e b e r á  g es t i o n a r  y  

o b t e n e r  a n t e  q u ie n  co r r es p o n d a ,  p o r  i n t e r m e d io  d e  s u  R e p r ese n t a n t e  T éc n i c o ,  l o s  

p e r m is os  y / o  a v is os  d e  o b r a  q u e  r e s u l t e n  n e c e s ar i os .  As im ism o  L A  C O N T R AT I STA  

d e b e r á  a s e g u r a r  l a  o b r a  c o n t r a  t o d o  r i e s g o  d e  c o ns t ru c c i ó n  c o n f o r m e  l o  

e s t a b le c i d o  e n  e l  A r t í c u l o  4 8  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a le s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 3 º . -  C AL I D AD  D E  LO S M ATER I AL ES :  S e r á  d e  ap l i c a c i ó n  e l  A r t í c u l o  5 3  

d e  l a s  C lá u s u las  G en e r a l e s  y  e l  P l i e g o  d e  Es p e c i f i c a c i o n es  Té c n i c as . - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  1 4 º . -  D I R EC T O R  D E  O BRA Y  R EPR ESEN T A N T E T ÉC N I CO :  L a 

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  d e s ig n a  c o m o  d i r e c t o r  d e  o b r a ,  a l  A r q u i t e c t o  Wa l t e r  H u go  

d e  D o m in i c i s ,  D N I  N °  1 4 . 3 1 6 . 0 8 6  L A  C O N T R AT I ST A d e s ig n a  c o m o  s u  

R e p r e s e n t a n t e  T éc n ic o ,  a l  - - - - - - - - - - -  ( M a t r í c u l a  N º  - - - - - - ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  1 5 º . -  G AR AN T I A  D E  C U M PL I M I EN T O  D EL  C O N T R ATO :  LA 

C O N T R AT I ST A  a f i an z a  e l  c u m p l im ie n to  d e l  c o n t r a t o  m e d ia n t e  l a  p r es e n t ac i ón  

d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em i t i d a  p o r . . . . . . . . . . . . . . . . d e  f e c h a  . . . . . . . . .  d e  . . . . . . . . . .  d e  2 0 . . ,  

i n d i v i d u a l i z a d a  b a j o  e l  N º  . . . . . . . . . . . . , p o r  u n  im p o r t e  d e  

PESO S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 6 º . -  I MPU EST O S:  L a s  c e r t i f i c a c i o n es  d e  o b r a  y  c u a le s q u ie r a  o t r as  

e s t a r á n  s u j e t a s  a  l o  d i s p u e s t o  p o r  l a s  R es o lu c i o n es  G e n er a l e s  d e  la  

Ad m in i s t r a c i ó n  F e de r a l  d e  I n g r e s os  Pú b l i c o s  q u e  r e s u l t e n  d e  a p l i c a c i ó n ,  



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

d e c la r a n d o  L A  C O N TR AT I ST A  h a l l a r s e  i ns c r i p t a  a n t e  e s e  O r ga n i s m o  b a j o  e l  N º  d e  

C U I T  - - - - - - - - - - - - .  LA  C O N TR AT I ST A  s e  o b l i g a  as im i s mo  a  d a r  o p o r t u n o 

c u m p l im ie n t o  a  t od a s  l as  o b l i g a c i on e s  f i s c a l es  y  p re v i s i o n a le s  q u e  le  

c o r r e s p o n d a n  p o r  l as  n o r m as  q u e  r es u l t e n  d e  a p l i c a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a s  

e x e n c io n es  q u e  p u e da n  c a b e r  a  l a  D EF ENSO R Í A  G EN ER AL  D E L A  N AC I Ó N . - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O  1 7 º . -  N O R M AS APL I C ABL ES:  Pa r a  t o d o  lo  q u e  n o  s e  h a l l a  

e x p l í c i t a m e n t e  e s t a b le c i d o  e n  e l  p r es e n te  c o n t r a t o ,  r e g i r á n  la s  p r ev is i o n e s  d e  la  

L e y  N a c io n a l  d e  Ob r a s  Pú b l i c as  N º  13 . 0 6 4  y  s u s  n o r m as  r e g la m e n t a r i a s  y  

c o m p le m e n t a r i a s  q ue  L A  C O N T R AT I STA  d e c la r a  c o n o c er  y  a c e p t a r ,  y  e n  l os  

P l i e g o s  d e  Ba s e s  y  C o n d i c i o n e s  y  d e  Esp e c i f i c ac i o n e s  T é c n ic a s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 8 . -  DO M I C I L IO S  Y  N OT IF I C A C I O N ES:  A  t od o s  l o s  e f ec t o s  de l  

p r e s e n t e  c o n t r a t o ,  l a s  p a r t e s  c o n s t i t uye n  l o s  s i g u i e n t e s  do m ic i l i o s  l e g a le s :  LA  

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  D E  L A  N AC I Ó N  e n  AV .  C AL L AO  N º  9 7 0  d e  l a  C iu d a d  

Au t ó n o m a  d e  Bu e n o s  A i r e s ,  y  L A  CO N T R AT I ST A  e n  l a  c a l l e … …… … … . - - - - - - - - - - - - - - - -  

A R T Í C UL O 1 9 º . -  JU R I SD I C C IÓ N  Y  CO M PET EN C I A :  Pa r a  t o d o s  l o s  e f e c t os   

e m e r g e n t e s   d e l   p re s e n t e   c o n t r a t o ,   l a s  p a r t e s  s e  s o m e t en  a  l a  j u r i s d i cc i ó n  y  

c o m p e t e n c ia  d e  l os  T r i b u n a le s  F e d e r a l es  e n  l o  C o n t e nc io s o  Ad m in i s t r a t i v o  d e  l a  

C a p i t a l  F e d e r a l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

As í ,  d e  c o n f o r m id a d ,  s e  f i r m a n  d os  e j em p la r e s  d e  u n  m i s mo  t e n o r  y  a  u n  s ó l o  

e f e c t o ,  p r ev i a  í n t e g ra  l e c t u r a  y  r a t i f i c ac ió n  d e  t o d a s  s u s  p a r t e s ,  e n  l a  C iu d a d  d e  

Bu e n o s  A i r e s  a  l o s . . . . . . . .  d í as  d e l  m es  d e  - - - - - - - - -  d e  2 0 … . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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